
ـَـــــنِ الرَّحِيمِ بســم الله الرَّحْم

فـَــــــــعِ اللهَُّ الذَِّيـــنَ ءامَنُوا مِنكُمْم  يرَْم

دَرَجــــــاتٍ  مَ  الْمعِلْم أُوتُواْم  وَالذَِّينَ 

مَلُـــــونَ خَبِيٌر وَاللهَُّ بِـَــا تعَْم

صدق الله العلي العظيم 
�سورة المجادلة - اية 11-10
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وزارة الاعمار والاسكان 
دليل المهنــدس المقيــــم 

للمشاريـع الانشائيـة 

تمهيد 

بسم الله الرحمن الرحيم

اصداراتها  والاسكان  الاعمار  وزارة  تكمل  وجل  عز  الباريء  من  بتوفيق 
لسنتي ) 2014 - 2015 ( الذي تكلل بخمس عشرة مدونة من مدونات 
والانشاءات  البناء  لقطاع  الاسعار  لتحليل  القياسي  والدليل  العراقية  البناء 
بجزأيه الاول والثاني وكراس توصيف عناوين المهن والحرف والمؤهلات 
والانتاجية للعاملين في قطاع التشييد والبناء، وهذه الطبعة الثانية بين يدي 

القارئ الكريم من دليل المهندس المقيم للمشاريع الانشائية.

بالعملية  الاختصاص  ذات  المرجعية  الجهة  باعتبارها  ال��وزارة،  هذه  ان 
الانشائية بكافة مراحلها التصميمية والتنفيذية ومايلحقها من صيانة وفحص 
تجد ان هذا الدليل قد احتوى على الضوابط التي تعين المهندس المقيم على 
قيادة العملية التنفيذية والاشرافية، بدءاً من تسليم المقاول الموقع ومروراً 
بأعمال المسح الكمي والفحوص والتسليف عن الاعمال المنجزة وانتهاءً 
بالتسلم النهائي للمشروع مكتمل الانجاز. فهذه القيادة ستغدو مطواعة له 
مادام متمسكاً بالقواعد المحتواة في الدليل لتجعله بمنأى عن الخطأ ومزالق 

الزلل.

وترتيبها  العلمية  مادته  تجميع  في  المبذول  الجهد  من  الدليل  هذا  في  ان 
وعرضها مايستحق ان تشكر عليه لجنة مراجعته وتحديثه وتنقيحه. ووزارة 
الاعمار والاسكان ماضية، بدون تردد، في سعيها لكي يتوافر للمهندس كل 

مايعينه على اتقان مهنته، وعلى الله قصد السبيل.

                                                                  طارق كطيفة الخيكاني
                                                                    وزير الاعمار والاسكان       

كانون الثاني 2015 
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وزارة الاعمار والاسكان 
دليل المهنــدس المقيــــم 

للمشاريـع الانشائيـة 

مقدمــــــــــة الطبعة الثانية

بعد أن صدرت الطبعة الأولى من دليل المهندس المقيم للمشاريع الانشائية في سنة 2010 والتي 
الانشائية  بالمشاريع  والمختصين  والفنيين  المهندسين  من  النظير  منقطع  وإقبالاً  إستحساناً  لاقت 
تنفيذ أعمال المشروع  المنشودة في كل ما يحتاجونه ويعينهم على متابعة  إذ وجدوا فيه ضالتهم 
والاشراف عليها وتسيير فعالياته من النواحي الفنية والمالية والتعاقدية، حيث جاءت تلك الطبعة بما 

احتوته من معلومات وافرة لتلبي حاجة كانت تفتقدها المكتبة الهندسية في العراق.
 وبعد انقضاء مدة خمسة اعوام على صدور الطبعة الأولى من الدليل ولزيادة الطلب عليه ارتأت وزارة 
الاعمار والاسكان أن تعيد النظر في محتوياته من حيث تحديثها وإغنائها بالمزيد من المعلومات 

العلمية والهندسية مما يثري فوائده .                                                                          
وهكذا تجيء هذه الطبعة وقد أعيد النظر فيها بالآتي:�

•  نماذج الاستمارات الخاصة بشهادات السلف وأوامر التغيير وغيرها. 	
•  اضافة باب جديد عنوانه )دليل الفحوص المختبرية( احتوى على كل ما يرشد الى طرائق 	

فحوص جميع مواد البناء والخرسانة و موادها الأولية والتربة وطبقات التبليط وموادها 
وأنواع الطلاء وغيرها .

•    اضافة باب جديد عنوانه )أعمال الطرق والجسور( تضمن تفصيلاً وافياً بجميع ما تحتاجه 	
هذه الأعمال، بدءاً بقانون الطرق العامة وتعديله، وفض النزاعات والتحكيم، ومواضيع فنية 
تخص متطلبات معادلة الخلط الاسفلتية والخرسانة، وكيفية معالجة الانحرافات في خواص 
طبقات  في  الحاصلة  والعيوب  والجسور،  للطرق  العامة  المواصفات  القيري عن  المزيج  

التبليط والأعمال المساحية  المطلوبة في مشاريع الطرق والجسور.
•	 2014 لسنة   )2( المرقم  الحكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات  على  الدليل  ملاحق  احتوت  كما 

باصدارها المحدث والضوابط الملحقة بها  مع آلية تنفيذ الأعمال بأسلوب الأمانة.
 

إن لجنة تحديث دليل المهندس المقيم  للمشاريع الانشائية تأمل أن تلقى هذه الطبعة ذات الاستحسان 
الذي حظيت به الطبعة الأولى ،وهي بانتظار ما سيردها من ملاحظات ومقترحات تهدف الى تحسينه 

بتشذيبه وتنقيحه في طبعات لاحقة.
وفي الختام نوج��ه جزيل الشكر والامتنان إل�ى معالي وزير الأعماروالاسكان الاستاذ طارق الخيكاني 
على رعايته الكريمة وتوجيهاته السديدة التي ساهمت في إنجاح عمل اللجنة المكلفة بإعداد الدليل،كما 
لخدمة عراقنا  الدليل، وفقنا الله جميعاً  نوجه شكرنا الى كل من ساهم في إعداد وإخراج وتحديث 

العزيز. 

           المهندس                                                                     المهندس
   حسين مجيد حسين                                          استبرق ابراهيم الشوك

  مدير عام دائرة المباني                                                  ر.لجنة مراجعة وتحديث وتنقيح 
      مدير المشروع                                                   دليل المهندس المقيم للمشاريع الانشائية 

   كانون الثاني /2015                                                     وكيل وزارة الاعمار والاسكان
                                                                          بغداد / كانون الثاني /2015
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وزارة الاعمار والاسكان 
دليل المهنــدس المقيــــم 

للمشاريـع الانشائيـة 

لجنة مراجعة وتحديث وتنقيح دليل المهندس المقيم للمشاريع الانشائية

   )بموجب الأمرين الوزاريين المرقمين 6501 في 5/ 2014/3 و16766 في 2014/6/25(

السيد استبرق ابراهيم الشوك / وكيل وزارة الاعمار والاسكان / رئيس اللجنة- 

- السيد حسين مجيد حسين / مدير عام دائرة المباني /مدير المشروع/عضو

- السيد جبار حمزة لطيف / مدير عام المركز الوطني للاستشارات الهندسية / عضو

السيد نهاد قاسم محمد  / خبير مهندس  / دائرة الطرق والجسور / عضو- 

السيدة بريئة محمد عبد اللطيف/خبير مهندس/المركز الوطني للمختبرات /  عضو- 

السيد باسم كريم عباس / خبير مهندس / وزارة الاعمار والاسكان / عضو- 

السيد احمد غلام الصائغ / خبير مهندس / دائرة المباني / عضو - 

د. رائد حسن عبود / ر. مهندسين أقدم / دائرة المباني / عضو- 

- السيد يوسف سالم حسن / ر. مهندسين اقدم / دائرة المباني  / عضو

السيدة ذكرى عبد الستار حميد / ر.مهندسين أقدم  / مكتب وكيل الوزارة / عضو- 

السيد  طه ياسين احمد / ر. مهندسين اقدم / دائرة الاسكان / عضو- 

السيدة لهى زكريا داود / م.ر. مهندسين / دائرة المباني / عضو - 

Dalel_2013@yahoo.com                    العنوان الالكتروني للجنة تحديث الدليل

Moh-buildings@yahoo.com



 

                                                                                      وزارة الاعمار والاسكان                                                                                        
تموز /2010
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وزارة الاعمار والاسكان 
دليل المهنــدس المقيــــم 

للمشاريـع الانشائيـة 

الفهر�س العام 
دليــــــل المهنــــد�س المقيم للم�شاريــــع الان�شائيــــة

رقم المحتويات
الصفحة

3تمهيد 

5مقدمة الطبعة الثانية 

7أسماء لجنة مراجعة وتحديث وتنقيح دليل المهندس المقيم
9الفهرس العام

11الباب الاول : دليل المهندس المقيم في الاشراف على التشييد

الباب الثاني :الدليل القياسي الموحد للمسح الكمي لاعمال المباني والهندسة    
77المدنية

147الباب الثالث : شروط المقاولة لاعمال الهندسة المدنية

الباب الرابع  : شروط المقاولة لاعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية  
207والكيمياوية

279الباب الخامس: دليل الفحوص المختبرية

321الباب السادس : مواصفات المواد والاعمال الانشائية
525الباب السابع  : النمذجة

577الباب الثامن   : اعمال الطرق والجسور
623ملاحق

627 تعليمات  تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014

643الضوابط الخاصة بتسهيل تنفيذ احكام تعليمات العقود الحكومية )16-1(

683 آلية تنفيذ الاعمال بأسلوب التنفيذ امانة

685توضيح آلية احتساب اجور الاستشاريين
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

 

الباب الاول
دليل المهندس المقيم

في الاشراف على التشييد
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

محتويات الباب الاول: دليل المهندس المقيم في الاشراف على التشييد

رقم الصفحةالموضوع
15الفصل الاول : مكونات جهاز الاشراف الهندسي على المشاريع الانشائية

18الفصل الثاني : مستلزمات عملية الاشراف                                                                                                              
20الفصل الثالث : تسليم الموقع وتخطيطــه

21الفصل الرابع : المخططات 
24الفصل الخامس : التخطيط و البرمجة والمتابعة و السيطرة على العمل

28الفصل السادس : التفتيش و التدقيق والفحص 
33الفصل السابع : الســـيطرة على الكلفـــة

36الفصل الثامن : المقايسة والتغييرات والأعمال الاضافية
38الفصل التاسع : المـــدد الاضـــافية  

39الفصل العاشر : أعمال الانجاز وتسلم المشروع أولياً ونهائياً           
41نماذج استمارات :

42النموذج )1( : محضر تسليم وتسلم موقع العمل 
43النموذج )2( : محضر قبول تخطيط المنشأ

44النموذج )3( : المواد والمعدات ذات الادخال الكمركي المؤقت
النموذج )4( : امر تغيير بالفقرات التي زادت كمياتها عن جدول الكميات وتقع    ضمن الـ 20 % 
45والفقرات التي زادت عن 20% والفقرات الاقل من جدول الكميات او المحذوفة.

47النموذج )4- أ( : أمر تغيير بالفقرات المستحدثة 
48النموذج )5( : تعهد عن أمر التغيير  

49النموذج )6( : شهادة السلفة الشهرية )باستثناء الفقرات المستحدثة(
51النموذج )6- أ( : شهادة السلفة الشهرية للفقرات المستحدثة 

53النموذج )7( : شهادة السلفة الشهرية – الخلاصة 
54النموذج )8( : جدول المستحقات النهائية )باستثناء الفقرات المستحدثة(

55النموذج )8- أ( : جدول المستحقات النهائية للفقرات المستحدثة
56النموذج )9(  : إبراء ذمة المقاول / الذرعة النهائية

57النموذج )10( : طلب تمديد مدة المقاولة 
58النموذج )11(  : تعهد عن تمديد مدة المقاولة 

59النموذج )12(  : تقرير لجنة التسلم الاولي   
61النموذج )13( : شهادة إكمال الاعمال  

62النموذج )14(  : تقرير لجنة التسلم النهائي  
64النموذج )15(  : شهادة الصيانة والتسلم النهائي

65النموذج )16( : إستمارة التدقيق الموقعي
66النموذج )17(  : إستمارة موافقة صب الخرسانة 

68النموذج )18( : سجل الوقائع اليومي
73النموذج )19( : كشف تسعير الفقرات الاضافية التي تزيد عن نسبة 20% عن مثيلاتها في جدول الكميات 

74النموذج )20( : كشف تسعير الاعمال المستحدثة  
75النموذج )21( : التقرير نصف الشهري

76النموذج )22( : الجدول اليومي لموجودات المشروع
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للمشاريـع الانشائيـة 
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دائرة المباني 
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

الفصـــــل الاول
مكونات جهاز الاشراف الهندسي على المشاريع الانشائية

يتكون جهاز الاشراف الهندسي مما يأتي:- 

جهاز الاشراف غير المباشر: والمعرف بـ )المهندس( في شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية - 
القسم الاول - المادة الاولى )1 - د(  والذي يقصد به الشخص الطبيعي او المعنوي او المكتب المدون 
اسمه في القسم الثاني من شروط المقاولة او من يعينه صاحب العمل من وقت لآخر ليمارس سلطات 

)المهندس( الواردة في المقاولة والذي يجب إبلاغ اسمه تحريرياً إلى المقاول. 

جهاز الاشراف المباشر: ويتكون من المهندس المقيم ويعاونه عدد من المهندسين والفنيين من - 1
ذوي الاختصاصات وإداريين وعاملين مساعدين آخرين وبحسب طبيعة وحجم وموقع المشروع 

المناطة ادارته إلى المهندس المقيم والذي من خلاله يمارس مهامه وكما يلي: 

ف في شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية - القســــــم الاول -    أ-  المهندس المقيم  :   كما معرَّ

      المادة الاولى )1- هـ(  والذي يقصد به أي مشرف يعينه  )المهندس( من وقت 
لآخر ليقوم بالواجبات المنصوص عليها في المادة الثانية من الشروط والذي 

يجب إبلاغ صلاحياته من )المهندس( إلى )المقاول( تحريرياً.   

تخطيط ب-   ، )مدني  المختلفة  الاختصاصات  ذوي  من  المهندسون  بهم  :   المراد  المهندســـون  
وبرمجة ،معماري ، ميكانيك ، كهرباء ، تكييف ، تأسيسات صحية ، الكترون، 
مصاعد ... الخ( العاملون مع المهندس المقيم في أعمال الاشراف على عملية 

التنفيذ الموقعي. 

: الجماعة الهندسية والفنية )الاجنبية أو المحلية( التي تعمل مع المهندس المقيم  ج- الاستشـاريون  
والتي تحدد في ضوء حاجة اعمال الاشراف الهندسي . ويتم تحديد مهامهم 

وأجورهم على وفق عقود تبرم بين )المهندس( وبينهم. 

أعمال  وتدقيق  الكميات  مسح  عملية  في  المتخصصة  الفنية  الجماعة  هم   : د- مساحو الكميات  
الذرعات الشهرية والنهائية ودراسة أوامر التغيير ومطالبات المقاولين في 
الكلفة  )المهندس( و)المقاول( والسيطرة على  بين  المبرم  العقد  بنود  ضوء 

والتي تتم من خلال المهندس أو المهندس المقيم او كليهما. 
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هـ- مجموعة الفحوص المختبرية : هي المجموعة العاملة في المختبرات الحقلية التي تعمل في مجال 
الفحوص المختبرية للمواد الداخلة في تنفيذ العمل وتشمل مهندسين وفنيين 

وعاملين آخرين تحدد مهامهم في ضوء طبيعة وحجم وموقع المشروع . 

الاختصاصات  ذوي  فنيين  ملاحظين  من  الفنية  الوسطية  المجموعة  :هم  و- المجموعة الفنية  
الاشراف  عملية  في  المهندسين  تساعد  والتي  لاحقاً  المدرجة  المختلفة 
وارتباطهم  مهامهم  وتحدد  اختصاصه  بحسب  كل  العمل  على  الموقعي 
بالجماعة الهندسية العاملة بتوجيه من المهندس المقيم وعلى وفق  طبيعة 

وحجم وموقع المشروع وكما يلي :ـ 

• اعمال المســــاحة 	

• اعمال الهندسة المدنية )بناء وإنشاءات( 	

• اعمال تكييـــف الهواء 	

• اعمال الهندسة الصحية 	

• اعمال الهندسة الكهربائية  	

• اعمال الرســـم الهندســــي 	

• اعمال اختصاصات اخرى 	

ز- الاداريــون والماليون:هم الجماعة المساعدة لإدارة شؤون الافراد العاملين في دائرة المهندس 
المقيم وبضمنها أعمال الترجمة )بحسب طبيعة العقد مع المقاول( وأعمال 
وتسلم  والكمركية  الحسابية  والأمور  والانكليزية  العربية  باللغتين  الطباعة 
وتوزيع البريد وتحدد هذه الجماعات في ضوء حجم وطبيعة وموقع المشروع. 

ح- جماعات مساعدة أخــرى: تشمل سائقي وسائط النقل و الحراس و المعينين و منظفي الدائرة  
وعمال آخرين والذين يتم تحديد أعدادهم ومهامهم في ضوء حجم وطبيعة 

وموقع المشروع . 
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

واجبات جهاز الاشراف:ـ- 2

واجبات جهاز الاشراف غير المباشر:ـ أ- 

لمقاولات  العامة  الشروط  في  )المهندس(  بـ  المعرف  المباشر  غير  الاشراف  جهاز  إن 
من  العمل  يتطلبه  ما  كل  عن  المسؤول  هو  فيها  واجباته  والموضحة  المدنية  الهندسة 
إشراف لانجاز الاعمال المناطة بالجهة المنفذة ، وله الحق بمنح جزء من أو كل صلاحياته 
وواجباته الى المهندس المقيم المعين من قبله،وتهيئة الملاكات المساعدة والمستلزمات 
الآخرى للمهندس المقيم والمذكورة في الفصول )اولاً وثانياً( على وفق مراحل تقدم العمل 

وبالتنسيق مع المهندس المقيم . 

 واجبات جهاز الاشراف الهندسي المباشر:ـ ب- 

إن هذه الواجبات يحددها )المهندس( ويمنحها الى )المهندس المقيم( الذي يمارس عمله 
من خلال المجاميع التي تعمل بمعيته والوارد ذكرها في الفصل الاول والذي من خلاله تتم 
عملية الاشراف الهندسي اليومي لكافة مراحل العمل وبالتنسيق مع  )المهندس( ابتداءً 

من تسلم المقاول لموقع العمل ولغاية إنجاز المشروع وتسليمه تسليماً نهائياً. 

من المهام الاساسية لدائرة المهندس المقيم ، التأكد من جودة المواد الداخلة في الاعمال  
وحسن تنفيذها بموجب المواصفات الفنية والمخططات الاصلية أو المعدلة واعداد التقارير 
نصف الشهرية والفصلية، مع القيام بمقايسة الاعمال المنفذة حال اكمالها وتنظيمها في 
لاعمال  المقاولة  من شروط  المادة 57  )تلاحظ  العمل  مراحل  وفق  على  سجلات،وذلك 
الكهربائية  الهندسة  لاعمال  المقاولة  شروط  من   9  -24 والمادة   ، المدنية  الهندسة 

والميكانيكية والكيمياوية(. 
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

الفصــــل الثــــاني
مستلزمـــات عمليــــة الاشـــــراف

من أجل تمكين جهاز الاشراف من القيام بواجباته بما يتناسب والمهام الموكلة اليه وتهيئة الوسائل 
اللازمة لتأدية هذه المهام يتطلب تحضير  ما يلي:- 

مسك سجل الوقائع اليومي بموجب النموذج المرقم )18( ويمسك هذا السجل لكل عمل )الاعمال - 1
الجديدة والتوسيعات( ولايمسك لاعمال الصيانة والترميمات. 

 توفيرالمســــتلزمات الضــــروريــة:- - 2
تمثل هذه المستلزمات المتطلبات الاساسية لممارسة جهاز الاشراف لاعماله بصورة جيدة ويخضع 
المناط بجهاز الاشراف وكما  جميعها أو جزء منها الى حجم وموقع وطبيعة وأهمية المشروع 

يلي:- 
دائرة المهندس المقيم وتشمل:- أ- 

اولاً  :-  بناية دائرة المهندس المقيم. 
ثانياً  :-  أثاث دائرة المهندس المقيم. 

ثالثاً  :-  أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية ومنظومة الانترنيت.  
رابعاً :-  أجهزة الطبع والتصوير والاستنساخ.

خامساً :- القرطاسية بكافة أنواعها. 
قياس  اشرطة  و  تسوية  آلة  و  )ثيودولايت   GIS ،ستيشن توتل  مساحة  أجهزة   -: سادساً 

...الخ(. 
سابعاً  :- حاسبات يدوية + أجهزة حاسوب. 

ثامناً   :- أدوات رسم هندسي وملحقاتها. 
تاسعاً  :- الماء والكهرباء وأجهزة التبريد والتدفئة. 

عاشراً :- بناية ملحقة لدائرة المهندس المقيم تشمل المطبخ والمطعم للمناطق النائية . 
حادي عشر :- وجود مولدة ذات سعة مناسبة لتلبية متطلبات المشروع . 

 وسائط النقل وتشمل ما يلي:ـ ب- 
سيارات حقلية.  اولاً   :- 

حافلات وبحسب حاجة المشروع.  ثانياً   :- 
دراجات بخارية )بحسب الحاجة(.  ثالثاً   :- 

رابعاً :-  زوارق نهرية )بحسب الحاجة(. 
خامساً :- أية وسائط نقل أخرى. 
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

)مناطق  العمل  موقع  بحسب  مستلزماته  مع  الآليات  وصيانة  تصليح  )ورشة(  مشغل  ج- 
نائية(. 

د- مختبر حقلي مع معداته وتوابعه وبحسب حجم المشروع. 
هـ-  المخيم السكني للعاملين من كلا طرفي العقد مع متطلباته وبحسب موقع العمل. 

و-  أسيجة ونقاط حراسة. 
ز-  مستلزمات السلامة الوقائية : وتشمل ما يلي:ـ 

أولاً  :- معدات مكافحة الحريق. 
ثانياً  :- خوذ مضادة للصدمات وأحزمة الامان. 

ثالثاً  :- أحذية خاصة للموقع. 
رابعاً :- ألبســــة خاصـــــة. 

خامساً:- أية مستلزمات أخرى بحسب طبيعة المشروع. 

وثائق ومستندات المقاولة للمشروع وتشمل ما يلي:- - 3
أ - المخططات التصميمية المصدقة. 

ب- المواصفات الفنية الهندسية. 
ج- شروط المقاولة )لأعمال الهندسة المدنية( و)لأعمال الهندسة الميكانيكية والكهربائية 

    والكيمياوية( والشروط الخاصة. 
د - العقد مع جدول الكميات المسعر. 

.Primavera أو  Ms. Project  هـ - برنامج تقدم العمل المعد بواسطة نظام الـ
و - أية وثائق ومستندات أخرى.
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

الفصـــل الثالث
تســـليم الموقع وتخطيطه

بإستحصال  المعني  )المهندس(  جهاز  قبل  من  المقاول  الى  الموقع  تسليم  عملية  عادة  تتم 
الموافقات اللازمة من الاجهزة المعنية لموقع العمل ومراعاة كل ما يتعلق بهذا الموقع من 
علاقة مع عناصر عديدة منها علاقة المشروع بتخطيط المدينة مثلاً، وعلاقة مناسيب منشآت 
كذلك   ، المدينة(  داخل  المشروع  كان  )إن  للمدينة  الخدمية  الفنية  بالمنظومات  المشروع 
علاقة المشروع بمناسيب مياه الفيضان أو المياه الجوفية أو علاقتها بشبكتي المواصلات 
والاتصالات، إضافة الى أن على )صاحب العمل( إستحصال الموافقات الاصولية على إجازات 
والكهرباء  المدني  والدفاع  )البلدية  المعنية  الجهات  الجانب مع  بهذا  يتعلق  ما  وكل  البناء 

والآثار والنفط ... الخ(. 

اســـلوب تسليم الموقع:ـ- 1

تتولى دائرة المهندس المقيم )بمشاركة المساحين( دعوة المقاول لتسلم الموقع أ- 
النموذج  وفق  على  الغرض  لهذا  ينظم  بموجب محضر  ذلك  ويتم  العقد  بموجب 
المرقم )1( والذي يغطي المادة الثالثة والأربعين من الشروط العامة ويتم إرسال 

نسخ من المحضر الى الجهات المعنية. 

 في حالة كون الموقع يتكون من أجزاء متعددة، يتم تسليم ذلك الجزء من الموقع ب- 
الذي يتطلب تمكين المقاول من المباشرة والسير في إنشاء الاعمال طبقاً لمنهج 
من  وبتأييد  المقاول  يقدمها  التي  المناسبة  المقترحات  بموجب  أو  العمل  تقدم 

المهندس المقيم يتم رفعها الى الدائرة المعنية للعلم . 

ج-  تعتمد نفس صيغة المحضر ويتم إعطاء ارقام متسلسلة لكل جزء يتم تسليمه. 

تخطيط الاعمال في الموقع:ـ- 2

لا يجوز المباشرة بأية أعمال تنفيذية قبل تدقيق التخطيط )جزءاً أو كلاً( من قبل المهندس 
المقيم ويتم ذلك بموجب محضر على وفق النموذج المرقم )2( وبموجب المادة السابعة 

عشرة من شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية. 
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

الفصــــل الرابــــع
المخططــــــات

1-        توجد هناك عدة أنواع من المخططات التي تساعد على تنفيذ وصيانة المشروع وهي:-

أ -  المخططات التصميمية مع وثائق المقاولة ، والتـــي تعد من قبل الاجهزة الاستشاريـــــة في
      مرحلة ما قبل التعاقد ، وتشمل المخططات المعمارية والإنشائية ومنظومات الخدمات الفنية 

     والتفاصيل. 
ب- المخططات العملية التنفيذية )Shop drawings( والتي تعد من قبل المقاول في مرحلة

     التنفيذ وكما مفصل لاحقاً وتقدم الى المهندس المقيم  لغرض تصديقها. 
ج- مخططات العمل كما منفذ )As Built( ويعدها المقاول خلال مراحل التنفيذ للمشــــــــروع

     بموجب العقد ويسلمها لصاحب العمل لاستعمالها لأغراض التشغيل والصيانة والاستفــــادة 
     منها عند إجراء أية توسعات او تحويرات مستقبلية في المشروع وتصدق من قبل المهندس

    المقيم والاستشاري وتقدم على قرص مدمــج )CD( بالاضافة الى النسخ الورقية. 

2-     المخططات العملية )التنفيذية(:ـ 

  تعرف هذه المخططات بأنها المخططات التي توضح كافة التفاصيل على وفق المخططات
  التصميمية للمقاولة لغرض تسهيل عملية التنفيذ.

-       الفرق بين المخططات التصميمية والمخططات العملية التنفيذية ومن يعد كلاً منهما:-
إن المخططات التصميمية التي تعد من قبل مصمم المشروع تحتوي عادة على التفاصيــــــــــل
الضرورية التي تساعد الجهة المنفذة على تنفيذ المشروع ، حيث تكون بعض المعلومــــــــــات
مدرجة في المخططات الاصلية على شكل جداول وفي كثير من الاحيان تدرج المعلومــــــات 
في مجلد المواصفات الفنية أو التفاصـــــــيل التصميمية. لذلك فان المقاول في حالة تطبيقه 
الهدف  الى  يصل  سوف  المصمم  لمتطلبات  مطابقة  بصورة  والتفاصيل  المعلومات  لهذه 

المطلوب وهوإنجاز المشروع بموجب التصميم. 
ولغرض قيام المقاول بتنفيذ العمل بموجب التصميم المعد من قبل مصمم المشروع فانه يتعين 
عليه إعداد بعض المخططات العملية التنفيذية التي تجمع كافة المعلومات، من المخططات 
الاصلية والتفاصيل والمواصفات الفنية وفي بعض الاحيان حتى من جداول الكميات. وهذه 
المخططات تدعى المخططات العملية التي يجب إعدادها بصورة واضحة ومبسطة لغرض 

الاستفادة منها في تنفيذ العمل. 
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

أ- إستعمال المخططات العملية )التنفيذية(:- 

يجب ان يقوم المقاول بإعداد المخططات العملية )التنفيذية( للأعمال الخاصة بالمشروع  
بصورة تضمن الحصول على مستوى جيد من التنفيذ وبصورة تطابق متطلبات العمل كما 
في المخططات الاصلية والمواصفات الفنية وجداول الكميات المعدة من قبل استشاري 
المشروع )المصمم( قبل مباشرته العمل لأن ذلك سيساعده على معرفة وتهيئة متطلبات 
العمل من المواد الاولية والمعدات الخاصة لغرض إنجاز العمل ضمن البرنامج المعد 
للمشروع. وفي حالة تقدم المقاول بمقترح بديل لتنفيذ أي تفصيل يختلف عن التفصيل 
الوارد في المخططات التصميمية للمقاولة ، فعليه تقديم مخطط عملي يوضح التفصيل 
البديل الذي يقترحه مدعماً بكافة المعلومات التي تساعد المهندس المقيم على إعطاء 
التوصية بخصوصه، مع ضرورة قيام المقاول بتقديم التفاصيل المتعلقة بالكلفة الناجمة 

عن هذا التغيير.

ب- إعداد المخططات العملية )التنفيذية(:ـ 

لغرض قيام المقاول بإعداد المخططات العملية )التنفيذية( بأحسن وجه يتوجب عليه 
تهيئة الجهاز الفني المتمرس والمختص بإعداد مثل هذه المخططات حيث أن المعلومات 
الاختصاصات  كافة  مع  التنسيق  بعد  تتم  العملية  المخططات  تتضمنها  أن  يجب  التي 
لتجنب حدوث تعارض مع بعضها، ويجب أن تكون واضحة لكافة المهندسين والفنيين 
ذوي العلاقة العاملين في الموقع، ويمكن تطبيقها بأسهل ما يمكن وعلى أن تتضمن 
هذه المخططات المقترحات المقدمة من قبله والتي سبق أن حصلت موافقة المهندس 

المقيم عليها. 

ج- تدقيق المخططات العملية:ـ 

لغرض تدقيق هذه المخططات من قبل دائرة المهندس المقيم عليها تهيئة الجهاز الفني   
الى  بالإضافة  اختصاصـه  بحســب  كل  للتدقيق  المختصين  المهندسين  من  المتمرس 
ضرورة إجراء عملية التنسيق بين كافة الاعمال لتدقيق كل مخطط عملي بالتنسيق مع 

الجهة المصممة وبحسب طبيعة وحجم العمل. 
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

د- فوائد المخططات العملية:ـ 

إن الفائدة من إعداد المخططات العملية تتلخص بما يلي:- 
ـ تسهيل عملية التنفيذ وتلافي أي اشكال او تداخل او تعارض بين الاختصاصات.  اولاً : 

: ـ تسهيل عملية إعداد المواد المصنعة في  المشاغل )الورش( وتقليص الضائعات. ثانياً 
  

ثالثاً : ـ تسهيل عملية المقايسة )الذرعة( الشهرية والنهائية وذلك لاحتواء المخططات العملية 
على كافة التفاصيل والمعلومات والابعاد التي تتطلبها عملية أخذ القياسات. 

تأكيد  يجب  والتي   )As Built( فعلاً  منفذ  كما  العمل  إعداد مخططات  تسهيل عملية  رابعاً:- 
المهندس المقيم على المقاول بإعدادها في نهاية العمل.
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

الفصــــل الـخامس
التخطيط و البرمجة و المتابعة والسيطرة على العمل

وبرمجة - 1 تخطيط  في  مهاماً  المباشر  غير  الهندسي  الاشراف  لجهاز  أن  الى  الاشارة  من  لابد    
المناقصات ومستلزماتها منذ إدراج المشاريع في الخطط التنموية، حيث تتلخص هذه المهام في 
إعداد الفحوص اللازمة لمواقع المشاريع وإعداد تصاميمها وكل الوثائق  المطلوبة للمناقصة 
الماء  إيصال  كخدمات  المشاريع  هذه  لتأمين خدمات  المعنية  الدولة  أجهزة  بقية  مع  والتنسيق 
والكهرباء وشبكات الهاتف والمجاري وغيرها من الخدمات الفنية الاخرى كما يمتد دوره الى 
مرحلة تسلم العطاءات للمناقصات حيث يقوم بإعداد الدراسات والتحليلات والمفاوضات اللازمة 
للعروض المقدمة من قبل المناقصين وبالتالي الاحالة والتعاقد مع المقاول صاحب افضل العروض 
المهندس  المجال وبالتنسيق مع  المباشر في هذا  الهندسي  يبدأ دور جهاز الاشراف  وبعد ذلك 

والمقاول. 

دور المقاول في التخطيط والبرمجة:- - 2

قبل الاحالة:ـ أ- 

التصاميم  ودراسة  العمل  موقع  على  بالاطلاع  البدء  منذ  المهام  هذه  في  المقاول  دور  يبدأ 
والوثائق الاخرى الخاصة بالمقاولة وتسعيرها قبل تقديم العطاء للمناقصة حيث يقوم بوضع 
أولية  دراسة  بإعداد  يقوم  ذلك  وفق  وعلى  التنفيذ  في  سيتبعها  التي  العمل  واســاليب  خطط 
لمستلزمات التنفيذ وإسلوبه لأعمال الخدمات والأبنية الوقتية اللازمة للتنفيذ اضافة الى إعداد 
“تلاحظ  المؤقت  الكمركي  الادخال  ذات  والمعدات  المواد  والمكائن)بضمنها  بالمعدات  دراسة 
المادة )16-2( من الشروط العامة” والنموذج رقم )3( من الملاحق( والمواد الانشائية والعمال 
المطلوبين للعمل التي يخطط ويبرمج لتهيئتها جميعاً على وفق برنامج  زمني مستند الى برنامج 
زمني عام لكامل المشروع الذي يقدمه مع وثائق المناقصة الخاصة بالمشروع . حيث يبدأ جهاز 
المفضل  تتم الاحالة والتعاقد  ومن  المباشر في دراسة وتحليل مايقدم وبعدها  الاشراف غير 
مشاركة المهندس المقيم وبعض الملاكات الهندسية الاخرى المقترحة للإشراف على العمل في 
الدراسة خلال المرحلة المبكرة وذلك بهدف تعريف المهندس المقيم وبعض منتسبيه بطبيعة 
وتفاصيل العمل والمفاوضات والإجراءات الاخرى وخاصة في المشاريع الكبيرة والإستراتيجية  

التي تمتد الى ما بعد الاحالة. 

ب- بعد الاحالة:ـ 

يقوم المقاول في هذه المرحلة، وعلى وفق شروط المقاولة لاعمال الهندسة المدنية التي تلزمه  
بذلك، بتقديم منهاج عمل يتضمن ترتيب المراحل والاسلوب الذي يعتزم في التنفيذ. وعلى هذا 
الاساس يتوجب على المقاول إعداد المخططات والبرامج الزمنية المدرجة لاحقاً، وعلى مراحل، 
بها عندما  المرتبطة  الدوائر  استحصال موافقتها وموافقة  لغرض  المقيم  المهندس  دائرة  الى 

يتطلب الامر ذلك. 
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المواد    لتكديس  المشروع  بمرافق  الوقتية وعلاقتها  والخدمات  والشبكات  للأبنية  مخطط  اولاً :ـ  
الانشائية اللازمة لتنفيذ العمل واسلوب تحريكها وإزالتها اضافة الى كيفية استغلال موقع 
العمل الذي يضمن سهولة التنفيذ وعدم تعارض هذه الخدمات مع سير العمل في المشروع 

على أن يصدق من قبل د.م.م . 

ثانياً :- منهاج زمني عام يوضح فيه العناصر الرئيسة للمشروع ومدد تنفيذها. 

ثالثاً :- برنامج تفصيلي لكل مرفق من مرافق المشـــروع يتضمـــــن أهم فعاليــــات العمل التـــي

          تدخل ضمن مستلزمات تنفيذ هذا المرفق . 

رابعاً:- مخطط بياني يوضح قيمة الاعمال التي ستنجز خلال كل شهر مـــــن مدة تنفيذ المقاولـــة 

         استناداً  الى برنامج العمل العام والبرامج التفصيلية. 

خامساً:- برنامج زمني يوضح تفاصيل المواد الانشائية وكمياتها المحلية والمستوردة التي تدخل
          ضمن مستلزمات العمل ومواعيد انسيابيتهــــا الى المشــــروع على وفق برامج العمــــل

          التفصيلية.  
سادساً:-برامج زمنية بالمبالغ اللازمة لاستيراد المواد والمعدات التي تدخل ضمن متطلبات العمل. 

برامج زمنية للقوى العاملة الفنية والادارية والمالية وغير الفنية.  سابعاً:- 

ثامناً:- برامج زمنية توضح تفاصيل ومواعيد تجهيز المعدات والمكائن الانشائية اللازمة للتنفيذ  

دور ومهام دائرة المهندس المقيم:ـ - 3

التي  والدراسات  والمناهج  البرامج  بتدقيق  معه  العاملة  الفنية  والملاكات  المقيم  المهندس  يقوم 
يقدمها المقاول بعد الاحالة وقد يطلب من المقاول تجهيز المهندس المقيم ببيانات وبرامج اضافية 
اضافة الى ما قدمها قبل الاحالة بهدف دراستها وتحليلها وتدقيقها متناولاً المواضيع  المبينة لاحقاً:ـ

 أ - موضوعية تعاقب الفعاليات التي ادرجت في البرامج الزمنية. 

ب - تناسب البرامج مع المدة التعاقدية . 

ج - ملاءمة البرامج مع توزيع الكلفة على المدة التعاقدية مع التخصيصات السنوية التي
     ترد للمشروع. 
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وبعد تقديم هذه المخططات والبرامج يتم اقرارها والتصديق عليها . وعلى وفق ذلك تتم متابعة هذه 
البرامج خلال تنفيذ العمل وتحديثها كلما تطلب ذلك. 

ومن الضروري الاشارة الى إعتماد المقاول في إعداد هذه البرامج على النظم التي يتبعها المهندس 
المقيم والدوائر التي يرتبط بها بغية تسهيل مهمة فهم واستيعاب ومتابعة هذه البرامج . إن السيطرة 
على العمل والوقوف على المعوقات او الكشف عن الصعوبات ووضع الحلول المناسبة لها خلال 

مدة التنفيذ لا يمكن أن تتم بشكل علمي وسريع بدون الاعتماد على هذه البرامج ومتابعتها. 

اساليب البرمجة:ـ - 4

لها  والتخطيط  عليها  المتعاقد  الاعمال  تنفيذ  برمجة  في  المتبعة  الحديثة  البرامجية  الانظمة  ان 
أو    Ms. Project  العمل هي برنامج سير  الفعاليات واعداد  تعاقب وتداخل  ومتابعتها وتحديد 

.Primavera

5- أهميـة البرامــــج:ـ 

 من الضروري للمهندس المقيم معرفته بأهمية البرامج التفصيلية في احتساب مسـتلزمات العـمل  
وإعداد التقارير الشـهرية والفصـلية وتقويم مطالبات المقاول والتي تتلخص بما يلي:- 

أ- سهولة احتساب المتطلبات اللازمة للإشراف المباشر وبضمنها المختبر الحقلي ومستلزماته

    للاستعمال الامثل مع وسائل النقل )السيارات(. 

ب- اعتماد هذه البرامج في اعداد التقارير الشهرية والفصلية المطلوبة من الجهات ذات العلاقة. 

ج - تحديد المعوقات وسبل معالجتها.

د-  الاعتماد على هذه البرامج في تحديد المدد الاضافية وأحقية مطالبات التعويض المالية.

6-  مصطلحات ومفاهيم ذات تطبيقات عملية ويومية:ـ

تستخدم بعض المصطلحات والمفاهيم في عملية التخطيط للمشروع كأدوات تخطيط لاستغلال 
جراء  اكبر،  بانسيابية  الانشطة  تتعاقب  بحيث  مايكون  بأفضل  وجدولته  عالية  بكفاءة  الوقت 
استغلال الموارد المتوفرة )بشرية، مالية، مواد، مكائن ومعدات... الخ( بأعلى كفاءة، من هذا 
المنطلق تجدر الاشارة الى ضرورة تبسيط الافكار والمصطلحات الاساسية لمن هو بحاجة اليها 
مع حثه على التوسع في دراستها بمراجعة ومطالعة البحوث والكتب المتخصصة ، لكي يكون 

على دراية جيدة بمضامين المصطلحات والمفاهيم المذكورة.
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1 -.Project Life Cycle دورة حياة المشروع :ـ 
لكل مشروع دورة حياة تبداً بفكرة )رؤية( وتنتهي بالاستبدال أو الهدم، وتشمل المراحل الاساسية 

لدورة حياة المشروع:ـ 

 أ-   دراسة الجدوى.
ب - التصميم.

ج - العقود والمناقصات.
 د -  التنفيذ.

هـ - التشغيل والصيانة.
 و -  الاستبدال او الهدم. 

         
2 --:Life Cycle Costing ”L.C.C“  )دورة حياة الكلفة )د.ح.ك

هي طريقة تخمين اقتصادية تتضمن كل مؤشرات الكلفة التي يصرفها المالك على شي ما، او 
التكاليف  تؤخذ هذه  ان  ذكر، على  مما  الاقتصادية لأي  الحياة  او عقار طوال  نظام  او  مساحة 
بما يكافؤها من مال، وعليه فان )د.ح.ك( نهج اقتصادي يستخدم عند توفير جميع المتطلبات 

للمالكين)شخص، شركة، مؤسسة، دولة ...الخ( من اجل تحليل دقيق لكل التكاليف.

3 -    -:Value Engineering ”VE“  الهندسة القيمية
  هي خطوات منتظمة متسلسلة لتحليل المكونات، الممتلكات، الانظمة، خطوات العمل، المعدات او 
غير ذلك من اجل الوصول الى أداء بأقل الكلف لهذه المكونات مع الحفاظ على مستوى النوعية .

4 --:Earned Value ”EV“ القيمة المكتسبة
تعرف القيمة المكتسبة بانها العنصر المهم ومفتاح منهاج العمل وفي ادارة المشروع هي القيمة 

التي تكتسب عند اكتمال العمل في النشاط، وهي وحدة قياس تقدم المشروع.  
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الفصل السادس
التفتيش و التدقيق والفحص

المقدمـــــــــة:ـ- 1
إن أحدى الواجبات الاساسية للمهندس المقيم ، متابعة تنفيذ فقرات العمل والتأكد من كل مادة 
التنفيذ او التصنيع  الناتجة والأعمال المنجزة والمهارة المستعملة في  داخلة في العمل والمواد 
وكون ذلك على وفق مستندات المقاولة والشروط والمواصفات الفنية المطلوبة لكل من المواد 
من  عنه  يصدر  وما  المهندس  رضى  ينال  وبما  العمل  مخططات  وتطبيق  تنفيذ  ومقدار  والعمل 
تعليمات وأوامر كما جاء في شروط المقاولة لاعمال الهندسة )المدنية او الميكانيكية أوالكهربائية 

أوالكيمياوية( . 

ولما كانت الاطراف الثلاثة )المهندس والمهندس المقيم والمقاول( تتحمل مسؤولية تنفيذ الاعمال 
وبحسب الشروط والمواصفات، أي ان الهدف واضح أمام جميع هذه الاطراف ، عليه وللوصول 
الى هذا الهدف يجب وضع اسس ومعايير معينة واضحة للسير بموجبها خلال مراحل التنفيذ تكون 
كدليل عمل تحدد واجبات كل طرف من الاطراف في العمل ويتم الاسترشاد بها فيما يخص تدقيق 

الاعمال وتفتيشها وكذلك الفحوص وأساليب اجرائها وأنواعها . 

فحص المواد الانشائية والمعدات التي تدخل ضمن أعمال فقرات المشروع كل بحسب طبيعتها - 2
ومناشئها وتنقسم الى:- 

المواد الانشائية المحلية المستخرجة والمصنعة :ـ أ- 
يتم فحص هذه المواد بواسطة المختبرات الحقلية الموجودة في مواقع العمل او في المختبرات 
المركز  بإعتماد  الخاصة  الضوابط  لها مع مراعاة  الموضوعة  المواصفات  المركزية على وفق 
الوطني للمختبرات الانشائية الجهة المركزية المعنية بهذه الضوابط او أية مختبرات محلية مجازة 
وبحسب طبيعة هذه المواد والتأكد من مطابقة نتائج هذه الفحوص مع المواصفات الفنية الخاصة 
وارتباطات  مهام  يوضح  الانشائية  للمختبرات  الوطني  المركز  من  صادر  كراس  وهناك  بها.  

وأسس استحداث المختبر الحقلي. 

تقسم هذه المواد الى:ـ
اولاً :- المواد الانشائية المستخرجة:ـ

الطرق            اســاس  وحجر  البناء  وحــجر  الخابــط  والحصــى  والرمل  الحصــى  مثل 
والمــرمر .. الخ. 

ثانياً :- المواد الانشائية المصــنعة:ـ 
         مثل الطابوق والسمنت والبلاط )الكاشي( والكتل الخرسانية ... الخ. 
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ب- المواد الانشائية والمعدات المستوردة:ـ 
)المدنية،  المختلفة  الهندسية  التي تدخل ضمن الاعمال  الانشائية والمعدات  المواد  تشمل هذه 
التكييف والكهرباء والميكانيك والصحية ... الخ( ويتم فحص هذه المواد او المعدات في مختبرات 
معامل بلد المنشأ للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات الموضوعة لها والمتفق عليها مع 
الجهات المستوردة لها. وترافق شهادات هذه الفحوص مع شحنات هذه المواد والمعدات بصورة 
المقاطع  او  التسليح  كحديد  للعمل،  توريدها  عند  المستوردة  الجهة  طلب  بحسب  او  اعتيادية 
الحديدية الاخرى الاعتيادية او المصنعة او اجهزة تكييف الهواء والتدفئة او معدات محطات 

الضخ ومشاريع الماء والمجاري او القابلوات والمحولات والمولدات الكهربائية ... الخ. 
وفي الحالات التي تقضي بفحص هذه المواد والمعدات من قبل جهة فاحصة مستقلة لها فروع 
في دول عديدة من العالم اضافة الى الفحوص الصادرة عن مختبرات معامل هذه المواد وبحسب 
تقدير الجهة المشرفة على العمل فيتم الاتفاق مع هذه الجهات لقاء اجر على وفق عقود خاصة 
اهمية  تفاصيلها وبحسب  المتفق على  الفحوص  بإجراء  الجهات  تقوم هذه  الغرض حيث  لهذا 
البدء  من  ابتداءً  النوعية  السيطرة  فحوص  بعض  تشمل  حيث  والمعدات  المواد  هذه  وطبيعة 
مطابقتها  من  والتأكد  مكائن  او  معدات  كانت  إن  وتشغيلها  اللازمة  العديدة  للأجزاء  بالتصنيع 
للمواصفات الموضوعة لها وتوثيق هذه الفحوص بشهادات فحص ترسل مع قوائم الشحن لهذه 
المواد والمعدات. ويعتمد هذا الاسلوب عند استيراد هياكل حديدية ذات خصوصية ومواصفات 
عالية او عند استيراد المعدات والآلات للمعامل ومحطات توليد الطاقة وغيرها. كما أن هناك 
حالات خاصة تقدر أهميتها من قبل الدائرة المشرفة تتطلب ارسال مهندسين وفنيين اختصاصيين 
من منتسبي الدائرة المعنية بالتنفيذ او الاستعانة بمنتسبي دوائر أخرى عند الحاجة للوقوف على 
إجراء الفحوص وتدقيقها والتأكد من سلامتها قبل اجراء عملية الشحن كأعمال الهياكل الحديدية 
ذات الطبيعة المعقدة التي تتطلب تسليط الحمولات والأثقال والظروف الموضوعة لها في موقع 

تصنيعها قبل شحنها او يتم فحص بعضها بعد وصولها العراق. 

فحص الاعمال المنجزة خلال سير العمل وبعد التنفيذ:ـ- 3

يتم ذلك بواسطة جهاز الاشراف الهندسي )دائرة المهندس المقيم( في المشروع او بالاستعانة 
- او المختبرات  مع جهات متخصصة – عند إجراء فحوص الركائز والروافد الخرسانية مثلاً 
الحقلية والمركزية للتأكد من أن الاعمال المنجزة التي استعملت فيها مواد مفحوصة وسليمة 
المدنية  الهندسة  المعدة لها كفقرات اعمال  الفنية والمخططات  المواصفات  قد أنجزت بموجب 
)الاعمال الخرسانية أو اعمال الانهاء ...الخ( او الكهربائية او الميكانيكية او الصحية او التكييف 
... الخ ويتم ذلك على مراحل ومع تقدم العمل لكل جزء من فقرات المشروع على حدة كفحص 
الطوابق  لكامل  ثم  ومن  البناية مثلاً  لكل طابق من  الانارة  البارد والحار وشبكة  الماء  شبكات 
للمنظومات والشبكات وبحسب مراحل تقدم العمل في المشروع ويتم إصدار شهادات الفحص 
اللازمة من قبل جهاز الاشراف الهندسي في المشروع  مؤيدة بالتوقيع عليها من قبل ممثلي 

دائرة المهندس المقيم وممثلي المقاول. 
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فحص إنجاز اعمال المشروع  قبل اجراء أعمال التسلم الاصولية:ـ- 4

يتم ذلك بتشغيل كافة مرافق وأجزاء ومنظومات المشروع )شبكات الانارة و الماء البارد والحار 
والمجاري و منظومة التكييف و منظومة الانذار المبكر بالحريق، ومنظومة مكافحة الحريق ... 
الخ( ان كان المشروع خدمياً او انتاجياً والتأكد من أن المشروع قد انجز على وفق التصاميم 
والمواصفات والشروط والطاقات الانتاجية الموضوعة له. ويتم ذلك بواسطة أجهزة الاشراف 
الهندسي للمشروع او بمساعدة اجهزة الاشراف الهندسي غير المباشر التي تقوم بإصدار شهادات 
الاختصاصات  وبحسب  القطر  خارج  خاصة  بجهات  والاستعانة  منظومة  او  فقرة  لكل  الفحص 
والحاجة اللازمة ويصبح المشروع جاهزاً للتسلم الاولي حيث يتم تدقيق هذه الشهادات عند القيام 

بعملية التسلم الاولي. 

ان المؤشرات التي يسترشد بها المهندس المقيم في متابعة موضوع فحص الاعمال في المشروع 
هي:ـ 

فحص المواد:ـ أ- 
اولاً :- تصنيف المواد بحسب نوع العمل : انشائي أو صحي أو كهربائي أو ميكانيكي ... الخ. 

ثانياَ:-  تدقيق مستندات العقد والمواصفات الفنية وجداول الكميات والخرائط والتعرف على:ـ
         )1( مواصفات المادة المثبتة في مستندات العقد.

         )2( المواصفات الفنية المطلوبة لفحص المادة بموجبها، تثبيت رقم المواصفة وطلب
               نسخة منها وتثبت لكل مادة المعلومات التالية:ـ

• أنواع الفحوص المطلوبة. 	
• حدود المواصفات لكل نوع من الفحص. 	
• عدد النماذج المطلوبة لكل فحص. 	

ثالثاً:-  تثبيت أسلوب أخذ وطريقة  فحص النماذج مع اعداد استمارة خاصة بذلك. 
رابعاً:- تنظيم صيغة لاستمارة تقارير نتائج الفحوص المختبرية مع فتح سجل للفحوص.  

خامساً:- تنظيم صيغة لتبويب النتائج لوضع السيرة التنفيذية للفحوص المختبرية للمواد الداخلة 
منذ بداية التنفيذ حتى الانجاز لكل نوع من أنواع المنشآت. 

فحص العمل:ـ ب- 
اولاً:- تدقيـــق مستندات العقــــد والمواصفـــــات الفنيــــــة وجدول الكميـــــات والمخططـــــات 

التفصيليـة والتعرف على:ـ 

 المواصفات الفنية للعمل المطلوب ولكل فعالية. ( 1)
 المواصفات الفنية المطلوب تنفيذ العمل بموجبها مع تثبيت رقم المواصفة وتقديم نسخة لكل ( 2)

منها. 
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ثانياً :-  التعرف على طرائق الانشاء واسلوب التنفيذ في كل مرحلة من مراحل العمل باستعمال
           المكائن والآليات والعدد والمواد الساندة لانجازها ، مع ملاحظة مايلي:ـ 

 لايجوز استعمال الخلط اليدوي للخرسانة )العادية والمسلحة1 في الموقع مهما صغر حجمها، 1 ))
وانما فقط استعمال الخلط الميكانيكي. 

 يجب اعتماد طرائق هندسية خاصة بالخلط للخرسانة العادية او المسلحة ومن خلال المواصفات 1 ))
المعتمدة.

يفضل خلط مونة السمنت خلطاً ميكانيكياً.1 ))

ثالثاً :-   متابعة الفعاليات المطلوبة لانجاز الفقرة وتسلسلها خلال التنفيذ بموجب برنامج سير العمل. 

رابعاً:-  تثبيت ما هو مطلوب لتدقيق وفحص كل فعالية عمل وفي ضوء المواصفات الفنية المطلوبة
           والخرائط الخاصة بذلك العمل. 

خامساً:- تثبيت اسلوب تدقيق وفحص العمل المنجز في ضوء المواصفات الفنية المطلوبة للعمـــــل
           والخرائط الخاصة به. 

سادساً:- إيجاد اسلوب عمل لتنظيم  العلاقة بين الجهة المشرفة والجهة المنفذة. 

سابعاً:- تنظيم صيغة لاستمارة طلب تدقيق وفحص الاعمال والموافقة عليها)قسيمة تدقيـــــــــق1         
. 1Check Request(           

ثامناً:- فتح سجل لتدقيق الاعمال. 

تاسعاً:-  تنظيم صيغة لتبويب النتائج لوضع السيرة التنفيذية لاعمال التدقيــق والفحص منذ بدايـــــة
           العمل وحتى الانجاز ولكل نوع من أنواع المنشآت. 

اسلوب اجراء الفحوص في الموقع:ـ - 5
اسلوب  ايجاد  يستوجب  المنجزة  والأعمال  للمواد  المطلوب  المستوى  على  الحصول  لغرض 
للفحوص في الموقع، والهدف الرئيس له هو ضمان أن تنفيذ كافة المواد والأعمال في الموقع 
قد تحقق بمستوى النوعية الموصوفة في مستندات العقد وإعداد وثائق توضح كيفية مراقبة 

وتسجيل النتائج للإجراءات المتخذة. 
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أ - أسلوب الفحص:ـ 
  من الضروري أن يعد المهندس المقيم خطة واضحة لاسلوب الفحص في الموقع تتضمن
  الهيكل التنظيمي اللازم لإدارة عمليات وبرنامج الفحوص المطلوبة وانواعها، ويبلغ بها 
  المقاول، مع تدقيق نتائجها والتعامل مع المتغيرات التي تطــــرأ خلال تنفيذ الاعمال مـــع

  ملاحظة خصوصية المشروع ونوعيته. 

ب- تسجيل كافة الفحوص:ـ 
يتم تسجيل كافة الفحوص وأعمال التدقيق على وفق خطوات عمل تنفذ بموجب استمارات 

مهيأة لهذا الغرض تتضمن ما يلي:- 

اولاً:-  تحديد العنصـــــر )مادة  أو عمل منجز أو منظومة ... الخ1 الذي سيتـــم فحصــــه
         او تفتيشه. 

ثانياً:- طبيعة الفحوص او التدقيق المطلوب اجراؤه. 
ثالثاُ:- تسجل نتائج كافة الفحوص والتدقيق على استمارات الفحص والتدقيق المعدة

         مسبقاً لكل نوع من الفعاليات والتي تحفظ في اضابير خاصة. 

ج- اسس اجراء الفحوص:ـ 

اولاً:- يجب على المهندس المقيم أن يبلغ المقاول بطريقة أخذ النماذج وعددها والفحوص  
             المطلوبة للمواد والأعمال على وفق المواصفات الفنية وبالتنسيــــق مع المركــــز 

             الوطني للمختبرات الانشائية عند الحاجة، مع اعداد نماذج استمارات الفحوص. 

1Redesign( 1ثانياً:- على المهندس المقيم متابعة اجراءات اعـــادة التصميم )التحليـــــل  
              المطلوب اتخاذها لمعالجة النتائج غير المطابقة لمتطلبات المواصفـــــات الفنيــــــة 
              بالتنسيق مع الاجهزة التصميمية للمشروع وإبلاغها الى المقاول او الجهة المنفذة. 

ثالثاً:- في بعض المشاريع الكبرى والإستراتيجيــــة ذات الطبيعة الخاصــــــة قد يستوجـــب  
             الاستعانة بأجهزة خبيرة مستقلة عن طرفي العقد لتقييم نتائج الفحوص وإعطــــاء
              المشورة اللازمة في هذا المجال وان على المهندس المقيم عند وضع أسس اجراء

             الفحوص مع المقاول ملاحظة هذه النقطة. 
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الفصـــل الســـابع
السـيطرة على الكلفة

مبدأ الســـيطرة:ـ- )

في  المتعاقبة  بالفعاليات  تتمثل  بشكل عام وهي  تطبيقها  يمكن  الكلفة  السيطرة على  إن عملية 
الدائرة المغلقة التالية:- 

إن الهدف الاساسي من عملية السيطرة على الكلفة في مرحلة التشييد هو مراقبة الانحرافات المالية 
للمشروع نتيجة تغييرات قد تحدث في أثناء التنفيذ بسبب فني او برغبة من الجهة المنتفعة لإحداث 
تعديل على التصميم )مثل إجراء تغيير في المواصفات وإعادة توزيع لبعض المنظومات الخدمية أو 

زيادة أو نقصان أو حذف بعض كميات الفقرات نتيجة للتنفيذ الفعلي1. 

بعد إحالة تنفيذ المشروع بعهدة المقاول أو بعد المباشرة بتنفيذه بالإسلوب المباشر تأتي مرحلة 
التشييد التي فيها تبدأ عملية رقابة الكلفة وهي عملية ذات اهمية كبيرة لاتقل بأي حال من الاحوال 

عن أهمية رقابة الكلفة في أثناء تحضير وثائق المشروع. 

تحليل المعلومات 
وتقارير تقدم العمل

تخمين النتائج المتوقعة 
على مرحلة المشروع

اتخاذ اجراءات 
تصحيحية

جمع المعلومات 
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هناك عوامل عديدة تؤثر على حساب الكلفة النهائية وهنا تأتي الاهمية في مراقبة الكلفة ومعالجة 
بالاسلوب  تنفذ  التي  )أو  المحالة  للمشاريع  المنفذة  للجهة  بالنسبة  الالتزامات  على  تأثير  أي 
المباشر1 والتي تكون فيها جداول الكميات إحدى مستندات المقاولة، حيث تصبح عملية السيطرة 
تسليم  إسلوب  أو  فقط  والخرائط  المواصفات  بطريقة  المحالة  المقاولة  من  أسهل  الكلفة  على 
المفتاح والتي يجب الاعتماد فيها على )التخمينات الاولية1 للمشروع لغرض مراقبة سير كلفة 

التشييد.  

إن القاعدة الاساسية في عملية السيطرة هي مراقبة أي تغييرات تحصل في المواصفات والكميات  
السيطرة، وبعكسه تصبح  لتسهيل حسابات  المقيم وذلك  المهندس  دائرة  قبل  التنفيذ من  اثناء 
العملية صعبة وتحتاج الى جهد كبير يصرف من قبل الدائرة. وبعد ذلك يكون المهندس المقيم في 
موقع يمكنه من إعلام المعنيين بصورة دورية )كل شهر مثلا1ً بالتغييرات المتوقعة في الحسابات 

النهائية. 

إن الفائدة الكبيرة من هذه العملية هي اعلام الجهات الاعلى في وقت مبكر بالنتائج المالية لكلفة 
المشروع ، خاصة في حالة توقع زيادة الكلفة. 

لقد دلت التجارب على أن اهمال مبدأ السيطرة على الكلفة في أثناء التنفيذ يؤدي الى نتائج مالية 
بعيدة جداً عن التخمينات الاولية وأن وضع اسس راسخة في تخمين كلفة المشاريع ونظام رقابة 

للكلفة في كافة المراحل من الضرورات البالغة الاهمية. 

تخمين كلفة العمل أثناء التنفيذ:ـ - )
إن الحاجة كبيرة الى اتباع طريقة لتقدير سير المصروفات ومن المفيد جداً اتباع طريقة سريعة 

لمقارنة سير الكلفة الفعلية في اثناء التنفيذ مع الكلفة المخمنة وتقدير التوقعات لسير العمل. 
هناك طريقتان رئيستان يمكن اتباع احداهما لغرض تحضير منحنى بياني يكون احداثياه هما 
المهندس  توقعات  يمثل  البياني  الخط  هذا  و  الاسابيع1.  او  )بالأشهر  )بالدينار1والوقت  الكلفة 

المقيم بالنسبة لسير الكلفة وتقدم العمل للمشروع وهاتان الطريقتان هما:ـ

طريقة النسبة المئوية:ـ أ- 
المنحنى  التجارب في مشاريع عديدة أن كلفة المشروع تأخذ بصورة تقريبية شكل  اثبتت  لقد 
البياني المشار اليه آنفاً اذا تم إنجاز المشروع في الوقت المحدد في العقد. وإن الخطوات الواجب 

إتباعها في هذه الطريقة )وهي ابسط الطرائق1 هي:- 
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اولاً  :-    تؤخذ كلفة المشروع ولنقل أنها )س1. 

يفترض أن 0) % من )س1 تصرف خلال الربع الاول من مدة المقاولة.  ثانياً  :- 

وأن 0)% من )س1 تصرف خلال الربع الثاني من مدة المقاولة.   -: ثالثاً 

وأن 40 % من )س1 تصرف خلال الربع الثالث من مدة المقاولة.  رابعاً :- 

خامساً :- وأن 0) % من )س1 تصرف خلال الربع الرابع من مدة المقاولة. 

طريقة برنامج التشييد:ـ ب- 
تحضير  تعتمد على  فهي  واقعية.  أكثر  نتيجة  تعطي  التي  الطرائق  احدى  الطريقة هي  هذه  إن 
برنامج التشييد بحسب العناصر )مخطط أعمدة أو غيره1 من قبل المقاول او الجهة التي تنفذ 
الكميات  كلفة كل مرحلة زمنية بمساعدة جداول  بتقييم  بعدها  المباشر ويقوم  بالاسلوب  العمل 
المسعرة )تكون العملية أبسط وأنجح اذا كانت جداول الكميات مهيأة بطريقة العناصر1 ثم يتم 

رسم المنحنى. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مثــــال:ـ 
000 000 400 6) دينار  مبلغ المقاولة   

)0)1 أشهــــــر  مدة المقاولة    

- 000 000 640 )      دينار 	• الكلفة في نهاية الربع الاول   0)%   
- 000 000 560 6      دينار 	• الكلفة في نهاية الربع الثاني   %40  
الكلفة في نهاية الربع الثالث   80%          -  000 000 0)) ))   دينار 	•
- 000 000 400 6)    دينار 	• الكلفة في نهاية الربع الرابع   00)% 

ملاحظــــة:ـ 
في حالة وجود سلفة مقدمة تدفع للمقاول فانها لا تدخل في الحسابات المذكورة آنفاً عند اعداد 

المنحنى البياني. 



36

دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

الفصل الثامن
المقايسة والتغييرات والأعمال الاضافية

على - ) تطرأ  التي  التغييرات  مع  التعامل  كيفية  معرفة  هي  المقيم  المهندس  واجبات  احدى  إن 
المشروع ومتابعة تنفيذها بعد التصديق عليها. 

إن أي تغيير يحدث على المشروع، سواء كان اعمالاً اضافية جديدة غير موجودة في وثائق العقد 
الاصلية او حذف او اضافة اعمال او تنفيذ اعمال موجودة في المخططات ولكنها غير موجودة في 
جداول الكميات او وثائق العمل الاخرى، يتم التعامل معه بموجب أحكام المادة الثانية والخمسين 
من شروط المقاولة لاعمال الهندسة المدنية. وعلى دائرة المهندس المقيم التعامل مع التغييرات 
بموجب الصلاحيات الممنوحة لها او مفاتحة الدوائر الاعلى للحصول على الموافقات الاصولية 
على هذه التغييرات ومن ثم اعداد مسودة أمر تغيير وكما في النموذج المرقم )14 ويجب ادراج 

التوضيح الآتي عند طلب الموافقة من الدوائر المعنية:ـ 
وصف كامل للعمل المطلوب تنفيذه او حذفه او تقليص كمياته او زيادتها او استحداثه مع بيان أ- 

ارتباطه بفقرات العقد مقارنة مع جدول الكميات إن كان تطبيقاً للمخططات او تبديلاً لمواصفات 
الفقرة المطلوبة.

بالوظيفة ب-  سيضر  تنفيذه  عدم  أن  وهل  المدة  في  تغيير  الى  سيؤدي  التغيير  هذا  كان  اذا  بيان 
المطلوبة من المشروع  او يخل في جزء منها. 

ج- وصف كافٍ للتغيير في العمل وهل سيؤدي الى استعمال مبالغ الاحتياط في المشروع أم انـــــه  
    سيؤدي الى الاقتصاد في مبالغ المشروع. مع ضرورة التأكد من كفاية التخصيص السنوي فــي

     حالة زيادة الكميات. 

د-  بيان التغييرات التي ستطرأ على المشروع بالنسبة للفقرات الاخرى في حالة تنفيذ هذا العمـــــل 
     الاضافي  او المتغير. 

هـ- إبداء الرأي بخصوص الاسعار المقدمة من المقاول لتنفيذ المتغير على وفق الأسعار الحقيقيـــة
      السائدة في القطر مع الأخذ بنظر الاعتبار طبيعة المقاولــــة وموقع المشروع وأسعار الفقــــرات

     الشبيهة في المقاولة الاصلية. 
و-  في حالة اصدار أمر التغيير نتيجة لزيـادة فقـــرات جداول الكميــــات او نقصانها بسبب تطبيـــق 
     المخططات فيتم احتساب نفس أسعار الفقرات في جداول الكميات ولغاية )0)1 % من كمية هذه

     الجداول ويتم الاتفاق على سعر جديد مع المقاول في حالة زيادة الكمية بأكثر من )0)1 % ويتم 
     تطبيق اسلوب التسعيرالموصوف هذا على هذا العمل المتغير مع ضرورة  الرجوع الى الدائرة 

     الاعلى في الحصول على الاسعار المطلوبة. 

ز-  ان طريقة التسعير للأعمال تتم كما يأتي:- 
موقع  في  مطروحة  الفعلية  كلفتها  بموجب  بالعمل  الداخلة  المواد  كلفة  تحتسب    اولاً :- 

المشروع.  
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تحتسب كلفة الايدي العاملة والمعدات العاملة فعلاً لتنفيذ العمل ولحين انجازه وتحتسب   -: ثانياً 
نسبة مضافة لتغطية كلفة اعمال التهيئة اللازمة للعمل المتغير. 

تضاف نسبة ثابتة مناسبة على مجموع كلفة المواد والعمل لتغطية المصاريف الادارية   -: ثالثاً 
والأرباح، وبعد الاتفاق عليها مع المقاول.  

المتغير  للعمل  الحقيقية  القيمة  هو  المجموع  فيكون  وثالثاً  وثانياً  اولاً  الفقرات  تجمع   -: رابعاً 
المطلوب تسعيره. 

خامساً :-يستفاد من اسعار فقرات جدول الكميات الاصلي المسعر قدر المستطاع. 
سادساً :-بالامكان الرجوع الى دليل تحليل الاسعار للاطلاع على انتاجية العمالة والمعدات، وكميات 

المواد اللازمة لتنفيذ فقرات العمل وتحديد نسب الضائعات.
بموافقة  التغيير  أمر  إصدار  يمكن  الاتفاق  حالة عدم  المقاول، وفي  مع  بالاتفاق  التسعير  يتم  ح-  
المهندس الذي هو الدائرة العليا بالنسبة للمهندس المقيم وللمقاول الحق على وفق المادة الثالثة 
والخمسين من شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية بالاعتراض ولكن ليس له حق الامتناع 

عن التنفيذ وعدم الاستمرار بالعمل. 
الذرعة النهائية:ـ - )

)المهندس1  المختصة  الدائرة  من  المقيم  المهندس  دائرة  تطلب   العمل،  المقاول  مباشرة  بعد 
التي سيتم  اللجنة ذرعة الاعمال  تشكيل لجنة الذرعة المخفية الخاصة بالمشروع. تتولى هذه 
اخفاؤها او تغطيتها)كالاسس والدفن بالحصى الخابط والطلاء بمانع الرطوبة وانابيب التأسيسات 
الكهربائية والصحية وانابيب المجاري والدكتات وغيرها1 حال انجازها وقبولها من قبل دائرة 
بالمشروع. الخاصة  المقيم والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات والمخططات  المهندس 
وتصدق الذرعة المخفية من قبل الدائرة المختصة وتكون معتمدة من قبل لجنة الذرعة  النهائية 

التي تشكل عند انجاز المشروع .  
العمل  فقرات  كافة  بمقايسة  المختصة  الدائرة  قبل  من  تشكل  التي  النهائية  الذرعة  لجنة  تقوم 
)عدا الاعمال المخفية آنفا1ً، ومطابقتها مع جداول الكميات والمخططات وتصدق من قبل الدائرة 

المختصة.  
للأعمال  مقايسة  فيه  لايوجد  والذي  المفتاح  تسليم  بأسلوب  ينفذ  المشروع  كون  حالة  في  أما 
كلفة  ناقص  أو  المقاولة زائد  فيها مبلغ  يذكر  الذرعة تكون على صيغة خلاصة  فان  المنجزة  
الذرعة  لجنة  الشروط والمواصفات، وعلى  العمل جرى بموجب  أن  النص على  التغييرات مع 
في  المنفذة فعلاً  القياسات  المصدقة مع  التفصيلية  المخططات  الموجودة في  القياسات  مطابقة 

الموقع وعند حدوث نقصان في القياسات يتم إجراء خصم سعر على تلك الفقرات. 

الســـلف الشــهـرية:ـ - )
يقدم المقاول طلبات السلف الشهرية الى دائرة المهندس المقيم على وفق شروط المقاولة لأعمال 
النهائية وذلك  الذرعة  الجارية في اعمال  القياسات  المدنية، وبالإمكان الاستفادة من  الهندسة 
في المراحل المتقدمة من العمل، تلاحظ النماذج المرقمة )17،6 في الملاحق.علماً بأنه لايمكن 
إدخال أي عمل إضافي او أية زيادة في كميات جداول الكميات الاصلية بدون استحصال الموافقات 

الاصولية وإصدار أمر التغيير اللازم بعد تقديم تعهد من قبل المقاول بموجب نموذج رقم )15. 
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الفصل التاسع
المــــدد الاضـــافيـــــة

يشترط - ) المدنية،  الهندسة  المقاولة لأعمال  والأربعين  من شروط  الخامسة  المادة  في ضوء   
تقديم المقاول طلب تمديد مدة المقاولة المتعاقد عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشوء السبب 
الذي من أجله يطالب بالتمديد مبيناً فيه التفاصيل الكاملة والدقيقة وللحالات المبينة في شروط 

المقاولة. 

تقوم دائرة المهندس المقيم برفع الطلب الى الدائرة الاعلى بعد تقديم مطالعة تفصيلية على طلب - )
المذكورة  التبريرات  تأثير  ومقدار  العمل  تنفيذ  برنامج  بموجب  آنفاً  المذكور  للتمديد  المقاول 
على الفقرة موضوع التمديد وتأخير العمل ككل وليس لكل عملية على حدة مع بيان التمديدات 
معززة  وتواريخها  التأخير  الى  أدت  التي  والأحداث  الوقائع  الى  والاشارة  سابقاً،  الممنوحة 
بالوثائق المؤيدة    لذلك من قبل الجهة الرسمية المختصة وذلك بموجب النموذج المرقم )0)1 
وتبين دائرة المهندس المقيم رأيها الواضح في الفقرة )))1 من النموذج المذكور مبينة قناعتها 
وتأثيرها على برنامج تقدم  الممنوحة سابقاً  المدد  المطلوبة مع  المدة  بالتمديد ومقدار تداخل 
التمديد بموجب أحكام العقد والتعليمات  التمديد من قبل لجنة  العمل. ويجب أن تناقش طلبات 

الصادرة عن الجهات العليا. 

العليا يصدر - ) الجهات  التي تصدرها  الصلاحيات  الاصولية على وفق  الموافقات  استحصال  بعد 
بعدم  المقاول تعهداً  يقدم  المقاول وبعد أن  الى  بكتاب رسمي يوجهه  التمديد  المقيم  المهندس 

المطالبة بأية تعويضات نتيجة التمديد على وفق النموذج المرقم )))1. 
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الفصل العاشر
أعمال الانـجاز وتسلم المشروع اولياً ونهائياً

التسلم الاولي:ـ- )

عند إنجاز المشروع إنجازاً كاملاً بحيث تكون كافة الاعمال قد أنجزت بموجب الشروط والمخططات أ- 
والمواصفات، يقدم المقاول كتاباً يعلم فيه دائرة المهندس المقيم بإنجاز الاعمال بصورة كاملة 

وأن المشروع أصبح جاهزاً للإشغال بدون أية معوقات تعيق إشغال المنشأ. 

 تقوم دائرة المهندس المقيم بتدقيق إنجاز الاعمال من قبل مهندسي الدائرة كل بحسب إختصاصه. ب- 
وعند تأييد المهندسين بأن العمل منجز بموجب الشروط والمواصفات الفنية وتأييد ذلك من قبل 
المهندس المقيم، يتم اعلام الدائرة المختصة بأن العمل قد تم إنجازه بصورة كاملة مع تحديد يوم 
الانجاز بهذا الكتاب ويطلب من الدائرة المختصة تأليف لجنة التسلم الاولي لغرض القيام بتدقيق 

عملية الانجاز الفعلي.  

التوجيهات الصادرة في حينه،  التسلم الاولي، على وفق  بتأليف لجنة  المختصة  الدائرة  ج-  تقوم 
التي يطلب منها القيام بتدقيق إنجاز المشروع وإمكانية إشغاله والتأييد بأن العمل أنجز بموجب 
الشروط والمواصفات والمخططات مع قيام اللجنة بتثبيت تاريخ الانجاز وبدء فترة الصيانة سواء 
تثبيت أي يوم بعد  أو  التسلم  تأليف لجنة  الذي طلب فيه  بكتابه  المقيم  المهندس  ثبته  بتأييد ما 
ذلك التاريخ ترى اللجنة بأن العمل أصبح بالإمكان اشغاله بدون عوائق مع الرجوع الى شروط 
المقاولة لأعمال الهندسة المدنية التي تشرح هذه الحالة. ويفضل أن تتألف لجنة التسلم الاولي 

من:ـ 

ممثلي الجهة المشرفة.  اولا:- 

ممثلي الجهة المنتفعة.  ثانياً :- 

ممثلي الاستشاري.  ثالثاً:- 

ممثلي المقاول.  رابعاً:- 

د-    تقوم لجنة التسلم الاولي بتدقيق تنفيذ الاعمال موقعياً بموجب الشروط والمواصفات والمخططات 
      بعد أن تكون هذه اللجنة قد قسمت نفسها الى مجموعــــات مختصة تقوم كل مجموعة بعملهــــا 
     بحسب الاختصاص إن أمكن ذلك. وعند إنجاز المجموعات لعملية التدقيق تجتمع اللجنة بكامل   
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جاء  ما  وبموجب   1((( النموذج  في  كما  المشروع  عن  المشترك  التقرير  لوضع  اعضائها 
بالمتطلبات الواردة في )ج1،علماً بأن تقارير الاختصاص التي تخص كل مجموعة توقع من قبل 

المجموعة المختصة وترافق مع التقرير الشامل للجنة.  

لاكمال  المقاول  الى  منه  نسخة  وترسل  عليه  للتصديق  المختصة  الدائرة  الى  التقرير  يرسل   - هـ 
النواقص )إن وجدت1 التي تم تحديدها خلال التسلم الاولي وبموجب مدة محددة في التقرير . 
وبعد إنجاز المقاول إكمال النواقص وتأييد ذلك من المهندس المقيم يسلم المقاول الى المهندس 
المقيم تعهداً تحريرياً باكمال اي عمل متبقٍ خلال فترة الصيانة وبالصورة التي يقررها المهندس 
و يطلب من المهندس المقيم ملء استمارة شهادة اكمال الاعمال/النموذج المرقم )))1 وذلك 
بعد تعهد المقاول بأنه قد استوفى كافة استحقاقاته بموجب الذرعة النهائية/ بموجب نموذج رقم 
)19، لترسل الى الدائرة ثانية لتوقيعها من قبل رئيس الدائرة وفي هذه الحالة بالإمكان اطلاق 

نصف التأمينات النظامية الخاصة بالانجاز. 

التسلم النهائي:ـ- )

التي سبق أ-  النواقص )إن وجدت1  بإنجاز  المقاول  قيام  بالتأكد من  المقيم  المهندس  تقوم دائرة 
نواقص  وأية  الصيانة  فترة  التي ظهرت خلال  والنواقص  الاولي  التسلم  لجنة  قبل  تثبيتها من 

اخرى. 

يجب التأكد من أن المقاول قد قام بأعمال الصيانة بصورة جيدة خلال فترة الصيانة. ب- 

ج- قبل إنتهاء فترة الصيانة بمدة لاتقل عن الاسبوعين يتم إعلام الدائرة المختصة من قبل المهندس 
التسلم  لجنة  تأليف  ويتطلب  تعاقدياً  الانتهاء  الصيانة اوشكت على  فترة  بأن  المقاول  او  المقيم 

النهائي لتسلم المشروع نهائياً )وفق التوجيهات1. 

د- عند إنتهاء لجنة التسلم النهائي من إعدادها تقريرها النهائي تعلم الدائرة المختصة بذلك حيث يتم 
إرسال التقرير )بموجب نموذج رقم 4)1 من قبل المهندس المقيم او رئيس اللجنة الى هذه الدائرة 
وفي ضوء ذلك يتم إصدار شهادة الصيانة والتسلم النهائي كما في نموذج الاستمارة المرقم )5)1 
وبذلك تكون عملية التسلم النهائي قد إنجزت وتحقق تسلم المشروع نهائياً وبالإمكان اطلاق باقي 

التأمينات البالغة )5,)1 %. 
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نمــــاذج ا�ستمـــارات
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الوزارة:ـ 

الدائرة :ـ 

النمـــوذج ))1
دائرة المهندس المقيم لمشروع :ـ 

محضر تسليم وتسلم موقع العمل

أســـم المقاولة :-                                    رقم المحضر :ـ 

                                      التأريـــــخ     :ـ 

تم بتاريخ                     الكشف على موقع العمل وقد قام السيد   )                                      1 
ممثل صاحب العمل بتســــليم الموقـــــع الى المقاول )                                                       1 

وتم تثبيت ذلك بموجب مايلي :-

تأييد تسلم خارطة الموقع تتضمن الرواقم المعتمدة لتحديد النقاط والأركان وأية معلومات - )
أخرى متوافرة تساعد في تحديد الموقع على أن تكون القطعة المخصصة للموقع تتطابق 
مع المخططات التصميمية للمشروع وبعكسه يثبت ذلك في المحضر ويتخذ اللازم لتعديل 

 .1B.M( المخطط في ضوء ذلك بالاضافة الى راقم التسوية

تأييد عدم وجود شواغل او تعارضات او محرمات ضمن حدود الموقع تعيق المباشرة - )
بالعمل. 

تأييد تسلم نسخة من تقرير تحريات التربة.- )

توقيـــــــع المقاول                                                       توقيع 

أو ممثــــل المقـــاول                                        المهندس المقيم   

    بموجب كتاب التخويل المرقم    
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الوزارة:ـ 

الدائرة :ـ 

النمـــوذج ))1
دائرة المهندس المقيم لمشروع :ـ 

محضر قبول تخطيط المنشأ 

اســـم المقاولة:ـ                          رقم المحضر  :ـ 

               التأريـــــخ     :ـ 

المنشأ :ـ 

رقم المخططات المعتمدة :ـ 

الاحداثيــــات المعتمــــدة :ـ 

قام المقاول  )                                1 بتخطيط المنشــأ المبين آنفاً وقـــام الســــيد

)                                                          1 ممثلاُ عن دائرة المهندس المقيم بتدقيق 
التخطيط وتم قبوله بموجب المرافق طياً ولأجله تم التوقيع. 

المرافـــق: 

المخطط المرقم )                              1 الخاص بتدقيق التخطيط ، مثبت عليه الملاحظات 
الموقعية. 

 توقيــــــع المقاول                 توقيــــــع 

أو ممثــــل المقـــاول                     المهندس المقيم 

بموجب كتاب التخويل المرقم  
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

الوزارة:ـ   

الدائرة :ـ                                             النموذج ))1
المواد والمعدات ذات الادخال الكمركي المؤقت

إسم المشــــروع :ـ
إســـــم المقاول  :ـ

ت
الملاحظا

ب الكمارك 
كتا

التاريخ 
الرقم  ب             

كتا
ب العمل

صاح

التاريخ 
الرقم 

س  
ب المهند

كتا
المقيم

التاريخ 
الرقم 

رقم القائمة 
المرافقة مع 
ب المقاول

كتا

ب المقاول
كتا

التاريخ 
الرقم

القيمة 
الكمية 

ف 
ص

و
ضاعة 

الب
ت

ت التي 
- التمديدا

صل
تح

 على فترة 
ب

الادخال بموج

ف المقدم 
 الكش

من قبل

 المقاول مع ذكر

ب الرسمية 
 الكت

التي

ضوئها
 تم على 

 اجراء 
ت.

التعديلا

2-  تذكر تباعاً 

ت
المواد والمعدا

ت
 التي استهلك
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

      الوزارة :ـ
      الدائرة :ـ 

النموذج ) 4 (
% ، والفقرات الاقل من جدول الكميات أوالمحذوفة 

% ، والفقرات التي زادت عن 20 
ضمن الـ 20 

       امر تغيير بالفقرات التي زادت كمياتها عن جدول الكميات وتقع 
     اسم المشروع :ـ                                                            مبلغ المقاولة :ـ

ص )        ( من )       (
     اسم المقاول :ـ                                                              مبلغ الاحتياط :ـ                                                            

تسلسل
الفقرة

بموجب 
جدول 
الكميات

صيل الفقرة
     تفا

الوحدة
القياسية

الكمية
بموجب 
جدول

الكميات

)1(

الكمية
بموجب 
الذرعة

 )2(

الكمية 
ضمن

الـ %20

)3(

الكمية
التي تقل 
عن جدول 
الكميات 

أوالمحذوفة

)4 (
)2-1(

الكمية 
الاكثر 
من 

 %20

)5(

سعر 
الوحدة 
بموجب 
جدول 
الكميات

)6(

سعرالوحدة 
الجديد

 )7(

المبلغ  
ضمن

 الـ  %20
  

 ) 8 (
) 6×3 (

 
مبلغ الوفورات
 للفقرات التي 

 قلت 
أوالمحذوفة 

  

)9(
)6×4(

مبلغ الزيادة
عن 20 %

    
 )10(

 )7×5(

الملاحظات

                                                                       مجموع الحقول 

صان رقماً وكتابةً
صافي مجموع الزيادة والنق

                                                                                
)9( – )10+8(                                                                                               

    
 رقم أمر التغيير:ـ                                                           المبلغ المتبقي من الاحتياط لغاية هذا الامر :ـ   

      
صديق المدير العام  

س قسم المشاريع              ت
س المدقق           رئي

س المقيم             المهند
ف              المهند

س المشر
 المقاول أو من يمثله             المهند
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

      الوزارة :ـ
      الدائرة :ـ 

النموذج ) 4 ( / مثال
% ، والفقرات الاقل من جدول الكميات أوالمحذوفة 

% ، والفقرات التي زادت عن 20
 امر تغيير بالفقرات التي زادت كمياتها عن جدول الكميات وتقع ضمن الـ 20 

     اسم المشروع :ـ                                                                 مبلغ المقاولة :ـ
     اسم المقاول :ـ                                                                   مبلغ الاحتياط :ـ   

ص )        ( من )       (
                                            

تسلسل
الفقرة

بموجب 
جدول 
الكميات

     تفاصيل الفقرة
الوحدة
القياسية

الكمية
بموجب 
جدول

الكميات

)1( 

 
الكمية

بموجب 
الذرعة

 )2(

الكمية 
ضمن

الـ %20
 

)3(  

الكمية
التي تقل 
عن جدول 
الكميات 

أوالمحذوفة
)4 (

)2-1(

الكمية 
الاكثر من 

 %20

)5( 

سعر 
الوحدة 
بموجب 
جدول 
الكميات

)6(  

سعر الوحدة 
الجديد

 )7( 

المبلغ  
ضمن

 الـ  %20
  

 ) 8 (   
) 6×3 (

 
مبلغ الوفورات
 للفقرات التي 

 قلت 
أوالمحذوفة 

   
)9(

)6×4(   

مبلغ الزيادة
عن 20 %

 
 )10(     
 )7×5(    

الملاحظات 

1  
        حفريات

م3
100

120
20   

ـــــ
 ـــــ

10
 ـــــ

200
     ـــــ

ـــــ

2   
س

       صب الاس
م3

50
40  

  ـــــ
10

ـــــ
50

 ـــــ
   ـــــ

500    
ـــــ

3
       بناء طابوق

م3
200

275
40  

ـــــ
35

40
45 

1600
     ـــــ

1575

4   
       بناء بلوك 

م3
50

ـــــ
  ـــــ

50
ـــــ

40
 ـــــ

   ـــــ
2000

ـــــ

                                                                       مجموع الحقول 
1800

2500
1575

                                                                                صافي مجموع الزيادة والنقصان رقماً وكتابةً
)9( – )10+8(                                                                          

875   ثمانمائة وخمسة وسبعون 

     رقم أمر التغيير:ـ                                                          المبلغ المتبقي من الاحتياط لغاية هذا الامر :ـ       
      

س قسم المشاريع           تصديق المدير العام  
س المدقق           رئي

س المقيم             المهند
س المشرف              المهند

    المقاول أو من يمثله             المهند
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

النموذج )4-)1

     الوزارة :ـ
      الدائرة :ـ 

النموذج ) 4- أ (                                                       
                                                                          أمر تغيير بالفقرات المستحدثة    

     اسم المشروع :ـ                                                       مبلغ المقاولة :ـ
ص )        ( من )       (

     اسم المقاول :ـ                                                         مبلغ الاحتياط :ـ                                                     
      رقم أمر التغيير:ـ                                                المبلغ المتبقي من الاحتياط لغاية هذا الامر :ـ

 تسلسل
 الفقرة

المستحدثة
صيل الفقرة

              تفا
الوحدة
القياسية

  
   كمية
   الفقرة

  

  سعر 
الوحدة

  )دينار(

   المبلغ
  )دينار(

الملاحظات

صديق المدير العام  
س قسم المشاريع              ت

س المدقق           رئي
س المقيم            المهند

ف         المهند
س المشر

    المقاول أو من يمثله         المهند
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

الوزارة:-
 الدائرة:-

المشروع:-

النموذج )15
تعهد عن امر التغيير

إني الموقع لاحقاً المقاول  )                                      1 متعــهد تنفيذ مقاولـــــــة
)                                                           1 المعقـــــــــــودة بيـــــن شــــــــركتنا

 ووزارة  )                                               1 . 
أتعهد بعدم المطالبة بأية تعويضات او مصاريف ادارية من جراء أمر التغيير المرقم  

)                  1 لا في الحال الحاضر ولا في المستقبل . 
 لذا وقعت ورقة التعهد هذه بالطوع والرضـــا امام المهندس المقيم لمشــــروع 

)                                    1  لتكون مداراً للعمل عند الحاجة .  

    اسم  المقاول       اؤيد صحة توقيع المقاول 
    توقيع المقاول                                     اسم المهندس المقيم  :ـ 
                    توقيع المهندس المقيم :ـ 

   التاريخ :ـ                 التاريخ :ـ 
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

النموذج )16

      الوزارة :ـ
      الدائرة :ـ 

النموذج ) 6 (                                                       
                                                                             شهادة الســلفة الشهريــة     

     اسم المشروع :ـ                                                    ) باستثناء الفقرات المستحدثة ( 
     اسم المقاول :ـ                                                                                                                    

     رقم السلفة :ـ
ص )        ( من )       (                         

      للفترة المنتهية في :ـ                                                                                                                        

تسلسل
 الفقرة

بموجب 
جدول

الكميات

صيل 
    تفا

الفقرة

الوحدة
القياسية

بموجب جدول
    الكميات

عليها صدق
    كمية الزيادة الم

   ذرعة المقاول 
س 

ذرعة المهند
المقيم 

الملاحظات
الكمية

سعر 
الوحدة
)دينار(

ضمن 
الـ%20

      اكثر من%20
الكمية

 المبلغ
)دينار(

الكمية
 المبلغ 
) دينار(

الكمية
 سعر الوحدة 
الجديد )دينار(

صفحة رقماً وكتابةً   
               مجموع ال

س المدقق                        المدقق المالي                            المدقق الرقابي  
س المقيم                      المهند

    المقاول أو من يمثله                   المهند
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

النموذج )16/ مثال

       الوزارة :ـ
      الدائرة :ـ                                                 

6 ( / مثال                                                       
                                                                                النموذج ) 

شهادة الســلفة الشهريــة     
                                                                               

     اسم المشروع :ـ                                                  ) باستثناء الفقرات المستحدثة ( 
     اسم المقاول :ـ                                                                                                                    

     رقم السلفة :ـ
ص )        ( من )       (                         

      للفترة المنتهية في :ـ                                                                                          
تسلسل
 الفقرة

بموجب 
جدول

الكميات
صيل الفقرة

    تفا
الوحدة
القياسية

بموجب جدول
   الكميات

صدق عليها
كمية الزيادة الم

     ذرعة المقاول
س 

ذرعة المهند
المقيم

الملاحظات
الكمية

 سعر 
الوحدة
)دينار(

ضمن 
الـ%20

اكثر من%20
 الكمية

 المبلغ
 )دينار(

الكمية
   المبلغ 
 ) دينار(

الكمية
 سعرالوحدة

الجديد )دينار(
1  

تخطيط
جملة

جملة
500

جملة
500

جملة
500

       

بموجب أمر تغيير  ) 1 (

بموجب أمر تغيير  ) 1 (                

بموجب أمر تغيير  ) 1 (

2  
حفريات

م3
100

10
20

120
1200

120
1200

 3  
س

صب اس
م3

50
40

45
1800

40
1600

4  
بناء طابوق

م3
200

30
40

240
7200

240
 7200

5  
بناء طابوق

م3
10

35
10

350
10

350

صفحة رقماً وكتابة
                                                                مجموع ال

11 050   

10850عشرة 
ف 

الآ
 وثمانمائه 
وخمسون

س المدقق                       المدقق المالي                            المدقق الرقابي  
س المقيم                   المهند

  المقاول أو من يمثله              المهند
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

النموذج )1-6(

      الوزارة :ـ
      الدائرة :ـ 

النموذج ) 6 – أ (
شهادة الســلفة الشهريــة     

                                                                             
     اسم المشروع :ـ                                                          للفقرات المستحدثة  

     اسم المقاول   :ـ                                                                                                                    
     رقم السلفة:ـ

ص )        ( من )       ( 
     للفترة المنتهية في :ـ                                                                                                         

                         

ت
صيل الفقرة

    تفا
الوحدة
القياسية

  الكمية
صدق

الم
  عليها

  سعر
الوحدة
 )دينار(

 ذرعة المقاول
س المقيم

ذرعة المهند

الملاحظات
الكمية

 المبلغ
)دينار(

الكمية
   المبلغ 
 ) دينار(

صفحة رقماً وكتابةً 
         مجموع ال

        
س المدقق                    المدقق المالي                          المدقق الرقابي  

س المقيم                     المهند
      المقاول أو من يمثله                  المهند
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

النموذج )6-1(/ مثال
      الوزارة :ـ
      الدائرة :ـ 

النموذج ) 6 – أ ( / مثال
شهادة الســلفة الشهريــة     

                                                                             
     اسم المشروع :ـ                                                          للفقرات المستحدثة  

      اسم المقاول   :ـ                                                                                                                    
    رقم السلفة :ـ

ص )        ( من )       (                         
      للفترة المنتهية في :ـ                                                                                                         

  ت
صيل الفقرة

         تفا
الوحدة
القياسية

   الكمية
صدق

الم
  عليها

 سعر
الوحدة
)دينار(

 ذرعة المقاول
س المقيم

ذرعة المهند

الملاحظات
الكمية

 المبلغ
)دينار(

الكمية
   المبلغ 
 ) دينار(

1
بناء بلوك

م3
25

25
20

500
18

450
بموجب أمــر التغيير )2(

صفحة رقماً وكتابةً 
         مجموع ال

 450  
اربعمائة وخمسون

    
س المدقق                      المدقق المالي                        المدقق الرقابي  

س المقيم                    المهند
      المقاول أو من يمثله                  المهند
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

النموذج )7(
      الوزارة :ـ
      الدائرة :ـ 

النموذج ) 7 (
                                                                           شهادة الســلفة الشهريــة     

صة  
     رقم السلفة :ـ                                                                الخلا

صفحة رقم  )        ( من )       (                                         
    الفترة المنتهية في:ـ                                       المشروع /                                                          

صيل
التفا

المبالغ المحسوبة من قبل 
المقاول) دينار(

س 
المبالغ المحسوبة من قبل المهند

المقيم )دينار(

س المقيم:ـ 
السيد المهند

 نقدم شهادة السلفة الشهرية 
للعمل  راجين تأييدها. 

مدير المشروع
التاريخ   /    /     

اؤيد بان هذه الشهادة قد نظمت 
من قبلي ولاتشمل اكثر من قيمة 
العمل المنجز والمواد في موقع 
العمل لحد التاريخ المبين لاحقاً 

وان العمل قد نفذ بموجب شروط 
المقاولة. 

س المقيم  
المهند

التاريخ    /   /         

قيمة العمل المنجز لحد تاريخه لفقرات 
جدول الكميات والفقرات المستحدثة

تطرح 10% استقطاعات 
صافي قيمة العمل المنجز لحد تاريخه

قيمة المواد المطروحة في الموقع    
تطرح 25% استقطاعات                                                                                                                                       

صافي قيمة المواد 
المطروحة في الموقع                                                      

المبلغ الكلي لاستحقاق المقاول 
يطرح مجموع مادفع لغاية السلفة 

السابقة
تطرح الغرامات التاخيرية ) ان وجدت(

تطرح اية استقطاعات اخرى 

                     المبلغ المستحق للمقاول 
     المدقق المالي               المدقق الرقابي                    مدير المالية                           مدير الرقابة الداخلية                         المدير العام  



54

دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

النموذج )8(

الوزارة :ـ
الدائرة :ـ

اسم المقاول :ـ                                                                 النموذج ) 8 (     
مبلغ المقاولة  :ـ

تاريخ ابتداء مدة المقاولة :ـ                                   جدول المستحقات النهائية ) باستثناء الفقرات المستحدثة (                      مبلغ الاحتياط :ـ
تاريخ انتهاء مدة المقاولة مع التمديدات :ـ                                مشروع :ـ                                                                مبلغ المراقبة :ـ 

ص )     ( من )     (
تاريخ انجاز العمل :ـ                                       رقم عقد المقاولة )        (                                         

تسلسل
 الفقرة

بموجب 
جدول 
الكميات

صيل الفقرة
تفا

الوحدة

بموجب جدول 
الكميات

 

الكمية 
بموجب 
الذرعة 
النهائية 

)3(

   الكمية المتغيرة عن جدول الكميات

  المبلغ 
  بموجب 
  جدول 

  الكميات 
صان

مع النق

2 × )5-1(
 ) 8 (

مبلغ الزيادة 
ضمن%20

  

)2×4(
)9(

مبلغ 
الزيادة

اكثر من 
% 20

 )7×6( 
 )10(

المبلغ  الكلي 

 

  )10+9+8(
 )11(

الملاحظات 

الكمية

)1(

السعر 

)2(

زيادة 
ضمن  

%20

)4 (

صان
نق

  او 
ف

حذ

)5(

  زيادة اكثر من%20
الكمية

 )6(

 
السعرالجديد

 )7(

صفحة :ـ  
 مجموع ال

 المجموع التراكمي :ـ 
 لجنة الذرعة النهائية 

س المقيم      المدقق المالي       المدقق الرقابي
س المدقق       المهند

س اللجنة         المهند
ضو      رئي

ضو         ع
ضو        ع

ضو          ع
  ممثل المقاول         ع
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

النموذج )8 أ(

الوزارة :ـ
الدائرة :ـ

اسم المقاول :ـ                                                                     النموذج ) 8- أ (                                   مبلغ المقاولة :ـ
تاريخ ابتداء مدة المقاولة :ـ                                           جدول المستحقات النهائية للفقرات المستحدثة                       مبلغ الاحتياط :ـ
تاريخ انتهاء مدة المقاولة مع التمديدات :ـ                                مشروع :ـ                                                          مبلغ المراقبة :ـ

ص  )        ( من )       ( 
تاريخ انجاز العمل :ـ                                                   رقم عقد المقاولة )        (                                            

   

 تسلسل
 الفقرة

المستحدثة
صيل الفقرة

              تفا
الوحدة

سعر
الوحدة

 ) دينار(

 الكمية  
بموجب
  الذرعة
 النهائية

   المبلغ
  ) دينار(

الملاحظات

صفحة :ـ  
 مجموع ال

 المجموع التراكمي :ـ
  لجنة الذرعة النهائية 

س المقيم       المدقق المالي        المدقق الرقابي
س المدقق        المهند

س اللجنة         المهند
   ممثل المقاول         عضو          عضو        عضو          عضو       رئي
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

الوزارة:ـ 

الدائرة :ـ

المشروع:ـ

النموذج )9(
إبراء ذمة المقاول / الذرعة النهائية

إني الموقع لاحقاً )شركة                                                                   ( متعهد مقاولة 
إنشـــــاء مشــــــروع)                                               ( المعقـــــودة بين شركتنا ووزارة 

 . )                                                        (

اؤيد بأنني قد استوفيت كافة استحقاقاتي عن المقاولة المذكورة آنفاً شاملة كافة الحقوق المترتبة 
بموجب الذرعة النهائية ولا يحق لي المطالبة بأي تعويض في الحاضر والمستقبل ، لذا وقعت ورقة 

التعهد هذه بالطوع والرضا أمام الدائرة المعنية لتكون مداراً للعمل عند الحاجة . 

اسم ممثل الدائرة القانونية  اسم المقاول        

لصاحب العمل وتوقيعه          

اؤيد صحة توقيع المقاول  توقيـــــع المقــــــاول       

التاريخ  التاريخ         
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

الوزارة:ـ 
الدائرة :ـ 

المشروع:ـ 
النموذج )10(

طلب تمديد مدة المقاولة
1- اسم المشروع :ـ

2- اسم المقاول وجنسيته :ـ 

3- تاريخ المباشرة تعاقدياً :ـ

4- مدة المقاولة تعاقدياً :ـ 

5- تاريخ إنتهاء مدة المقاولة تعاقدياً :ـ 

6-  تاريخ المباشرة الفعلي :ـ 

7- المدد الاستثنائية الممنوحة للمقاولة لحد تاريخ تقديم الطلب :ـ 

أ - المدة )       ( يوم ابًتداءً من         ولغاية 

ب- 

ج- 

8- المدد للأعمال الاضافية الممنوحة للمقاولة لحد تاريخ تقديم الطلب :ـ 

أ - المدة )       ( يوم ابتداءً من         ولغاية 

ب- 

ج- 

9- تاريخ إنتهاء مدة المقاولة مع التمديدات :ـ

10- المدة الاضافية التي يطالب بها المقاول :ـ 

أ - المدة )       ( يوم ابتداءً من         ولغاية 

ب- الاسباب والتبريرات :

ج - الاثباتات والمستندات الرسمية التي تعزز الاسباب والتبريرات :ـ 

11-رأي دائرة المهندس المقيم :ـ 

اسم وتوقيع المهندس المقيم 
التاريخ 
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

الوزارة :ـ 

الدائرة  :ـ 

المشروع  :ـ 

النموذج )11( 
تعهد عن تمديد مـــــــــدة  المقاولة

إني الموقع لاحقاً )شركة                                         ( متعهد مقاولــــــة إنشـــــاء مشــــــروع

)                                       ( المعقـــــودة بيــــــن شركتنا ووزارة )                                                     (. 

اتعهد بعدم المطالبة بأية مدة اضافية اخرى او تعويضات او مصاريف ادارية عن الاسباب التي من 
اجلها منحت هذه المدة ، لا في الحال الحاضر ولا في المستقبل ، لذا وقعت ورقة التعهد هذه بالطوع 
والرضا امام المهندس المقيم لمشروع )                                               ( لتكون مداراً للعمل 

عند الحاجة  . 

اسم وتوقيع المقاول        اسم وتوقيع المهندس المقيم  

            اؤيد صحة توقيع المقـاول 

 

التاريخ    التاريخ 
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

 الوزارة:ـ 
الدائرة :ـ 

المشروع :-

النموذج )12(
م/ تقرير لجنة التسلم الاولي

 
1-  شرح موجز عن المشروع

2- توصي اللجنة بما يلي:- 
يعتبر العمل منجزاً  بتاريخ     /    /  201أ- 
على المقاول انجاز النواقص المدرجة في كشف النواقص المرافق خلال فترة اقصـــــاها  ب- 

)      ( يوم . 

ج-  لا تؤثر النواقص المدرجة في مرافق الفقرة )2- ب( على امكانية الاستفادة من المقاولة 
للغرض الذي أنشئت من اجله . 

د- تؤيد اللجنة تنفيذ الاعمال بموجب الشروط والمواصفات الفنية والمخططات المتعاقد عليها 
)ما عدا النواقص المشار اليها في الفقرة )ب( آنفاً( . 

هـ - تدرج الاعمال التي أنجزت ويتطلب تأجيل تسلمها لأسباب مبينة ازاءها وكما يلي :- 
      

                                                     الاسباب
- 1
- 2

  - 3
و- تبدأ مدة الصيانة من تاريخ   /    /  201  وتنتهي في     /    /   201 وفي ضوء العقد 
عدا الاعمال التالية التي تبدأ مدة صيانتها من تاريخ إكمال النواقص وبما لا يتناقض مع 

العقد وللأسباب المبينة إزاءها :ـ 



60

دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

 اولاً :ـ                        تبـــدأ من مدة صــــيانتها بتـــاريخ    /   / 201 ولمدة )       ( 
وتنتهي بتاريخ      /     /   201  وذلك بسبب:ـ 

ثانياً :ـ 
ثالثاً :ـ 

ز- أية ملاحظات او تحفظات أخرى .

3-  سلم المشروع الى الجهة المنتفعة )                                                                ( 
وتم تسليم كافة مرافق المشروع بما يحتويه من مواد ومعدات وأثاث بموجب العقد مع الاخذ 

بنظر الاعتبار انجاز النواقص المشار اليها في )2- ب( آنفاً . 

أسماء أعضاء لجنة التسلم الاولي وتواقيعهم : 

أؤيد ما ورد انفاً وأتعهد بإنجاز النواقص المثبتة بكشف النواقص لكافة الاعمال وفي ضوء ما 
هو مبين آنفاً . 

          
اسم وتوقيع ممثل المقاول          

                 التاريخ 
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

الوزارة :ـ 
الدائرة  :ـ 

المشروع :-
النموذج )13(

م/ شهادة إكمال الاعمال 

أكملت بصورة  قد  الاعمال  أن  نؤيد  الاولي  التسلم  لجنة  تقرير  التصديق على  لحصول  نظراً 
أساسية بالدرجة التي يمكن الاستفادة منها للغرض الذي أنشئت من أجله وتم التنفيذ بموجب 
حول  المعلومات  لاحقاً  لكم  ونبين  عليها  المتعاقد  والمخططات  الفنية  والمواصفات  الشروط 

المشروع :ـ 
اسم ورقم المقاولة تعهداً:ـ - 1
أسم المقاول وجنسيته :ـ- 2
:ـ - 3 كلفة المقاولة  تعهداً 
كلفة الاعمال الاضافية المصدقة :ـ - 4
كلفة العمل الفعلي بعد إضافة الاعمال الاضافية :ـ - 5
تاريخ المباشرة تعاقدياً :ـ- 6
تاريخ المباشرة الفعلي :ـ- 7
مدة المقاولة تعاقدياً:ـ- 8

9-      تاريخ الانجاز تعاقدياً:ـ 
10-   المدد الاستثنائية الممنوحة للمقاول:ـ 

11-    مدة الاعمال الاضافية الممنوحة للمقاول :ـ 
12-    تاريخ إنتهاء مدة المقاولة مع التمديدات:ـ 

13-    تاريخ إنجاز المقاولة فعلياً:ـ
14 -   الجهة المصممة للمشروع :ـ  

15-    الجهة المشرفة على تنفيذ العمل :ـ 
16-    الجهة الاستشارية للمشروع :ـ 

17-    اسم المهندس المقيم او المشرف :ـ 
18-    طريقة التنفيذ:ـ 

19 -    تاريخ إبتداء فترة الصيانة :ـ 
20-     مدة الصيانة:ـ 

21 -    أسماء أعضاء لجنة التسلم الاولي :ـ 

المدير العام         المهندس المقيم       
ملاحظة :ـ على المهندس المقيم الطلب من المقاول تقديم تعهد خطي بإكمال أي عمل متبقٍ 

خلال مدة الصيانة بالصورة التي يقرها )المهندس (. 
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

الوزارة :ـ 

الدائرة  :ـ 

المشروع :-
النموذج  )14(

تقرير لجنة التسلم النهائي

 شرح موجز عن طبيعة المقاولة :-- 1

 أعمال الصيانة وتوصيات لجنة التسلم النهائي:ـ - 2

 تم إنجاز كافة النواقص التي لا تؤثر على الاشغال المدرجة في كشف النواقص في محضر أ- 
التسلم الاولي كما تم إنجاز كافة النواقص الاخرى التي ثبتت على المقاول في اثناء فترة 
الصيانة فقد وجدت بعض النواقص المثبتة في كشف النواقص المرافق طياً لكل مجموعة 
  201 /     / اقصاه    موعد  في  إنجازها  المقاول  على  ينبغي  والتي  إختصاصها  بحسب 

بموجب العقد وعلى حسابه الخاص. 

على ضوء تقرير لجنة التسلم الاولي بدأت فترة الصيانة بتاريخ     /    /   201 ولمدة)        ( ب- 
وانتهت بتاريخ    /    /   201 عدا الاعمال التالية التي بدأت مدة صيانتها ابتداءً من 
تاريخ إنجاز النواقص المثبتة بموجب محضر التسلم الاولي والكتب والمراسلات اللاحقة 

وبما لا يتناقض مع العقد وللأسباب والملاحظات المثبتة ازاءها:- 

اولاً – )                                 ( بدأت مـــدة صــــيانتها بتاريــــخ    /   /    201         
ولمــــدة  )               ( وانتهت بتاريخ     /    /  201 وذلك بسبب   
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

ثانياً – 

ج-  خلال مدة الصيانة وفي الاوقات المناسبة تم تسلم كافة الاعمال التي انجزت وتم تأجيل 
تسلمها في اثناء عملية التسلم الاولي لأسباب وظروف معينة وكما يلي :- 

اولاً :ـ   

ثانياً :ـ 

ثالثاً :ـ 

رابعاً :ـ 

د- أية ملاحظات أخرى :ـ 

هـ - لا يتم إصدار شهادة الصيانة والتسلم النهائي إلا بعد إنجاز النواقص المشار اليها آنفاً 
رفع  لغرض  اختصاصه  بحسب  كل  اللجنة  أعضاء  قبل  من  التدقيق  إعادة  ينبغي  حيث 

التوصية النهائية . 

أسماء أعضاء لجنة التسلم النهائي وتواقيعهم 

أؤيد ما جاء آنفاً وأتعهد بإنجاز النواقص المثبتة بكشف النواقص لكافة الاعمال وفي ضوء ما 
هو مبين آنفاً خلال )     ( يوماً وبخلافه يحق لصاحب العمل تنفيذها على حسابي ولايحق لي 

المطالبة بأي تعويضات من جراء ذلك  . 

اسم وتوقيع ممثل المقاول           

التاريخ 
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

الوزارة :ـ 
الدائرة  :ـ 

المشروع :-

النموذج )15(
شهادة الصيانة والتسلم النهائي 

نظراً لانتهاء فترة الصيانة لمشروع                                                       والتصديق 
على تقرير لجنة التسلم النهائي ولعدم وجود نواقص في المشروع نبين لكم لاحقاً المعلومات 

حول المشروع والمقاولة :- 
رقم المقاولة تعهداً :ـ - 1
اسم المقاول :ـ - 2
كلفة المقاولة تعهداً :ـ - 3
كلفة الاعمال الاضافية المصدقة :ـ - 4
كلفة العمل الفعلي بعد إضافة الاعمال الاضافية :ـ - 5
تاريخ المباشرة تعاقدياً :ـ - 6
تاريخ المباشرة الفعلي :ـ - 7
مدة المقاولة تعاقدياً :ـ - 8
المدد الاستثنائية الممنوحة للمقاول :ـ - 9

 مدد الاعمال الاضافية الممنوحة للمقاول :ـ - 10
تاريخ انتهاء مدة المقاولة تعاقدياً :ـ - 11
  تاريخ انتهاء مدة المقاولة مع التمديدات :ـ - 12
تاريخ إنجاز المقاولة فعلياً :ـ- 13
الجهة المصممة للمشروع :ـ - 14
الجهة المشرفة على تنفيذ المشروع :ـ - 15
الجهة الاستشارية للمشروع :ـ - 16
إسم المهندس المقيم او المشرف :ـ - 17
طريقة التنفيذ :ـ - 18
ابتداء فترة الصيانة :ـ - 19
مدة الصيانة :ـ - 20
إنتهاء فترة الصيانة :ـ - 21
أسماء أعضاء لجنة التسلم النهائي :ـ - 22

المدير العام  المهندس المقيم        
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

الوزارة :ـ 
الدائرة  :ـ 

نموذج )16(
استمارة التدقيق الموقعي

اسم المشروع :                                                                     العدد/
 اسم المقاول:                                                                       التاريخ/

اولا:- تملأ من قبل المقاول .

الفقرة المراد ت
تدقيقها

البناية 
والموقع

ملاحظات مهندسي الاختصاص

كهرباءصحيميكانيكمدنيمعماري

      

       المهندس المختص                         مدير الموقع                      مدير المشروع
 ثانيا:ـ تملأ من قبل د.م.م.للمشروع

الفقرة المراد ت
تدقيقها

البناية 
والموقع

ملاحظات مهندسي الاختصاص

كهرباءصحيميكانيكمدنيمعماري

       المهندس المختص                                                                      المهندس المقيم
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

الوزارة :ـ 
الدائرة  :ـ 

المشروع :-

نموذج )17(
استمارة موافقة صب الخرسانة

                                                                                   العدد /
الجزء )أ( يملأ قبل موعد الصب .                                           التاريخ /

اسم المشروع

صاحب العملاسم المقاول

قوة الانضغاط 
المطلوبة بحسب 

المخططات

الخلطة 
ومواصفات 

)أوزان( مواد 
الخلطة

سمنت

طريقة 
الصب

تاريخ 
الصب 
المتوقع

كمية 
الصب

رمل
حصى
ماء

مواد 
مضافة

العمل 
المراد 
صبه

الموقع بحسب المخططات

ملاحظات د.م.مالاعمال المنفذة المطلوب تدقيقها
قالب

حديد تسليح
الابعاد

الشاقولية
الاستقامة
التنظيف

الاسناد والتدعيم
اخرى

ملاحظات 
مهندسي 
الخدمات

مهندسو الشركة المنفذة / يذكر الاسم 
والتوقيع

     مهندسو د.م.م    /يذكر الاسم 
والتوقيع

كهرباء
ميكانيك
صحيات

المهندس المشرف               المهندس المنفذ                              مدير المشروع
المهندس المقيم
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

الجزء )ب(  يملأ بعد الصب من قبل  د.م.م

الملاحظاتالتاريخ

ازالة القالب
طريقة الانضاج 

للخرسانة
اخرى

 توقيع وملاحظات المهندس المشرف                                               التاريخ /

توقيع المهندس المقيم                                                                 التاريخ /
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

الوزارة :ـ 
الدائرة  :ـ 

                                         

نموذج )18(

سجــــل الوقائــــع اليومـــي

    لمشروع  .........................................................................

                    لسنة ................................................... 
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

ملاحظة هامة لكبار الموظفين الذين يزورون مواقع العمل

في حالة عدم مسك سجل بحسب التعليمات المدونة لاحقاً يرجى تقديم التقرير اللازم بذلك.

تعليمات هامة

مسك سجل الوقائع اليومي
سير . 1 على  الوقوف  في  عليه  يعول  الذي  الوحيد  المستمسك  وهو  مهمة  وثيقه  الوقائع  ان سجل 

الجوفية  المياه  والفيضانات وطفح  والسيول  كالامطار  طبيعية  ينتابه من عوارض  قد  وما  العمل 
والعواصف والثلوج مع تسجيل مختلف ادواره ومراحله وما يستخدم فيه من مهندسين ومراقبي 
عمل وعمال ونجارين وبنائين وغيرهم والمواد المستحضرة وكمية الاعمال المنجزة ومواصفاتها 
وكذلك كافة التطورات والتغيرات التي تحصل في العمل من بدايته حتى نهايته يوما بيوم سواء كان 

جاريا بطريقة الامانة او التعهد.
يمسك هذا السجل لكل عمل مع الاعمال الجديدة والتوسيعات ولا يمسك لاعمال الصيانة والترميمات. . 2
تدون كافة المعلومات بالحبر وبخط واضح بصورة كاملة وصحيحة. لا يجوز استعمال قلم الرصاص . 3

او قلم ملون مطلقا.
لا يجوز باي حال من الاحوال قلع صحيفة من السجل ولا يسوغ حك قيد او تشويهه بحيث تتعذر . 4

بالقلم والتوقيع عليه وتدوين  بالشطب )شطبة واحدة(  قراءته واذا وقع خطا فيقتضي تصحيحه 
المعلومات الصحيحة ازاءه.

على الموظف المسؤول عن العمل ان يوقع يومياً في ذيل صحيفة الوقائع ويكون مسؤولا عن مسك . 5
السجل والمحافظة عليه.                                                                                                                            

اما اذا تعذر وجود الموظف المسؤول في محل العمل لسبب من الاسباب فيجوز لنائبه او معاونه 
الذي يخوله رسميا في السجل التوقيع في ذيل صحيفة الوقائع نيابة عنه. الا انه يجب ان يوقع 
الموظف المسؤول اصالة في المحل المعد لتوقيعه في كل صحيفة من سجل الوقائع التي لم يوقعها 

في حينه ويدون الايضاحات المبررة لتغيبه.

على الموظف المسؤول عن العمل او نائبه ابراز السجل المذكور الى كبار موظفي الدوائر المعنية . 6
بالمشروع ويتم تثبيت ملاحظاتهم عن العمل في المحل المعد لذلك.

عند تحويل الموظف المسؤول عن مسك السجل الى منطقة او وظيفة اخرى يتحتم عليه تسليم . 7
ان  والتسلم وعلى خلفه  التسليم  السجل في شهادة  يدون رقم تسلسل  ان  الى خلفه على  السجل 
يتأكد من ان الذي تسلمه من سلفه منتظم ومطابق لهذه التعليمات او التعليمات التي قد تصدر في 

المستقبل. واذا تبين له وجود ايه مخالفة فعلية اشعار مرجعه بذلك تحريريا .
يجب مسك السجل بقسم واحد او اكثر تبعا للمدة التي يستغرقها العمل واذا فقد السجل او اي قسم . 8

منه فعلى الموظف او المستخدم المسؤول المبادرة حالا الى اشعار مرجعه بالكيفية رسميا موضحا 
جميع معلومات والملابسات التي ادت الى فقدانه. 
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

سجل الوقائع اليومي

اسم العمل ...........................
موقع .............. محافظة .............قضاء.............ناحية.............

الاعتماد المصدق بالدينار............................
القسم الاول ينفذ تعهداً 

القسم الثاني ينفذ امانة                                                           
الاحتياط   
              

 أ- قسم المقاولة
رقم المقاولة.................. لسنة............                    

 اسم المقاولة................................... 
       

التصديق
           الدائرة...............................
           الرقم.................................
           التاريخ...............................

مدة المقاولة....................تبتدئ في............ وتنتهي في...............
تاريخ تبليغ المقاول بمباشرة العمل..........................................

تاريخ مباشرة العمل..........................................................
تاريخ اكمال العمل)لايشمل مدة الصيانة(......................................
تاريخ اخر شهادة سلفة..........................................................
مدة الصيانة............................تاريخ انتهائها...........................

ب - قسم الامانة
    التصديق

      الدائرة........................
      الرقم...........................

      التاريخ..........................
      تاريخ مباشرة العمل.........

      تاريخ اكمال العمل.............    توقيع الموظف المسؤول عن العمل
                                             التاريخ................................
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

الموظفون والمستخدمون المسؤولون عن العمل                       

اسم المهندس او العمل
الملاحظ الفني

اسم المراقب المسؤول 
الملاحظاتعن العمل

ملاحظة:-
يقتضي درج تاريخ ابتداء مسؤولية كل موظف او مستخدم  عن العمل وتاريخ انتهائها تحت اسمه مباشرة.

مدة المقاولة والتمديدات المصدق عليها

مدة المقاولة الاصليــــــــة)بالايام(.........من.........الى........
التمديدات المصدق عليها)بالايام(.........من.........الى........بموجب التصديق الصادر عن........بالكتاب  المرقم..........تاريخ......
التمديدات المصدق عليها)بالايام(.........من.........الى........بموجب التصديق الصادر عن........بالكتاب  المرقم..........تاريخ......
التمديدات المصدق عليها)بالايام(.........من.........الى........بموجب التصديق الصادر عن........بالكتاب  المرقم..........تاريخ......
التمديدات المصدق عليها)بالايام(.........من.........الى........بموجب التصديق الصادر عن........بالكتاب  المرقم..........تاريخ......
التمديدات المصدق عليها)بالايام(.........من.........الى........بموجب التصديق الصادر عن........بالكتاب  المرقم..........تاريخ......

                        
مجموع مدة المقاولة والتمديدات المصدق عليها

  اشهد انه قد تم التصديق على منح المدة )المدد( الاضافية المنوه عنها آنفاً بموجب التفاصيل المذكورة ازاءها 
لقاء الاعمال الاضافية والتأخيرات الحاصلة التي لا تعزى الى تقصير او اهمال من جانب المقاول والتي لم يكن 

في استطاعته تفاديها.

                                                                                                                                                      
                                                                       التوقيع......................
                                                                      عنوان الوظيفة.............
                                                                      التاريخ.....................

ملاحظة:- )1( يجب توقيع المهندس او من ينوب عنه في ذيل هذه الصحيفة .
            )2( تراعى في التمديدات النسب الثابتة ضمن الصلاحيات المخولة من المهندس ومدير  الدائرة 

المختصة وما تجاوزها الى الوزير.
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

صحيفة الوقائع
المقاولة                                                                            التاريخ

أ- الايام المتبقية من مدة المقاولة وبضمنها التمديد المصدق..........يوم من مجموع............

ب- العمل المنجز خلال اليوم )تعطي الاسباب المبررة فيما اذا توقف العمل( مع ذكر رقم وتاريخ 
استمارة التدقيق

ج- اسم المهندس المشرف من قبل المقاول وعدد العمال المشتغلين لديه

د  ـ المواد التي احضرها المقاول اليوم مع كمياتها.

هـ - المواد التي اجري الفحص المختبري عليها مع الاشارة الى رقم الكتاب وتاريخه

و- اعمال اضافية او تبديلات اوعز بها اليوم )يشار الى الاوامر الصادرة بشأنها(

ز- وردت خرائط عددها )     ( الى محل العمل وارقامها )                       (.

ح- الطقس ودرجات الحرارة.

ط- الزوار وهيئات التفتيش وملاحظاتهم حول العمل .

ي ـ عدد ونوع الآليات التي تعمل في الموقع                
                                                                        التوقيع......................
                                                                        عنوان الوظيفة.............
                                                                        التاريخ.....................

صحيفة الوقائع
الامانة                                                                       التاريخ

أ- المواد التي احضرتها الدائرة وكمياتها
ب- تفاصيل العمل المنجز وكلفته

                                                                                                         الكلفة
ج- العمال المشتغلون على العمل         عددهم          مجموع اجورهم                 )دينار(                   

د- المواد المطلوبة للعمل   كمياتها  الجهة الموجه اليها الطلب  الكلفة المقدرة لهذه المواد      الملاحظات 

هـ- المصروفات الاخرى المترتبة في اليوم

و- ملاحظات اخرى )بضمنها ملاحظات الزوار وهيئات التفتيش وحالة الطقس والتبديلات في العمل 
والخرائط أو التعليمات المبلغة(.

ملحوظة:ـ تستعمل هذه الصحيفة سواء كانت  تعود للقسم الثاني من المقاولة الذي ينفذ أمانة أو اذا 
كان أصل العمل أمانة بكافة اقسامه.
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

النموذج )19(
الوزارة                                                                    اسم المشروع :- 

الدائرة                                                                      اسم المقاول   :ـ                                                                    

لجنة التسعير

                 كشف تسعير الفقرات الاضافية التي تزيد عن نسبة 20% من مثيلاتها في العقد

ت

التفاصيل

الوحدة
الكمية 
بموجب 

العقد

سعر
الوحدة

بموجب 
العقد

الكمية 
الاضافية 
الاكثر 
من %20

قرار لجنة مقترح د.م.ممقترح المقاول 
الملاحظاتالتسعير

سعر
الوحدة
الجديد
دينار

المبلغ

دينار

سعر
الوحدة
الجديد
دينار

المبلغ

دينار

سعر
الوحدة
الجديد
دينار

المبلغ

دينار

     مدير المشروع                المهندس  المقيم               المهندس المدقق                              مقرر اللجنة         

                     

                           

      عضو         عضو             عضو           عضو                عضو                              رئيس اللجنة                                                  
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

النموذج )20(
الوزارة :ـ                                                                اسم المشروع:-

الدائرة :ـ                                                                  اسم المقاول  :-

لجنة التسعير

كشف تسعير الاعمال المستحدثة

الكميةالوحدةالتفاصيلت

قرار لجنة التسعيرمقترح د.م.ممقترح المقاول

الملاحظات سعر
الوحدة 
دينار

المبلغ
دينار

سعر
الوحدة
دينار

المبلغ
دينار

سعر
الوحدة
دينار

المبلغ
دينار

المجموع 
للصفحة

المجموع 
الكلي

      

         مدير المشروع                المهندس  المقيم               المهندس المدقق                              مقرر اللجنة         

                                                

           عضو         عضو             عضو           عضو                عضو                              رئيس اللجنة 
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

الوزارة :ـ
الدائرة :ـ

النموذج )21(
التقرير نصف الشهري

للفترة من    /   / 201   الى    /   /  201

المشروع 

المهندس المقيم 
الشركة المنفذة 

الاستشاري
الجهة المستفيدة

مبلغ الاحالة بموجب العقد
مبلغ الاحتياط
مدة المشروع

تاريخ المباشرة التعاقدي
تاريخ المباشرة الفعلي
تاريخ الانجاز التعاقدي

مجموع المدد الاضافية الممنوحة حتى تاريخ اعداد النموذج
تاريخ الانجاز التعاقدي بعد اضافة المدد الاضافية
محصلة مبالغ اوامر التغيير )بالزيادة والنقصان(

المتبقي من مبلغ الاحتياط حتى تاريخ اعداد النموذج
قيمة العمل المنجز

السلف المستلمة
نسبة الانجاز المخطط
نسبة الانجاز الفعلي

نسبة الانحراف
نسبة الانجاز المالي

نسبة المدة المنقضية
مرحلة العمل

 أسباب الانحراف والمعوقات 
المقترحات لمعالجة الانحراف
كشوف التسعير قيد الترويج

اوامر التغيير قيد الترويج
المدد الاضافية قيد الترويج 

السلف قيد الترويج

          مدير المشروع                                                               المهندس المقيم 
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

النموذج )22(
             اسم الوزارة    ........................................                                                  

             اسم المشروع ........................................ 

              تاريخ البدء   ........................................                                      

             تاريخ الانتهاء ........................................                                                                                  

الى / المهندس المقيم 

              الجدول اليومي لموجودات المشروع

المواد المخزنةالمكائنالمعداتالعمالالإدارة
الكميةالوصفالعددالوصفالعددالوصفالعددالوصفالعددالوصف

مدير 
10بنائين2المشروع

مولد 
كهرباء 
حجم 

1,5 طن 

20م3رمل مغسول1كرين ثابت 2

مهندسي 
عمال 4مواقع

كرين متحرك 10مكيفات20مساعدين
40م3رمل عادي 2حجم 

50م3حصى ناعم1شوفل20ثلاجات15نجارين8مراقبين

عمال 3اداري
8مساعدين

حاسبات 
منضدية 
ومحمولة

25
شاحنة  
ناقلة نوع 
مرسيدس

100طنحديد تسليح2

حدادين  
مركبة باص 20)تسليح(

2نوع نيسان
سيراميك 
مطبخ 

20×20سم
20م2

بيك اب نوع 6كهربائيين
20بابابواب خشب 1تويوتا

عمال 
شبابيك 3مساعدين

5 شباكالمنيوم

                                                               توقيع مدير المشروع

ماهرة  ماهرة وغير  ، عمالة  العمل من موظفين  مواقع  في  الموجودات  كافة  يوضح  الجدول  هذا 
الجدول يوميا  المقاول( ملئ هذا  و معدات  و مكائن ومواد مخزنة . على مدير المشروع )ممثل 
وتوقيعه عند نهاية الدوام وتقديمه الى دائرة المهندس المقيم ويعتبر وثيقة رسمية يمكن الاشارة 

اليه مستقبلا.
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للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

الباب الثاني
 

 الدليل القياسي الموحد
  للمسح الكمي لاعمال المباني

  والهندسة المدنية
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وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

محتويات الباب الثاني : الدليل القياسي الموحد للمسح الكمي لاعمال   

المباني والهندسة المدنية

رقم الموضوعرقم الفصل
الصفحة 

81قواعد عامة  الفصل الاول  

85متطلبات عامة وخاصةالفصل الثاني  

92اعمال الموقع والاعمال الترابيةالفصل الثالث   

98الركائز  الفصل الرابع   

101الاعمال الخرسانيةالفصل الخامس  

106اعمال البناء والقواطعالفصل السادس   

109اعمال العزل الحراري ومانع الرطوبةالفصل السابع  

111الاعمال المعدنيةالفصل الثامن  

114الاعمال الخشبية   الفصل التاسع  

118الابواب والشبابيك              الفصل العاشر   

121اعمال الانهاء والصبغ  الفصل الحادي عشر  

125الاثاث والمعدات  الفصل الثاني عشر  

127اعمال الهندسة الصحية والميكانيكية  الفصل الثالث عشر   

131اجهزة النقل   الفصل الرابع عشر  

133التأسيسات الكهربائية               الفصل الخامس عشر  

141اعمال السكك الحديد  الفصل السادس عشر  

144الانفاقالفصل السابع عشر   
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

الفصـــل الاول
قواعد عامة



82

دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني

الفصل الاول - قواعد عامة:-- 1

مقدمة:ـ  1-1

المقاولات  1-1-1 وثائق  التصاميم واعداد  بها في مرحلة  العمل  يمكن  الكميات  قواعد حساب  ان 
وكذلك في مراحل التنفيذ لتلك الاعمال. 

يجب أن تجهز المخططات والتفاصيل والمواصفات الفنية للمواد والاعمال بصورة منفصلة  1-1-1
عن جداول الكميات. 

الكميات  1-1-1 جداول  وهيكل  لشكل  ملزماً  اقتراحاً  لايشكل  الدليل  هذا  في  المقترح  التبويب  ان 
لمختلف الاعمال حيث أن تنظيمها متروك لمهندس التخمين. 

جداول الكميات:ـ  1-1

دقيقاً للاعمال الواجب انجازها إضافة الى تحديد  ان جداول الكميات يجب أن توفر وصفاَ 
الكميات المطلوب تنفيذها فعلاً في موقعها النهائي في المنشأ بموجب المخططات وضوابط 
هذا الدليل، كما ان الجداول يجب أن تبين الاعمال المطلوب انجازها في مواقع وتحت ظروف 
معينة والتي قد تؤثر على تسعير الفقرات . إن القاعدة الاساسية في جداول الكميات هي أن 

تكون بسيطة وواضحة قدر المستطاع وأن تكون شاملة للاعمال المطلوبة. 

حساب الكميات:ـ 1-1

 1-1-1 تسجل الابعاد لغرض احتساب كميات الاعمال الحقيقية لاقرب )10( مم بشكلها الصافي . 
وان هذه القاعدة يجب أن لاتطبق على الابعاد التي تذكر في شرح فقرات جدول الكميات حيث 

يجب إعطاء الابعاد كاملة عند وصف الفقرات بموجب الوثائق الاخرى للمقاولة. 

1-1-1 تطرح الفراغات الموجودة ضمن او في حدود الاعمال عند حساب كمياتها عدا ما يذكر 
خلافه نصاً في فصول هذا الدليل. 

1-1-1 يكون حساب طول الانابيب ومجاري الهواء وغيرها على اساس طول الخط المركزي لها. 

1-1-4 يكون تسلســـــل تســجيــــــل الابعـــاد لغرض مســح الكميــــــات كما يأتـــــــي: 

         الطــــول، ثم العرض فالسمك او الارتفاع بحسب الحالة. 
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أسعار الفقرات:ـ   1-4

1-4-1  إضافة الى ما هو مذكور في الفصل الثاني )متطلبات عامة وخاصة( تكون كلفة الفقرات 
شاملة لكل الواجبات والاعمال الواجب انجازها بموجب المقاولة ومطابقة لشروطها وتعتبر 

مشتملة على مايأتي الا اذا نصت الفقرة المعينة على خلاف ذلك.

1-4-1-1 كلفة الايدي العاملة وكل ما يتعلق بها. 

1-4-1-1 المواد والبضائع وكل ما يتعلق بكلفها . 

1-4-1-1 إستعمال المكائن والمعدات وبضمنها فترة عدم التشغيل. 

1-4-1-4 الضائعات من المواد. 

1-4-1-5 تنفيذ العمل في أي وضع ، أو مستوى او ارتفاع ومن ضمنها توفير الطرق اللازمة. 

1-4-1-6 الاعمال المؤقتة. 

1-4-1-7 كلفة تهيئة العمل ، والتحميلات والربح. 

1-4-1-8 حماية الاعمال في كافة مراحل التنفيذ. 

1-4-1-9 الكلف الاخرى التابعة للفقرة بموجب المقاولة )المواد الاحتياطية ، والتدريب ... الخ(. 

شرح الفقرات والاشارة الى المواصفات:-  1-5

1-5-1يجب الاشارة الى البنود المعينة في المواصفات او المخططات عند وصف العمل المطلوب 
في الفقرة،ويمكن الاشارة الى معلومات تنشر حول بعض المنتجات المنوي استعمالها في 

الاعمال. 

1-5-1 عند احتساب كميات بعض الفقرات بالمساحة يجب ذكر السمك. 

1-5-1 بالنسبة للفقرات التي تمسح كمياتها بالطول فان من الضروري ذكر أبعاد المقطع وشكله 
ومحيطه أوأية معلومات مناسبة اخرى كما يجب ذكر القطر الداخلي او الخارجي للانابيب. 

1-5-4 يجب إعطاء معلومات كافية حول الفقرات التي تمسح كمياتها بالعدد او الجملة. 

1-5-5 يمكن مسح كميات بعض المنتجات الخاصة بموجب تعليمات الجهة المنتجة اذا وجد ذلك 
مناسباً. 
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1-6    الكميات:ـ 

1-6-1 يجب أن تسجل كميات الفقرات في جداول الكميات لاقرب عدد صحيح،وان الكسور يجب أن 
تقرب الى أقرب عدد صحيح أوتهمل ان كانت أقل من نصف الوحدة. 

1-6-1 اذا لوحظ عند تطبيق الفقرة )1-6-1( أن الكمية تصبح صفراً فان الفقرة يجب أن تحسب  

         بالعدد مع ذكر الحجم او الوزن بحسب ما هو مناسب. 

1-7   إن المراد من مبالغ الفقرات الاحتياطية او الكلف الاولية )المشار اليها في الشروط العامة 
لمقاولات اعمال الهندسة المدنية الصادرة عن وزارة التخطيط( لبعض الفقرات الخاصة هو:-

1-7-1 مبالغ الفقرات الاحتياطية : تعني المبالغ المخمنة لبعض الفقرات التي لايمكن تقييمها او 
تحديدها او تقدير تفاصيلها او سعتها في وقت اعداد مستندات التعهد ، علماً بأن هذه الفقرات 

يتوقع تنفيذها ولاتدخل ضمن مبلغ الاحتياط للمشروع بكامله عند تحديد كلفته الكلية. 

1-7-1 الكلف الاولية )الفقرات ضمن الكلفة الكلية للمشروع(: تعني المبالغ المخمنة لبعض الفقرات 
او الخدمات الخاصة التي تنفذ من قبل مقاولين ثانويين يسمون من قبل صاحب العمل او جهة 
رسمية او المبلغ اللازم لتجهيز مواد وبضائع من قبل مجهزين يسمون من قبل صاحب العمل 
. إن هذه الكلف تعتبر كلفا صافية لاتحوي على ربح للمقاول الرئيس. وتخصص كفقرة خاصة 

تحسب جملة لتشمل الربح وكلفة الاتعاب الادارية وغيرها وتقدم من قبل المقاول الرئيس. 

1-8   العمل تحت ظروف خاصة يشمل:ـ 

1-8-1 أعمال التحويرات للابنية المشيدة يتم حسابها بصورة منفصلة. 

1-8-1 الاعمال في او تحت سطح الماء )قناة ، نهر ، مياه جوفية( يتم حسابها بصورة منفصلة. 

1-8-1 الاعمال ضمن محيط ذي هواء مضغوط ، على أن يذكر مقدار الضغط وطرق الدخول او 
الخروج. 
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الفصل الثاني

متطلبات عامة وخاصة 
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1- الفصل الثاني - متطلبات عامة وخاصة :- لغرض إعداد مستند خاص بالمتطلبات العامة 
او الخاصة للمشروع )اضافة الى جداول الكميات والمواصفات الفنية( يتبع التبويب المبـين لاحقاً :-

1-1   المشروع واطراف العقد والاستشاريين:-
 1-1-1 يذكر اسم وموقع وطبيعة المشروع مع شرح موجز له. 

1-1-1 يذكر اسم وعنوان صاحب العمل والمكتب الاستشاري )إن وجد(. 

1-1    وصف لموقع العمل:- 
تقرير  مع  اليه  الوصول  الموقع وحدوده وطرق  كافية عن طوبوغرافية  معلومات  تعطى   1-1-1

فحص التربة إن وجد واية معلومات ضرورية اخرى.  
1-1-1 يذكر فيما اذا كانت هناك ابنية ملاصقة. 

1-1-1 معلومات عن كيفية زيارة الموقع والتعرف على مشاكله. 
1-1    المخططات والمستندات الاخرى:-

1-1-1 تعطى قائمة بجميع المخططات التي استعملت في حساب الكميات واعداد الجداول. 
1-1-1 تعطى عناوين الاماكن التي يمكن للمقاول فيها الاطلاع على مخططات او وثائق اضافية 

واية معلومات اخرى في حالة عدم تزويدها مع مستندات التعهد. 
1-4   خصائص وشروط العقد:- 

1-4-1 اذا كانت شروط العقد هي الشروط العامة لمقاولات أعمال الهندسة المدنية الصادرة عن 
وزارة التخطيط )1971( فانها تذكر مع إعطاء قائمة بعناوين الفقرات في جداول الكميات. 
1-4-1 اذا كانت شروط العقد تختلف عن ما ذكر في )1-4-1( فان نسخة كاملة من الشروط يجب 

أن ترافق مع مستندات التعهد وتعطى قائمة بعناوين فقراتها في جداول الكميات. 
1-5   متطلبات خاصة من قبل صاحب العمل:-

      تذكر شروط خاصة يطلبها صاحب العمل وخاصة بالنسبة للنقاط الآتية:- 
1-5-1 نوع وشكل المقاولة. 

1-5-1 الدخول او تسليم موقع العمل للمقاول. 
1-5-1 تحديد سعة الموقع للعمل وكذلك ساعات العمل. 
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1-5-4 تسييج ، وشبكات ، وسقوف مؤقتة ولوحات اعلانات. 
1-5-5 صيانة ومحافظة شبكات الخدمات التي تمر تحت او فوق  الموقع. 

1-5-6 القيام بالعمل بطريقة معينة ام بأجزاء معينة ام تسلسل معين. 
1-5-7 تغلف الابنية اثناء البناء والانشاء بغلاف ذي جمالية من حيث اللون من اجل منع تطاير 

الغبار وتخفيف حدة الشمس اثناء العمل وكذلك اعطاء صورة جمالية للمبنى اثناء البناء.
1-5-8 أي فقرة مماثلة اخرى.

1-6   اجراءات ادارية عامة :- 
1-6-1 تخصص فقرات لتغطية الاجراءات الادارية التي يقوم بها المقاول والتي تشمل على سبيل 

المثال وليس الحصر ما يأتي:- 
1-6-1-1 ادارة الموقع وحراسته. 

1-6-1-1 الايدي العاملة والمراقبة. 
1-6-1-1 سلامة ، وصحة وكفاءة الايدي العاملة في الموقع. 

1-6-1-4 نقل وسكن الايدي العاملة. 
1-6-1-5 تهيئة تسهيلات واعمال مؤقتة ، تحوير وإعادة بناء كل ما يتطلبه العمل مع دفع الرسوم 

اللازمة. 
1-6-1     فقرات لتغطية التسهيلات المطلوبة لصاحب العمل او جهازه المشرف . 

1-6-1-1 مكاتب مؤقتة في موقع العمل مع تدفئة ، تبريد ، إضاءة ، تأثيث ومراقبة . 
1-6-1-1 تجهيز هاتف خاص مع كلفة المكالمات أو اية وسيلة اتصال اخرى مسموح بها. 

1-6-1-1 سيارات ووسائل نقل اخرى . 
1-6-1-4 الاشراف على العاملين. 

1-6-1-5 معدات )اجهزة مساحة ، اجهزة فحوص هندسية وغيرها(.
1-6-1-6 تسهيلات أخرى )صور فوتوغرافية للعمل ، لوحة اسماء وغيرها(. 

1-6-1     فقرات لتغطية التسهيلات التالية المطلوبة من قبل المقاول:- 
1-6-1-1 اماكن عمل وخزن للعاملين مع المقاول مع مطعم للعمال. 

1-6-1-1 سياج مؤقت للموقع مع شبكات. 
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1-6-1-1 تزويد الموقع بالماء. 

1-6-1-4 قدرة كهربائية كافية للعمل بضمنها اعمال المقاولين الثانويين. 

1-6-1-5 تلفون لاستعمال المقاول. 

1-6-4 فقرات لتغطية الاعمال المؤقتة المطلوب تهيئتها من قبل المقاول والتي تشمل على سبيل 
المثال وليس الحصر ما يأتي:ـ 

1-6-4-1 تحويل مسار وسائط النقل وخطوط الخدمات العامة. 

1-6-4-1 الطرق الموصلة للموقع. 

1-6-4-1 جسور. 

 .)COFFER   DAMS( 1-6-4-4 حواجز في الماء

1-6-4-5 ضخ الماء. 

1-6-4-6 تخفيض مستوى الماء في الارض. 

1-6-4-7 حالة العمل في هواء مضغوط. 

1-6-5 يذكر نوع وطبيعة الاعمال المؤقتة الخاصة مع معلومات كافية حولها اضافة الى ذكر ايٍ 
من تلك الاعمال المؤقتة ستؤول ملكيتها الى صاحب العمل بعد إكمال المشروع. 

معدات إنشائية :ـ     7-1

تخصص فقرة لتغطية المعدات الانشائية  المستعملة في الاعمال والتي تشمل كافة المعدات     
ومنها على سبيل المثال وليس الحصر ما يأتي :- 

1-7-1 معدات وادوات صغيرة. 

 . )SCAFFOLDING( 1-7-1 سقالات

1-7-1 معدات رافعة ورافعة برجية. 

1-7-4 وسائل نقل في الموقع. 

1-7-5 معدات مطلوبة لاعمال معينة.

1-7-6 أية معدات اخرى ضرورية لتنفيذ الاعمال. 

1-8    فقرات متفرقة :- 

1-8-1 تخصص فقرات لتغطية كلف ما يأتي:ـ 
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1-8-1-1 فحص المواد. 
1-8-1-1 فحص الاعمال المنجزة. 

1-8-1-1 حماية الاعمال المنجزة من ضمنها الحماية ضد العوامل الجوية. 
1-8-1-4 رفع الانقاض الى خارج الموقع وتنظيف الموقع بعد الانتهاء من الاعمال. 

1-8-1-5 تعليمات المرور. 
1-8-1-6 صيانة الطرق العامة والخاصة وحماية المشاة. 

1-8-1-7 تجفيف الاعمال. 
1-8-1-8 السيطرة على الصوت والتلوث. 

1-8-1-9 القوانين السارية. 
1-8-1 يذكر فيما اذا طلبت ضوابط خاصة بشأن الفقرات المتفرقة المذكورة في )1-8-1(. 

1-9 الاعمال المناطـــة بالمقــــاولين الثانويين المسـمين من قــــبل صـــاحب العــــمل:-  
)NOMINATED SUB- CONTRACTOR(

1-9-1 تخصص مبالغ احتياطية او كلف اولية في جداول الكميات للاعمال المناطة بالمقاولين 
الثانويين الذين يتم تسميتهم من قبل صاحب العمل بموجب التعاريف المذكورة في الفقرة 
)1-7( من الفصل الاول من هذا الدليل وتذكر الجهة المسـماة )اذا كانت معروفة في اثناء 

اعداد جداول الكميات( مع شرح موجز للاعمال. 
1-9-1 تخصص فقرة لتغطية تكاليف الاشراف والتعاون من قبل المقاول وكما ذكر في الفقرة 
)1-7-1(    من الفصل الاول لتنفيذ اعمال المقاول الثانوي والتي تشمل على سبيل المثال 

وليس الحصر ما يأتي:ـ 
1-9-1-1 الاستفادة من الاجراءات الادارية للمقاول. 

1-9-1-1 استعمال جميع التسهيلات والاعمال المؤقتة للمقاول. 
1-9-1-1 استعمال المعدات الانشائية المتوافرة لدى المقاول.

1-9-1-4 توفير اماكن للعمل والخزن بالنسبة للمقاول الثانوي. 
1-9-1-5 تجميع ونقل الانقاض من طوابق المبنى الى حاوية الانقاض من خلال انبوب ناقل من 
كل طابق الى الحاوية حتى لايتم التأثير على الجو وسقوط المخلفات الى الحاوية بامان، 

ليتم نقلها خارج الموقع في الاماكن المخصصة.
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1-9-1-6 سقالات )SCAFFOLDING( مطلوبة من قبل المقاول الثانوي. 
1-9-1-7 تفريغ، وتوزيع، ورفع ووضع معدات المقاول الثانوي في الاماكن المطلوبة. 

1-9-1-8 التعاون مع المقاول الثانوي لتحديد مواقع الفتحات والخسفات في الاعمال الاخرى 
والتي تكون ضرورية لاعمال المقاولة الثانوية. 

المقاول  عمل  برمجة  على  وتأثيرها  الاعمال  تداخل  بسبب  الاضرار  عن  التعويض   9-1-9-1
الرئيس . 

كفقرات  الثانوي تحسب  المقاول  باعمال  مباشرة  ترتبط  التي  الانشائية  المقاول  اعمال   1-9-1
منفصلة بموجب فصول هذا الدليل او جملة مع ذكر تفاصيلها  . 

1-10  المواد والبضائع من مجــــــهزين يســـــمون من قبـــــــــل صـــــــاحب العــــــــمل:-
)NOMINATED SUPPLIERS(

1-10-1 تخصص مبالغ احتياطية او كلف اولية في جداول الكميات للمواد والبضائع التي تجهز 
من قبل مجهزين يتم تسميتهم من قبل صاحب العمل بموجب التعاريف في الفقرة )7-1( 

من هذا الدليل. 
1-10-1 تثبيت المواد والبضائع في اماكنها يتم بموجب تعليمات هذا الدليل وكفقرات عمل فقط . 

1-10-1 يشمل سعر التثبيت كلفة التفريغ ، والنقل في الموقع والرفع الى الاماكن المطلوبة . 
1-10-4 تعطى معلومات كافية فيما اذا طلب من المقاول نقل المواد والبضائع من الموانئ الى 

موقع العمل. 
1-11   اعمال الجهات الرسمية:- 

تخصص فقرات للاعمال التي تنفذ من قبل جهات حكومية متخصصة مثل ربط مجاري    
المشروع بالمجرى الرئيس او القدرة الكهربائية وغيرها وتغطى كلها من مبلغ احتياط 

الكلفة الكلية للمشروع. 
1-11   اعمال الجهات المرتبطة مباشرة بصاحب العمل:-

1-11-1 تعطى معلومات تفصيلية كافية عن الاعمال المناطة بجهات مرتبطة بصاحب العمل. 
1-11-1 تخصص فقرة لتغطية الاشراف والتعاون من قبل المقاول كما في الفقرة )11-1(. 

1-11-1 اعمال المقاول الانشائية التي ترتبط مباشرة بالاعمال المذكورة آنفاً تحسب جملة او 
تحسب   كميات الاعمال بموجب هذا الدليل معتمدة على طبيعة وسعة الاعمال.     























101

دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

الفصل الـخامس
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5- الفصل الخامس - الاعمال الخرسانية:- 

5-1   تعليمات عامة:- 
5-1-1 تحسب اعمال الخرسانة بصورة منفصلة بحسب نوعيتها كالخرسانة العادية والخرسانة 
وغيرها  الجهد  مسبقة  الصب  مسبقة  والخرسانة  للرطوبة  المانعة  والخرسانة  المسلحة 

بحسب تحملها ومواصفاتها. 
5-1-2 لاتطرح حجوم حديد التسليح او مقاطع الفولاذ الاخرى وتطرح الفراغات التي تزيد حجومها 
على     مساحتها  تزيد  التي  والفراغات  بالحجم  الفقرة  احتساب  حالة  في  م3   )0.05( على 

)0.10( م2  في حالة احتساب الفقرة بالمساحة. 
مشمولة  مشابهة  اعمال  واية  وغيرها  والكلابات  والخسفات  والتجاويف  الفتحات  تكون   3-1-5

بأسعار فقرات اعمال الخرسانة. 
اعمال  عن  الخرسانة(  صب  )لاعمال  منفصلة  فقرات  بصورة  الخرسانة  اعمال  تحسب   4-1-5
الكميات كفقرة واحدة شاملة للصب والقوالب  التسليح ، او تحسب  القوالب واعمال حديد 
والتسليح، ويترك أمر اختيار احدى الطريقتين لمهندس التخمين آخذاً بنظر الاعتبار اهمية 

وحجم المشروع . 
5-2   الخرسانة المسلحة والعادية:-

5-2-1 عند احتساب الخرسانة شاملة القوالب وحديد التسليح فأنها تحسب بالحجم وتبوب بموجب 
ما يأتي : 

والمزدوجـــــــــة  المنفردة  الاعمــــــــدة  قواعد  مثل  انواعها  بمختلف  الاسس   1-1-2-5
)COMBINED BASES( والجسورالرابطة والاسس الحصيرية )RAFT( وقبعات 

الركائز وما اشبه. 
5-2-1-2 ارضيات الطوابق والسقوف وما شابهها مع ذكر السمك. 

5-2-1-3 الستائر والمردات. 
5-2-1-4 الجدران )في حالة وجود اعمدة متداخلة ضمنها تطرح كمية الاعمدة(. 

5-2-1-5 الاعمدة ، وفي حالة الاعمدة اللاصقة بالجدران فان الجزء البارز فقط عن الجدار يحسب 
كعمود وفي حالة كون العمود متداخلاً مع الجدار يحسب كامل مقطع العمود.  

5-2-1-6 تغليف الاعمدة المعدنية. 
5-2-1-7 الجسور. 

5-2-1-8 الجسور فوق الفتحات. 
5-2-1-9 تغليف الجسور المعدنية او الفولاذية. 

5-2-1-10 السلالم بضمنها الصحون. 
 )RETAINING WALLS( 5- 2-1-11 الجدران الساندة

5-2-1-12 قواعد المكائن الثقيلة. 
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5-2-1-13 تقسيمات اخرى مثل دعائم الجسور )BRIDGE ABUTEMENTS( وغيرها. 
تحسب  فأنها  والتسليح  القوالب  عن  منفصلة  بصورة  الخرسانة  عمل  احتساب  عند  أما   -2-2-5

بالحجم مع ذكر تحملها ومواصفاتها بموجب الاصناف الآتية :- 
5-2-2-1 الاسس بمختلف انواعها.

5-2-2-2 ارضيات الطوابق والسقوف بضمنها المردات والستائر. 
5-2-2-3 الجدران 
5-2-2-4 الاعمدة 

5-2-2-5 تغليف المقاطع المعدنية كالاعمدة وغيرها. 
5-2-2-6 الجسور بكافة انواعها. 

5-2-2-7 السلالم بضمنها الصحون. 
5-2-2-8 الجدران الساندة. 

5-2-2-9 قواعد المكائن وماشابهها. 
5-2-2-10 تقسيمات اخرى مثل دعامات الجسور وغيرها. 

 )BLINDING( )5-2-3 خرسانة لصب ارضيات الطرق والمماشي والخرسانة التعديلية )التعمية
وغيرها تحسب بالمساحة مع ذكر السمك. 

والمضلعة           الصندوقية  مثل  الخاصـــة  المقاطع  ذات  والسقوف  الطوابق  ارضيات   4-2-5
)RIBBED SLAB( وغيرها تحسب بالمساحة مع ذكر الارتفاع الكلي للارضيات ذات 

السواقي ، تحسب بصورة منفصلة مع اعطاء التفصيلات عن المقاطع. 
5-2-5 تحسب الاعمدة من نقطة الاتصال مع الاساس والى الوجه السفلي لسقف الطابق. 

ويحسب  للجسور  السفلي  الوجه  الى  الطوابق  ارضيات  اسفل  من  الجسور  يحسب عمق   6-2-5
الطول للمسافة بين الاعمدة، وفي حالة كون الجسور اعرض من الاعمدة فعندها تحسب 

كميات اجزاء الجسور البارزة عن العمود ضمن كميات الجسور. 
كميات  المتداخل يحسب ضمن  الجزء  فان  الرئيسة  الثانوية مع  الجسور  تقاطع  5-2-7 في حالة 

الجسور الرئيسية. 
5-3   حديد التسليح:- 

5-3-1 عند احتساب وزن الحديد يؤخذ الوزن الصافي فقط ولاتضاف اسلاك الربط والكراسي وما 
شابه . 

والـــــــــــتحمل  الـــــــقطر  ذكــــــــــر  مع  بالـــــــوزن  التسلـــــــيح  حـــــــديد  يحسب   2-3-5
محززاً  او  املس  كان  اذا  ويذكر    )MILD OR HIGH TENSILS( والــنوع 

 .)DEFORMED(
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والقطر  الفراغات  ابعاد  ذكر  مع  بالمساحة  )MESH(يحسب  المشبك  التسليح  حديد   3-3-5
المساحة  )اي تحسب   )OVERLAP( الشبكات بين  الربط  للمفاصل وخطوط  ولايضاف 

الصافية للمكان الذي تغطيه الشبكة(. 
5-4   القوالب:-

5-4-1 القوالب تحسب لوجه المنشأ الملامس للقالب الذي يكون باحدى الحالات التالية : 
5-4-1-1 الوجه السفلي الافقي لارضية طابق او سقوف بضمنها مردات الماء وغيرها . 

5-4-1-2 الوجه السفلي المائل لارضية طابق وغيرها من ضمنها السلالم وغيرها . 
5-4-1-3 الوجه العلوي المائل للأوجه التي يزيد ميلها على )15( درجة عن الخط الافقي . 

5-4-1-4 جوانب الاسس من ضمنها، قبعات الركائز والجسور الارضية . 
5-4-1-5 جوانب الجدران مع الاعمدة اللاصقة لها ، الحافات والنهايات . 

5-4-1-6 الجوانب والوجه السفلي للجسور الافقية من ضمنها الجسور فوق الفتحات . 
5-4-1-7 الجوانب والوجه السفلي للجسور المائلة التي يزيد ميلها على )15( درجة عن الخط 

الافقي. 
5-4-1-8 جوانب الاعمدة . 

5-4-1-9 انواع اخرى )مثل تكسية نفق ، الدعائم ، جسور وغيرها( . 
5-4-2 قوالب جوانب الحافات )KERB( التي ليست جزءاً من ارضيات طوابق او سقف واوجه 

الارتفاع في السلالم وما شاكلها تحسب بالطول مع ذكر العرض . 
اسعار  في  مشمولة  تعتبر  وغيرها  ترجيعات  أو  بارزة  زوايا  أو  أوخسفات  فتحات  عمل   3-4-5

القوالب . 
بصورة  تحسب  أن  يجب  موقعها  في  تترك  أن  العمل  يستوجب  او  يتطلب  التي  القوالب   4-4-5

منفصلة . 
كسعر  او  منفصلة  بصورة  تحسب  شابه  وما   )FAIR FACE( ناعمة  لاوجه  القوالب   5-4-5

 . )EXTRA OVER( اضافي
5-4-6 القوالب لاوجه مقوسة وغيرها تحسب بصورة منفصلة . 

5-4-7 أية تقسيمات أخرى . 
5-5 أعمـــــــــال الخرســـــــــانة الجاهــــــــزة )مســــــبقة الصــــــب(:- 

)PREFABRICATED OR  PRECAST UNITS(
5-5-1 تعتبر الخرسانة الجاهزة شاملة القوالب والتسليح اللازم . 

5-5-2 ارضيات الطوابق والسقوف،القواطع والجدران تحسب بالمساحة مع ذكر السمك وتفاصيل 
حديد التسليح . 



105

دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

5-5-3 الجسور فوق الفتحات والاعتاب والسواقي الخرسانية وغيرها تحسب بالطول مع ذكر أبعاد 
المقطع والتسليح. 

5-5-4 القطع الانشائية )مثل الجسور والاعمدة وحلقات الانفاق والمجاري( تحسب بالعدد مع ذكر 
أبعاد المقطع والطول والشكل والتحمل والتسليح. 

5-5-5 حافات الطرق والمماشي وغطاء الجدران وما شاكلها تحسب بالطول مع ذكر أبعاد المقطع 
والشكل. 

5-5-6 أسعار الخرسانة الجاهزة ، شاملة المسامير الملولبة )البراغي( والمثبتات ومونة السمنت 
والمفاصل ، وجميع ما يتطلبه العمل لتثبيت القطع. 

-:)PRESTRESSED( 5-6   الخرسانة المسبقة الجهد
5-6-1 تعطى معلومات كافية عما اذا كان التصميم يعد من قبل صاحب العمل او المقاول. 

5-6-2 معلومات كاملة عن الاسلاك الفولاذية )STEEL WIRES( مع إجهاد الشد المطلوب 
وآلة إجهاد الشد التي تستعمل )JACK( مع ذكر نوعية الشد فيما اذا كان الشد قبل صب 
وفي   )POST TENSIONED( صبها  بعد  او   )PRETENSIONED( الخرسانة 
هذه الحالة يجب إعطاء معلومات كاملة عن الانابيب المستعملة )CONDUIT( وكذلك 

ضخ السمنت وغيرها من المعلومات. 
5-6-3 يذكر في وصف الفقرات تفاصيل تثبيت النهايات وتكوين الخسفات والفتحات وغيرها. 

5-6-4 يجري إحتساب الخرسانة مسبقة الجهد بالحجم او بالطول او بالعدد بحسب طبيعة المنشأ 
النهــــــايـــــات  وتثبـــــيت  اللازمـــــــة،  والقـــــوالب  الاســــــلاك  الســــــعر  شــــاملاً 
)CONES, WEDGES , SPACERS( وغيرها . توضح عملية صب الخرسانة فيما 

اذا كانت تنفذ باجزاء مع وصف نوعية المفاصل. 
5-6-5 المفاصل الانشائية بين الاجزاء تحسب بالطول او العدد بحسب النوعية. 

5-7 فقرات متفرقة :ـ 
5-7-1 أعمال صب الخرسانة للانهاء والارضيات )مثل ارضيات المنحدرات لتسريب المياه( تحسب 

بالمساحة مع ذكر السمك ونسب المزج . 
بالطول مع ذكر  الماء )WATER STOP( وغيرها وتحسب  المفاصل، ومانع تسرب   2-7-5

العرض. 
5-7-3 أعمال تكوين هبوط )SINKING( وما شاكلها تعتبر مشمولة بأسعار الفقرات الاخرى . 

5-7-4 تشمل اسعار فقرات الخرسانة عمل فتحات وتجويف البراغي والمثبتات وغيرها. 
5-7-5 عمل وجه خشن للخرسانة قبل اللبخ او البياض يحسب بالمساحة. 

5-7-6 استعمال المواد الكيمياوية في مزج الخرسانة لتحضير خرسانة مانعة الرطوبة او غيرها 
تكون مشمولة بسعر فقرة الخرسانة. 
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الفصـل السادس

أعمال البناء والقواطع
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6- الفصل السادس - اعمال البناء والقواطع

-:MASONRY WORK AND PARTITIONS    

6-1   تعليمات عامة:- 

6-1-1 تشمل فقرات هذا الفصل تثبيت وتركيب اطارات الشبابيك والابواب والمحجلات وغيرها 
وبناء الجسور فوق الفتحات والدرز والمفاصل والكلابات ومواد التثبيت. 

6-1-2 عمل فتحات وتجاويف وغيرها لاعمال الخدمات يعتبر مشمولاً ضمن أسعار الفقرات. 

6-1-3 الاعمال للجدران المائلة والمقوسة تحسب بصورة منفصلة. 

6-1-4 تعطى معلومات عن جودة المواد المستعملة في اعمال البناء والقواطع. 

6-1-5 لاتطرح من اعمال البناء الفراغات التي يقل حجمها عن 0,20متر مكعب او تقل مساحتها 
عن )0,25(  متر مربع في حالة احتساب الفقرة بالمساحة . 

6-2   الجدران )طابوق ، بلوك ، طابوق زجاجي ، حجر وغيرها(:-

تحت  الاعمال  )عدا  السمك  ذكر  مع  بالمساحة  تحسب   )PIERS( ودعاماتها  الجدران   1-2-6
مســتوى مانع الرطوبة – بادلو – فأنها تحســـب بالحجم( وتـبوب بموجب الاصناف الاتية - 

6-2-1-1 جدران 

6-2-1-2 اعمدة ومداخن لاصقة بجدران وغيرها. 

6-2-1-3 الجدران التي تبنى لاصقة لجدران خرسانية ومرتبطة بها. 

السمك  الطبقات مع  تفاصيل سمك  يذكر   )CAVITY WALLS( المجوفة الجدران   4-1-2-6
الكلي لمجموع الطبقات ، يشمل السعر طابوق الربط والروابط المعدنية مع المواد العازلة 

إن وجدت تعتبر مشمولة بسعر الجدران. 

 .)ISOLATED PIERS( 6-2-1-5 دعامات معزولة

6-2-1-6 الجدران المسلحة )البناء بالطابوق او البلوك مع حديد التسليح افقياً وشاقولياً(. 

ذكر وجه  مع  الجدران  فقرة  في  الواجهات)FACING WORKS(تذكر  انهاء  اعمال   2-2-6
واحد او وجهان . 

6-2-3 الاقواس تحسب بالطول او بالعدد كفرق سعر للجدران مع ذكر نصف القطر او تفاصيل 
التقوس مع مواصفاته الكاملة، سمك الجدار وعرض القوس على الواجهة ويشمل السعر 

القوالب اللازمة لعمل الاقواس. 
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6-3 الاعتاب وغيرها:-

العرض  بالطول ويذكر  )BAND( تحسب  الشريطي  البروز  الجدران، واعمال  الاعتاب، وقبعات 
والسمك. 

6-4   القواطع القابلة للتحريك:-

6-4-1 القواطع القابلة للتحريك )DEMOUNTABLE PARTITIONS( تحسب بالعدد او 
بالمساحة ويؤخذ الطول عبر جميع الابواب، والفتحات الزجاجية وغيرها . مع ذكر النوعية 

وطريقة بنائها والانهاء. 

6-4-2 أعمال ربط القواطع الى الجدران والسقوف وكل ما يتطلبه العمل من تغييرات في السقوف 
الثانوية مثلاً تعتبر مشمولة بأسعار القواطع . 

6-4-3 الابواب ، والوحدات الزجاجية وما شابهها من ضمن القواطع الجاهزة تحسب بالعدد كفرق 
سعر مع ذكر الابعاد والسمك ، والنرمادات ، والكيلون وغيرها. وفي حالة احتساب القواطع 

بالعدد فان سعر القاطع يعتبر شاملاً الابواب والوحدات الزجاجية وغيرها . 

6-5  الوحدات الصغيرة )CUBICLES( ، ووحدات المرافق الصحية وما يشابهها التي يكون 
والانهاء،  والابواب،   ، الجدران  عدد  ذكر  مع  بالعدد  تحسب  مصنعة  اجزاء  من  تركيبها 

وطريقة التثبيت. 

6-6  فقرات متفرقة:-

6-6-1 مفاصل التمدد تحسب بالطول مع ذكر نوع المواد المستعملة والانهاء. 

6-6-2 أعمال ربط جدران جديدة مع قديمة تحسب بالطول. 
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الفصل السابع

اعمال العزل الـحراري ومانع الرطوبة
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7- الفصل السابع - اعمال العزل الحراري ومانع الرطوبة:- 

7- 1  تعليمات عامة:- 
 )OVERLAPS( 7-1-1 تكون جميع الذرعات للاوجه المغطاة فقط ولاتضاف أية زيادة للتداخل

وغيرها . 
7-1-2 الاعمال التي سطوحها مقوسة ، أوكروية وما شابهها تحسب بصورة منفصلة . 

7-1-3 تشمل الفقرات العمل حول الانابيب والمقاطع البارزة وما يشابهها . 
7-1-4 لاتطرح من اعمال العزل الحراري ومانع الرطوبة الفراغات التي تقل مساحتها عن )0,50( 

متر مربع . 
7-2  اعمال التغطية والاكساء:-

7-2-1 أعمال صب القير في تجويف )مثلاً بين جدار خرساني وطابوق )TANKING(، ومانع 
رطوبة وتغطية وإكساء وجوه وما يشبهها تحسب بالمساحة مع ذكر السمك بموجب الانواع 

التالية :- 
7-2-1-1 الوجوه المستوية )FLAT COVERING( التي لايزيد ميلها أكثر من )10( درجة 

عن الخط الافقي . 
)عمل الميلان بالاتجاهات اللازمة يعتبر مشمولاً بالعمل( . 

7-2-1-2 الوجوه المائلة لايقل ميلها على )10( ولايزيد على )50( درجة عن الخط الافقي . 
7-2-1-3  الوجوه العمودية ومن ضمنها الوجوه التي يزيد ميلها على )50( درجة عن الخـــــط 

               الافقي .
 )RIDGES( والازارة والقبعات الطويلة )APRONS( 7-2-2 أعمال الإكساء الشريطية

وإكساء الأوجه )FASCIAS( وما يشبهها تحسب بالطول مع ذكر العرض والارتفاع . 
7-3   منافذ هواء ووحدات اضاءة سقفية:-

         منافذ الهواء غير الكهربائية ووحدات الاضاءة السقفية )SKY LIGHTS( تحسب 
بالعدد مع ذكر الابعاد الكلية وطبيعة القاعدة اللازمة للتثبيت . 

7-4  طبقات مانع الرطوبــــة )DAMP PROOF COURSE( )D.P.C( للجــــــــــــــدران:-
       تحسب بالمساحة او بالطول مع ذكر العرض، والسمك ، والنوعية، وفيما اذا كانت افقية 

اوعمودية ودرز الطبقات وكل ما يلزم العمل . 
7-5   لأعمال العزل الحراري )INSULATION(:- تحسب طبقات العزل الحراري بالمساحة 

مع ذكر النوعية والسمك والكثافة. 
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الاعمال المعدنية
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8- الفصل الثامن - الاعمال المعدنية:-
8-1  تعليمات عامة:-

8-1-1 تبين طريقة ربط المقاطع )باللحام اوبالمسامير الملولبة )البراغي( او بالكبس( وتحسب 
بصورة منفصلة. 

8-1-2 يكون وزن المعدن هو الوزن الصافي فقط . 
8-1-3 عمل الفتحات والخسفات وغيرها لاعمال الخدمات يعتبر مشمولاً بأسعار الفقرات . 

8-1-4 تعطى معلومات كافية عن نوع وجودة المواد وسمكها مع أية معاملة خاصة لسطوحها . 
8-2   اعمال الحديد الانشائية:- 

8-2-1 جميع اعمال الحديد الانشائية تحسب بالوزن ما لم يطلب عكس ذلك مع ذكر المقطع، 
وشكله ووزن وحدة الطول وتبوب بموجب الاصناف التالية : 

 . )GRILLAGES( 8-2-1-1 شبكة قواعد للاعمدة الحديدية
8-2-1-2 الجسور 

8-2-1-3 الاعمدة . 
8-2-1-4 اعمال الاسناد الحديدية من ضمنها اعمال التقوية ، والاسناد الداخلي وغيرها ويجوز

              ايضاً احتساب هذه الفقرة جملة. 
8-2-1-5 أية تقسيمات اخرى. 

المسافات  وقطع  الاسناد،  وقطع  القبعات،  )مثل  الاخرى  والملحقات  الملولبة  المسامير   2-2-8
بالوزن وبعكس  المحسوبة  الانشائية  الاجزاء  الى وزن  أن تضاف  )SPACERS( يجب 

ذلك تكون مشمولة بأسعار الفقرات الاخرى . 
8-2-3 اعمال تثبيت وحقن مونة الانهاء )GROUTING( لقواعد الاعمدة تحسب بالعدد. 

8-2-4 تحســـــــب المساميــــــــر الملولبة )البراغــــــــي( الخاصة لتثبيـــــــت قواعد الاعمــــدة  
          )HOLDING DOWNBOLTS( بالعدد، والقوالــــــب المؤقتة والمونة تعتبــــــــــر  

          مشمولة بالعمل. 
8-2-5 اعمال الصبغ الموقعي )عدا صبغ الانهاء( تحسب جملة. 

)TRUSSES( والمشبكات  والمسنمات )PORTAL FRAME( 8-2-6 الهياكل الخاصة
          تحسب بالعدد مع ذكر أبعاد المقاطع والفضاء . 
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8-3    اعمال الحديد غير الانشائية:-

8-3-1القطع الحديدية للارضيات )FLOOR PLATES(، واغطية السواقي،والصفائح  الحديدية
         للتغطية والاكساء وغيرها تحسب بالمساحة مع ذكر السمك والنوعيـــــة وطريقة التثبيت. 

8-3-2 أعمال الاسناد، والمحجل، والقضبان الحاملة، ومحجلات السلالم )HAND RAIL( وما 
          شابه، تحسب بالطول مع ذكر تفاصيلها وابعادها وطريقة تثبيتها. 

8-3-3 الاعمال الاطارية مثل مشبك تنظيف الاحذية )MATWELL FRAME(، وقاعدة خزان
          ماء وغيرها تحسب بالعدد مع ذكر حجم الاجزاء  والابعاد الكلية. 

8-3-4 السلالم والدرج )CAT – LADDER(  وما يشبهها تحسب بالعدد مع ذكر حجم الاجزاء 
           والطول الكلي ، وعدد الدرجات وطريقة الصنع والملحقات. 

8-3-5 الابواب والشبابيك الحديدية تحسب بموجب القواعد في الفصل العاشر من هذا الدليل. 
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الفصل التاسـع 

الاعمال الخشبية 
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9- الفصل التاسع - الاعمال الخشبية:-
9-1  تعليمات عامة:- 

9-1-1  جميع ابعاد الخشب هي ابعاد نهائية )اي بعد تصفيتها ما لم يذكر عكس ذلك(. 
9-1-2  اعمال الخشب المصفاة يجب أن تحسب بصورة منفصلة عن اعمال الخشب المنشـــــــــور

 .)SAWN غير مصفاة(           
9-1-3  الاعمال التي تتطلب مهارة خاصة مثل التقطيع المائل، أو الدائري وغيرها تعتبر مشمولة

            بالاسعار. 
9-1-4  عمل فتحات،أو خسفات،أوتنقير وغيرها لاعمال الخدمات تعتبر مشمولة بأسعار تلـــــــــــك 

           الخدمات. 
9-1-5  احتياجات الأعمال المعدنية مثل مساميرالملولبة،والقصبان المسننة )الستدات(،والماسكات  

           )CRAMPS( والصامولات وغيرها تعتبر مشمولة بالاسعار. 
9-1-6  يجب أن يذكر أي نوع من المعاملة الخاصة للخشب كالمعالجــــات الكيمياوية ضد حشـــرة 

           الارضة والرطوبة قبل الاستيراد. 
9-2     اعمال الخشب الانشائية:- 

9-2-1  جميع الخشب المستعمل في الاعمال الانشائية يحسب بالطول مع ذكر ابعاد القطع وتبوب
           بموجب الاصناف التالية :-

 . )FLOOR JOISTS( 9-2-1-1 روافد ارضيات افقية
9-2-1-2 روافد ارضيات محدبة او التي تتطلب شكلاً خاصاً . 

9-2-1-3 قطع إسناد )BEARERS( ، حافات )KERBS( وغيرها . 
9-2-2  اعمال التقوية ، اوالاسناد، أوإيصال وربط الأجزاء وغيرها بين الروافد تعتبر مشمولة

           بالعمل. 
9-2-3 المسنمات السقفية )TRUSSES( تحسب بالعدد مع ذكر أبعاد مقاطع الاجزاء ، الفضاء

           الصافي  والمثبتات. 
9-3     اعمال الالواح والارضيات:- 

9-3-1  أعمال التغليف وتطبيق الارضيات وما شابهها تحسب بالمساحة مع ذكر السمك وطريقة
           الربط )مثل حفر ولسان( وتحسب بالمساحة الصافية وتبوب بموجب الاصناف الاتية: 

9-3-1-1ارضيات وصحون تذكر إن كانت افقية او عمودية بحسب الفقرة . 
9-3-1-2جدران من ضمنها الاعمدة الملاصقة، والترجيعات، والبروزات وغيرها التي هي جزء من

           المساحة. 
9-3-1-3 قبعات وسواقي مياه الامطار )GUTTER( وما يشبهها تحسب ضمن فقرات الارضيات   

كفرق سعر مع ذكر أبعاد المقطع . 
قطع التثبيت وغيرها تكون مشمولة بالعمل . 
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9-3-2 القطع الخشبية لعمل الميلان، وقطع الاسناد، وختم الحافات )الترايش( وغيرها جميعاً تعتبر
          مشمولة بأسعار الفقرات المذكورة آنفا. 

9- 4   أعمال  الهياكل غير الانشائية:- 
      أعمال الهياكل الخشبية تحسب بالمساحة مع ذكر حجم الاجزاء وطريقة الربط ببعضها. 

 -:)FITTINGS( 9-5    اعمال الانهاء والاثاث الثابتة
9-5-1 الازارات ، وحافات )ترايش( تعليق الصور وما يشبهها تحسب بالطـــــول مع ذكر أبعــــاد

          المقطع وتشمل الزوايا والنهايات. 
9-5-2 حافات )ترايش(  الزجاج، والحافات الاخرى، والنهايات )ARCHITRAVES( حــــول

          الابواب والشبابيك تعتبر مشمولة بأسعار الفقرات التي تتواجد فيها. 
9-5-3 الاثاث الثابتة تحسب بالطول مع ذكر الابعاد الكلية والانهاء وتبوب بموجــــب الاصنــــاف

          الآتية: 
 . )WORK TOPS( 9-5-3-1 مناضد عمل وتشمل المجرات اللازمة

9-5-3-2 دواليب وتشمل ابواب ، ومجرات ورفوف . 
9-5-3-3 رفوف وتشمل المساند وغيرها . 

9-5-3-4 دواليب خاصة بالمختبرات مع التراكيب اللازمة وغيرها . 
9-5-3-5 علاقات الستائر وما شابه . 

9-5-3-6 انواع اخرى . 
9-5-4 السبورات ، والسلالم وغيرها تحسب بالعدد مع ذكر النوعية والابعاد والسمك . 

9-5-5 الاثاث التي تبنى في الجدران )BUILT IN( يجب أن تحسب بالعدد بصورة منفصلة
          مع ذكر الابعاد الكلية ونوعية الانهاء والابواب والمجرات والمثبتات . 

9-5-6 اعمال الاكساء البلاستيكية يجب أن تذكر في وصف الفقرات التي تكسى مع تحديد ان كافة
          الاكساء لوجه واحد او وجهين ، ويمكن حساب الاكساء بصورة منفصلة بالمساحة. 

9-5-7 أعمال الانهاء الخشبية )خشب رقائقي )معاكس( وما يشبه( تحسب بالمساحة مع ذكر 
           السمك وطريقة التثبيت وتبوب بموجب الاصناف الاتية : 

9-5-7-1 جدران وتشمل الاعمدة اللاصقة ، البروزات والترجيعات وغيرها . 
9-5-7-2 السقوف الثانوية وتشمل الجسور اللاصقة واسفل السلالم ويذكر اذا كان السطح أفقياً

              اومائلاً. 
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9-5-8 الانابيب، والاعمدة غير اللاصقة بالجدران، والجسور المعزولة تحسب بالمساحة مع ذكر 
السمك . يشمل العمل حافات )ترايش( قطع الاسناد والتثبيت. 

9-5-9 المرايا تحسب بالعدد مع ذكر الابعاد ، والنوعية وطريقة التثبيت . 
9-6 الفقرات الجاهزة:- 

الفقرات / الكراسي، أو الدواليب أو السلالم المتحركة وغيرها تحسب بالعدد مع إعطاء معلومات   
كافية عن الحجم الكلي، والمجرات،الابواب،النرمادات والانهاء . يشمل العمل الاعمال المعدنية 

اللازمة. 
مجموعة  او  مفردة  أكانت  سواء  الجاهزة(  الفقرات  )عدا  وغيرها  والكيلونات  النرمادات،   7-9
)SET( مع ذكر النوعية وقياس وموديل الصنع مع طريقة التثبيت إن أمكن تذكر جميعها في 

وصف الفقرة التي تكون فيها وتعتبر مشمولة بسعر تلك الفقرة . 
9-8  فقرات متفرقة:- 

9-8-1 أعمال التثبيت الخاص )PLUGGING( للخشب بأعمال الطابوق، أوالخرسانة وغيرها
           يجب أن تذكر في وصف الفقرات المشمولة بها. 

9-8-2 اعمال الصبغ والطلاء تحسب بموجب الفصل الحادي عشر من هذا الدليل. 
9-8-3 الابواب والشبابيك تحسب بموجب الفصل العاشر من هذا الدليل. 
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الفصـــل العاشــــر

الابواب والشبابيك 
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10- الفصل العاشر - الابواب والشبابيك:-
10-1 تعليمات عامة:- 

تطبق التعليمات العامة للفصلين الثامن والتاسع على هذا الفصل. 
10-2  الابواب:- 

10-2-1 الابواب تحسب بالعدد مع ذكر الابعاد كاملة والسمك وكذلك اذا كانت ابواب كبس،أوتعبئة،  
            أومتعددة الصفائح )MATCH BOARDED( وغيرها. 

10-2-2 الاطارات والعوارض، الاعتاب و)ARCHITRAVES( وحافات)ترايش(الزوايا وما 
            يشابهها والزجاج )في حالة الابواب ذات الفراغات الزجاجية( والصبغ تذكر في وصف

            الفقرات مع أبعاد مقطع الاجزاء. 
10-2-3 فتحة الرؤية الزجاجية )VISION PANELS( يجب أن تذكر وصف الفقرة مع ذكر 

الابعاد ونوع الزجاج وسمكه . 
10-2-4 اطارات ثانوية )SUB –FRAME( من مواد غير مواد الابواب تحسب بالعدد مع ذكر 

الابعاد وحجم الاجزاء والصبغ . 
ذكر  بالعدد مع  او مجموعة تحسب  أكانت مفردة  والكيلونات وغيرها سواءً  النرمادات   5-2-10

النوع واذا أمكن قياس وموديل المصنع مع طريقة التنفيذ.
10-3  الشبابيك:- 

10-3-1 الشبابيك وفتحات الاضاءة الطبيعية )BORROWED – LIGHT( وغيرها ،تحسب
             بالعدد وتشمل الاطار مع ذكر الابعاد ، والسمك، وعدد الفتحات والشكل. 

10-3-2 شبكات منع الحشرات والزجاج والصبغ يجب أن تذكر في وصف الفقرات مع ذكر النوع. 
10-3-3 الاعمدة )STILES(، والعــوارض وغيرها تذكـــــر في وصف الفقرات مع ذكر الابعـــــاد

            ومقطعها. 
10-3-4 الاطارات الثانوية )SUB – FRAME( من مواد الشبابيــــــــك تحسب بالعدد كمــــا  

            ذكر في)4-2-10(.
 -:)SCREENS( 10-4    الحواجز الزجاجية وغيرها

10-4-1 الحواجز الزجاجية ، الفتحات الزجاجية لغرض الاضاءة ، والجدران الزجاجية وغيرهـا  
              تحسب بالمساحة مع ذكر الشكل ، والابعاد، وعدد الابواب ضمن الحواجز والاطــــــــارات

             والنوافذ الزجاجية. 
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10-4-2  شبكات منع الحشرات ، والزجاج والصبغ يجب أن تذكر في وصف الفقرة مع ذكر النوع . 
10-4-3  الاطارات الثانوية من مواد غير مواد الحواجز تحسب بالعدد مع ذكر الابعاد والاجزاء

             والصبــــــــــغ .

-:)LOUVERS( 10-5    العوارض الثابتة والمتحركة

10-5-1 العوارض)الثابتة والمتحركة( تحسب بالعدد مع ذكر الابعاد وعدد القطــع المتحركة

           وطريقة التثبيت والصبغ. 

10-5-2 العوارض )الثابتة والمتحركة( التي هي ضمن الحواجز الزجاجية والابواب وغيرها.

           تذكر في وصف الفقرات المعنية . 
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11- الفصل الحادي عشر - اعمال الانهاء والصبغ:-
11- 1 تعليمات عامة:- 

المتداخلة   للسطوح  زيادة  اي  ولاتضاف  فقط  المغطاة  للسطوح  الاعمال  11-1-1تحسب 
)OVERLAPS(وما يشبهها أما صبغ السطوح المتعرجة او المزخرفة يجب أن تحسب 

بصورة منفصلة . 

11-1-2 الاعمال للسطوح المقوسة ، الكروية وغيرها تحسب بصورة منفصلة عن غيرها . 

11-1-3 تحسب الاعمال الداخلية بصورة منفصلة عن الاعمال الخارجية )الواجهات وغيرها(

              وتعتبرالاعمال داخلية اذا كانت محاطة من جميع جوانبها )ENCLOSED( في الفضاءات 

          الحاوية عليها. 

11-1-4 الاعمال حول انابيب الخدمات،والمفاتيح )السويجات( ، وعمل فتحات وتجاويف وغيرها 
           تعتبر مشمولة بالاسعار . 

11-1-5 تعطى معلومات عن نوع وجودة المواد المستعملة . 

11-1-6 الاعمال الاضافية في التقطيع المقوس والمائل وغيرها تعتبر مشمولة بالاسعار . 

11-1-7 لاتطرح الفراغات التي لاتزيد مساحتها على )0,50( متر مربع . 

11-2  اعمال الانهاء )البياض ، اللبخ ، التطبيق ، صفائح الانهاء وغيرها ....(:-

11-2-1 اعمال الانهاء تحسب بالمساحة مع ذكر عــــدد الطبقات المطلوبـــــــة وتبوب بموجــــــب
            الاصناف الآتية :ـ 

11-2-1-1 الارضيات وبضمنها الصحون مع ذكر فيما اذا كان السطح مستوياً  . 

11-2-1-2 الجدران وبضمنها الترجيعات والحافة والفتحات والاعمدة الملاصقة وغير الملاصقة.   

11-2-1-3 السقوف الاعتيادية وبضمنها الجسور الملاصقة وغير الملاصقة والسقوف الثانوية. 

11-2-1-4 السلالم وبضمنها الدوسات والارتفاعات . 

11-2-1-5  اسفل السلالم . 

11-2-2 الازارة،وزخرفة الزوايا بين الجدران والسقف )CORNICES( وتغطية الحافات وعمل
             السواقي وغيرها تحسب بالمتر طول. 

11-2-3 الزوايا وحافات الجدران وغيرها تعتبر مشمولة بالعمل وكل ما يتطلبه العمل من زوايا
            معدنية قبل الانهاء. 

11-3  الطبقات الاولى قبل الانهاء )BACKGROUNDS(،واللبخ لغرض النثر،والمونة تحت 
التطبيق ،ومشبكات السقف الثانوي وغيرها:-
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11-3-1 ان اعمال الطبقات الاولى قبل الانهاء يجب أن تذكر في وصف فقرات الانهاء مع ذكر 
السمك والمزج وغيرها . 

11-3-2 المونة لانهاء الارضيات والجدران )مثل التطبيق بالبلاط )الكاشي(( يجب أن تحدد عند 
وصف فقرات الانهاء . 

11-3-3 طبقات الانهاء الخاصة )مثل الالواح الجبسية )بلاستر بورد(( التي تستعمل في الجدران 
الخشبية قبل البياض يجب أن تذكر في وصف البياض . 

11-4  فقرات متفرقة:-
11-4-1 شرائط التقسيم بين انواع اعمال الانهاء المختلفة تحسب بالطول . 
11-4-2 أعمال تنعيم السطوح قبل او بعد الانهاء تعتبر مشمولة بالاسعار . 

11-5  السقوف الثانوية:- 
وغيرها            والمثبتات  الحاملة،  الهياكل  كافة  مع  بالمساحة  تحسب  الثانوية  السقوف   1-5-11

)لايشمل العمل هنا طبقات الانهاء( وطريقة العمل وتبوب بموجب الانواع التالية : 
11-5-1-1 سقوف ثانوية مستوية مع ذكر الخسفات والبروزات )تحسب المساحة الافقية فقط( . 

 .)BULK HEADS( 11-5-1-2 جوانب واسفل الجسور أو
مشمولـــة  تعتبر  وغيرها  التكييف  او  والتهوية  الاضاءة،  وحدات  تثبيت  فتحات  أعمال   2-5-11

بالعمل. 
11-6  اعمال السجاد الثابت )FITTED CARPET( مع ذكر النوعية والسمك وعدد الغرزات 

في وحدة المساحة:-
11-6-1 اعمال السجاد الثابت تحسب بالمساحة وتشمل التقطيع والتثبيت حول الاعمدة والبروزات 

مع ذكر النوعية، وطريقة التثبيت ونوعية المساحة المغطاة . 
11-6-2 الطبقات الاولى )UNDER LAY( تحت السجاد تعتبر مشمولة بعمل فرش السجاد . 

11-7  اعمال الصبغ والطلاء:- 
11-7-1 اعمال الصبغ والطلاء للسطوح المختلفة )مثل السطح المنهى بالبياض،أو طابوق،أو وجه 

ناعم خرساني  أوجدران قديمة وغيرها تحسب بصورة منفصلة وتحت عناوين خاصة(  
 )SPRAY 11-7-2 تعطى معلومات كافية عن اي طريقة خاصة للصبغ تكون مطلوبة )مثل الرش

 .
11-7-3 اعمال الصبغ والطلاء وغيرها تحسب بالمساحة مع ذكر عدد طبقات الطلس والطبقات 

الاولى، والوسطية والنهائية، ونوعية وطبيعة العمل وتبوب بموجب الاصناف الآتية : 
11-7-3-1 ارضيات الطوابق وبضمنها الصحون . 

11-7-3-2 الجدران وبضمنها الاعمدة اللاصقة وغير اللاصقة . 
11-7-3-3 السقوف وبضمنها الجسور اللاصقة وغير اللاصقة والسلالم. 
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11-7-3-4 سطوح عامة منها سياج من الصفائح الخشبية وغيرها، والقواطع الزجاجية . 
 .)RADIATORS( 11-7-3-5 وحدات التدفئة

11-7-3-6 اعمال الحديد الانشائية. 
11-7-4 الازارة، حافات )ترايش( تعليق الصور، المحجلات )HANDRAILS( وغيرها تحسب

            بالطول مع ذكر التفاصيل. 
11-7-5 الحمالات والمثبتات وغيرها تعتبر مشمولة بأسعار الفقرات. 

11-7-6 صبغ وطلاء الابواب والشبابيك مشمول بسعر الفقرات للابواب والشبابيك. 
11-7-7 اعمال التغليف الورقي للجدران والازارة، والسقوف وغيرها تحسب – بالمساحة – مع

)BORDER STRIPS( ذكر النوعية، وتهيئة السطوح وغيرها، واشرطة الفصل            
            في وصف الفقرات. 

11-8   تغليف الواجهات بألواح الالمنيوم المركبة )COMPOSITE PANELS( تحســـــب
           بالمساحة على ان تتضمن الفقرة وصف دقيق لكافة تفاصيل العمل. 

11-9   واجهات الزجاج المزدوج المفرغ من الهواء تحسب بالمساحة على ان تتضمن الفقرة 
وصف دقيق لكافة تفاصيل العمل.  

-:)SIGN WRITING( 11-10 كتابة العناوين واللوحات
11-10-1 أعمال كتابة او عمل حروف وارقام اشارات، واسهم وما يشبهها تحسب بالعدد مع ذكر

              نوعية المواد والشكل. 
11-10-2 قاعدة الكتابة وغيرها مع الاطارات، إن طلبــــت، والتثبيت يجب أن تذكر في وصــــف

              فقرة الكتابة. 
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12-  الفصل الثاني عشر - الاثاث والمعدات:-
12-1  الاثاث 

والطاولات،  الستائر،  )مثل  البناية  اشغال  لغرض  للمنشأ  تجلب  التي  الثابتة  غير  الاثاث   
والكراسي، واعمال الفنانين وغيرها( تحسب جملة أو بالعدد ويشمل ذلك التثبيت في الموقع 

وكل مايتطلبه العمل من مستلزمات. 

12-2 المعدات 
12-2-1 المعدات تعني المعدات الخاصة التي لها علاقة مباشرة باستعمال المنشأ )معدات تحضير 

            الطعام، المعدات المختبرية، معدات المسرح، معدات المكتب( . 
12-2-2 تحسب فقرات المعدات جملة او بالعدد ويشمل ذلك التثبيت في الموقع وكل ما يتطلبه

            العمل من ربط تأسيسات الخدمات والتشغيل التجريبي وغيرها . 
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13- الفصل الثالث عشر - اعمال الهندسة الصحية والميكانيكية:- 

13- 1 تعليمات عامة:- 
13-1-1 التأسيسات يجب أن تدرج بالفقرات تحت التبويب الآتي:- 

13-1-1-1 تأسيسات مياه الامطار . 
 . )WASTE WATER PIPES( 13-1-1-2 التأسيسات الداخلية للمياه القذرة

13-1-1-3 تأسيسات الماء البارد والحار. 
13-1-1-4 تأسيسات انابيب الماء للتدفئة والتبريد. 

13-1-1-5 تأسيسات مكافحة الحريق مع ذكر النوع )مثل الرغوة، أوثنائي اوكسيد الكاربــون أو
                منظومة جافة، منظومة رطبة(. 

13-1-1-6 تأسيسات زيت الوقود. 
13-1-1-7 تأسيسات غاز الوقود. 

13-1-1-8 تاسيسات التهوية مع ذكر النوع )مثل : تهوية، أوضخ هواء، أوتكييف الهواء(. 
13-1-1-9 تأسيسات خاصة )مثل : منظومة تجميد، أوغاز طبي وغيره(. 

13-1-1-10 تاسيسات السيطرة الاوتوماتيكية. 
13-1-1-11 تأسيسات اخرى. 

13-1-2 التأسيسات تحسب بالتفصيل بموجب القواعد المبينة في الفقرات المذكورة لاحقاً. 
13-1-3 الاعمال التي هي في غرف المكائن الرئيســة او خارج المنشأ تحسب بصورة منفصلة. 

13-1-4 تعطى معلومات كافية عن نوع وجودة المواد المستعملة. 
-:)GUTTERS( 13-2 اعمال انابيب وسواقي مياه المطر

13-2-1 الانابيب وسواقي مياه المطر تحسب بالطول ، ويذكر القطر ، والشكل وطريقة التثبيت        
)يؤخذ الطول عبر جميع الملحقات( وتكون الملحقات مشمولة بالعمل )مثل موصل، بوشة، 

مصغر، عكس، مفصل وغيرها(. 
السلكي  والمشبك   ،)ROOF OUTLETS( السقف  في  المطر  انابيب  إنهاء  أعمال   2-2-13
حول الانابيب البارزة في السقف ومخارج طرح التصريف )EXHAUST HEAD( وما 

يشبهها تحسب بالعدد مع ذكر قطر الانبوب الذي تربط به . 
13-2-3 الانابيب تحت الارض )داخل المنشأ( تحسب بصورة منفصلة بالطول ويذكر القطر، وعمق 

الخندق اللازم بموجب المخططات وكل اعمال الاملائيات والانهاء . 
13-2-4 الملحقات مثل : صمام ، أوصنبور، تحسب بالعدد مع ذكر القطر والنوعية . 

13-2-5 التوابع مثل كلي، أومصيدة دهون ، وغيرها تحسب بالعدد مع ذكر التفاصيل كاملة. 
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13-2-6 الانابيب المحافظة )SLEEVES( التي توضع في الجدران والارضيات والسقوف تعتبر 
مشمولة بأسعار الانابيب. 

13-2-7 فتحات التفتيش )مانهول( وغيرها تعتبر مشمولة بالعمل.
 13-2-8 المفاصل بين الانابيب بكافة انواعهـــا تذكرفي وصف فقـــــــــــرات الانابيب مع ذكـــــر

              طريقة المفصل. 
13-2-9 ربط نهاية الانابيب الى انبوب الاسالة العام يحسب جملة. 

-:)DUCT WORKS( 13-3 اعمال مجاري الهواء
تحسب  أوبيضوي(  أودائري،  مستطيل،   : )مثل  المقاطع  لجميع  الهواء  مجاري  اعمال   1-3-13
بالطول )الطول الصافي( ولكل مجموعة مقاطع متساوية في السمك بصورة منفصلة مع 
ذكر نوعية المواد والسمك ووزن الوحدة . اعمال المجاري تحسب عبر جميع المفاصل، 
والنهايات، وابواب التفتيش وغيرها ولاتضاف اي زيادة للعلاقات والمثبتات وغيرها التي 

تعتبر ضمن سعر المجاري. 
13-3-2 الملحقات لمجاري الهواء )مثل عكس ، فروع ، مصغر ومنافذ تفتيش وغيرها( تعتبر 

مشمولة بسعر المجاري. 
13-3-3 التوابع مثل المخمدات )DAMPERS( ومشبكات هواء )GRILLES( تحسب بالعدد 
مع ذكر الابعاد، النوع وطريقة التثبيت. إن عمل الفتحات لهذه التوابع ، يعتبر مشمول بسعر 

المجاري. 
المربوطة  المجاري  بالعدد مع ذكر حجم  المرنة )FLEXIBLE( تحسب  الربط  نقاط   4-3-13

وطريقة التثبيت، ونوع المواد المستعملة وعدد الطبقات. 
ناشرات  اما  والشكل  الابعاد  ذكر  بالعدد مع  تحسب   )DIFFUSERS( ناشرات هواء  5-3-13
الهواء الطويلة )LINEAR DIFFUSERS( فتحسب بالطول ويذكر العرض وطريقة 

التثبيت. 
13-4 المعدات والاجهزة:-

والمضخات،  والمراوح،  والخزانات،  الصحية،  التراكيب  )مثل  والاجهزة  المعدات   1-4-13
والكابسات، واجهزة التجميد، ووحدات مناولات الهواء، ومعدات معالجة المياه، والمراجل، 
وساحبات الهواء وغيرها 000( تحسب بالعدد مع ذكر النوع. إن اعمال الربط، والطاقة، 
وملحقات الاسناد اللازم، والتغطية اللازمة للعزل الحراري وغيرها من الاعمال الضرورية 

تعتبر مشمولة بالسعر. 
13-4-2 إن اعمال الربط بالانابيب او الاسلاك الكهربائية وغيرها تعتبر مشمولة بسعر المعدات 

والاجهزة. 
13-4-3 توابع منع وتحديد الاهتزاز للمعدات تحسب جملة ويذكر النوع . 

13-4-4 اجهزة القياس والمؤشرات والانابيب بين المعدات تعتبر مشمولة بسعر المعدات . 
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اجهزة  بضمنها  وغيرها  والسيطرة  والاقفال،  والحنفيات،  الصمامات،  مثل  الملحقات   5-4-13
القياس والمؤشرات تعتبر مشمولة بسعر المعدات .

13-4-6 وحدات التكييف الجاهزة والمبردات تحسب بالعدد مع ذكر النوع والحجم والقدرة والتثبيت. 
13-5    العزل الحراري:- 

13-5-1 إكساء الانابيب يحسب بالطول )عبر جميع الملحقات( مع ذكر قطر الانبوب ونوع المواد 
             العازلة وكثافة المادة العازلة وسمكها . 

13-5-2 إكساء مجاري الهواء يحسب بالمساحة )يحسب الطول الصافي والمحيط الصافي لابعاد
             المجاري(. وتحسب عبر جميع الملحقات وفتحات التفتيش وغيرها . 

    )لايضاف للملحقات التي تعتبر مشمولة بسعر إكساء المجاري ( . 
13-5-3 أعمال إكساء المعدات )كالسخانات، والمراجل، والخزانات، وغيرها( تذكر في وصــــف

             فقرة المعدات. 
13-5-4 صناديق العزل الخاصة حول بعض المعدات تحسب بالعدد مع ذكر الحجم الكلي ، سمـــك

            المواد والفتحات اللازمة . 
13-6     فقرات متفرقة:- 

13-6-1  تحسب فقرة خاصة جملة لتغطية ما يأتي :ـ 
13-6-1-1 وضع علامات، أورموز وغيرها على التأسيسات. 

13-6-1-2 الفحوص اللازمة وموازنة منظومة التكييف بموجب التصميم. 
13-6-1-3 تقديم مستندات مفصلة تشمل المخططات، وتعليمات التشغيل والادامة وغيرها. 

13-6-1-4 التدريب والاشراف الخاص )إن تطلب الامر ذلك(. 
13-6-3 وحدة الخراطيم المطاطية لاطفاء الحريق تحسب بالعدد مع ذكر طول الخرطوم المسلـــح
            وقطره مع ابعاد الدولاب اللازم والتثبيت مع ملحقات ربطها بمنظومات اطفاء الحريق. 

13-7    الاعمال الانشائية:-
13-7-1 الاعمال الانشائية التي لها علاقة بالاعمال الميكانيكية مثل عمل فتحات، أوتأشير الاماكن
            لاعمال الخدمات، أوالتنسيق بين التأسيسات، أوإدخال اجزاء ميكانيكية في البنــــــــاء او
           تكســير وبناء الاجزاء، أووضع كتيفات وغيرها تعتبر مشمولة باسعار المواد الانشائية. 
13-7- 2 الاعمال الانشائية التي تطلب خاصة للاعمال الميكانيكية مثل بناء غلاف خــــــــاص او
              غرفة خاصـــــــــــــة ، أواعمال الحماية وغيرها تحسب كل على حدة جملـــــة وتعطى 

              معلومات كافية لتسعيرها. 
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14- الفصل الرابع عشر - اجهزة النقل:- 
14-1   تعليمات عامة:- 

14-1-1 الاجهزة يجب أن تحسب منفصلة وتظهر في جداول الكميات تحت عناوين خاصة . 

14-1-2 تعطى معلومات كافية عن الموقع والمتطلبات الخاصة بالعمل . 

14-2   اجهزة النقل:-

14-2-1 المصاعد، والسلالم المتحركة )ESCALATORS( وما يشبهها تحسب بالعدد كوحدة
            جاهزة مع ذكر النوع، والقابلية، والسعة، والسرعة، والارتفاع، والابعاد الكلية وكذلــــك

             معدات التشغيل والسيطرة والمعلومات الضرورية الاخرى. 
14-2-2 الناقل الافقي المتحرك )CONVEYORS( يحسب بالطول مع ذكر العرض والمعلومات

             الاخرى كما في )1-14(. 
14-2-3 التوابع المكملة )مثل : السكك، والمثبتات، والكلابات وغيرها( مع الاجهزة )مثل السيطرة 

             والنقل وغيرها( تعتبر مشمولة بسعر جهاز النقل. 
14-2-4 الربط بالقوة الكهربائية يعتبر مشمولاً بسعر فقرة جهاز النقل. 

14-2-5 تهوية غرفة المكائن تحسب مع اعمال الخدمات الهندسية.

14-3  الفحوص:- 

تحسب فقرة خاصة جملة لتغطية ما يأتي :ـ 

14-3-1 وضع علامات، أورموز وغيرها. 

14-3-2 فحص وتشغيل الاجهزة. 

14-3-3 تجهيز الادوات الاحتياطية، والمفاتيح وغيرها. 

14-3-4 التدريب والمستندات بضمنها مخططات وتعليمات التشغيل والادامة . 

14-4  الاعمال الانشائية:-

14-4-1 الاعمال الانشائية مثل عمل فتحات، وتأشير اماكن العمل لاجهزة التنسيق ، وادخال اجزاء 
في البناء، ووضع مثبتات وعمل تجاويف وغيرها تعتبر مشمولة بأسعار الاعمال الانشائية . 

14-4-2 الاعمال الخاصة مثل الحفر وبناء منشأ للسلالم المتحركة تحسب بموجب قواعد هذا الدليل
             وتحت عنوان خاص. 
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15- الفصل الخامس عشر - التأسيسات الكهربائية:- 
15-1   تعليمات خاصة:- 

15-1-1 التأسيسات يجب أن تحسب وتدرج بفقرات تحت التبويب التالي:- 
15-1-1-1 الاسلاك، والانابيب، وحوامل القابلوات )CABLE TRAYS( والقنوات الصندوقية

 .)TRUNKING(             
15-1-1-2 لوحات التوزيع . 

15-1-1-3 نقاط الانارة ، ومأخذ القدرة وغيرها. 
15-1-1-4 تأسيسات ومنظومات ثانوية )مثل الهواتف، والساعات، ومنبهات الحريق، ومنبهات 

                السرقة، والاجراس وغيرها(. 
15-1-1-5 منظومات توزيع الصوت. 

15-1-1-6 منظومات التلفزيون المركزية. 
15-1-1-7 منظومات المراقبة التلفزيونية. 

15-1-1-8 تأسيسات السلامة )مثل التأريض وغيرها(. 
15-1-1-9 تأسيسات اخرى مثل المحطات الثانوية وشبكات التوزيع وغيرها. 

15-1-2    تحسب التأسيسات بالتفصيل وبموجب القواعد المذكورة لاحقاً.  
15-1-3    تعطى معلومات كافية عن مواصفات وانواع وجودة المواد المستعملة وعما اذا كان

               العمل المطلوب ظاهراً او مخفياً. 
15-2       لوحات التوزيع والمفاتيح:- 

       لوحات التوزيع الرئيسة والفرعية، ومراكز السيطرة، ولوحات المفاتيح وغيرها تحسب
                  بالعدد مع ذكر القدرة والسعة مع جميع الملحقات وتوصيل القابلوات الداخلية والخارجية

               ومنظومة التأريض وغيرها. 
15-3       النقاط الكهربائية:ـ 

       النقاط في الدورات النهائية تحسب بالعدد وتبوب كفقرات )مثل نقطة انارة ، مأخذ قدرة 
               ومراوح، وساعات، ومنظم شدة الاضاءة( وغيرها بموجب الضوابط الاتية : 

15-3-1    نقطة الانارة:-
15-3-1-1 تشمل نقطة الانارة كافة الاسلاك والانابيب والمفاتيح اللازمة وبضمنها الاسلاك الثانوية 
                   مثل التي من ملف قاطع التماس )CONTACTOR COIL( او من لوحات التوزيع
                 او الدوائر الى المفاتيح او منظم شدة الانارة )لحد 600 واط( ومنها الى نقطة الانارة. 
15-3-1-2 عند ربط عدة نقاط انارة بمفتاح واحد ولاتبعد المسافة بين أي منهما واول نقطة انارة
                 في تلك الدائرة عن مترين اثنين فتحسب كافة النقاط كنقطة واحدة وعند زيادة المسافة 

مترين اثنين فتحسب كل منها كنقطة إنارة مستقلة. 
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15-3-1-3 نقاط الانارة او مجاميــــع الانــــــارة التي يسيطـــــر عليهـــا بواسطــــة مفاتيـــــــــح
                  ذات طريقيـــــــن )TWO WAY SWITCHES( او بواسطة السيطـــرة البعيـــدة 
                )REMOTE CONTROLLED( تحسب بصورة منفصلة )اي سعر لكل نقطة(. 
15-3-1-4 التوابع مثل قاطع التماس او منظم شدة الاضاءة )اكثر من 600 واط( او محولــــــــة

                 صغيرة او مشغل ... الخ  
 CONTACTOR , DIMMER ABOVE 600 WATT, TRANSFORMER, STARTER ... ETC 

                 تحسب بالعدد بصورة منفصلة اذا كانت خارج لوحة التوزيع وبعكسه تذكر في وصف
                اللوحة وتعطى تفاصيل ذلك. 

15-3-2     نقطة المروحة والتهوية 
        نقطة المروحة تشمل الاسلاك والانابيب )مثل نقطة الانارة( وفي حالة استعمال منظم
                 سرعة واحدة لعدة نقاط مراوح فسوف تعتبــــــــر كل واحدة نقطة منفصلة مهمـــــــا

                 كانت طبيعة منظم السرعة. 
 . )SOCKET- OUTLETS( 15-3-3     نقاط مأخذ القدرة

       نقطة مأخذ القدرة يجب أن تبوب بالنسبة لقوتها مثل )13( أمبير، أو)15( أمبيــــــــر
                وغيرها وتشمل كل الاسلاك والانابيب من لوحات التوزيع او الدوائر الكهربائية مع كل

                التوابع مثل المفتاح )السويج( والمأخذ وغيرها. 
 -:)CALL SYSTEMS( 15-4        منظومات النداء

15-4-1    جميع المكونات تحسب بالعدد. 
15-4-2    نقطة النداء تشمل الاسلاك والانابيب، اما من محولة الفولتية الواطئة الى الجرس او

                 الى لوحة الاشارة. وتشمل مفتاح النداء او مأخذ النداء او مأخذ الربط )مع كافة الاسلاك
               في حالة النوع المعلق(. 

15-4-3    محولات النداء يجب أن تشمل محول الفولتية الواطئة والسعة المطلوبة مع كافة الاسلاك
               من لوحات التوزيع وبموجب الطريقة المطلوبة للاسلاك. 

15-5      منظومات الهاتف:-
15-5-1   مأخذ الهاتف يحسب بالعدد ويشمل ذلك الاسلاك اللازمة والانابيب والربط اللازم. 

15-5-2   صندوق النهاية للهاتف )TTB( يحسب بالعدد ويبوب بموجب السعة الداخلية )السعة 
              بالنسبة لعدد الاسلاك المزدوجة )PAIRS( ويشمل العمل الربط. 

15-5-3  قابلوات الهاتف )متعددة الاسلاك المزدوجة( تبوب بموجب عدد الاسلاك المزدوجة
              وتحسب بالطول من والى مركز الالواح. 
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15-5-4 الهواتف الفرعية تحسب بالعدد وتبوب بموجب طريقة التثبيت )بالجدران او الطاولــــة(
            وكذلك طريقة التشغيل . 

15-5-5 وحدات الاستدعاء بالهاتف تحسب بالعدد مع الاسلاك اللازمة ووصف موجز للمواصفات. 
 )PABX( او البدالات الاوتوماتيكية الفرعية الخاصة )PBX( 15-5-6 البدالات الفرعية الخاصة
                تحسب بالعدد مع لوحة التوزيع الرئيسة، والقوة الكهربائية )DC( مع ذكر الفولتيـــــــــة،

            ونوعية النضائد، وشاحن النضائد مع جميع اعمال الربط وغيرها. 
15-6 منظومة  الاتصالات الداخلية:-

15-6-1 عند استعمال بدالة الكترونية لاجهزة الاتصالات الداخلية تحسب جميع ملحقاتها مثـــــــل
             منظومات الهاتف أي :ـ 

15-6-1-1  نقاط المأخذ 
15-6-1-2 قابلوات متعددة الاسلاك المزدوجة 

15-6-1-3 لوحة التوزيع 
15-6-1-4 اجهزة الاتصالات 

15-6-1-5 البدالة الالكترونية 
15-6-2 في حالة وجود قابلو متعدد الاسلاك يسير ضمن او موازياً لنقاط الاجهزة يحسب العمل 

             بموجب )1-6-15(. 
15-6-3 مجاميع الاجهزة تحسب بالعدد وتبوب كأجهزة رئيســـــة )MASTER( او ثانويــــــــة 
            )SLAVES( وتذكر طريقة التثبيت بالجدران او الطاولة مع الاسلاك اللازمة والانابيب 

            وتذكر عبارة مع / او بدون اصبع التوصيل )PLUG( بحسب الحالة. 
15-6-4 كارتات خاصة بالدورات للاستعمال مع الاجهزة الرئيسة تحسب بالعدد. 

15-6-5 وحدات القوة )POWER UNITS( وما شابهها تحسب بالعدد. 
15-7 منظومة الانذار بالحريق :ـ 

15-7-1 محطات اطفاء الحريق اليدوية تحسب بالعدد ويشمل ذلك الاسلاك اللازمة من مركـــــــز 
            السيطرة ولوحة العلامات )او من دورة حريق يدوية قريبة( والى المحطة . 

15-7-2 محطات الكشف الاوتوماتيكية يجب ان تبوب الى 
15-7-2-1 كاشف درجة حرارة ثابتة. 

15-7-2-2 كاشف درجة حرارة معينة مع تغير الدرجة بالدرجات. 
15-7-2-3 كاشف دخان الحريق. 

15-7-2-4 كاشف اللهب وغيرها. 
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وهذه المحطات مع كافة الاسلاك تحسب بالعدد مثل مامبين في الفقرة )15-7-1( المذكورة   
المراقبة  لجهاز  مناسبة  مقاومة  تشمل   )ZONE( منطقة  لكل  الاخيرة  والمحطة  آنفاً 

الاوتوماتيكية للحريق. 
15-7-3 محطة الانذار بالحريق تشمل كل الاسلاك اللازمة بالاضافة الى مجموعة الاجراس اللازمة 

والفولتية. 
15-7-4 مركز السيطرة ولوحة العلامات تشمل كل اعمال الربط لجميع مناطق الكشف ودورات 

التنبيه وتحسب بالعدد كمجموعة مع ذكر السعة بالنسبة لعدد مناطق كشف الحريق. 
مع  كمجموعة  بالعدد  تحسب   )REPEATER( التقوية لمعيد  بالنسبة  الاشارة  لوحة   5-7-15
كافة الاسلاك / القابلوات من مركز السيطرة ولوحة الاشارة او لوحة قريبة وكذلك كل اعمال 

الربط اللازمة. 
 )FIRE – DAMPER( 15-7-6 معدات السيطرة لابواب الحريق الكهربائية او مخمد الحريق
وغيرها التي يتم السيطرة عليها من لوحة السيطرة تحسب بالعدد ويشمل الاسلاك والانابيب 

وغيرها . 
15-7-7 مجموعة النضائد / تحسب بالعدد مع ذكر النوعية، والفولتية، والسعة، وشاحن النضائد 
للقوة  الرئيسة  التوزيع  ولوحة  الاشارة  ولوحة  المركزية  للوحة  الربط  اعمال  وجميع 

الكهربائية. 
-:)INTRUDER( 15-8 اجهزة التنبيه المتداخلة

15-8-1 تحسب اجهزة التنبيه المتداخلة بموجب ملحقاتها مثل مامبين في الفقرة )7-15(. 
15-8-2 قابلوات الكشف وذات المقطع المتعدد وقابلوات اشارات التنبيه تبوب بصورة منفصلة 

وتحسب بالطول. 
15-8-3 وحدات التنبيه الالكترونية تحسب بالعدد مع جميع اعمال الربط اللازم . 

15-8-4 أعمال تجهيز مركز السيطرة مع لوحات التوضيح تحسب بالعدد مع جميع اعمال الربط . 
15-8-5 مجموعة النضائد تحسب مثل مامبين في الفقرة )7-7-15(. 

15-9 اجهزة الساعات :ـ 
15-9-1 نقاط الساعات : تحسب بالعدد كنقطة ويشمل ذلك من لوحة التوزيع حتى موضع الساعة 
نهاية  كذلك  ويشمل  اخرى  نقطة ساعة  من  او  التقوية  معيد  او   )MASTER( الرئيسة

 . )INSULATED TERMINAL( معزولة مناسبة
15-9-2 الساعة الرئيسة تحسب بالعدد ويشمل ذلك اللوحة الرئيسة للقوة الكهربائية او النضائد 

او القوة الاحتياطية مع ذكر النوعية. 
النبضات  نوع  ذكر  مع  وجهين  او  واحد  كوجه  تبوب   )SLAVE( الثانوية  الساعات   3-9-15
والنوعية مع او بدون )SYNCHRONOUS( وتحسب بالعدد مع جميع اعمال الربط 

اللازمة. 
15-9-4 محطات تقوية النبض مع / او بدون الساعات الثانوية تحسب بالعدد. 
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15-9-5 مجموعة النضائد تحسب مثل مامبين في الفقرة )7-7-15(. 
15- 10 أجهزة هوائي التلفزيون المركزية:ـ  

15-10-1 الهوائي المركزي يحسب بالعدد مع ذكر الموجه والقنوات مع التثبيت اللازم. 
15-10-2 جهاز تقوية الهوائي )AMPLIFIER( يحسب بالعدد للموجه وكفاءة القوة. 

مقوي  من  والقابلوات  الاسلاك  مع   )SPLITTER OUTLET( المجزأ  المأخذ   3-10-15
الهوائي او من مجزأ آخر ويحسب بالعدد والمأخذ يجب أن يبوب ظاهرياً او مخفياً. 

15-10-4 مأخذ هوائي التلفزيون يحسب بالعدد مع جميع الاسلاك من المأخذ المجزأ. 
15-10-5 السلك الهوائي لكل جهاز تلفزيوني يحسب بالعدد مع ذكر الطول. 

15-11 جهاز هوائي البث الاذاعي المركزي:- 
يحسب بموجب الطريقة في الفقرة )10-15(.   

15-12 دائرة التلفزيون المقفلة:ـ 
السيطرة  وجهاز  والتثبيت  العدسات،  ذلك  ويشمل  بالعدد  تحسب  التلفزيون  كاميرات   1-12-15
الضوئية والعدسات المتحركة، وجهاز التركيزالبؤري )FOCUSING( وربط القابلوات . 
15-12-2 القابلوات بين الكاميرات واجهزة المراقبة تحسب بالطول وتشمل تلك متعددة الاسلاك 

وتبوب بموجب انواع الكاميرات وطريقة التأسيس وتشمل كذلك الربط الكامل . 
15-12-3 أجهزة المراقبة )MONITERING CONSELES( تحسب بالعدد مع ذكر عدد 

وحجم جهاز المراقبة. 
15-12-4 أجهزة المراقبة المستقلة تبوب بموجب حجم الشاشة وبعدد النقاط للاحتياط والمفاتيح 

وتحسب بالعدد. 
15-12-5 جهاز تسجيل فيديو)VIDEO( يحسب بالعدد. 

15-13 اجهزة توزيع الصوت:ـ 
15-13-1 نقاط لاقطات الصوت )MICROPHONE( تحسب بالعدد كنقطة مأخذ مع ذكر نوعية 

القابلو المستعمل . 
15-13-2 قابلوات لمكبرات الصوت )LOUD SPEAKERS( تحسب بالطول وتبوب بموجب 
الصوت  مضخم  لوحة  مع  وتحسب  فيه  المزدوجة  الاسلاك  وعدد  القابلو  مقطع  مساحة 

)AMPLIFIER( عبر جميع الملحقات. 
جميع  مع  بالعدد  تحسب   )MATCHING TRANSFORMERS( المحولات   3-13-15

المفاصـل. 
15-13-4 مكبرات الصوت تحسب بالعدد وتبوب بموجب النوع والمواصفات الاخرى ويشمل السعر 

تجهيز سلك بطول مترين اثنين ينتهي بأصبع توصيل مناسب.  
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15-13-5 مفاتيح اختبار الصوت تحسب بالعدد مع ذكر السعة بالنسبة لعدد القنوات ويشمل كذلك 
مفاتيح سيطرة الصوت والمفاصل. 

15-13-6 اصابع الصوت الاذنية )EAR PLUGS( تحسب بالعدد مع الاسلاك اللازمة. 
15-13-7 اجهزة تقوية الصوت تحسب بالعدد وتبوب أنواعه بموجب السعة مع اسلاك مناسبة 

للربط لنقاط المأخذ. 
 )MICROPHONE SWITCHING PANELS( 15-13-8 لوحة مفاتيح لاقطات الصوت

تحسب بالعدد ويشمل ذلك الربط. 
15-13-9 ملطف الصوت )ATTENUATOR( يحسب بالعدد وتبوب بموجب السعة مع جميع 

اعمال الربط اللازمة. 
15-13-10 لاقطات الصوت تحسب بالعدد وتبوب بموجب النوعية وتشتمل فقراتها تجهيز سلك 

بطول )2( متر ينتهي بأصبع توصيل مناسب. 
15-14 مولدات القوة الكهربائية الاحتياطية:ـ 

مولدات القوة الكهربائية تحسب بالعدد وتشمل ماكنة ديزل، ومولد التيار المتناوب، ولوحة   
السيطرة على العطل، وخزان الوقود وغيرها وتشمل كذلك الانابيب والقابلوات اللازمة لغاية 

لوحات التوزيع وغيرها. 
15-15 معدات الاضاءة، والمراوح وغيرها:ـ 

معدات الاضاءة والمراوح وغيرها تحسب بالعدد وتبوب بموجب النوعية وطريقة التثبيت   
ويشمل تجهيزها ربطها بنقطة التشغيل. 

-:)LIGHTNING PROTECTION( 15-16 تأسيسات الارضي ومانعة الصواعق
15-16-1 تحسب هذه بموجب الملحقات التابعة للاجهزة. 

15-16-2 الشريط النحاسي للتوصيل يحسب بالطول ويبوب بموجب مساحة المقطع ومكان التثبيت 
ويشمل الماسكات، والربط، والكبس، واللحام وكل ما يتطلبه العمل. 

15-16-3 النهايات العمودية او الموصلات النازلة او النهايات الايونية تحسب بالعدد ويشمل ذلك 
الربط بالموصلات العمودية او الافقية . 

15-16-4 مجموعة الارضي تحسب بالعدد وتبوب بموجب مساحة مقطع الموصل النحاسي. 
15-17 مبردات الهواء وساحبات الهواء السقفية:ـ 

تحسب نقاط مبردات الهواء وساحبات الهواء بالعدد ويشمل ذلك الاسلاك من لوحة التوزيع   
او أقرب نقطة لمكان تثبيتها وكذلك المفتاح. 

15-18 تأسيسات الانارة الخارجية :ـ 
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15-18-1 تحسب القابلوات بالطول وتبوب بموجب النوعية ومساحة المقطع وطريقة المد )داخل 
التربة، أوخلال انابيب او خندق او تثبيت بالجدران او السقوف( . 

مقطع  مساحة  بموجب  وتبوب  بالعدد  تحسب  المفاصل  او صناديق  القابلوات  مفاصل   2-18-15
القابلو وتشمل المواد اللازمة وكذلك الاسلاك اللازمة لعملية الربط. 

15-18-3 اعمدة الانارة في الشوارع والمماشي تحسب بالعدد مع ذكر النوع، وبيان ان تجهيزها 
يكون مع او بدون القابلو الداخلي والمثبتات وغيرها. 

15-18-4 صندوق قابلو الدورة والمقاطع يحسب بالعدد. 
15-18-5 معدات الانارة تحسب بالعدد ويشمل ذلك الاسلاك اللازمة والتثبيت. 

15-18-6 الانابيب الاسبستية او من حديد الاهين لغرض مرور القابلوات من خلالها تحت الطرق 
تحسب بالطول مع ذكر القطر ويشمل ذلك ما يتطلبه العمل من مفاصل ومواد. 

15-19 المحطات الثانوية ومحطات وتوزيع القوة الكهربائية:ـ 
15-19-1 لوحات الضغط العالي تحسب بالعدد مع وصف كامل للملحقات. 

15-19-2 تحسب القابلوات بموجب الفقرة )18-15(. 
15-19-3 المحولات تحسب بالعدد ويشمل ذلك ربط قابلوات الضغط الواطئ والعالي. 

15-19-4 لوحات التوزيع للضغط الواطئ تحسب بموجب الفقرة )2-15(. 
15-19-5 نقاط التغذية للضغط الواطئ )FEEDER PILLARS( تحسب بالعدد وتبوب بموجب 
السعة بالنسبة لقضبان التوصيل )BUS BARS( وعدد الصمامات. يشمل العمل الاسس 

والقواعد اللازمة وربط القابلوات. 
15-20 فقرات متفرقة:ـ 

15-20-1 أعمال توصيل نهاية القابلوات بالقدرة الكهربائية العامة تحسب جملة. 
وكذلك  اللازمة  الاماكن  في  التعريفية  والجداول  الرموز  وصيغ  العلامات  وضع  إن   2-20-15

الفحوص اللازمة يجب أن تذكر في وصف الفقرات. 
وغيرها  والمفاتيح  الاحتياطية  الادوات  بتجهيز  المقاول  قيام  لتغطية  فقرة  تخصص   3-20-15

وتحسب جملة. 
15-21 الاعمال الانشائية :ـ 

الكهربائية،   15-21-1 الاعمال الانشائية مثل عمل فتحات، وتجاويف، وتأشير الاماكن للاعمال 
والتنسيق بين احتياجات التخصصات المختلفة، وإدخال اجزاء كهربائية في البناء ومثبتات 

للمعدات الكهربائية وغيرها تعتبر جميعها مشمولة بأسعار الاعمال الانشائية . 
15-21-2 الاعمال الانشائية التي تطلب خاصة للاعمال الكهربائية مثل بناء غلاف واقٍ خاص او 
غرفة خاصة، أو اعمال حماية وصبغ، تحسب كل على حدة جملة وتعطى معلومات كافية 

للتسعير . 



141

دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة المباني 

الفصل السادس عشر

اعمال السكك الحديدية 
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 16- الفصل السادس عشر - اعمال السكك الحديد:- 
16-1   تعليمات عامة:- 

16-1-1 تعطى معلومات عن نوع وجودة المواد المستعملة . 

تحسب  التي  الخطوط  تخطيط  تفاصيل  وتذكر  جملة  تحسب  محطة  لكل  التخطيط  اعمال   2-1-16
بالطول. 

16-1-3 تفصل الاعمال التي تنفذ في المحطات عن تلك التي خارجها. 

16-2   السكك وملحقاتها :ـ 

16-2-1 السكك تحسب بالطول )الطول المركزي( ويؤخذ الطول عبر جميع الملحقات والمفاصل 
مع ذكر نوع مقطع السكة )مثل : مدور السطح او مستوي( ، ابعاد المقطع والوزن للمتر 

الطولي ، الاعمال التي تخطط على قوس تحسب بصورة منفصلة. 

ذكر  مع  الطولي  بالمتر  تحسب  يشبهها  وما   )GUARD RAILS( الحماية  اسـيجة   2-2-16
التفاصيل. 

16-2-3 اسس السكك تحسب بموجب الفصل الخامس. 

أوخشبية  النوع )خرسانية جاهزة،  ذكر  الكراسي مع  بالعدد بضمنها  العوارض تحسب   4-2-16
أوحديدية وغيرها( وتفصل عوارض المحطات عن عوارض الخطوط الخارجية. 

16-2-5 مواد الترصين الحجرية )BALLAST( تبوب بموجب الانواع التالية :- 

العليا  التدرج والطبقات  السكك وتحسب كحجم مع ذكر  السفلى توضع قبل وضع  الطبقات   
توضع بعد وضع السكك وتحسب بالمساحة مع ذكر السمك والتدرج. 

16-3   المفاتيح )SWITCHES( :ـ 

المفاتيح اللازمة لتغيير اتجاه القطارات والتقاطع تحسب بالعدد بضمنها العتلات والاسلاك   
وغيرها وتفصل مسالك الخطوط الرئيسة عن الفرعية وتبوب بموجب الانواع التالية :ـ

 .)TUMONTS( 16-3-1 مفاتيح و

 .)DIAMOND CROSSING( 16-3-2 تقاطعات معينية

 .)SINGLE SLIP( 16-3-3 تقاطع احادي

 .DOUBLE SLIP(( 16-3-4 تقاطع مزدوج

16-3-5 مفاتيح وتقاطعات اخرى. 
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16-4   الاعمال الترابية:- 

الفصل  بموجب  تحسب  السدود  وعمل  أوالتعلية  التسوية،  لغرض  الترابية  الاملائيات   1-4-16
الثالث من هذا الدليل. 

16-4-2 عمل خنادق جانبية بمحاذاة خط السكة لغرض تصريف المياه تحسب بالطول مع ذكر 
العمق ومعدل العرض. 

16-5   فقرات متفرقة :ـ 

16-5-1 حواجز الوقوف، وموقفات العجلات في نهاية السكك وغيرها تحسب بالعدد. 

والكلابات   )FISH PLATES( آصرات  للكراسي  )البراغي(  الملولبة  المسامير   2-5-16
وغيرها تعتبر مشمولة بسعر السكك. 

16-6 الفحوص :ـ 

تخصص فقرة لتغطية كلف الفحوص اللازمة للعوارض، والسكك وغيرها وتحسب جملة.   
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الفصل السابع عشر

الأنفـــــــاق 
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17- الفصل السابع عشر – الانفاق:-
17-1   تعليمات عامة:- 

17-1-1 تعطى معلومات كافية عن نوع وجودة المواد المستعملة. 

17-1-2 تعطى فقرات خاصة لتغطية اعمال التخطيط، واعمال المساحة وغيرها وتحسب كل منها 
جملة. 

17-2   الحفريات :ـ 

17-2-1 اعمال الحفر في الانفاق تحسب بالحجم )تؤخذ أبعاد المقطع الخارجي بحسب التكسيــــــة
            الدائمية( ويشمل العمل معالجة وازالة المواد الناتجة من الحفر مع ذكر طبيعة التربــــــة

              وشكل المقطع والانحدار الطولي للنفق. اعمال الحفر يجب أن تجمع سوية لمختلف المقاطع 
            والاطوال وتبوب بموجب الاصناف الآتية :- 

17-2-1-1 نفق مستقيم . 

 .)SHAFT( 17-2-1-2 بئر التهوية المستقيم

17-2-1-3 نفق مقوس 

17-2-1-4 بئر تهوية مقوس 

 . )TAPERED( 17-2-1-5 نفق متغير المقطع بتدرج

17-2-1-6 بئر تهوية متغير المقطع بتدرج. 

17-2-1-7 تجاويف اخرى منها مناطق انتقال، وتقاطع الانفاق وغيرها )ولايذكر هنا الانحدار 
                او الابعاد(. 

17-2-2 اعمال الحفر الاضافية في البقع الضعيفة تحسب بالمساحة ويشمل ذلك ملء التجويف 
              وتقوية الجوانب. 

17-3   تبطين الانفاق:- 

17-3-1 تبطين الانفاق بالخرسانة يحسب بالمساحة مع ذكر السمك، والمزج، والتسليح ويبوب   
             بموجب الاصناف الآتية :ـ 

17-3-1-1 التبطين الاولي 

17-3-1-2 التبطين النهائي 

17-3-2 القطع الجاهزة لتبطين النفق تحسب بالعدد مع ذكر للشكل والابعاد وطريقة تثبيتها. 
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17-3-3 تبطين الانفاق بطريقة اخرى )مثل الطابوق( يحسب بالمساحة ويذكر السمك واي تسليح    
- إن وجد-.

17-4  إسناد النفق وتقوية التربة :ـ

 17-4-1 اعمال الاسناد تحسب بالمساحة )المساحة الملامسة للوجه المسنود(. 

17-4-2 الاسناد بواسطة النثر الخرساني والتسليح يحسب بالمساحة. 

17-4-3 المسامير الملولبة )البراغي( الصخرية تحسب بالطول. 

17-4-4 حشو وجه الجوانب )FACE PACKERS( يحسب بالعدد. 

17-4-5 الاقواس المعدنية الداخلية تحسب بالعدد مع ذكر شكل المقطع. 

17-4-6 حقن التربة )GROUTING( بمواد مثل مونة السمنت او مواد كيمياوية تحسب بالوزن. 

17-5 تصريف المياه :ـ 

إبقاء النفق خالياً من المياه الجوفية في اثناء التنفيذ يحسب  جملة، ويشمل ذلك المضخات،   
والخراطيم المطاطية والتراكيب اللازمة وغيرها. 

17-6 التهوية :ـ 

أعمال تجهيز وتثبيت اجهزة تهوية داخل النفق كاملة تحسب جملة ويشمل ذلك الساحبات   
مجاري الهواء )DUCT( وجميع ما يتطلبه العمل. 

17-7 الفحوص :ـ 

والخرسانة  التبطين  ووحدات  الاسناد،  ووحدات  الفحوص،  كلف  لتغطية  فقرة  تخصص   
وغيرها وتحسب جملة. 



147

دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 
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الباب الثالث 

شروط المقاولة لاعمال 

الهندسة المدنية 

بقسميها الاول والثاني 
)صادرة عن وزارة التخطيط( 

ملاحظة:- اينما وردت كلمة “استلام” في شروط المقاولة لاعمال الهندسة المدنية وشروط 
كلمة  بها  فيقصد   ، والكيمياوية  والميكانيكية  الكهربائية  الهندسة  لاعمال  المقاولة 

“تسلم” الواردة في هذا الدليل.
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محتويات الباب الثالث: شروط المقاولة لاعمال الهندسة المدنية

رقم الموضوع رقم المادة 
الصفحة 

155تعليمات الى مقدمي العطاءات 
158استمارة تقديم العطاء  

159الشروط العامة القسم الاول 
159التعاريف والتفسير المادة الاولى

1159- التعاريف 
2161- التفسير 

161واجبات وصلاحيات “ممثل المهندس” المادة الثانية 
162التنازل المادة الثالثة 
162التعاقد من الباطنالمادة الرابعة 
162نطاق “المقاولة” المادة الخامسة 
162“مستندات المقاولة” المادة السادسة 
163“الخرائط” المادة السابعة 
163سلامة اساليب العمل المادة الثامنة 
163صيغة التعاقد وتاريخ نفاذ “المقاولة” المادة التاسعة 
164ضمان التنفيذالمادة العاشرة 

164الكشف على “الموقع” المادة الحادية عشرة 
164الاحوال الطبيعية الاستثنائية والعوائق الاصطناعية المادة الثانية عشرة 
165رضاء “المهندس” عن “الاعمال” المادة الثالثة عشرة 
165تقديم منهاج العمل المادة الرابعة عشرة 
165ادارة واشراف “المقاول” المادة الخامسة عشرة 

166التزامات عامة المادة السادسة عشرة  
1166- استعمال المواد المحلية 

2166- الادخال الكمركي المؤقت 
3166- النقل البحري 
4167- النقل الجوي 
5167- النقل البري 
6167- المتفجرات 

7167- الخدمات العامة 
8167- التزامات اخرى  

9168- الالتزامات على حساب “المقاول”  
168تخطيط “الاعمال” في “الموقع” المادة السابعة عشرة 
168الحفر الاختبارية وحفريات التحري المادة الثامنة عشرة 
168الحراسة والانارة المادة التاسعة عشرة 
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رقم الموضوع رقم المادة 
الصفحة 

169العناية بالاعمال والمخاطر المستثناة المادة العشرون 
1169- العناية “بالاعمال” 
2169- المخاطر المستثناة 

170التأمين على “الاعمال” وغيرها المادة الحادية والعشرون 
170الاضرار التي تصيب الاشخاص والاموال المادة الثانية والعشرون 
1171- التأمين على المسؤولية عن الغير المادة الثالثة والعشرون 

2172- الحد الادنى لمبلغ التأمين على المسؤولية عن الغير 
172الحوادث واصابات العمال المادة الرابعة والعشرون 
172عدم قيام “المقاول” بالتأمين المادة الخامسة والعشرون

173الضرائب والرسوم المادة السادسة والعشرون 
173الامتثال لاحكام القوانين والانظمة... الخ المادة السابعة والعشرون 
174المتحجرات وغيرها المادة الثامنة والعشرون 
174حقوق براءات الاختراع وعوائد الامتياز المادة التاسعة والعشرون 

175التعرض للمرور والاملاك المجاورة المادة الثلاثون 
175النقل المادة الحادية والثلاثون 

1175- ظروف التحميل والتفريغ 
2175- النقل 

3175- الحمولات الخاصة 
4176- النقل المائي 

176التسهيلات للمقاولين الاخرين المادة الثانية والثلاثون 
176تجهيز المعدات والمواد والايدي العاملة المادة الثالثة والثلاثون 
176تنظيف “الموقع” المادة الرابعة والثلاثون 
177مستخدمو “المقاول” المادة الخامسة والثلاثون 

1177- توفير المستخدمين 
2177- حق “المهندس” في الاعتراض 

3177- إجراءات اضافية  
4177- سجلات الاجور وغيرها 

5177- كشفاً شهرياً للعاملين 
6178- متطلبات الاستخدام الاخرى 

179المعلومات الاحصائية المادة السادسة والثلاثون
179الفحوص والاختبارات المادة السابعة والثلاثون 

1179- نوعية المواد ومهارة العمل والفحوص 
2180- كلفة النماذج 

3180- كلفة الفحوص 
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رقم الموضوعرقم المادة
الصفحة 

4180- كلفة الفحوص غير المنصوص عليها وغيرها 
180الدخول الى موقع “الاعمال” ومصادر المواد المادة الثامنة والثلاثون 
181فحص “الاعمال” وكشفها المادة التاسعة والثلاثون 

1181- فحص “الاعمال” قبل تغطيتها 
2181- كشف “الاعمال” واحداث الفتحات 

181الرفض المادة الاربعون 
1181- رفع الاعمال المعيبة والمواد غير الصالحة 

2182- حق “المهندس” في ايقاف العمل 
3- عدم امتثال “المقاول” لامر رفع الاعمال المعيبة او 

182     المواد غير الصالحة 

182الايقاف الوقتي للعمل المادة الحادية والاربعون 
1182- الايقاف الوقتي للعمل 

2183- التوقف الذي يستمر أكثر من تسعين يوماً 
183المباشرة “بالاعمال” المادة الثانية والاربعون 
183تسليم “الموقع” المادة الثالثة والاربعون 

1183- تسليم “الموقع” 
2183-  نفقات حق المرور وغيرها 

183“مدة إكمال الاعمال” المادة الرابعة والاربعون 
184تمديد  “مدة إكمال الاعمال” المادة الخامسة والاربعون 
184عدم جواز الاشتغال ليلاً وفي ايام الجمع المادة السادسة والاربعون 
184تقدم “الاعمال” المادة السابعة والاربعون 
185الغرامات التأخيرية المادة الثامنة والاربعون 

1185- الغرامات 
2185- تخفيض الغرامات التأخيرية 

185شهادة الاستلام المادة التاسعة والاربعون 
186الصيانة المادة الخمسون 

1186- مدة الصيانة 
2186- تنفيذ اعمال الصيانة 

3187- عجز “المقاول” عن تنفيذ أعمال الصيانة 
187قيام “المقاول” بالتحري المادة الحادية والخمسون 
187التغييرات واوامر التغيير المادة الثانية والخمسون 

1187- التغييرات 
2188- اوامر التغيير 

188احتساب قيمة التغييرات المادة الثالثة والخمسون 
1188- احتساب قيمة التغييرات 
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رقم الموضوع رقم المادة 
الصفحة 

2188- التغييرات في فقرات “جدول الكميات المسعر” 
3189- عدم الاتفاق على الاسعار 

4189- العمل اليومي 
5189- مطالبات التعويض 

190“معدات الانشاء” و “الاعمال المؤقتة” المادة الرابعة والخمسون 
1190- حصر استعمال “معدات الانشاء” وغيرها في“الاعمال”

2190- رفع “معدات الانشاء” وغيرها 
3- عدم مسؤولية “صاحب العمل” عن الضرر الذي يصيب 

190“معدات الانشاء” وغيرها 

4190- الاخراج من حوزة الكمارك 
5190- إعادة تصدير “معدات الانشاء” وغيرها 

191التصديق على المواد وغيرها لاتكون بصورة ضمنية المادة الخامسة والخمسون 
191الكميات والاسعار المادة السادسة والخمسون 
191وجوب مقايسة )ذرعة( “الاعمال” المادة السابعة والخمسون 
192طريقة المقايسة )الذرعة( المادة الثامنة والخمسون 
192المبالغ الاحتياطية المادة التاسعة والخمسون 

1192- المبالغ الاحتياطية المثبتة في “جدول الكميات المسعر” 
2192- ابراز المستندات وغيرها 

3192- مبلغ الاحتياط العام “للمقاولة” 
193المقاول الثانوي المسمى المادة الستون 

1193- تعريف “المقاول الثانوي المسمى” 
2193- استحقاقات “المقاول الثانوي المسمى” 

3193- دفع المبالغ الى “المقاول الثانوي المسمى” 
194تحويل التزامات “المقاول الثانوي المسمى” المادة الحادية والستون 
194شروط الدفع المادة الثانية والستون 

1194- التسليف على الاعمال المنجزة 
2196- التسليف عن المواد والمكائن والمعدات 

3196- المدفوعات بالعملات الاجنبية 
196المصادقة المادة الثالثة والستون 
196القبول النهائي المادة الرابعة والستون

1196- شهادة القبول النهائي 
2197- انتهاء مسؤولية “صاحب العمل” 

3197- الالتزامات غير المنفذة 
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رقم الموضوع رقم المادة 
الصفحة 

4197- الوصول الى “الاعمال” 
5197- شهادة القبول النهائي دليل قاطع 

198سحب العمل المادة الخامسة والستون 
1198- سحب العمل 

2199- احتساب القيمة عند تاريخ سحب العمل 
3199- تسوية حساب “المقاولة” بعد سحب العمل 

200التصليحات المستعجلة المادة السادسة والستون 
200انهاء “المقاولة” المادة السابعة والستون 
201دفع المبالغ في حالة انهاء “المقاولة” المادة الثامنة والستون

202تسوية النزاعات – التحكيم المادة التاسعة والستون 
203الاشعارات المادة السبعون 

1203- تبليغ الاشعارات الى “المقاول” 

2203- تبليغ الاشعارات الى “صاحب العمل” او“المهندس” 

203تحصيل الديون المادة الحادية والسبعون 
203القانون الواجب التطبيق على “المقاولة” المادة الثانية والسبعون 

204 القسم الثاني
1204- التعاريف 

2204- مقدار ضمان التنفيذ 
3204- تقديم منهاج العمل 

4204- الحد الادنى للتأمين على المسؤولية عن الغير 
5204- الغرامات التأخيرية والحد الاعلى لها 

6- الحد الادنى لقيمة الاعمال المنجزة والمواد
204     المطروحة لغرض السلف 

7204- نسبة التحميلات الادارية 
8- التسليف على المواد والمكائن والمعدات التي تدخل

204     في “الاعمال الدائمة”

9205- المدفوعات بالعملة الاجنبية 
206صيغة التعاقد 
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شروط المقاولة لاعمال الهندسة المدنية
)تعليمات الى مقدمي العطاءات( 

اسم المناقصة:ـ - 1

    المطلوب تقديم عطاءات للاعمال المبينه تفاصيلها تحت وصف الاعمال بأسم............ 

تقديم العطاءات:ـ - 2

    تقدم العطاءات الى........... داخل غلاف مختوم يكتب عليه اسم المناقصة ورقمها بعد  ملئ 
استمارة تقديم العطاء والتوقيع عليها من قبل مقدم العطاء وبعد تدوين الاسعار بالمداد رقمأ 
الفراغات اللازمة ويجب ان  المناقصة وملئ  وكتابة والتوقيع على جميع صفحات مستندات 
تكون الكتابة وجميع الارقام واضحة وخالية من الحك وان اي تصحيح او شطب يجب ان يقترن 
بتوقيع مقدم العطاء ولايجوز اهمال الارقام او الكتابات المطلوبة في المناقصة ، كذلك لايجوز 
اضافة اية شروط او تحفظات الا بكتاب مستقل يرفق مع العطاء ويشار اليه في العطاء نفسه. 

المستندات والوثائق المرفقة مع العطاء:ـ - 3

يجب ان ترفق مع العطاء جميع مستندات المناقصة ، كذلك يجب على مقدم العطاء ان يرفق 
مع عطائه الوثائق الاتية: 

أ-  هوية اتحاد المقاولين العراقيين النافذة وقت تقديم العطاء )اذا كان عراقيأ(. 

ب- الوثائق الخاصة بتكوين الشركة وغير ذلك مما ذكر في الفقرة )4( ادناه. 

ج- قائمة مفصلة بالاعمال المماثلة التي قام بتنفيذها مع ذكر الجهة التي قام بالعمل لحسابها.   

بالعمل  يقوم  التي  والجهة  العطاء  تقديم  عند  بتنفيذها  يقوم  التي  بالاعمال  مفصلة  قائمة  د- 
لحسابها.  

هـ- التأمينات الاولية المشار اليها في الفقرة )7( ادناه. 

و- شهادة التسجيل لدى الهيئة العامة للضرائب. 

ز- شهادة او )هوية( تسجيل المقاولين. 

العراق  المقاول )اذا كان غير عراقي( توفيرها في  التي يزمع  المعيشة  ح- تفاصيل وسائل 
الاعمال  اكمال  بعد  رفعها  اساس  على  بديلين  سعرين  مع  العراقيين  غير  من  لمنتسبيه 

والاخر على اساس تسليمها الى )صاحب العمل(. 

معلومات عن مقدمي العطاءات: - 4

بتكوين  الخاصة  والوثائق  المستندات  بها  ترفق  ان  يجب  الشركات  تقدمها  التي  العطاءات 
الشركة والوثائق الخاصة بسلطة وصلاحية وجنسيات ممثليها المسؤولين واعضاء مجلس 
، مع صورة  الاخرى  للشركات  المال  المساهمة ومالكي راس  للشركات  الادارة وجنسياتهم 

مصدقة من عقد الشركة او المشاركة والحسابات الختامية للسنة الاخيرة. 
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منهج العمل: - 5

العمل وتفاصيل ونوع  يبينوا في عطاءاتهم طريقة ومنهج تقدم   العطاءات ان  على مقدمي 
المعدات التي يعتزمون استعمالها في تنفيذ العمل. 

مدة اكمال الاعمال: - 6

مالم يحدد صاحب العمل مدة اكمال الاعمال في مستندات المناقصة فعلى مقدمي العطاءات ان 
العطاء الذي ترسو  المدة اللازمة لاكمال الاعمال وسوف يكون مقدم  يذكروا في عطاءاتهم 

المناقصة عليه ملزما بأكمال الاعمال ضمن تلك المدة. 

التأمينات الاولية: - 7

على مقدمي العطاءات ان يقدموا تأمينات نقدية اولية قدرها )                      ( ويجوز 
الاستعاضة عنها بخطاب ضمان او شيك مصدق صادر من احد المصارف الحكومية في العراق 

او بسندات القروض التي تصدرها الحكومة العراقية بما يعادل مبلغ التأمينات. 

يحتفظ بالتأمينات طوال مدة نفاذ العطاءات المبينة في الفقرة )8( ادناه ولمقدم العطاء طلب 
اعادة هذه التأمينات عند انتهاء المدة المذكورة او عند توقيع صيغة التعاقد ايهما اسبق. 

مدة نفاذ العطاءات: - 8

تاريخ غلق  اعتبارا من  يوما  لمدة..........  العطاءات  لمقدمي  نافذة وملزمة  العطاءات  تبقى 
المناقصة. 

وجوب حصول مقدمي العطاءات على المعلومات اللازمة:- 9

على مقدمي العطاءات قبل تقديم عطاءاتهم وبالرغم من المعلومات التي يمكن ان تتضمنها 
به  المحيطة  والظروف  العمل  طبيعة  التحريات عن  بأنفسهم  يجروا  ان  المناقصة  مستندات 
وعليهم بصفة عامة الحصول على المعلومات عن جميع الامور التي يمكن بصورة او بأخرى 
او على  المقاولة  بموجب  عليه  المناقصة  ترسو  الذي  العطاء  مقدم  التزامات  تؤثر على  ان 
التوازن المالي للمقاولة او بسبب ماقد يعترض العمل من مخاطر. ان اي اهمال او تأخير او 
انفا  الحصول على معلومات يمكن الاعتماد عليها بشأن ما ذكر  العطاء في  عجز من مقدم 
المخاطر  المناقصة عليه من  الذي ترسو  العطاء  اية مسائل اخرى ، لايعفي مقدم  او بشأن 
والالتزامات او من مسؤولية اكمال الاعمال ضمن المدة المحددة وبالاسعار المدونة في العطاء. 

العمل ككل: - 10

تقبل العطاءات للاعمال بأجمعها ولا يقبل اي عطاء لجزء معين من الاعمال الا اذا نص على 
غير ذلك في مستندات المناقصة. 
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اخر موعد لقبول العطاءات: - 11

ظهر  من  عشرة  الثانية  الساعة  قبل  او  في  العطاء  تقديم  استمارة  بموجب  العطاءات  تقدم 
ان يراعوا ارسال  العطاءات  /     20 وعلى مقدمي         / المصادف      يوم............. 
عطاءاتهم في وقت يسمح بوصول البريد المسجل قبل الميعاد المشار اليه بوقت كاف ولا يقبل 
اي عطاء يسلم بعد الميعاد المحدد مهما كان السبب في تأخير ارساله وكذلك سوف لايقبل 
اي تعديل مهما كان نوعه او تخفيض في الاسعار اذا قدم بعد الوقت المحدد لقبول العطاءات. 

  

تنفيذ المقاولة: - 12

على المقاول الذي يقبل صاحب العمل عطاءه الحضور خلال )           ( يوما من تاريخ تبلغه 
بقرار الاحالة لتوقيع صيغة التعاقد وتقديم ضمان التنفيذ بموجب شروط المقاولة واذا امتنع 
المقاول عن ذلك فلصاحب العمل الاحتفاظ بالتأمينات الاولية وتنفيذ العمل على حساب المقاول 

وفقا لاحكام المقاولة وذلك بدون حاجة الى توجيه انذار او اتخاذ اي اجراء قانوني اخر. 

  

توجيه المراسلات: - 13

يعتبر عنوان مقدم العطاء المثبت لدى صاحب العمل عند الحصول على مستندات المناقصة 
نافذا لاغراض المراسلة اثناء مدة نفاذ العطاءات. 

قبول العطاءات: - 14

ان صاحب العمل غير ملزم بقبول اوطأ العطاءات وله الحق تبعا لتقديره في قبول او رفض اي 
عطاء او في الغاء المناقصة دون ان يكون لمقدم العطاء حق المطالبة بأية تعويضات. 

اذا وردت فقرة او فقرات لم يدون سعر ازاءها في العطاء المقدم ففي هذه الحالة تعتبركلفة - 15
تلك الفقرة او الفقرات – وبحدود الكميات المدونة ازاءها– مشمولة بأسعار الفقرات الاخرى. 
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استمارة تقديم العطاء

اسم المناقصة:......................................................................................

السيد.....................................................................................المحترم 

نحن............................... الواقع مكتبنا في............................................................. 

بعد ان زرنا موقع العمل وحصلنا على جميع المعلومات الضرورية ودرسنا بإمعان التعليمات الى 
الاعمال  وصيانة  لتنفيذ  هذا  بعطائنا  نتقدم  الاخرى  المناقصة  مستندات  وجميع  العطاءات  مقدمي 
الاعمال  بجميع  بالقيام  ونتعهد  بالعمل  للقيام  اخرى  امور  واية  والمعدات  المكائن  جميع  وتجهيز 
الكميات  وجدول  والمواصفات  والخرائط  المقاولة  اللازمة حسب شروط  المواد  وتجهيز  المطلوبة 
المسعر ومستندات المقاولة الاخرى وذلك لقاء مبلغ قدره )                     ( دينار عراقي يجري 

دفعه وفقأ لاحكام هذه المقاولة كما نتعهد باكمال وتسليم الاعمال خلال مدة )              ( يوما. 

ونقر كذلك بأن التامينات الاولية المدفوعة من قبلنا بموجب الفقرة )7( من التعليمات الى مقدمي 
العطاءات ستبقى في حوزتكم كضمان عن حسن نيتنا وفي حالة عدم حضورنا لتوقيع صيغة التعاقد 
خلال المدة المحددة في الفقرة )12( من التعليمات الى مقدمي العطاءات يحق لكم سحب التأمينات 
المذكورة واكمال العمل على حسابنا وفقا للاحكام المنصوص عليها في “المقاولة”وذلك بدون حاجة 

الى انذار او اتخاذ اي اجراء قانوني اخر. 

                   التوقيــــع:

                   الاســــــم:

                  العنــوان:
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الشروط العامة

المادة الاولى: التعاريف والتفسير 
 التعاريف: - 1

اذا  المبينة ازائها لاغراض هذه “المقاولة” الا  المعاني  للكلمات والمصطلحات الآتية   يكون 
نص على غير ذلك: 

“صاحب العمل”:يقصد به الطرف المسمى في القسم الثاني من شروط المقاولة الذي يتعاقد أ- 
مع “المقاول” ومن يخلف “صاحب العمل” قانونا. 

ب- “المقـــاول”:  يقصد به الشخص اوالاشخاص او المؤسسة او الشركة الذي قبل “صاحب 
قانونا ، ومن  المخولين ومن يخلفونه  العمل” عطاءه تحريريا ويشمل ممثلي “المقاول” 

يسمح “صاحب العمل” بالتنازل لهم. 

“المقاول” مسمى  او شركة غير  او مؤسسة  به اي شخص  يقصد  الثانوي”:  “المقاول  ج- 
في “المقاولة” لتنفيذ اي جزء من “الاعمال” او اي شخص يتم التعاقد معه من الباطن 
لتنفيذ  اي جزء من “المقاولة” وبموافقة “المهندس” التحريرية ويشمل ممثلي “المقاول 

الثانوي” المخولين ومن يخلفونه قانونا ومن يسمح “صاحب العمل” بالتنازل لهم. 

د- “المهندس”:يقصد به الشخص او الاشخاص او المؤسسة او الشركة المسمى في القسم 
سلطات  ليمارس  لاخر  وقت  من  العمل”  يعينه “صاحب  من  او  المقاولة  من شروط  الثاني 

“المهندس”  في “المقاولة” والذي يجب ابلاغ اسمه تحريريا الى “المقاول”. 

هـ - “ممثل المهندس”: ويقصد به اي مهندس مقيم او مساعد “للمهندس” يعين من وقت  لاخر 
من قبل “صاحب العمل”  او “المهندس” لاداء الواجبات المنصوص عليها في “المقاولة” 

والذي يجب ابلاغ صلاحياته تحريريا الى “المقاول” من قبل “المهندس”. 

و- “الاعمـــال”: يقصد بها “الاعمال الدائمة” و “الاعمال المؤقتة” وبذلك تكون شاملة لجميع 
المواد التي يراد تجهيزها والعمل الذي يراد تنفيذه من قبل “المقاول”بموجب  “المقاولة”. 

لاحكام      وفقا  تنفيذها  يجب  التي  الدائمة  الاعمال  جميع  بها  يقصد  الدائمة”:  “الاعمال  ز- 
حسب  والصيانة  والتشغيل  والنصب  والتجهيز  والانشاء  التصميم  ذلك  في  بما  “المقاولة” 

مقتضى الحال. 
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ح- “الاعمال المؤقتة”: يقصد بها جميع الاعمال المؤقتة من اي نوع كان المطلوبة لتنفيذ 
او صيانة “الاعمال”. 

ط- “المقـــاولــة”: يقصد بها شروط المقاولة و “المواصفات” و “الخرائط” و “جدول الكميات 
المسعر” وجدول اسعار مفردات المواد واجور العمل والمعدات )ان وجــد( وعطاء “المقاول” 
وصيغة التعاقد وكتاب الاحالة واية مستندات اخرى مدرجة في صيغة التعاقد وتشكل بمجموعها 

“مستندات المقاولة”. 

ي- “مبلغ المقاولة”: يقصد به المبلغ المثبت في صيغة التعاقد والخاضع للزيادة او النقصان 
بموجب الاحكام الواردة في “المقاولة”. 

في  كما محدد  منها  قسم  اي  او  اكمال “الاعمال”  مدة  بها  يقصد  الاعمال”:  اكمال  ك- “مدة 
“المقاولة” او المدة التي جرى تمديدها بموجب المادة الخامسة والاربعين من هذه الشروط. 

ل- معدات الانشـــاء: يقصد بها جميع المعدات والاجهزة والاشياء مهما كانت طبيعتها المطلوبة 
لتنفيذ او صيانة “الاعمال” ولاتشمل المواد اوالاشياء الاخرى التي تدخل في“الاعمال الدائمة”. 

   
م-“جدول الكميات المسعر”: يقصد به الجدول الذي يتضمن اوصاف وكميات واسعار  فقرات 

“الاعمال” المطلوب تنفيذها بموجب “المقاولة”. 

 ن- “قسم من الاعمال”: يقصد به اي من الاقسام التي تمت تجزئة “الاعمال” بموجبها لاغراض 
الاستلام الجزئي او كما قد يوصف ويثبت بشكل اخر في “مستندات المقاولة”. 

س- “الخرائط”: يقصد بها الخرائط المشار اليها في مستندات “المقاولة” واية تعديلات فيها 
يصادق عليها “المهندس” تحريريا واية خرائط اخرى يقوم “المهندس” بتجهيزها او تصديقها 

تحريريا من وقت لاخر. 

ع- “المواصفات”: يقصد بها المواصفات المشار اليها في “مستندات المقاولة” واية اضافات 
او تعديلات يقوم “المهندس” بتجهيزها او تصديقها  تحريريأ من وقت لاخر. 

ف- “الموقع”:يقصد به الاراضي والاماكن ضـــمن حدود جمهورية العراق التي تنفــذ “الاعمال”
     فيها او تجري عليها او تحتها او خلالها واية اراضي او اماكن اخرى يخصصها “صاحـــــب

    العمل”لاغراض “المقاولة”او تلك التي قد تحدد بالذات في “المقاولة”باعتبارها جزءا من “الموقع”. 
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2- التفسير: 
المفرد والجمع:الكلمات الواردة بصيغة المفرد فقط تشمل صفة الجمع ايضا والعكس بالعكس أ- 

حيثما يقتضي سياق النص. 

المقاولة جزءا  في شروط  الهامشية  الملاحظات  او  العناوين  والهوامش:لاتعتبر  ب-العناوين 
منها ولا تؤخذ بنظر الاعتبار عند تفسيرها او تفسير “المقاولة” او ترتيب اثار ذلك التفسير 

عليها. 

التأييد التحريري اللاحق لموافقة     التحريرية بما في ذلك  ج- المصادقة: يقصد بها المصادقة 
شفهية سابقة. 

د- الكلمات التي تدل على الاشخاص او الاطراف تشمل المؤسسات والشركات. 

المادة الثانية: واجبات وصلاحيات “ممثل المهندس”

تكون واجبات “ممثل المهندس” المراقبة والاشراف على الاعمال وفحص واختبار اية مواد يراد - 1
استعمالها او مهارة عمل يراد استخدامها في “الاعمال” وليس له صلاحية اعفاء “المقاول” 
ماهو  عدا  المهندس”  “لممثل  وليس  “المقاولة”  بموجب  التزاماته  او  واجباته  من  اي  من 
منصوص عليه صراحة في شروط المقاولة ان يأمر بما ينطوي على تأخير في انجاز “الاعمال” 
او بما يؤدي الى زيادة في “مبلغ المقاولة” او في “المقاولة” او ان يقوم بأي تغيير “للاعمال” 

او فيها. 

“للمهندس” ان يخول “ممثل المهندس” تحريريا من وقت لاخر ايا من السلطات والصلاحيات - 2
المنوطة به وعلى “المهندس” في هذه الحالة ان يزود “المقاول” بنسخة من ذلك التخويل. 

التي تعطى من “ممثل المهندس” الى “المقاول” في - 3 التصديقات  التحريرية او  التعليمات  ان 
و“لصاحب  “للمقاول”  ملزمة  تكون  المادة  هذه  من   )2( الفقرة  في  المذكور  التخويل  حدود 

العمل” كما لو كانت قد اعطيت من “المهندس” على ان يراعى على الدوام ما يأتي: 
  

سلطة         أ-  على  بعد  فيما  يؤثر  لن  مواد  او  عمل  اي  رفض  في  المهندس”  “ممثل  اخفاق  ان   
“المهندس” في رفض ذلك العمل او تلك المواد والامر بناءً على ذلك بهدم او ازالة او تكسير 

ذلك العمل او تلك المواد. 

الى             الامر  باحالة  الحق  فله  المهندس”  “لممثل  قرار  بأي  “المقاول”  يقتنع  لم  اذا  ب- 
“المهندس” الذي عليه بناءً على ذلك تأييد او نقض او تعديل مثل هذا القرار. 
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المادة الثالثة: التنازل 

 لايحق “للمقاول” بدون موافقة تحريرية مسبقة من “صاحب العمل”التنازل عن “المقاولة” او 
التزام  من  مايترتب  )عدا  بموجبها  او  فيها  له  مصلحة  او  التزام  او  منفعة  اية  او  منها  جزء  اي 
او ستصبح مستحقة بموجب  مبالغ مستحقة  باية  يتعامل معها “المقاول”  التي  المصارف  لصالح 

“المقاولة”(. 

المادة الرابعة: التعاقد من الباطن 

لايحق “للمقاول” التعاقد من الباطن على “الاعمال” باجمعها. ولايحق “للمقاول” )فيما عدا الاحوال 
المنصوص عليها بخلافه في “المقاولة”( ان يتعاقد من الباطن على اي جزء من “الاعمال” بدون 
موافقة تحريرية مسبقة من “المهندس”)والتي يجب ان لا تحجب بدون سبب معقول( ومتى اعطيت 
مثل هذه الموافقة فانها لا تعفى “المقاول” من اية مسؤولية او التزام بموجب “المقاولة” ويبقى 
“المقاول” مسؤولا عن اي عمل او امتناع عن القيام بعمل او اي تقصير صادر عن اي “مقاول 
القيام بعمل او  العمل او الامتناع عن  ثانوي” او وكلائه او مستخدميه او عماله كما لو كان هذا 

التقصير صادرا عن “المقاول” او وكلائه او مستخدميه او عماله. 

المادة الخامسة: نطاق “المقاولة”

تشمل “المقاولة” جميع “الاعمال” عدا ماينص على خلافه صراحة ، كما انها تشمل توفير جميع 
الايدي العاملة والمواد و“معدات الانشاء” وكل شي سواء كان ذا طبيعة مؤقتة او دائمة مما هو 

مطلوب في او لاجل “الاعمال”. 

 المادة السادسة: “مستندات المقاولة”

يخص                                ما  عدا  العربية  اللغة  “المقاولة”هي  اثار  وترتيب  تفسير  في  عليها  المعول  اللغة  ان   -1
اللغة  على  الاختلاف  حالة  في  فيعول  الاخرى  الفنية  والوثائق  “الخرائط”  و  “المواصفات” 

الانكليزية. 

تطبق احكام شروط المقاولة بقسميها الاول والثاني عند تعارضها مع احكام اية وثيقة اخرى - 2
تشكل جزءاً من “المقاولة” الا اذا نص على غير ذلك في صيغة التعاقد. 

اذا تعارضت “الخرائط” مع “المواصفات”او “جدول الكميات المسعر” او اي منها مع بعض - 3
بموجب  ملزما  قراره  ويكون  التعارض  هذا  في  رأيه  لابداء  “المهندس”  الامر على  فيعرض 
شروط المقاولة على انه اذا ترتبت على تنفيذ قرار “المهندس”نفقات اضافية لم يكن لمقاول 
ذي خبرة ان يتوقعها فعلى “صاحب العمل”تعويض “المقاول”تعويضا معقولا عن تلك النفقات. 
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المادة السابعة: “الخرائط”

بدون  الى “المقاول”  ان تجهز نسختان منها  انه يجب  بعهدة “المهندس” على  تبقى “الخرائط” 
مقابل وعلى “المقاول” ان يستحصل ويستنسخ على نفقته الخاصة اية نسخ اضافية يحتاج اليها. 

وعند اكمال “المقاولة” على “المقاول” ان يعيد الى “المهندس” جميع تلك “الخرائط”. 

على “المقاول” تقديم خرائط التصنيع التفصيلية الى “المهندس” لغرض المصادقة وحسب متطلبات 
“المقاولة”. 

على “المقاول” ان يقدم الى “المهندس” او “ممثل المهندس” اشعارا تحريريا عن اية خرائط او 
مواصفات اضافية مما قد يتطلبه تنفيذ “الاعمال” او اي غرض اخر بموجب “المقاولة”. 

على “المقاول” ان يحتفظ في “الموقع” بنسخة واحدة من “الخرائط” التي يجب ان تكون جاهزة 
للاطلاع والاستعمال في جميع الاوقات المناسبة من “المهندس” او “ممثل المهندس” او اي شخص 

اخر مخول تحريريا من “المهندس”. 

العمل” قبل صدور شهادة الاستلام بنسخة شفافة من  بتجهيز “صاحب  يقوم  ان  على “المقاول” 
خرائط “الاعمال الدائمة” كما نفذت فعلا مع تعليمات التشغيل والصيانة حسب متطلبات “المقاولة”. 

“للمهندس” كامل السلطة والصلاحية بتجهيز “المقاول” من وقت لاخر اثناء سير “الاعمال”باية 
خرائط وتعليمات اضافية بقدر ما يكون ذلك ضروريا لتنفيذ وصيانة “الاعمال”  بصورة صحيحة 

ووافية وعلى “المقاول” ان ينفذ مثل هذه الخرائط والتعليمات ويكون ملزما بها. 

 المادة الثامنة: سلامة اساليب العمل 

يتحمل “المقاول” كامل المسؤولية عن كفاية ومتانة وسلامة اساليب العمل وطرق الانشاء المستخدمة 
من قبله في تنفيذ “الاعمال”. 

المادة التاسعة: صيغة التعاقد وتاريخ نفاذ “المقاولة”

على “المقاول” بعد اشعاره تحريريا بقبول عطائه ان يوقع صيغة التعاقد. 

تعتبر “المقاولة” نافذة ابتداءً من تاريخ تبلغ “المقاول” بالاحالة او من تاريخ توقيع الطرفين على 
صيغة التعاقد ايهما أسبق مالم ينص على خلافه في صيغة التعاقد. 
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المادة العاشرة: ضمان التنفيذ 

شكل - 1 على  مرضية  بصورة  “المقاولة”  تنفيذ  لضمان  مصرفية  كفالة  بتقديم  “المقاول”  يلتزم 
خطاب ضمان غير مشروط صادر عن مصرف في العراق بالمقدار المبين في القسم الثاني من 
خطاب  الاستعاضة عن  ويجوز  “المقاولة”  في  المحددة  الدفع  عملة  وبنفس  المقاولة  شروط 

الضمان لجزء العملة المحلية بالسندات لحامله التي تصدرها الحكومة العراقية.

يبقى خطاب الضمان نافذأ ولا يطلق الا بعد اصدار شهادة القبول النهائي وايفاء “المقاول” بجميع - 2
التزاماته بموجب “المقاولة” ولايجوز حبس خطاب الضمان لغير الغرض الذي صدر من اجله. 

 المادة الحادية عشر: الكشف على “الموقع”

يعتبر ان “المقاول” قد قام قبل تقديم عطائه بكشف وتحري “الموقع” وانه قد اقتنع بنفسه بحالة 
وطبيعة “الموقع” وما يحيط به وسبل الوصول اليه ووسائل المعيشة التي قد يحتاج اليها وكميات 
وطبيعة العمل والمواد اللازمة لتنفيذ “الاعمال” وانه قد حصل على جميع المعلومات الضرورية 

الخاصة بالمخاطر والتحوطات والظروف الاخرى التي قد تؤثر او تمس عطاءه. 

المادة الثانية عشرة: الاحوال الطبيعية الاستثنائية والعوائق الاصطناعية 

 يعتبر ان “المقاول” قد اقتنع قبل تقديم العطاء بصحة وشمولية عطائه “للاعمال” ومفردات - 1
الاسعار والمبالغ المدونة في “جدول الكميات المسعر” وجدول الاسعار والمبالغ )ان وجد( وتعتبر 
تلك الاسعار والمبالغ باستثناء ماهو منصوص على خلافه في “المقاولة” شاملة لجميع التزامات 
“المقاول” بموجب “المقاولة”وكذلك جميع الامور والاشياء اللازمة لتنفيذ وصيانة “الاعمال” 
بصورة مرضية. على انه اذا تعرض “المقاول” اثناء تنفيذ  “الاعمال” لاحوال طبيعية استثنائية 
)عدا الظروف المناخية( او عوائق اصطناعية وكانت هذه الاحوال او العوائق مما لايمكن لمقاول 
ذي خبرة ان يتوقعها من الناحية العملية ، فعلى “المقاول” المبادرة بدون تأخير الى تقديم اشعار 
او  بأن مثل هذه الاحوال الاستثنائية  اقتنع   “المهندس”  الى “المهندس” واذا  بذلك  تحريري 
العملية فعندئذ  الناحية  العوائق الاصطناعية لم يكن بمستطاع مقاول ذي خبرة ان يتوقعها من 
التي  المعقولة  الاضافية  التكاليف  “المهندس”  تأييد  بعد  يدفع  ان  العمل”  على “صاحب  يتعين 
يتحتم على “المقاول” انفاقها بسبب مثل هذه الاحوال او العوائق بما في ذلك المصاريف المناسبة 

والمعقولة كنتيجة لمواجهة تلك الاحوال او العوائق المترتبة عن: 

العمل بموجب اية تعليمات قد تصدر عن “المهندس” الى “المقاول” مما له علاقة بذلك. أ- 
 اية تدابير مناسبة ومعقولة يصدق عليها “المهندس” مما قد يتخذها “المقاول” في حالة عدم ب- 

توفر تعليمات محددة من “المهندس”.
تطبق احكام الفقرة )1( من هذه المادة على موقع “الاعمال الدائمة” فقط. - 2
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 المادة الثالثة عشرة: رضاء  “المهندس”عن “الاعمال”

“المهندس”  رضاء  ينال  وبما  تماما  “للمقاولة”  وفقا  “الاعمال”  وصيانة  تنفيذ  “المقاول”  على 
او  تتعلق “بالاعمال”  اية قضية  بتعليمات واوامر “المهندس” في  بدقة  الامتثال والالتزام  وعليه 
تمسها وعلى “المقاول” ان يتلقى التعليمات والاوامر من  “المهندس” او “ممثل المهندس” مع 

مراعاة  القيود المشار اليها في المادة الثانية من هذه الشروط. 

 المادة الرابعة عشرة: تقديم منهاج العمل 

شروط  من  الثاني  القسم  في  المحددة  المدة  خلال  “المهندس”  الى  يقدم  ان  “المقاول”  على   -1
المقاولة منهاجا يبين فيه ترتيب المراحل والاسلوب الذي يعتزم اتباعه في تنفيذ “الاعمال” وذلك 
لغرض مصادقة “المهندس” وعلى “المقاول” كلما طلب منه “المهندس” او “ممثل المهندس” 
ان يقدم للاطلاع تفاصيل تحريرية عن تدابير تنفيذ “الاعمال” وعن “معدات الانشاء” التي يزمع 
“المقاول” تجهيزها او استعمالها او انشاءها حسب مقتضى الحال. ان تقديم مثل هذا المنهاج 
التفاصيل لا يعفى “المقاول” من اي من  تقديم مثل هذه  او  الى “المهندس” ومصادقته عليه 

واجباته او مسؤولياته بموجب “المقاولة”.

2- بعد مصادقة “المهندس”على منهاج العمل ، على “المقاول” الالتزام بما ورد فيه الا اذا حصل 
على موافقة تحريرية من “المهندس”على خلاف ذلك. 

 المادة الخامسة عشرة: ادارة واشراف “المقاول”

على “المقاول” ان يهيئ ويوفر الاشراف والادارة الضرورية والكاملة اثناء تنفيذ “الاعمال” وطيلة 
بالتزاماته بصورة مرضية  “المقاول”  لوفاء  “المهندس” ضرورية  يراها  قد  التي  اللاحقة  الفترة 
الذي يوافق  الكفوء والمخول  او ممثله  او وكيله  بموجب “المقاولة” ويجب ان يكون “المقاول” 
“المهندس” عليه تحريريا )تلك الموافقة التي قد تسحب في اي وقت( موجودا في “الموقع” بصورة 
دائمة ومستمرة وان يكرس وقته باجمعه لادارة “الاعمال” والاشراف عليها واذا سحبت الموافقة 
من قبل “المهندس” فعلى “المقاول” بعد تسلمه الاشعار التحريري بذلك ان يبعد الوكيل او الممثل 
عن “الموقع” بالسرعة الممكنة وعليه ان لا يستخدمه بعد ذلك ثانية في “الموقع” باية صفة كانت 
وفي هذه الحالة يقوم “المقاول” بتنسيب وكيل او ممثل اخر يوافق عليه “المهندس” وعلى الوكيل 
او الممثل ان يتلقى نيابة عن “المقاول” الاوامر والتعليمات الصادرة من “المهندس” او “ممثل 
المهندس”)مع مراعاة القيود المشار اليها في المادة الثانية من هذه الشروط( وتعتبر تلك الاوامر 

والتعليمات كما لو انها قد اعطيت الى “المقاول”. 



166

دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

شروط المقاولة لأعمال
الهندسة المدنية 

 المادة السادسة عشرة: التزامات عامة 

استعمال المواد المحلية: - 1
بشكل  توجد  التي  المعدات  او  المواد  تلك  “الاعمال”  بخصوص  يستعمل  ان  “المقاول”  على 
طبيعي او تصنع في العراق بشرط ان تكون تلك المواد والمعدات مطابقة   “للمواصفات” وان 
الرابعة عشرة من هذه  المادة  بموجب  المقدم  العمل  منهاج  مع  منسجمة  التسليم  فترة  تكون 
الشروط ، وعلى “المهندس” ان يقرر فيها اذا كانت مواصفات او فترة تسليم تلك المواد او 
المعدات مطابقة لمتطلبات “المواصفات” او المنهاج المذكور اما اذا ايد “المهندس” تحريريا 

بأن المواد او المعدات انفة الذكر:  

غير مطابقة “للمواصفات” او. - 
ان فترة التسليم لا تتفق مع المنهاج المذكور. - 

  عندئذ وفي مثل هذه الحالة يجب ان يسمح “للمقاول” باستيراد تلك الــــمواد او المعـــدات
  الـــــــــى العـــــــــــراق. 

الادخال الكمركي المؤقت - 2
يسمح “للمقاول” )اذا كان غير عراقي( باستيراد “معدات الانشاء” و “الاعمال المؤقتة” الى 
العراق على سبيل الادخال الكمركي المؤقت بشرط ان تكون تلك المعدات والاعمال ضرورية 
لتنفيذ وصيانة “الاعمال” وحسب موافقة السلطات العراقية المعنية وتأييد “المهندس” . وفي 
حالة الموافقة والتأييد كما تقدم فعلى “المقاول” ان لا يعيد تصدير او يبيع او يؤجر او يقايض 
او يتصرف بشكل اخر بأي من تلك المعدات او الاعمال التي تم استيرادها على السبيل الموقت ، 
بما في ذلك الحاجات الفائضة والسلع والمواد والمعدات المستوردة لاستعمالها في “الاعمال” 
بدون موافقة تحريرية مسبقة من “المهندس” وبعد دفع رسوم الاستيراد والكمارك المترتبة 

حيثما ينطبق ذلك. 

النقل البحري: - 3
على “المقاول” الاستفادة بقدر الامكان من خدمات المنشأة العامة للنقل المائي )العراقية( وفي 
حالة استخدام شركات نقل بحري اخرى ان يضمن بأن نقل “المعدات” او اجزائها الى العراق 

بحرا يتم بموجب الشروط التالية التي تنطبق على البواخر المستعملة لذلك النقل 

ان لا يكون عمر الباخرة اكثر من خمس عشرة سنة. - 
ان لا تكون الباخرة هي الباخرة الوحيدة التي يملكها اصحابها او الشركة الناقلة. - 
ملاحة -  الباخرة سفرات وخطوط  تلك  تستخدم  التي  الناقلة  الشركة  او  للمالكين  يكون  ان 

منظمة. 
ان تكون الباخرة حاصلة على شهادة تأهيل للابحار مقبولة لدى شركة التأمين الوطنية  - 

في العراق. 
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وتقع على عاتق “المقاول” المسؤولية الكاملة عن اي فقدان او ضرر يصيب “المعدات” نتيجة 
لعدم وفاء “المقاول” بالتزاماته بموجب هذه الفقرة. 

النقل الجوي - 4

جميع  لنقل  العراقية  الجوية  الخطوط  خدمات  من  الامكان  بقدر  الاستفادة  “المقاول”  على 
العراقية  الجوية  الحمولات والاشخاص ضمن هذه “المقاولة” وفي نطاق ما توفره الخطوط 
من خطوط وخدمات وفي حالة عدم تمكن الخطوط الجوية العراقية من تقديم تلك الخدمات على 
“المقاول” عندئذ استخدامها بحدود الامكان كوسيط لترتيب الحجوزات وغيرها من الخدمات 

مع الخطوط الجوية الاخرى. 

النقل البري - 5

على “المقاول” ان يستخدم قدر الامكان خدمات المنشأة العامة لنقل البضائع )العراقية(.

المتفجرات - 6

“المقاول” مسؤولا  يكون  فعندئذ  تنفيذ “الاعمال”  يقتضيها  متفجرة  مواد  استخدام  حالة  في 
والتعليمات  القوانين والانظمة  عن تجهيزها ونقلها وخزنها وحفظها واستعمالها وذلك وفق 
النافذة وبمصادقة “المهندس” على ان تحفظ تلك المواد على مسافة معقولة من موقع“الاعمال 

الدائمة”. 

الخدمات العامة - 7

“للمقاول” الاستفادة ، على حسابه الخاص ، من الخدمات العامة كالكهرباء والماء والهاتف 
الجهات  العامة حسب موافقة  والتلكس حسب توفرها في “الموقع” او بجواره من الشبكات 
المعنية وذلك لغرض “الاعمال” وعلى “المقاول” ان يجهز على حسابه الخاص اية توصيلات 
واجهزة ضرورية لاستخدام تلك الخدمات وعليه ان يمتثل لجميع متطلبات وتعليمات السلطات 
العامة بهذا الخصوص. وفي حالة عدم تمكن “المقاول” من الاستفادة من تلك الخدمات كما تقدم 
فعلى “المقاول” ان يهئ على حسابه الخاص الترتيبات البديلة التي يوافق عليها “المهندس” 

لتجهيز مثل تلك الخدمات. 

التزامات اخرى - 8

وعلى “المقاول” ايضا: 

ذلك أ-  في  بما  “الاعمال”  مراحل  جميع  على  والسيطرة  والمتابعة  والفحص  بالاشراف  القيام 
الاجزاء التي يقوم بتنفيذها “مقاولون ثانويون”. 

استحصال جميع التخويلات والرخص والاجازات الضرورية فيما يتعلق “بالاعمال”. ب- 

ج- التخلص من جميع المواد الفائضة والمعدات والادوات عند اكمال العمل الحقلي وبعد استحصال 
موافقة “صاحب العمل”التحريرية المسبقة ، وعلى  “المقاول” ان يدفع الى السلطات الحكومية 
العراقية المعنية ما يترتب من رسوم استيراد وعمولات وما شابه في حال تصريف تلك المواد 

او المعدات او الادوات داخل العراق.  
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 د- الامتثال لانظمة وتعليمات حماية البيئة والسيطرة على التلوث طيلة مدة تنفيذ “الاعمال”. 

9-  الالتزامات على حساب “المقاول”

يتحمل “المقاول”جميع الكلف والنفقات التي قد يتكبدها بموجب هذه المادة وتعتبر تلك الكلف 
والنفقات مشمولة ومغطاة “بمبلغ المقاولة”.

 المادة السابعة عشرة: تخطيط “الاعمال”في “الموقع”

طبقا  ومرضية  بصورة صحيحة  “الموقع”  في  “الاعمال”  تخطيط  مسؤولا عن  “المقاول”  يكون 
للنقاط والخطوط والمناسيب الاصلية المؤشرة التي يزوده بها “المهندس” تحريرياً وكذلك يكون 
“المقاول” مسؤولا )مع مراعاة ما ورد اعلاه( عن صحة موضع ومناسيب وابعاد واستقامة جميع 
اجزاء “الاعمال” وعن تجهيز كل ماهو ضروري من اجهزة وعدد وعمال بهذا الخصوص. واذا 
ظهر او نشأ في اي وقت اثناء سير “الاعمال” اي خطا في موضع او مناسيب او ابعاد او استقامة 
اي جزء من “الاعمال” فعلى “المقاول” عند طلب “المهندس” او “ممثل المهندس” ان يقوم على 
نفقته الخاصة بتصحيح مثل هذا الخطأ على نحو مرض “للمهندس” او “ممثل المهندس” مالم يكن 
مثل هذا الخطأ متأتيا عن بيانات غير صحيحة جهزت تحريريا من “المهندس” او “ممثل المهندس“ 
اذ تكون نفقات التصحيح في هذه الحالة على حساب “صاحب العمل”. ان قيام “المهندس” او “ممثل 
المهندس” بتدقيق اي تخطيط “للاعمال” في “الموقع” او اي خط او منسوب لا يعفى “المقاول” 
بأي حال من مسؤوليته عن صحة ذلك وعلى “المقاول” ان يحافظ بعناية على جميع رواقم التسوية 
وخطوط “الموقع” والاوتاد والاشياء الاخرى التي استعملت في تخطيط “الاعمال” في “الموقع”. 

 المادة الثامنة عشرة: الحفر الاختبارية وحفريات التحري 

اذا طلب “المهندس” من “المقاول” في اي وقت اثناء تنفيذ “الاعمال” القيام بحفر اختبارية او 
تنفيذ حفريات للتحري فأن مثل هذا الطلب يجب ان يتم بصورة تحريرية ويعتبر عملا اضافيا طلب 
الثانية والخمسين من هذه الشروط. وتكون كلفة الحفر الاختبارية  المادة  القيام به بموجب احكام 
وحفريات التحري المشار اليها في هذه المادة على نفقة “صاحب العمل” الا اذا نص في “المقاولة” 

على خلاف ذلك. 

المادة التاسعة عشرة: الحراسة والانارة 

والتسييج  والمراقبة  الانارة  وسائل  جميع  الخاص  حسابه  على  ويديم  يجهز  ان  “المقاول”  على   
والحراسة المتعلقة “بالاعمال” ولحين صدور “شهادة الاستلام” بموجب المادة التاسعة والاربعين 
من هذه الشروط عندما وحيثما يكون ذلك ضروريا او التي يطلبها “المهندس” او “ممثل المهندس” 
او اية جهة مخولة قانونأ وذلك لحماية “الاعمال” او لسلامة الجمهور او غيره او لتأمين احتياجاتهم 

الضرورية. 
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 المادة العشرون: العناية “بالاعمال”والمخاطر المستثناة 

العناية “بالاعمال”- 1

أ- يتحمل “المقاول” المسؤولية الكاملة ، ابتداءً من المباشرة “بالاعمال” ولغاية صدور شهادة تسلم 
وفق المادة التاسعة والاربعين من هذه الشروط عن العناية “بالاعمال” و“معدات الانشاء”. واذا 
لحق اي ضرر او خسارة او عطل “بالاعمال” او بأي جزء منها او بأي من “معدات الانشاء” لاي 
سبب كان )عدا المخاطر المستثناة المنصوص عليها في الفقرة )2( من هذه المادة( فعلى “المقاول” 
ان يصلح ذلك على حسابه الخاص بحيث تكون “الاعمال” عند استلامها في حالة جيدة تتفق من 
جميع الوجوه مع متطلبات “المقاولة” وتعليمات “المهندس” وفي حالة ما اذا نجم مثل هذا الضرر 
المادة  احكام  مراعاة  مع  “المقاول”  فعلى   المستثناة  المخاطر  من  اي  العطل عن  او  الخسارة  او 
الثامنة والستين من هذه الشروط ان يقوم على نفقة “صاحب العمل” اذا طلب منه “المهندس” وفي 

حدود هذا الطلب بتصليح ذلك وجعله صالحا على النحو المذكور انفاً. 

ب - يكون “المقاول” مسؤولا عن الضرر الذي يحدث في “الاعمال” اثناء قيامه بأي من العمليات 
لغرض اكمال اي عمل متبق او الوفاء بالتزاماته بموجب المادتين الخمسين والحادية والخمسين 

من هذه الشروط. 

المخاطر المستثناة - 2
تنحصر المخاطر المستثناة بما يلي وضمن حدود جمهورية العراق:

أ -  الاعمال الحربية )سواءً اعلنت الحرب ام لم تعلن( او اعمال الغزو من عدو اجنبي او التمرد
     او الثورة او العصيان او الحرب الاهلية او اغتصاب السلطة.

ب- حوداث الشغب او الهياج او الاخلال بالنظام عدا مايحدث بين مستخدمي “المقاول” او
     “المقاول الثانوي”.

ج- مخاطر الطاقة الذرية والاشعاعات النووية. 
د- استعمال او اشغال “صاحب العمل” لاي قسم من “الاعمال” الذي صدرت بشأنه شهادة استلام. 

هـ - تصميم “المهندس” “للاعمال” وفق احكام هذه الشروط. 
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المادة الحادية والعشرون: التأمين على “الاعمال”وغيرها 

هذه - 1 من  العشرين  المادة  بموجب  ومسوؤلياته  التزاماته  من  انتقاص  دون  “المقاول”  على 
الشروط ان يؤمن على ماهو مذكور ادناه بأسم “صاحب العمل” واسم “المقاول” معا ضد جميع 
الخسائر او الاضرار مهما كان سبب وقوعها )عدا المخاطر المستثناة( والتي يكون مسؤولا 
عنها بموجب نصوص “المقاولة” بما يجعل حق “صاحب العمل” و “المقاول” مضمونأ خلال 
“مدة  اكمال الاعمال” ولحين اصدار “شهادة الاستلام” وان يؤمن عن اية خسارة او ضرر 
يقع خلال “مدة الصيانة” لسبب يعود الى ماقبل بدء “مدة الصيانة” وكذلك عن اية خسارة او 
ضرر يسببه “المقاول” اثناء العمليات التي يقوم بها لغرض الوفاء بالتزاماته بموجب المادتين 

الخمسين والحادية والخمسين من هذه الشروط:  

“الاعمال” بالقيمة الكاملة. أ- 

“معدات الانشاء” والاشياء الاخرى التي يجلبها “المقاول” الى “الموقع” بالقيمة الكاملة ب- 

النقل )التأمين - 2 على “المقاول” ان يؤمن بأسم “صاحب العمل” و“المقاول” معا ضد اخطار 
البحري( على المواد والمعدات التي تدخل في “الاعمال” من المنشأ وحتى وصولها “الموقع” 

بوثيقة جميع المخاطر بضمنها اخطار الحرب والاضراب والشغب والهياج. 

التأمين  المادة لدى شركة  الفقرتين )1( و )2( من هذه  المذكور في  التأمين  يتم  ان  * 3- يجب 
الوطنية في العراق وبشروط يصادق عليها “صاحب العمل” وعلى “المقاول” ان يقدم “للمهندس” 

او “ممثل المهندس” وثيقة او وثائق التأمين ووصولات دفع اقساط التأمين. 

المادة الثانية والعشرون: الاضرار التي تصيب الاشخاص والاموال 

العمل” عن  يلتزم “المقاول” بتعويض “صاحب  باستثناء ما تنص “المقاولة” على خلافه ، 
والتكاليف  الاضرار  عن  التقاضي  ونفقات  التعويض  مطالبات  من  يتحقق  وما  الخسائر  جميع 
والغرامات والمصاريف مهما كان نوعها الناجمة عن الاذى او الضرر الذي يلحق بأي شخص 
او اية اموال مهما كانت والتي قد تنشأ من جراء او نتيجة تنفيذ وصيانة “الاعمال” ويستثنى من 
ذلك الاضرار التي تصيب وجه الارض او الاضرار الاخرى التي تلحق بالاراضي او المحاصيل 
الموجودة في “الموقع” مما قد يتكبده المستأجرون او الشاغلون. على انه ليس في هذه المادة 
ما يجعل “المقاول” مسؤولا عن تعويض “صاحب العمل” عن اية تعويضات او اضرار ناشئة 

عن ما يأتي: 

* تعديل على الفقرة )راجع الملاحظة في الصفحة / 203( 
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1- استعمال او اشغال الاراضي بصورة دائمية بـ “الاعمال” او بأي جزء منها او الاضرار التـــي
    تصيب وجه الارض او المحاصيل على النحو المذكور انفا. 

2- حق “صاحب العمل” في تنفيذ “الاعمال” او اي جزء منها على اية ارض او فوقها او تحتها
     او فيها او خلالها. 

3- التعرض الوقتي او الدائمي لاي حق من حقوق النور او التهوية او المرور او الماء او ايــــــة 
    حقوق ارتفاق مما يكون نتيجة حتمية لتنفيذ “الاعمال” بموجب “المقاولة”. 

4- الاذى او الضرر الذي يلحق بالاشخاص او بالاموال نتيجة اي عمل او اهمال يقع او يقتــــرف
    اثناء نفاذ “المقاولة” من “صاحب العمل” او وكلائه او مستخدميه او مقاوليه الاخرين )غيــر
    الذين يستخدمهم “المقاول”( او عن اية مطالبات تعويض ونفقات التقاضي ومبالغ التعويــض

    عن الاضرار والتكاليف والغرامات والمصاريف بخصوص ذلك. 
 ويراد “بالموقع” لاغراض هذه المادة المنطقة المحددة في “المقاولة” والمبينة على  “الخرائط”  

التي تتأثر او تتضرر اراضيها ومحاصيلها كنتيجة حتمية لتنفيذ “الاعمال”. 

 وعلى “صاحب العمل” ان يعوض “المقاول”عما يتحقق من مطالبات التعويض ونفقات التقاضي 
عن الاضرار والتكاليف والغرامات والمصاريف فيما يخص الامور المذكورة في الفقرات )1( و 

)2( و)3( و )4( من هذه المادة. 

المادة الثالثة والعشرون: التأمين على المسؤولية عن الغير 

1- التأمين على المسؤولية عن الغير 

على” المقاول” قبل المباشرة بتنفيذ “الاعمال”)ودون انتقاص من التزاماته ومسؤولياته بموجب 
المادة الثانية والعشرين من هذه الشروط( ان يؤمن ضد اي ضرر او خسارة او اذى قد يلحق بما 
يلي بسبب او نتيجة تنفيذ “الاعمال” او القيام بتنفيذ “المقاولة” باستثناء تلك التي تنشأ عن الامور 

المذكورة في الفقرات )1( و )2( و  )3( من المادة الثانية والعشرين من هذه الشروط: 

أ- المسؤولية المدنية تجاه الشخص الثالث. 
ب- اموال “صاحب العمل” عدا “الاعمال” ولكن بضمنها اجزاء “الاعمال” التي تم استلامها من

     قبل “صاحب العمل” بموجب “المقاولة”. 
ج- مستخدمي “صاحب العمل”. 
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 2- الحد الادنى لمبلغ التأمين على المسؤولية عن الغير: 

يجب ان يتم مثل هذا التأمين لدى شركة التأمين الوطنية في العراق بموجب شروط يوافق عليها 
، وعلى  المقاولة  الثاني من شروط  القسم  المدون في  المبلغ  العمل” وبمبلغ لايقل عن  “صاحب 
دفع  التأمين ووصولات  وثائق  او  وثيقة  المهندس”  “ممثل  او   “للمهندس”  يقدم  “المقاول”ان 

اقساط التأمين. 

 المادة الرابعة والعشرون: الحوادث واصابات العمال 

لا يكون “صاحب العمل” مسؤولا عن اية اضرار او تعويضات واجبة الدفع قانونا بشأن او كنتيجة 
اي حادث او اصابة تلحق بأي عامل او اي شخص اخر مستخدم لدى “المقاول” او لدى اي “مقاول 
ثانوي” وذلك باستثناء الحوادث والاصابات الناجمة عن اي عمل او امتناع عن عمل صادر من 
“صاحب العمل” او وكلائه او مستخدميه. وعلى “المقاول” ان يضمن “صاحب العمل” عن جميع 
هذه الاضرار والتعويضات وعن جميع مطالبات التعويض ونفقات التقاضي والتكاليف والغرامات 
والمصاريف المتعلقة بذلك مهما كان نوعها ، كل ذلك دون اخلال بالالتزامات المنصوص عليها في 

القوانين النافذة.

المادة الخامسة والعشرون: عدم قيام “المقاول” بالتأمين 

1- اذا لم يقم “المقاول” بالتأمين او الاستمرار فيه بمقتضى المادتين الحادية والعشرين والثالثة 
احكام  بموجب  به  القيام  منه  يطلب  قد  اخر  تأمين  بأي  يقم  لم  اذا  او  الشروط  والعشرين من هذه 
“المقاولة”فعندئذ على “صاحب العمل” في مثل هذه الحالة القيام بهذا التأمين والاستمرار فيه ودفع 
التحميلات  اليه  الذي دفعه مضافأ  المبلغ  الغرض،واستقطاع  اللازمة لهذا  التأمين  اقساط  او  قسط 
الادارية من اية مبالغ مستحقة او ستصبح مستحقة “للمقاول” او استحصال مثل هذا المبلغ على 

اساس انه دين بذمة “المقاول”. 

2- اذا تعذر على “المقاول” توفير الغطاء التأميني الكامل على المخاطر التي يلتزم بالتأمين عنها 
بموجب احكام “المقاولة” فعليه بذل العناية في سبيل التشبث بتوفير افضل غطاء تأميني ممكن، 
في  الوطنية  التأمين  لدى شركة  توفيره  يمكن  مما  اوسع  تأميني  توصله لايجاد غطاء  حالة  وفي 
العراق , فينبغي مع ذلك ان يتم اجراء هذا التامين بعد موافقة “صاحب العمل” التحريرية عليه عن 

طريق شركة التأمين الوطنية في العراق او بواسطتها. 

3- ان قيام “المقاول” بتنفيذ شرط التأمين او عدم شمول التأمين للاخطار كافة او لجميع المبالغ لا 
يعفى “المقاول” من اي من مسؤولياته والتزاماته بموجب “المقاولة”. 

4- على “المقاول” ان يخبر “صاحب العمل”وشركة التأمين الوطنية في العراق عن اية قضية 
او حادثة تتطلب شروط وثائق التأمين المطلوبة بموجب “المقاولة” القيام بالاخبار عنها ويتحمل 
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وتكاليف  ومصاريف  ونفقات  قضائية  ودعاوي  ومطالبات  اية خسائر  عن  المسؤولية  “المقاول” 
مهما كانت ناجمة عن او بسبب اي تقصير من قبل “المقاول” في الاستجابة للمتطلبات المذكورة 

اعلاه. 

5- اثناء استمرار نفاذ اي من وثائق التأمين المطلوبة بموجب “المقاولة” فان اية مبالغ تستلم 
بموجب الوثائق المذكورة يجب ان تدفع الى “صاحب العمل”ومن ثم تدفع من قبل  “صاحب العمل” 
الى “المقاول” بالمقادير والاوقات التي يؤيد “ممثل المهندس” بأنها عادلة ومعقولة وذلك وفق 
التقدم الذي يحرزه “المقاول” في اصلاح الضرر او الخسارة طالما ان الخسارة او الضرر حسب 
تنفيذ  او  “للاعمال”  المناسب  الاداء  اجل  من  وذلك  باصلاحه  القيام  من  لابد  “المهندس”  رأي 
وصيانة “الاعمال” واذا كانت المبالغ المستلمة من شركة التأمين الوطنية في العراق غير كافية 

للاغراض المذكورة انفا فأن “المقاول” يتحمل الفرق. 

 المادة السادسة والعشرون: الضرائب والرسوم 

1- على “المقاول” ان يسدد جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك رسم الطابع والرسوم الاخرى 
مما له علاقة بـ “المقاولة” والواجب تسديدها بموجب اي من القوانين او الانظمة او المراسيم 
او الاوامر النافذة وتعتبر اسعار “المقاولة” شاملة لكل تلك الضرائب والرسوم )عدا رسوم اجازة 

البناء(. 

 2- اذا طرأت بعد تأريخ احالة “المقاولة” واثناء “مدة اكمال الاعمال” اية زيادة او تخفيض في 
الضرائب والرسوم المشار اليها في الفقرة )1( من هذه المادة فعندئذ يكون “للمقاول” الحق في 
التخفيض  فرق  استقطاع  او  المطالبة  في  الحق  العمل”  “لصاحب  ويكون  الزيادة  بفرق  المطالبة 
ويسري ذلك على اي تغيير في ضمانات العمال الذي يتقرر بموجب قانون او نظام او بيان صادر 

بناءاً على قانون. 

كانت  مهما  العراقية  الحكومية  الدوائر  تقدمها  التي  الخدمات  اجور  جميع  “المقاول”  يتحمل   -3
نفقات   ، الارشاد  نفقات   ، الرصيف  او  الميناء  رسوم   ، المثال  سبيل  على  تشمل  والتي  تسميتها 

الاخراج ، نفقات الاكتظاظ والتحميل والتفريغ ونفقات الانتفاع من مرافق الخدمات العامة. 

 المادة السابعة والعشرون: الامتثال لاحكام القوانين والانظمة..... الخ 

1- يعتبر ان “المقاول” بتعاقده في “المقاولة” ملم بجميع المتطلبات والممارسات القانونية للعمل 
في العراق والمنطقة التي تقع “الاعمال” فيها. 

2- على “المقاول” ان يمتثل من جميع الوجوه لاحكام القوانين او الانظمة او المراسيم او الاوامر 
وكذلك التعليمات والبيانات او القرارات الصادرة من الادارات المحلية او الجهات الاخرى المخولة 

قانونأ. 
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ويضمن “المقاول” “صاحب العمل” في مواجهة جميع التعويضات والمسؤوليات مهما كان نوعها 
الناجمة عن خرق اي من تلك القوانين او الانظمة او المراسيم او الاوامر وغيرها مما سبق ذكره. 

على “المقاول”ان يعطي جميع الاشعارات ويدفع جميع المصاريف التي ينبغي اعطاؤها او دفعها 
بموجب تلك القوانين والانظمة والمراسيم والاوامر وغيرها مما سبق ذكره. 

بالقواعد  الوجوه  يمتثل ويتقيد من جميع  ان  استمرار “المقاولة”  فترة  3- على “المقاول”طيلة 
والتعليمات الصادرة من وقت لاخر عن مكتب مقاطعة اسرائيل في العراق. 

 المادة الثامنة والعشرون: المتحجرات وغيرها 

مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة ، تعتبر حميع المتحجرات والمسكوكات 
الجيولوجية  الاهمية  ذات  الاشياء  او  الاخرى  المخلفات  او  والمنشأت  الاثرية  او  الثمينة  والمواد 
اتخاذ  “المقاول”  ويتعين على  العمل” وحده  ملكا “لصاحب  “الموقع”  في  المكتشفة  الاثارية  او 
الاحتياطات المناسبة لمنع عماله او اي اشخاص اخرين من رفع او الاضرار بأي من مثل هذه المواد 
او الاشياء وعليه فور العثور عليها وقبل رفعها ابلاغ “ممثل المهندس” بهذا الاكتشاف وان ينفذ 

اوامر “المهندس” على نفقة “صاحب العمل”بخصوص التدابير اللازمة بشأنها. 

 المادة التاسعة والعشرون: حقوق براءات الاختراع وعوائد الامتياز 

1- على “المقاول”ان يحمي ويعوض “صاحب العمل” عن جميع الادعاءات والاجراءات القضائية 
بخصوص او بسبب اي اعتداء على اي من حقوق براءة الاختراع او النموذج او العلامة التجارية 
او  الانشاء”  “معدات  من  بأي  يتعلق  فيما  وذلك  القانون  يحميها  اخرى  حقوق  اية  او  الاسم  او 
ان  كذلك  “المقاول”  وعلى  “الاعمال”  بخصوص  او  في  المستعملة  المواد  او  العمل  او  المكائن 
يحمي ويعوض “صاحب العمل”عن جميع مطالبات التعويض ونفقات التقاضي ومبالغ التعويض 
بها.  والمتعلقة  عنها  الناشئة  نوعها  كان  مهما  والمصاريف  والغرامات  والتكاليف  الاضرار  عن 
وعلى “المقاول” باستثناء ماينص على خلافه ان يدفع جميع اجور الشحن وعوائد الامتياز وبدلات 
الايجار والمدفوعات الاخرى او التعويض )ان وجد( مقابل الحصول على الحجر او الرمل او الحصى 

او الطين او المواد الاخرى التي تتطلبها “الاعمال”. 

 2- يلتزم كل من “المقاول” و “صاحب العمل” بالحفاظ على سرية جميع المعلومات المتعلقة بـ 
“المقاولة” و بـ “الاعمال” وعدم افشائها لاي طرف ثالث وعلى “المقاول” و “المقاول الثانوي” 
ومجهزي المواد والمعدات واية جهة اخرى قد تشارك في تنفيذ “الاعمال” عدم نشر او توزيع 
اية مقالات او افلام او تصاوير او القاء محاضرات او تجهيز اية معلومات تخص “الاعمال” او 
المنشأت المجاورة “للموقع “مالم يوافق “المهندس” على ذلك تحريريا وبموجب الشروط التي قد 

يفرضها. 
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المادة الثلاثون: التعرض للمرور والاملاك المجاورة 

تنفيذ       متطلبات  تقتضيه  الذي  بالقدر  “الاعمال”  لتنفيذ  اللازمة  العمليات  جميع  تتم  ان  يجب 
“المقاولة” وبالقدر الذي لا يتعرض بصورة غير ضرورية او غير سليمة لراحة الجمهور او يعرقل 
الاملاك  الى  الوصول  والممرات لاجل  والخاصة  العامة  الطرق  واشغال  استعمال  لغرض  الوصول 
سواء كانت في حيازة “صاحب العمل” او في حيازة اي شخص اخر وعلى “المقاول” ان يحمي 
ويعوض “صاحب العمل” بخصوص جميع مطالبات التعويض ونفقات التقاضي ومبالغ التعويض 
الامور  بمثل اي من هذه  والمتعلقة  الناشئة عن  والغرامات والمصاريف  والتكاليف  عن الاضرار 

وبالقدر الذي يكون فيه “المقاول” مسؤولا عن ذلك. 

المادة الحادية والثلاثون: النقل 

1- ظروف التحميل والتفريغ 

على “المقاول” ان يقوم باجراءاته واستفساراته الخاصة حول تحميل وتفريغ ونقل جميع “معدات 
الانشاء” و“الاعمال المؤقتة” والمواد اللازمة “للاعمال” وعليه ان يقوم بالتحريات الضرورية 
حول اقصى حمولة يمكن التعامل بها في الموانيء او نقلها الى الموقع بواسطة طريق او سكة حديد 
او نهر وبصورة خاصة حول ما يتعلق بطاقات تحمل جميع الجسور والقناطر وعلى “المقاول” 

التقيد بالتعليمات النافذة بهذا الخصوص. 

2- النقل 

الطرق  من  بأي  الاذى  او  الضرر  الحاق  لمنع  المعقولة  الاحتياطات  جميع  اتخاذ  “المقاول”  على 
اليه من جراء مرور وسائط  المؤدية  المسالك  الواقعة على  الجسور  او  “الموقع”  الى  الموصلة 
النقل العائدة له او لاي من مقاوليه الثانويين ، وعلى “المقاول” بوجه خاص ان يختار المسالك 
وينتقي ويستعمل وسائط النقل ويحدد ويوزع الحمولات من اجل ان يكون نقل المعدات والمواد من 
والى “الموقع” قد حدد بالقدر الممكن المناسب لتجنب ماقد يقع من ضرر او اذى لا موجب له بتلك 

الطرق والجسور. 

3- الحمولات الخاصة 

اذا وجد من الضروري قيام “المقاول” بنقل حمولة او اكثر من “معدات الانشاء” او المكائن او 
الوحدات مسبقة الصنع او اجزاء من وحدات العمل عبر طريق او جسر وانه من المحتمل ان يلحق 
القيام بهذا النقل ضررا بذلك الطريق او الجسر مالم تتخذ بصدده حماية خاصة او تقوية لها ، فعندئذ 
يتعين على “المقاول” قبل الشروع بنقل الحمولة عبر هذا الطريق او الجسران يقدم اشعارا الى 
“المهندس” او “ممثل المهندس” بمقدار الوزن والتفاصيل الاخرى عن الحمولة المزمع نقلها مع 
مقترحاته لحماية او تقوية ذلك الطريق او الجسر واذا لم يبين “المهندس” خلال ثلاثين يوما من 
تاريخ تسلمه لهذا الاشعار بأن مثل هذه الحماية او التقوية لا موجب لها ، فعندئذ يقوم “المقاول” 
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بتنفيذ تلك المقترحات او اية تعديلات عليها يطلبها “المهندس” واذا خلا  “جدول الكميات المسعر” 
او “مستندات المقاولة” الاخرى من فقرة او فقرات لتسعير الاعمال الخاصة بالحماية او التقوية 

المذكورة انفا فان التكاليف المترتبة على ذلك يتحملها “صاحب العمل”.  

4- النقل المائي 

الاحكام  فان  المائية  النقل  وسائط  “المقاول”باستعمال  قيام  تتطلب  “الاعمال”  طبيعة  كانت  اذا 
العام”  تعبير “الطريق  بحيث يشمل  القانونية  اثارها  ترتيب  المادة يجب  المذكورة سابقا في هذه 
هوبس الملاحة ورصيف الميناء والجدار البحري او المنشأت الاخرى المتعلقة بالممر المائي وان 

يشمل تعبير )واسطة النقل( السفينة او الجنيبة او غيرها. 

 المادة الثانية والثلاثون: التسهيلات للمقاولين الاخرين 

على “المقاول” ان يوفر مايطلبه “المهندس” من تسهيلات مناسبة لاي مقاولين اخرين يستخدمهم “صاحب 
العمل” وعمالهم وعمال “صاحب العمل” وعمال اية جهة اخرى مخولة قانونا ممن قد يستخدمون في او 
على مقربة من “الموقع” ولتنفيذ اي عمل غير مشمول بـ “المقاولة” او اية مقاولة قد يعقدها “صاحب 
العمل” ذات علاقة بـ “الاعمال” او ملحقة بها ولكن اذا وضع “المقاول” بناء على طلب تحريري من 
اية طرق  الجهة  العمل” او هذه  المقاول الاخر او “صاحب  “المهندس” في متناول يد اي من مثل هذا 
في  “المقاول”  معدات  من  اي  باستعمال  له  سمح  او  ادامتها  عن  مسؤولا  “المقاول”  يكون  مسالك  او 
“الموقع “او قدم اية خدمة اخرى اليهم مهما كانت طبيعتها فعندئذ يجب على “صاحب العمل” ان يدفع الى  

“المقاول”عن مثل هذا الاستعمال او الخدمة المبلغ الذي يراه “المهندس” مناسبأ. 

 المادة الثالثة والثلاثون: تجهيز المعدات والمواد والايدي العاملة 

جميع  وادامة  بتوفير  الخاصة  نفقته  على  يقوم  “المقاول”ان  على  يجب   ، على خلافه  ماينص  باستثناء 
“معدات الانشاء” و “الاعمال المؤقتة” والمواد والمكائن والادوات “للاعمال” والايدي العاملة والنقل 
من والى “الموقع” وكذلك النقل في “الاعمال” وحولها والاشياء الاخرى مهما كان نوعها التي يتطلبها 

تنفيذ وصيانة “الاعمال”. 

المادة الرابعة والثلاثون: تنظيف الموقع 

1- على “المقاول” اثناء سير “الاعمال” ان يحافظ باستمرار على نظافة “الموقع” وان يخزن او يتخلص 
من “معدات الانشاء”والمواد الفائضة ويرفع ويزيل من “الموقع “جميع العوائق التي لا موجب لها والاوساخ 

والانقاض و “الاعمال المؤقتة “عند انتفاء الحاجة اليها وحسب موافقة “المهندس”. 
2- على “المقاول”عند اكمال “الاعمال”ان يرفع ويزيل من “الموقع” جميع “معدات الانشاء” والمواد 
الفائضة والاوساخ و “الاعمال المؤقتة” من اي نوع كانت وترك “الموقع” و “الاعمال الدائمة” بأجمعها 

نظيفة وبحالة لائقة على نحو يرضي “المهندس ”.
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المادة الخامسة والثلاثون: مستخدمو “المقاول”

1- توفير المستخدمين 

 باستثناء ما يتم الاتفاق على خلافه على “المقاول” ان يستخدم في “الموقع” لغرض تنفيذ وصيانة 
“الاعمال” ما يأتي: 

الذي  العمل  في  والمهارة  الخبرة  ذوي  من  عمل  ورؤساء  ومشرفين  وفنيين  مهندسين  أ- 
استخدموا من اجله. 

ب- عمال ماهرين وشبه ماهرين وغير ماهرين بالقدر اللازم لتنفيذ وصيانة “الاعمال” في 
الوقت المناسب وبصورة مرضية. 

2- حق “المهندس” في الاعتراض 

“للمهندس” ان يعترض على استخدام اي شخص ويطلب من “المقاول” ابعاده عن “الاعمال” 
بدون تأخير اذا ارتأى ان مثل هذا الشخص يسئ التصرف او غير كفوء او مهمل في القيام بواجباته 
على الوجه الصحيح ولا يجوز اعادة استخدام مثل هذا الشخص في “الاعمال” ثانية بدون ترخيص 
تحريري من “المهندس” وعلى “المقاول” ان يستبدله بأخر تتوفر فيه المهارة المطلوبة وبأسرع 

وقت ممكن. 

3- اجراءات اضافية 

متى ماكان تنفيذ “الاعمال” برأي “المهندس” لايتم بالمستوى المطلوب فعلى “المقاول” اتخاذ 
ذلك  في  بما  “المهندس”  يرضي  بشكل  العمل  لتحسين  الخاص  حسابه  على  اللازمة  الاجراءات 

استخدام كادر اشرافي اضافي مؤهل بصورة لائقة. 

4- سجلات الاجور وغيرها 

على “المقاول” فيما يتعلق بعمله في العراق ، ان يمسك بصورة صحيحة سجلات للاجور والدوام 
المستمسكات  يبرز  ان  الحسابية الاصولية الاخرى وعليه حسب طلب “المهندس”  السجلات  مع 
المشار اليها اعلاه والتي تبين الاجور المدفوعة ، وبقدر الامكان ، الساعات التي اشتغلها مستخدمو 

“المقاول” للكشف عليها من قبل “المهندس”. 

5- كشفاً شهرياً للعاملين 

على “المقاول” تسليم “المهندس” كشفاً شهرياً بالتفاصيل التي قد يحددها “المهندس” يبين الكادر 
الاشرافي وعدد العمال باصنافهم المختلفة الذين يستخدمهم “المقاول” من وقت الى اخر بما في 

ذلك “المقاولين الثانويين” في “الموقع”. 
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6- متطلبات الاستخدام الاخرى 

تراعى احكام قوانين العمل والضمان الاجتماعي في كل ما يتعلق بالعمال وكذلك يراعى بوجه خاص 
ما يأتي: 

أ- استخدام العمال 
غيرهم  او  المحليين  العمال  جميع  لاستخدام  به  الخاصة  التدابير  جميع  يتخذ  ان  “المقاول”  على 
اللازمين لتنفيذ “الاعمال” بما في ذلك تجهيز وادامة كل ماهو ملائم وضروري من وسائط نقل 

ووحدات سكنية ومكاتب ومطاعم ومرافق صحية.
ب- تجهيز الماء 

على “المقاول” ان يجهز في “الموقع “بقدر ما يكون ذلك معقولا من الناحية العملية بعد الاخذ بنظر 
الاعتبار الظروف المحلية وبشكل يرضي “ممثل المهندس” موردأ كافيا من ماء الشرب وغيره 

لاستعمال مستخدمي “المقاول” وعماله. 
ج- التصرف السليم 

ان “المقاول”مسؤول عن ان يكون تصرف جميع مستخدميه وعماله وغيرهم من المتواجدين في 
“الموقع” تصرفا سليمأ وعليه ان يتخذ طيلة فترة تقدم “الاعمال” جميع الاحتياطات اللازمة ويبذل 
كل ما في وسعه لمنع اي شغب او تصرف غير شرعي من قبل او فيما بين مستخدميه وعماله 
وغيرهم ممن يستخدم “للاعمال” او فيما يتعلق بها وللحفاظ على الامان وحماية السكان وعن امن 
وسلامة الممتلكات والمالكين في “الموقع” او بجواره ، الا انه لايحق “للمقاول” ان يشكل قوة 
شرطة خاصة به او ان يتدخل باعمال الشرطة الرسمية التي لها مطلق الحرية في جميع الاوقات 

للدخول الى اي جزء من  “الموقع” ضمن تنفيذ واجباتها. 
د- المشروبات الكحولية والمخدرات 

 على “المقاول”)باستثناء ماهو مطابق لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر النافذة في 
حينه(  ان لا يستورد او يبيع او يهب او يقايض او يتصرف بأي شكل كان بأية مشروبات كحولية 
او مخدرات او يسمح او يتغاضى عن اي من مثل هذا الاستيراد او البيع او الهبة او المقايضة او 

التصرف بذلك من مقاوليه الثانويين او وكلائه او مستخدميه. 
هـ- الاسلحة والذخيرة 

مع مراعاة احكام القوانين ، على “المقاول” ان لا يعطي او يقايض او يتصرف بأي شكل كان بأية 
اسلحة او ذخيرة مهما كان نوعها لاي شخص او اشخاص او يسمح به او يتغاضى عنه على النحو  

المذكور انفا. 
و- الاعياد والعادات الدينية 

 على “المقاول” مراعاة جميع الاعياد وايام الاستراحة والعادات الدينية المعترف بها في جميع 
علاقاته مع العمال المستخدمين لديه. 
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ز- الاوبئة 
واوامر  انظمة  اية  وينفذ  يطبق  ان  وبائية  طبيعة  اي مرض ذي  انتشار  حالة  “المقاول”في  على 
لغرض معالجة  المحلية  او  الصحية  او  الطبية  العراقية والجهات  الحكومة  تفرضها  قد  ومتطلبات 

ومكافحة مثل هذه الامراض. 
ح- مراعاة المقاولين الثانويين لاحكام القوانين والانظمة 

    يكون “المقاول” مسؤولا عن مراعاة مقاوليه الثانويين للاحكام المذكورة انفا. 

المادة السادسة والثلاثون: المعلومات الاحصائية 

1- على “المقاول” ان يزود “ممثل المهندس” بما يأتي: 
على     المشرفين  عدد  فيه  يبين  “المهندس”  يعينها  التي  والمحتويات  بالشكل  مفصل  جدول  أ- 

“الاعمال” وعدد وصنف مختلف العمال والمستخدمين لدى “المقاول” من وقت لاخر. 
ب- المعلومات المتعلقة “بمعدات الانشاء” على النحو الذي يطلبه “ممثل المهندس”. 

ج- احتياجاته من المواد الانشائية والوقود وغيرها من المواد المنتجة من قبل القطاع الاشتراكي 
اليها بموجب برنامج  الحاجة  تنفيذ “الاعمال” وذلك قبل مدة مناسبة من  العراقي والتي يتطلبها 

العمل المشار اليه في المادة الرابعة عشرة من هذه الشروط.
 د- تقارير دورية متضمنة المعلومات والوقائع التي تخص تنفيذ “الاعمال” وتقدمها واية معلومات 

اخرى يطلبها “ممثل المهندس”. 
قانون  اللازمة وفق  بالمعلومات الاحصائية  المركزي للاحصاء  الجهاز  2-على “المقاول” تزويد 

الاحصاء. 

المادة السابعة والثلاثون: الفحوص والاختبارات 

1- نوعية المواد ومهارة العمل والفحوص   
يجب ان تكون جميع المواد ومهارة العمل من الاصناف المحددة والموصوفة في “المقاولة” ووفقا 
لتعليمات “المهندس” ويجب ان تكون خاضعة من وقت لاخر للفحوص التي يأمر بها   “المهندس” 
في محل الصنع او التركيب او في “الموقع” او في اي محلات اخرى تحدد في “المقاولة” او في اي 
من هذه المحلات او في جميعها. وعلى “المقاول” ان يقدم المساعدة والادوات والمكائن والعمال 
والمواد كلما تطلب الامر ذلك لاختبار وقياس وفحص اي عمل او نوعية او وزن او كمية اية مادة 
استعملت وعليه ان يجهز نماذج من المواد قبل استعمالها في “الاعمال” وذلك لغرض الفحص على 

النحو الذي يختاره ويطلبه “المهندس”. 
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2- كلفة النماذج 
على “المقاول” ان يجهز جميع النماذج على نفقته الخاصة مالم ينص على خلافه في“المقاولة”. 

3- كلفة الفحوص 

على “المقاول” ان يتحمل كلفة اجراء اي فحص اذا كانت “مستندات المقاولة” تنص على ذلك 
صراحة. وان يتحمل ايضا كلفة الفحص في حالات الفحص تحت الحمولة او الفحص الذي يستهدف 
كانت  اذا  اجلها  التي صمم من  للاغراض  او جزءأ  اي عمل منجز كلا  التأكد من ملاءمة تصميم 
“مستندات المقاولة” قد بينت ذلك بتفصيل كاف يمكن “المقاول”من تسعيره او اخذه بنظر الاعتبار 

في عطائه. 

4- كلفة الفحوص غير المنصوص عليها وغيرها 

يتحمل “المقاول” كلفة الفحص اذا ظهر بنتيجة الفحص ان مهارة العمل او جودة المواد لم تكن 
متفقة مع احكام “المقاولة” او تعليمات “المهندس” في الحالتين الاتيتين: 

أ-  اذا كان الفحص غير منصوص عليه في “مستندات المقاولة” او غير مبين بتفصيل كاف كمــــا 
    اشير اليه في الفقرة )3( من هذه المادة. 

ب- اذا كان الفحص منصوصا عليه في “مستندات المقاولة” الا ان “المهندس” امر بالقيام به من
     قبل شخص مستقل في اي مكان عدا “الموقع” او محل صنع او تركيب المواد المفحوصة. 

ويتحمل “صاحب العمل” كلفة الفحوص في )أ( و )ب( من هذه الفقرة اذا تبين من نتيجتها ان مهارة 
العمل او جودة المواد متفقة مع “المقاولة” او تعليمات “المهندس”. 

المادة الثامنة والثلاثون: الدخول الى موقع “الاعمال”ومصادر المواد 

1- “للمهندس” ولاي شخص يخوله حق الدخول في اي وقت الى “الموقع” و “الاعمال” وجميع 
معامل التصنيع والمحلات التي يجري اعداد العمل فيها او التي يتم الحصول منها على المواد او 
المواد المصنوعة او المكائن “للاعمال” والكشف عليها ،وعلى “المقاول” ان يقدم المساعدات 

ويستحصل الموافقات الخاصة اللازمة لذلك. 

2- اثناء تنفيذ “الاعمال” لايسمح لاي شخص عدا “المقاول” ومستخدميه والمقاولين الثانويين 
ومستخدميهم بالتواجد في “الموقع “الا بترخيص تحريري من “المهندس”. 
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المادة التاسعة والثلاثون: فحص  “الاعمال” وكشفها 

1- فحص “الاعمال” قبل تغطيتها 
يجب ان لا يغطى اي عمل او يحجب عن الانظار بدون موافقة “المهندس” او “ممثل المهندس” 
ويجب على “المقاول”ان يهئ الفرصة الكافية لـ “ممثل المهندس” لفحص وقياس اي عمل على 

وشك ان يغطى او يحجب عن الانظار ولفحص الاسس قبل وضع الاعمال الدائمية عليها. 

وعلى “المقاول” ان يعطي الاشعار اللازم تحريريا الى “ممثل المهندس” عندما يكون اي من مثل 
ذلك العمل او تلك الاسس جاهزة او على وشك ان تكون جاهزة للفحص وعلى “ممثل المهندس” 
“ممثل  ارتأى  اذا  الا  الاسس  تلك  او  العمل  ذلك  وقياس  بفحص  القيام  معقول  غير  تأخير  دونما 

المهندس” ان مثل هذا الفحص غير ضروري وابلغ “المقاول” بذلك تحريرياً. 

2- كشف الاعمال واحداث الفتحات 
الدائمة” او ان يحدث فتحات  للعيان اي جزء او اجزاء من “الاعمال  على “المقاول” ان يكشف 
يعيد  ان  به “المهندس” من وقت لاخر، وعلى “المقاول”  يأمر  الذي  النحو  او خلالها على  فيها 
ويجعل صالحأ ذلك الجزء او تلك الاجزاء بشكل يرضي “المهندس”واذا تبين ان ذلك الجزء او تلك 
الاجزاء التي غطيت او حجبت عن الانظار بعد الامتثال لمتطلبات الفقرة )1( من هذه المادة قد نفذت 
بموجب “المقاولة” فإن مصروفات الكشف للعيان واحداث الفتحات في “الاعمال الدائمة” او خلالها 
واعادتها الى ماكانت عليه وجعلها صالحة يجب ان يتحملها “صاحب العمل” وبخلافه فإن جميع هذه 

التكاليف يجب ان يتحملها “المقاول”. 

 المادة الاربعون: الرفض 

رفع الاعمال المعيبة والمواد غير الصالحة - 1

فيما  لاخر  وقت  من  التحريرية  الاوامر  اصدار  صلاحية  “الاعمال”  سير  اثناء  “للمهندس” 
يخص: 

رفع اية مواد من “الموقع” يرى “المهندس” انها لاتطابق احكام “المقاولة” وذلك خلال المدة 	- 
او المدد المبينة في امر “المهندس” واستبدالها بمواد صالحة وملائمة. 

رفع اي عمل لا تكون مواده او مهارة عمله في ر	ي “المهندس” مطابقة “للمقاولة” واعادة 	- 
على  دفعة  اية  او  عليه  جرى  سابق  فحص  اي  عن  النظر  )بصرف  ملائمة  بصورة  تنفيذه 

الحسا	 بشأنه(. 
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حق “المهندس” في ايقاف العمل - 2

اذا ظهر “للمهندس” بأن هناك عمل يجري تنفيذه بطريقة خاطئة او بمواد غير صالحة او 
بعمال غير ماهرين عندما يستوجب العمل استخدام عمال ماهرين او بأية وسيلة او طريقة لا 
تتفق مع “المقاولة” فـ “للمهندس” ان يأمر بالايقاف الفوري لمثل هذا العمل المعيب وذلك 
بأمر مباشر الى مشرف عمل “المقاول” او ملاحظ العمال او رئيس مجموعة العمل مع اعطاء 
مبرراته. ويستمر مثل هذا التوقف الى ان يتخذ “المقاول” الاجراءات التصحيحية التي يرضي 
بها “المهندس”. ان اي امر من “المهندس” بايقاف العمل كما تقدم يجب ان يطبق فورا ولا 
يستحق “المقاول” عن ذلك اية زيادة او تعويض مادي او اي تمديد في “مدة اكمال الاعمال”. 

عدم امتثال “المقاول” لامر رفع الاعمال المعيبة او المواد غير الصالحة: - 3

اذا لم يمتثل “المقاول” لتنفيذ امر رفع الاعمال المعيبة او المعدات او المواد غير الصالحة 
فعندئذ يكون “لصاحب العمل” الحق في تنفيذ ذلك الامر على نفقة “المقاول” واستحصال جميع 
المصروفات الناجمة عن ذلك من اية مبالغ مستحقة “للمقاول” او مطالبته بتلك المصروفات 
باعتبارها دينا بذمته على ان لا يؤثر ما ورد في هذه الفقرة على اي من مطالبات “صاحب 

العمل” بموجب المادة الثامنة والاربعين من هذه الشروط. 

 المادة الحادية والاربعون: الايقاف الوقتي للعمل 

الايقاف الوقتي - 1

على “المقاول” بناءً على امر تحريري من “المهندس” الذي يشار اليه في هذه المادة “بأمر 
التوقف” ان يوقف مؤقتأ سير “الاعمال” او اي جزء منها للمدة او للمدد وعلى النحو الذي 
العمل  ويحمي  يحافظ  ان  التوقف  هذا  اثناء  “المقاول”  وعلى  ضروريأ  “المهندس”  يعتبره 

بصورة ملائمة وبالقدر الذي يراه “المهندس” ضروريا. 

ان النفقات الاضافية المباشرة التي يتكبدها “المقاول” نتيجة تنفيذ “امر التوقف” بموجب هذه 
المادة يجب ان يتحملها ويدفعها “صاحب العمل” الا اذا كان مثل هذا التوقف الموقت قد نص 
عليه في “المقاولة” او كان ضروريا لتنفيذ “الاعمال” بصورة صحيحة او بسبب الاحوال 
المناخية التي تؤثرعلى سلامة وجودة “الاعمال” او ناتجا عن اخفاق من جانب “المقاول”. 
ويشترط لاسترداد اي من تلك النفقات الاضافية ان يقدم “المقاول” اشعاراً تحريرياً بعزمه 
على المطالبة بالتعويض الى “المهندس” خلال ثلاثين يوما من تاريخ “امر التوقف” وعلى  
“المقاول”  الى  تدفع  ان  يجب  التي  الاضافية  المبالغ  مقدار  ويحدد  يعين  ان  “المهندس” 

بخصوص هذه المطالبة كما يراها “المهندس” عادلة ومعقولة. 
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التوقف الذي يستمر اكثر من تسعين يوما - 2

التوقف” لمدة متصلة تتجاوزتسعين يومأ يقوم  اذا اوقف سير “الاعمال” او اي جزء منها “بأمر 
في  العمــــل  لاستئناف  الممكنـــة  والطرق  السبل  جميع  ببحث  و“المقــــــاول”  العمل”  “صاحب 

“الاعمال” او تبني صيغة جديدة للعمل. 

المادة الثانية والاربعون: المباشرة بـ “الاعمال”

يعتبر تاريخ نفاذ “المقاولة” تاريخا لمباشرة “المقاول”بـ “الاعمال” مالم ينص على خلافه في صيغة 
التعاقد وعلى “المقاول” المباشرة بـ “الاعمال” والاستمرار فيها بالسرعة اللازمة وبدون تأخير عدا 
التأخير الذي قد يقره او يأمر به “المهندس” صراحة او التأخير الذي يكون سببه خارجا عن ارادة 

“المقاول”. 

المادة الثالثة والاربعون: تسليم “الموقع”

تسليم “الموقع”- 1

على “صاحب العمل”)باستثناء ما ينص على خلافه في “المقاولة”( ان يضع تحت تصرف “المقاول” 
ذلك الجزء من “الموقع” الذي يتطلبه تمكين “المقاول” من المباشرة والسير في تنفيذ “الاعمال” 
طبقأ للمنهاج المشار اليه في المادة الرابعة عشرة من هذه الشروط او بموجب المقترحات المناسبة 
التي يقدمها “المقاول” باشعار تحريري الى “المهندس” وعلى “صاحب العمل” من وقت لاخر حسب 
تقدم “الاعمال”ان يضع تحت تصرف “المقاول” الاجزاء الاخرى من “الموقع” على النحو المطلو	 
المقترحات  او  للمنهاج  طبقاً  اللازمة  بالسرعة  “الاعمال”  تنفيذ  في  السير  من  “المقاول”  لتمكين 
“صاحب  جانب  من  اخفاق  بسبب  لتأخير  “المقاول”  تعرض  واذا  الحال(  مقتضى  )حسب  المذكورة 
يمنح مدة  ان  “المهندس”  ، فعلى  المادة  وفقأ لاحكام هذه  “الموقع”  بتسلم  له  السماح  في  العمل” 

اضافية لاكمال “الاعمال”. 

نفقات حق المرور وغيرها - 2

على “المقاول” ان يتحمل جميع التكاليف والرسوم التي يتطلبها حق المرور لاجل الوصول الى 
“الموقع” وعلى “المقاول” ايضا ان يوفر على نفقته الخاصة اية وسائل اضافية للمعيشة التي قد 

يحتاجها “للاعمال ” خارج “الموقع”. 

 المادة الرابعة والاربعون: “مدة اكمال الاعمال”

 على “المقاول”اكمال “الاعمال” بأجمعها خلال المدة المتعاقد عليها على ان تحتسب تلك المدة من 
تاريخ المباشرة بـ “الاعمال”المحدد بموجب المادة الثانية والاربعين من هذه الشروط او المدة التي 
يجري تمديدها على النحو المسموح به بموجب المادة الخامسة والاربعين من هذه الشروط على ان 

تراعى اية متطلبات في “المقاولة”حول اكمال اي قسم من “الاعمال” قبل اكمالها بأجمعها.    
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المادة الخامسة والاربعون: تمديد “مدة اكمال الاعمال ”

1-  “للمقاول” ان يطالب بتمديد “مدة اكمال الاعمال” في الحالات الاتية: 
	 -اذا طر	ت اية زيادة او تغيير في “الاعمال” كما او نوعأ وكان من شأن ذلك ان يؤثر علـــى 

   سيــر “الاعمال” بحــيث لا يمكن اكمــالها ضمــن “مــدة اكمــال الاعمــا ل”. 
	 -اذا كان تأخير اكمال “الاعمال” لاسبا	 او اجراءات تعود “لصاحب العمــل” او لاية جهــــة  

    مخولة قانونا او لاسبا	 تعود لمقاولين اخرين يستخدمهم “صاحب العمل”. 
ج -اذا جدت بعد التعاقد ظروف استثنائية لايد “للمقاول” فيها ولم يكن بالوسع توقعها او تفاديها 

     وترتب عليها تأخير اكمال “الاعمال” ضمن “مدة اكمال الاعمال”.
 

“ممثل  الى  بطلب  “المقاول”  يتقدم  ان  المادة  هذه  من   )1( الفقرة  احكام  لتطبيق  ويشترط   -2
المهندس” خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشوء السبب الذي من اجله يطالب بالتمديد مبينا فيه 
التفاصيل الكاملة والدقيقة عن اي طلب لتمديد المدة وعلى “المهندس” النظر في الطلب خلال 
مدة لاتتجاوز ستين يوما من تاريخ استلامه الطلب ولاتقبل اية طلبات للتمديد بعد صدور شهادة 

الاستلام المشار اليها في المادة التاسعة والاربعين من هذه الشروط. 

المادة السادسة والاربعون: عدم جواز الاشتغال ليلا او في ايام الجمع 
او  الليل  اثناء  الدائمة”  “الاعمال  من  بأي  القيام  لايسمح  النافذة  العمل  قوانين  احكام  مراعاة  مع 
في ايام الجمع او العطل الرسمية بدون ترخيص تحريري من “ممثل المهندس” ويستثنى من ذلك 
الحالات التي يكون العمل فيها مما لايمكن تفاديه او يكون ضروريا لانقاذ الحياة او لحماية الاموال 
او لتحقيق سلامة “الاعمال” وفي هذه الحالة يجب على “المقاول” ابلاغ “ممثل المهندس” بذلك 

على الفور. ولاتطبق هذه المادة في حالة الاعمال التي يجري القيام بها عادة بالمناوبة. 

المادة السابعة والاربعون: تقدم “الاعمال”
ان جميع المواد والمعدات والايدي العاملة الواجب توفيرها من “المقاول” بموجب  “المقاولة” 
والاسلو	 والطريقة والسرعة في تنفيذ وصيانة “الاعمال” يجب ان تكون من حيث النوع والاسلو	 
مطابقة لمنهاج العمل المشار اليه في المادة الرابعة عشرة من هذه الشروط وعلى نحو يرضي 
“المهندس” واذا ارتأى “المهندس”في اي وقت بأن تقدم  “الاعمال” او اي جزء منها بطيء بما لا 
يضمن اكمال “الاعمال” في الوقت المحدد لها او في الوقت الذي جرى تمديده فعلى “المهندس”ان 
يبلغ “المقاول”بذلك تحريريا وعلى  “المقاول” بناء على ذلك اتخاذ الخطوات الضرورية بعد ان 
الوقت  في  فيه  تكمل  الذي  النحو  على  “الاعمال”  تقدم  في  للاسراع  “المهندس”  عليها  يصادق 
المحدد او في الوقت الذي جرى تمديده. واذا كان العمل يجري اثناء النهار فقط وطلب “المقاول” 
ترخيصا للعمل اثناء الليل اضافة الى العمل اثناء النهار او في ايام الجمع او العطل الرسمية فيجب 
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“المقاول”  فأن  الموافقة  حالة  وفي  معقول  لسبب  الا  ذلك  “المهندس”على  موافقة  لاتحجب  ان 
لايستحق اية مبالغ اضافية عن ذلك. 

المادة الثامنة والاربعون: الغرامات التأخيرية 

الغرامات - 1

اذا عجز “المقاول” عن اكمال “الاعمال” خلال المدة المحددة بموجب المادة الرابعة والاربعين 
من هذه الشروط او خلال المدة التي جرى تمديدها فعندئذ يجب على “المقاول” ان يدفع الى 
“صاحب العمل” المبلغ المحدد في القسم الثاني من شروط المقاولة باعتباره غرامة تأخيرية 
عن هذا التأخير و “لصاحب العمل” وبدون المساس بأية طريقة اخرى من طرق التحصيل 
ان يستقطع مبلغ الغرامات التأخيرية من اية ضمانات تنفيذ او مبالغ مستحقة “للمقاول” او 
قد تصبح مستحقة له. ان دفع اواستقطاع الغرامات التأخيرية لا يعفى “المقاول” من التزامه 

بأكمال “الاعمال” او من اي من التزاماته ومسؤولياته بموجب “المقاولة”. 

تخفيض الغرامات التأخيرية- 2

اذا صدرت شهادة الاستلام “لقسم من الاعمال” بموجب المادة التاسعة والاربعين من هذه 
الشروط قبل صدور “شهادة الاستلام” “للاعمال” بأجمعها فأن الغرامات التأخيرية عن مدة 
الـــى  القسم  ذلك  قيمــــة  بنسبة  تخفض  الشهادة  تلك  في  المثبت  الاكمال  تاريخ  بعد  التأخير 

“مبلغ المقاولة”. 

المادة التاسعة والاربعون: شهادة تسلم 

حالما يكون في ر	ي “المهندس” ان “الاعمال الدائمة” قد اكملت بصورة اساسية )اي اكملت - 1
بالدرجة التي يمكن معها الاستفادة منها للغرض الذي 	نشئت من اجله( وانها اجتازت بنجاح 
اي فحص نهائي قد تنص عليه “المقاولة” فعلى “المهندس” عند تسلمه تعهداً تحريريا من 
“المهندس”  يقررها  التي  وبالصورة  الصيانة”  “مدة  خلال  متبق  عمل  اي  “المقاول”باكمال 
اصدار شهادة تسلم “للاعمال” متضمنة تاريخ اكمال “الاعمال” وبدء “مدة الصيانة” ويعتبر 
“صاحب العمل” قد استلم “الاعمال” من “المقاول” اعتبارا من تاريخ صدور هذه الشهادة 
وعلى “المهندس” اصدار مثل هذه الشهادة لاي “قسم من الاعمال” اكمل كما تقدم قبل اكمال 
من  اساسي  جزء  لاي  كذلك  “المقاول”  من  تحريري  طلب  على  وبناء  بأجمعها   “الاعمال” 

“الاعمال” قد اكمل على نحو يرضي “المهندس” واشغل او استعمل من  “صاحب العمل”. 
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يعتبر تاريخ اكمال “الاعمال” المثبت في شهادة الاستلام المشار اليها في الفقرة )1( من هذه - 2
المادة هو التاريخ الذي يتوقف عنده استقطاع الغرامات التأخيرية )ان وجدت( المشار اليها في 

المادة الثامنة والاربعين من هذه الشروط. 

ان شهادة الاستلام الممنوحة طبقا للاحكام المذكورة انفا لاي قسم من “الاعمال” التي اشغلت - 3
او استعملت كما سبق ذكره لا تعتبر تأييداً لاكمال اية اعمال تتعلق باعمال الموقع او المظاهر 

الخارجية مما يتطلب اعادتها الى وضعها السابق الا اذا ذكر ذلك صراحة في تلك الشهادة. 

 المادة الخمسون: الصيانة 

مدة الصيانة - 1

 يقصد بتعبير “مدة الصيانة” الوارد في هذه الشروط مدة الاثنى عشر شهرا )الا اذا نص على 
الصادرة  الاستلام  شهادة  في  المثبت  “الاعمال”  اكمال  لتاريخ  التالية  “المقاولة”(  في  خلافه 
بموجب المادة التاسعة والاربعين من هذه الشروط. اما في حالة قيام “المهندس” باصدار اكثر 
من شهادة واحدة بموجب المادة المذكورة فإن “مدة الصيانة” تحتسب من التواريخ المثبتة 
بتلك الشهادات وينصرف تعبير “الاعمال” فيما يخص “مدة الصيانة” في حالة تعدد الشهادات 

الى القسم الذي تعنيه تلك الشهادة. 

تنفيذ اعمال الصيانة - 2

)باستثناء  “المقاولة”  لمتطلبات  النواحي  جميع  من  مطابقة  “الاعمال”  تكون  ان  اجل  من   -	
“المهندس”  رضا   تحوز  وكاملة  جيدة  وبحالة  فقط(  الصيانة”  “مدة  اثناء  المعقول  الاندثار 
يجب على “المقاول” بناء على كشف يجريه “المهندس” او من ينو	 عنه قبل انتهاء “مدة 
النواقص  واكمال  وملافاة  الانشاء  واعادة  والتعديلات  التصليحات  بجميع  يقوم  ان  الصيانة” 
والعيو	 والشقوق او اية عيو	 اخرى قد يطلب “المهندس” اصلاحها تحريريا من “المقاول” 

اثناء “مدة الصــيانة” او خلال اربعة عشر يوما من تاريخ انتهائها. 

	- على “المقاول” ان يقوم بجميع اعمال الصيانة المنصوص عليها في الفقرة )2- 	( من هذه 
المادة على حسابه الخاص اذا ر	ى “المهندس” ان هذه الاعمال كانت نتيجة استعمال مواد 
او مهارة عمل لاتتفق واحكام “المقاولة” او نتيجة اهمال “المقاول” او عجز عن مراعاة اية 

التزامات منصوص عليها صراحة او ضمنا في “المقاولة”. 

اما اذا رائ “المهندس” ان هذه الاعمال نشأت عن اية اسبا	 اخرى فأن قيمتها يجب دفعها 
على اساس انها اعمال اضافية بعد التحقق منها. 
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عجز “المقاول” عن تنفيذ اعمال الصيانة - 3

  اذا لم يقم “المقاول” بأي من الاعمال التي يطلبها “المهندس” كما مبين في الفقرات السابقة 
من هذه المادة فلـ “صاحب العمل” دون الرجوع الى المحكمة لاستحصال اذن خاص بذلك 
القيام بتلك الاعمال بنفسه او بواسطة مقاولين اخرين على مسؤولية  المقاول )دون الانتقاص 
الاعمال  هذه  مثل  كانت  واذا  “المقاولة”(   بموجب  العمل”  “لصاحب  اخرى  حقوق  اية  من 
“فلصاحب  “المقاولة”  بموجب   الخاص  حسابه  على  بها  القيام  “المقاول”  على  يجب  مما 
العمل” مطالبة “المقاول” بمصاريف تلك الاعمال او استقطاع مبالغها من اية مبالغ مستحقة 

“للمقاول” او قد تستحق له. 

المادة الحادية والخمسون: قيام “المقاول”بالتحري 

على “المقاول” بناءً على طلب تحريري من “المهندس” ووفق توجيهاته ان يتحرى عن اسبا	 
اي عيب او نقص او خطأ يظهر اثناء “مدة اكمال الاعمال” او “مدة الصيانة” واذا لم يكن هذا 
العيب او النقص او الخطأ مما تقع مسؤوليته على “المقاول” بموجب “المقاولة” يتحمل “صاحب 
العمل” كلفة اعمال التحري التي قام بها “المقاول” ولكن اذا كان مثل هذا العيب او النقص او 
الخطأ مما تقع مسؤوليته على “المقاول” فعليه ان يتحمل كلفة اعمال التحري وان يقوم باصلاح 
وتصحيح ذلك العيب او النقص او الخطأ على حسابه الخاص لتكون “الاعمال”مطابقة “للمقاولة” 

من جميع النواحي. 

المادة الثانية والخمسون: التغييرات واوامر التغيير 

التغييرات - 1

“للمهندس” اجراء اي تغيير في شكل ونوعية وكمية “الاعمال” او في اي جزء منها اذا ر	ى 
ان ذلك ضروريأ او مرغوبا فيه وله من اجل ذلك الحق في ان يأمر “المقاول” القيام بأي من 

الاعمال التالية وعلى “المقاول” ان يقوم بتنفيذ ذلك: 

	 - زيادة او انقاص الكمية لاي عمل تضمنته “المقاولة”.

ب- حذف اي جزء من “الاعمال”. 

ج- تبديل صفة او نوعية او صنف اي من “الاعمال”. 

د-  تبديل المناسيب والاستقامات والموضع والابعاد لاي جزء من “الاعمال”.

هـ-  تنفيذ عمل اضافي من اي نوع ضروري لاكمال “الاعمال”. 

ولايعتبر اي تغيير كهذا بأية حال معطلا لنفاذ “المقاولة” او مبطلا لها ولكن قيمة جميع تلك 
التغييرات )ان وجدت( يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار في تحديد مقدار “مبلغ المقاولة” ومدتها. 
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اوامر التغيير: - 2

يجب ان لايقوم “المقاول” بأية تغييرات طبقا لاحكام الفقرة )1( من هذه المادة بدون امر 	- 
تحريري صادر عن “المهندس”. 

“جدول 	-  فقرات  من  فقرة  اية  على  محتملة  زيادة  بأية  “المهندس”  ابلاغ  “المقاول”  على 
الكميات المسعر”)عدا الزيادة الناجمة عن امر تغيير صادر بموجب الفقرة )2- 	( من هذه 
المادة( قبل مدة مناسبة من المباشرة بتنفيذ تلك الزيادة وعلى “المهندس” في حالة اقرار ذلك 
اصدار امر التغيير اللازم ، على انه في حالة عدم قيام “المقاول” بابلاغ “المهندس” بالزيادة 
لتنفيذ  ضرورية  كانت  الزيادة  تلك  ان  وجد  اذا  التغيير  امر  اصدار  “المهندس”  فلـ  تقدم  كما 

“الاعمال” بموجب “المقاولة”. 

المادة الثالثة والخمسون: احتسا	 قيمة التغييرات 

احتسا	 قيمة التغييرات - 1

يحدد “المهندس”المبلغ )ان وجد( الذي يرى وجو	 اضافته الى او انقاصه من “مبلغ المقاولة” 
بخصوص اية زيادة او نقصان عن اعمال نفذت او اعمال حذفت بأمر من “المهندس” وفي 
الكميات  “جدول  ضمن  لها  فقرة  وردت  باعمال  تتعلق  النقصان  او  الزيادة  هذه  كون  حالة 
التغييرات  اما  المادة  هذه  من   )2( الفقرة  وفق  التغييرات  هذه  قيمة  احتسا	  فيتم  المسعر” 
التي تتعلق باعمال لاتوجد لها فقرات مشابهة او مقاربة  في “جدول الكميات المسعر” يمكن 
تطبيقها على التغييرات فعندئذ يتم الاتفاق على اسعار مناسبة بين “المهندس” و “المقاول” 
وفي حالة عدم التوصل الى اتفاق فعلى “المهندس” ان يحدد مثل هذه الاسعار على النحو 

الذي يراه معتدلا ومناسبأ. 

التغييرات في فقرات “جدول الكميات المسعر”- 2

اسعار 	-  تتخذ  عندئذ  المسعر”  الكميات  “جدول  في  فقرة  من  بجزء  يتعلق  التغيير  كان  اذا 
“المقاولة” للفقرة الاصلية المطلو	 تغييرها اساسا للتسعير على ان يطرح او يضاف اليها 

فرق كلفة المواد او العمل. 

	- في حالة تغيير فقرة او فقرات واردة في “جدول الكميات المسعر” يجري احتسا	 سعر 
الفقرة او الفقرات البديلة على اساس الكلفة الحقيقية مع الاخذ بنظر الاعتبار ربح وخسارة   

“المقاول” من كل فقرة تقرر تغييرها. 

المسعر”  الكميات  “جدول  في  فقرة  اي  كمية  على  تطر	  التي  بالتغييرات  يتعلق  فيما  ج- 
يطبق عليها سعرها في “المقاولة” لحـــد 20 % )بالزيادة او النقصان( من الكميـــــــات 
بين  الاتفــــــــــاق  يتم  ان  علـــــــى  المسعر”  الكميات  “جدول  في  ازائهــــــــــا  الواردة 

“المهندس”و“المقاول” على سعر جديد لما يتجاوز النسبة المذكورة. 
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د- اذا طر	 تخفيض على كميات فقرات “جدول الكميات المسعر” بنسبة تتجاوز  )20 %( من 
الكميات الوارده ازائها في “جدول الكميات المسعر “فينبغي عندئذ تعويض “المقاول”عما 
فاته من ربح متوقع عن التخفيض الذي تجاوز النسبة المذكورة وفي الحالة التي يؤدي فيها 
التخفيض الى تفادي “المقاول”خسارة متوقعة فيجب مراعاة نفس المبدا “لصاحب العمل”

3- عدم الاتفاق على الاسعار 

في  المذكور  النحو  على  الاسعار  من  اي  “المقاول”على  “المهندس”و  اتفاق  عدم  حالة  في 
الفقرتين )1( و )2( من هذه المادة فعلى “المقاول” الاستمرار بتنفيذ “الاعمال” بالاسعار 
التي يحددها “المهندس” وله ان يثبت اعتراضه بأشعار تحريري يوجهه الى  “المهندس” 

مبينا فيه عزمه على المطالبة بزيادة الاسعار على ان لايؤثر ذلك على سير العمل.

 4- العمل اليومي 

“للمهندس” 	ن يأمر تحريريا بتنفيذ اي عمل اضافي او بديل على اساس العمل اليومي اذا ر	ئ 
ذلك ضروريا او مفيدا. وفي هذه الحالة يجب ان يدفع “للمقاول” عن مثل هذا العمل بموجب 
الشروط والاسعار المدونة في جدول العمل اليومي الوارد في “المقاولة” وعلى “المقاول” 
ان يزود “المهندس” بالوصولات والمستندات حسب مقتضى الحال لتأييد المبالغ المدفوعة ، 

وعليه ان يقدم الى “المهندس” اسعار المواد قبل شرائها للمصادقة عليها. 

يجب على “المقاول” في كل ماله علاقة بجميع الاعمال المنفذة على اساس العمل اليومي وطيلة 
استمرار مثل ذلك العمل ان يسلم يوميا الى “ممثل المهندس” قائمة دقيقة بنسختين موقعتين 
تشتمل على اسماء وحرف ومدة العمل واجرة العمال الذين استخدموا في ذلك العمل وكذلك عليه 
ان يسلم بيانا بنسختين موقعتين مبينا فيها اوصاف وكمية جميع المواد والمعدات المستعملة في 
او من اجل ذلك العمل ويجب ان توقع من “ممثل المهندس” وتعاد الى “المقاول” نسخة واحدة 

من كل قائمة ومن كل بيان اذا كان صحيحا او عندما تتم الموافقة عليه. 

على “المقاول” ان يسلم الى “ممثل المهندس” في نهاية كل شهر بيانأ مسعر	 بالايدي العاملة 
القوائم  تلك  تقديم  يتم  مالم  مبالغ  اية  “المقاول”  ولايستحق  استخدمت  التي  والمعدات  والمواد 
والبيانات بصورة كاملة وبانتظام. ويشترط ان يراعى على الدوام انه اذا ر	ئ  “المهندس” لاي 
سبب كان بأن قيام “المقاول” بارسال مثل تلك القوائم او البيانات وفقا للاحكام المذكورة انفا غير 
ممكن عمليأ فلـ “المهندس” الحق على الرغم من ذلك ان يأذن بالدفع لمثل ذلك العمل على اساس 
العمل اليومي )بعد حصول القناعة بخصوص الوقت الذي استغرقه ذلك العمل والمعدات والمواد 

المستخدمة فيه( او على اساس قيمة مثلها على النحو الذي يراه عادلا ومناسبا.

5- مطالبات التعويض 

على ”المقاول” ان يقدم الى ”ممثل المهندس” مرة في كل ثلاثين يوما كشفأ )بأكثر مايمكن 
من شمول وتفصيل( مبينا فيه مفردات جميع مطالبات التعويض عن اية مصروفات اضافية 
يعتبر ”المقاول” نفسه محقأ فيها لاسبا	 نشأت اثناء الثلاثين يوما السابقة وكذلك عن جميع 
الزيادات 	والاضافات على ”الاعمال” التي امر بها المهندس وتم تنفيذها اثناء الثلاثين يوما 
تكن  لم  اذا  الاعمال  تلك  مثل  عن  بالتعويض  مطالبات  اية  الاعتبار  بنظر  يؤخذ  ولا  السابقة 

مشمولة بتلك المفردات. 
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 ان تقديم مطالبات التعويض كما تقدم او عدم موافقة “المهندس”عليها لا يعفى  “المقاول” 
من مسؤوليته بالاستمرار بـ “الاعمال”.

المادة الرابعة والخمسون: “معدات الانشاء”و“الاعمال المؤقتة”

حصر استعمال “معدات الانشاء”وغيرها في “الاعمال”.- 1

عند  “المقاول”  من  المجهزة  والمواد  المؤقتة”  و“الاعمال  الانشاء”  “معدات  جميع  تعتبر 
جلبها الى “الموقع” مخصصة بصورة كلية لتنفيذ “الاعمال” وعلى “المقاول” ان لايرفعها 
او يرفع اي قسم منها عدا نقلها من قسم الى اخر في “الموقع” بدون موافقة تحريرية من 

“المهندس” التي يجب ان لاتحجب بدون سبب معقول. 

رفع “معدات الانشاء” وغيرها - 2

الانشاء”  “معدات  جميع  “الموقع”  من  يرفع  ان  “الاعمال”  اكمال  “المقاول”عند  على 
و“الاعمال المؤقتة” التي لاتزال في “الموقع” والتي لم تنص شروط المقاولة على عائديتها 

الى “صاحب العمل” وان يرفع اية مواد فائضة جهزت من قبل “المقاول”. 

لايكون - 3 وغيرها  الانشاء”  “معدات  يصيب  الذي  الضرر  العمل”عن  “صاحب  مسؤولية  عدم 
او  الانشاء”  “معدات  من  اي  تلف  او  ضياع  عن  وقت  اي  في  مسؤولا  العمل”  “صاحب 

“الاعمال المؤقتة” عدا مانص على خلافه في المادة العشرين من هذه الشروط. 

الاخراج من حوزة الكمارك - 4

الكمركية  التصريحات  على  الحصول  طلب  “المقاول”عند  مساعدة  العمل”  “صاحب  على 
لاخراج “معدات الانشاء” و “الاعمال المؤقته” التي تتطلبها “الاعمال”من حوزة الكمارك. 

اعادة تصدير “معدات الانشاء” وغيرها - 5

على “صاحب العمل”مساعدة “المقاول”عند طلب الحصول على اية مصادقة من جهة حكومية 
في العراق لقيام “المقاول” باعادة تصدير اي من “معدات الانشاء” او“الاعمال المؤقته” 

التي استوردها “المقاول” على سبيل الادخال الكمركي الموقت لاغراض “الاعمال”.
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 المادة الخامسة والخمسون: التصديق على المواد وغيرها لاتكون بصورة ضمنية 

ان تطبيق احكام المادة الرابعة والخمسين من هذه الشروط لايعني ان “المهندس” قد وافق ضمنا 
على المواد او غيرها من الامور المشار اليها في المادة المذكورة و “للمهندس” ان يرفض اي من 

تلك المواد وغيرها في اي وقت. 

المادة السادسة والخمسون: الكميات والاسعار

1- تعتبر الكميات المدونة في “جدول الكميات المسعر” كميات تقديرية للعمل ولاتعتبر الكميات 
بالتزاماته  الوفاء  لغرض  “المقاول”  من  تنفيذها  الواجب  “للاعمال”  والصحيحة  الحقيقية 

بموجب “المقاولة”. 

2- يعتبر سعر كل فقرة من فقرات “جدول الكميات المسعر” شاملا لكل ما يتطلبه تنفيذ تلك الفقرة 
وفقا “للمقاولة” من مواد وعمل واستعمال “لمعدات الانشاء” و “الاعمال المؤقته” وربح 
“المقاول” واية تكاليف او نفقات اخرى مهما كان نوعها مالم تنص الفقرة ذات العلاقة على 

خلاف ذلك. 

 المادة السابعة والخمسون: وجو	 مقايسة )ذرعة( “الاعمال”

بموجب - 1 المنجز  العمل  قيمة  ويحدد  يعين  ان  خلافه(  على  ماينص  على “المهندس”)باستثناء 
“المقاولة” بطريقة المقايسة بالشكل الوارد في “المقاولة”. 

على “المهندس” عندما يطلب مقايسة اي قسم او جزء من “الاعمال” في “الموقع” ان يعطي - 2
اشعارا الى “المقاول” الذي عليه الحضور في الموعد المحدد او ارسال وكيل مخول لمساعدة 
“المهندس” او “ممثل المهندس” في القيام بتلك المقايسة وتهيئة جميع ما يستلزمه اجراء 
المقايسة ، واذا لم يحضر “المقاول” او اهمل او تقاعس عن ارسال ذلك الوكيل فعندئذ تعتبر 
المقايسة المعدة من “المهندس” او المصادق عليها منه هي المقايسة الصحيحة لذلك القسم 

او الجزء من “الاعمال”. 

على  - 3  ، والخرائط  السجلات  الى  اللجوء  مقايسته  تستلزم  الذي  المنجز  العمل  قياس  لغرض 
“المقاول” اعداد سجلات وخرائط العمل المنجز شهرا فشهرا وفق المراحل والمنهاج والشكل 
الذي يقرره او يصادق عليه “المهندس” وعلى “المقاول” تقديم تلك السجلات والخرائط الى 
“ممثل المهندس” والاتفاق معه على المقايسة وعلى “المقاول”في اي  حال انجاز كل مايتطلبه 

اكمال المقايســة النهائيـة “للاعمال” كما تقدم قبل اكمال “الاعمال”. 
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في حالة الاختلاف بين “ممثل المهندس” و “المقاول”على المقايسة المشار اليها في الفقرتين - 4
)2( و )3( من هذه المادة فيعرض الامر على “المهندس” ويكون قراره نهائيا بهذا الشأن. 

المادة الثامنة والخمسون: طريقة المقايسة )الذرعة(

تجري مقايسة “الاعمال”وفق الاسس المبينة بالدليل القياسي الموحد للمسح الكمي لاعمال المباني 
والهندسة المدنية الصادر عن وزارة التخطيط. 

 المادة التاسعة والخمسون: المبالغ الاحتياطية 

المبالغ الاحتياطية المثبتة في “جدول الكميات المسعر”: - 1

يقصد بها اية مبالغ مشمولة بـ “المقاولة” حددت من قبل “صاحب العمل” وثبتت بهذه الصفة 
في “جدول الكميات المسعر” لتنفيذ عمل او لتجهيز مواد او خدمات او كاحتياط لتنفيذ فقرة 
معينة والتي قد تستعمل كليأ او جزئيأ او لا تستعمل بتاتا وفقا لتوجيهات واختيارات “المهندس” 
ويعدل “مبلغ المقاولة” بموجب المبالغ المصروفة فعلا و“للمهندس” في سبيل ذلك ان يأمر 

بما يأتي: 

قيام “المقاول” بتنفيذ عمل او تجهيزمواد او خدمات ويجري تسعير ذلك بموجب المادة الثالثة 	- 
والخمسين من هذه الشروط. 

قيام “المقاول الثانوي المسمى” بتنفيذ عمل او تجهيز مواد او خدمات ويجري تسعير ذلك 	- 
بموجب المادة الستين من هذه الشروط. 

ابراز المستندات وغيرها - 2

على “المقاول” حينما يطلب منه “المهندس” ان يبرز جميع العروض والقوائم والمستندات 
والحسابات او الوصولات المتعلقة بالمصروفات الخاصة بالمبالغ الاحتياطية المشار اليها في 

هذه المادة. 

مبلغ الاحتياط العام “للمقاولة”- 3

ويقصد به المبلغ الذي يخصصه “صاحب العمل” لاغراض “المقاولة” ويعتبر غير مشمول 
من   تحريري  وبأمر  “المقاولة”  بموجب  منه  يصرف  الذي  الابالقدر  المقاولة”  “بمبلغ 

“المهندس”. 
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المادة الستون: المقاول الثانوي المسمى 
تعريف المقاول الثانوي المسمى - 1

       يقصد بـ “المقاول الثانوي المسمى” جميع الاختصاصيين والتجار واصحا	 الحرف وغيرهم 
الاحتياطية  المبالغ  لها  خصصت  خدمات  او  بضائع  لاية  المجهزين  او  عمل  لاي  والمنفذين 
يسميهم  ممن  الشروط  هذه  من  والخمسين  التاسعة  المادة  من   )1( الفقرة  في  اليها  المشار 
والاسعار  بالشروط  معهم  التعاقد  في  “المقاول”  ويلزم  “المهندس”  او  العمل”   “صاحب 
التي وافق عليها “صاحب العمل”او “المهندس” ويعتبر “المقاول الثانوي المسمى” مقاولا 
يلزم  ان  “المهندس”  العمل”او  “لصاحب  لايجوز  انه  الا  “المقاول”  لدى  مستخدما  ثانوياً 
بمقاولة  الباطن  من  الارتباط  رفض  الذي  المسمى”  الثانوي  “المقاول  “المقاول”باستخدام 

ثانوية مع “المقاول” تتضمن مايأتي: 

تعهد “المقاول الثانوي المسمى” بخصوص العمل او البضائع موضوع المقاولة الثانوية من 	- 
تجاه  “المقاول”  عاتق  على  الملقاة  والمسؤوليات  الالتزامات  بنفس  “المقاول”  تجاه  الباطن 
الالتزامات  تلك  “المقاول”عن  وتعويض  “المقاولة”وحماية  احكام  العمل”بموجب  “صاحب 
والمسؤوليات وعن جميع مطالبات التعويض والطلبات ونفقات التقاضي والاضرار والتكاليف 
والغرامات والمصاريف مهما كان نوعها الناشئة عن ذلك والمتعلقة بها وعن اي اخفاق في 

تنفيذ تلك الالتزامات او الايفاء بتلك المسؤوليات. 

 قيام “المقاول الثانوي المسمى” بحماية وتعويض “المقاول”عن اي اهمال يقع من  “المقاول 	- 
الثانوي المسمى “ومن وكلائه وعماله ومستخدميه وعن اي سوء استعمال منه او منهم لاي 
“المقاولة”  لاغراض  “المقاول”  من  المجهزة  المؤقتة”  “الاعمال  او  الانشاء”  “معدات  من 

وعن جميع مطالبات التعويض كما ذكر في الفقرة )1 – 	( من هذه المادة. 

2-  استحقاقات “المقاول الثانوي المسمى”

ان المبالغ التي تدفع الى “المقاول”عن العمل المنفذ او البضائع او الخدمات المجهزة من قبل 
“المقاول الثانوي المسمى ” تنحصر بما يأتي: 

“المهندس” 	-  قرار  وحسب  “المقاول”  قبل  من  دفعه  المستحق  او  المدفوع  الفعلي  السعر 
وبموجب المقاولة الثانوية. 

النسبة المئوية من السعر الفعلي المشار اليه في الفقرة )2- 	( من هذه المادة المثبتة من 	- 
قبل “المقاول” في “جدول الكميات المسعر” وتعتبر هذه النسبة شاملة لارباحه ومسؤولياته 
الى  “المقاول”  يقدمها  التي  والخدمات  والتسهيلات  يتحملها  التي  والمصروفات  والنفقات 

“المقاول الثانوي المسمى”. 
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3-  دفع المبالغ الى “المقاول الثانوي المسمى”

دفع  تتضمن  الشروط  هذه  من  والستين  الثانية  المادة  بموجب  دفع  شهادة  اية  اصدار  قبل 
ثانوي  “مقاول  اي  من  المجهزة  الخدمات  او  البضاعة  او  المنجز  بالعمل  يتعلق  مبلغ  اي 
مسمى” “للمهندس” الحق في ان يطلب من “المقاول” الدليل الكافي بان جميع المبالغ )ناقصاً 
الاستقطاعات النقدية( التي تضمنتها شهادات الدفع السابقة فيما يتعلق بالعمل او البضائع او 
الثانوي المسمى” قد دفعت او سددت من “المقاول”  بمثل هذا “المقاول  الخاصة  الخدمات 
وفي حالة عدم دفعها او تسديدها فلـ “صاحب العمل” الحق في ان يدفع الى “المقاول الثانوي 
المسمى” مباشرة بموجب شهادة من “المهندس”جميع المبالغ )ناقصاً الاستقطاعات النقدية( 
وان  المسمى”  الثانوي  “المقاول  الى  “المقاول”  يدفعها  لم  التي  الثانوية  المقاولة  بموجب 
ينزل المبالغ المدفوعة من اية مبالغ مستحقة او ستصبح مستحقة “للمقاول” كل ذلك مالم 
يقم “المقاول” بأبلاغ “المهندس” تحريريا بأن لديه اسبابا معقولة في حبس او رفض دفع 
تلك المبالغ ويقدم “للمهندس” الدليل الكافي بأنه قد ابلغ “المقاول الثانوي المسمى” بذلك 

تحريريا. 

على انه اذا ايد “المهندس” ودفع “صاحب العمل” مباشرة الى “المقاول الثانوي المسمى” 
على النحو المذكور انفاً فعلى “المهندس”عند اصداره اية شهادة لاحقة لصالح “المقاول” ان 
يستقطع من مبالغها المبلغ المدفوع مباشرة وليس “للمهندس” في هذه الحالة ان يوقف او 

يؤخر اصدار الشهادة نفسها عندما يحين موعد اصدارها بموجب شروط المقاولة. 

المادة الحادية والستون: تحويل التزامات “المقاول الثانوي المسمى”

تجاه      الشروط  هذه  من  الستين  المادة  احكام  وفق  المسمى”  الثانوي  “المقاول  التزام  حالة  في   
“المقاول” بخصوص العمل المنفذ او البضائع او الخدمات المجهزة من “المقاول الثانوي المسمى” 
التزاماً مستمراً لمدة تتعدى “مدة الصيانة” المنصوص عليها في “المقاولة” فعلى “المقاول” ان 
العمل” منافع ذلك  طلب “صاحب  على  بناءً  الصيانة”  انتهاء “مدة  العمل  قبل  صاحب  ينقل الى 
الالتزام طوال المدة المتبقية منه دون ان يتحمل “صاحب العمل” اية تكاليف او مصروفات عن ذلك. 

المادة الثانية والستون: شروط الدفع 
التسليف على الاعمال المنجزة - 1

	- يجري تسليف “المقاول” على الحسا	 شهريا بالقيمة الكاملة للاعمال المنجزة وفقاً للاسعار 
المدرجة في “جدول الكميات المسعر” وحسب “الخرائط ” المصدقة للاعمال المنجزة بصورة 
مرضية على ان تستقطع نسبة )10 %( من قيمة العمل المنجز وتستمر هذه الاستقطاعات 

الى ان يصل مجموعها )5 %( من “مبلغ المقاولة”. 

	- يقوم “المقاول”مرة كل شهر بتقديم تقرير مفصل الى “ممثل المهندس” بالقيمة الكاملة للعمل 
المنجز وبالمواد المطروحة في “الموقع “وعلى “المهندس” تدقيق التقرير والمصادقة على 
هذه القيمة او القيمة المعدلة من قبله مطروحاً منها اية سلفة سابقة ومبلغ الاستقطاعات 
النقدية والغرامات التاخيرية او اية مبالغ اخرى مستحقة على “المقاول”ويجب ان تستند 
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وعلى  المسعر”  الكميات  “جدول  في  المثبتة  والاسعار  العمل  ذرعة  على  الدفعات  جميع 
مدة  خلال  “المقاولة”  بموجب  “للمقاول”  المستحقة  السلفة  على  المصادقة  “المهندس” 

لاتزيد على ثلاثين يوما من تاريخ استلام تقرير السلفة من قبل “ممثل المهندس”. 

ج- لايكون “المهندس” ملزما بالتصديق على اية سلفة الى “المقاول” عن المواد المطروحة 
في “الموقع” مالم يتم التأكد من نوعية وكمية وقيمة هذه المواد ومطابقتها “للمواصفات” 

وخزنها وحمايتها في “الموقع” بصورة جيدة. 

د- لاتعتبر السلف التي يجري دفعها الى “المقاول” اقرارا من “صاحب العمل” او “المهندس” 
بقبول الاعمال او المواد المشمولة بتلك السلف. 

هـ- اذا نشأ اي نزاع بالنسبة لاي مبلغ يطالب “المقاول” به او بالنسبة لاي مبلغ يراد استقطاعه 
فيجب ان تصرف “للمقاول” جميع المبالغ غير المتنازع عليها )ان وجدت( ودون الانتظار 

لحين تسوية النزاع والتحقق من القيمة الواجب دفعها. 

 و- لايمنع صدور “شهادة الاستلام “من دفع اية مبالغ مستحقة “للمقاول” عن اعمال اكملت 
قبل صدور الشهادة المذكورة وكذلك بالنسبة للاعمال الجديدة التي يتم الاتفاق على تنفيذها 

خلال  “مدة الصيانة”. 

 ز- تطلق نصف الاستقطاعات النقدية المنصوص عليها في الفقرة )1- 	( من هذه المادة عند 
صدور “شهادة الاستلام” شريطة ماياتي: 

 - ان تكون الذرعة النهائية قد اجريت. 

 - ان لاتكون على “ المقاول” ديون وطلبات للمقاولين الثانويين او غيرهم مسجلة رسميا لدى 
“صاحب العمل” او بعد تنزيل تلك الديون. 

ح- يطلق المتبقى من الاستقطاعات النقدية عند صدور “شهادة القبول النهائي” “ للاعمال” 
باجمعها )وفي حالة تعدد تلك الشهادات فمن اخر شهادة( وبعد ان يقدم “المقاول” شهادات 
براءة الذمة الصادرة عن الهيئة العامة للكمارك والهيئة العامة للضرائب ودائرة التقاعد 

والضمان الاجتماعي للعمال ومحكمة العمل المختصة. 

ط- لايستحق “المقاول” اية فوائد او تعويضات عن المبالغ المستقطعة او المؤجلة من دفعاته. 
العمل”  “صاحب  الى  تعزى  لاسبا	  يوما  ثلاثين  على  تزيد  لفترة  الدفع  تأخر  حالة  وفي 
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او“المهندس” فعلى “ صاحب العمل” و“المقاول” التباحث حول الموضوع بهدف الاتفاق 
على صيغة حل. 

ي- “للمهندس” الحق بتصحيح او تغيير اية شهادة دفع سابقة صدرت عنه وله الحق في منع 
اصدار اي شهادة اذا كانت “الاعمال” او جزء منها لاينال رضاه او استقطاع قيمة المواد 
والمكائن المتضررة مما قد جهزه “صاحب العمل” الى “المقاول” لاغراض “الاعمال” في 

حالة كون الضرر المذكور ناتج عن اهــمال او سوء اســتعمال من “المقاول”. 

التسليف عن المواد والمكائن والمعدات - 2

ان منح واسترداد السلف عن المواد والمكائن والمعدات التي تدخل في “الاعمال الدائمة” يتم 
وفقا للشروط المدونة في القسم الثاني من شروط المقاولة. 

المدفوعات بالعملات الاجنبية - 3

اذا كان تنفيذ “الاعمال” يتطلب استيراد مواد او معدات او اجهزة من خارج العراق او اذا كان 
تنفيذ “الاعمال”او اي جزء منها يستلزم استخدام ايد عاملة اجنبية ، ففي مثل هذه الاحوال يتم 
دفع نسبة من المدفوعات الواجب دفعها بموجب “المقاولة” بالعملات الاجنبية المعينة وفق 

الشروط المدونة في القسم الثاني من شروط المقاولة. 

 المادة الثالثة والستون: المصادقة 

لاتعتبر اية شهادة عدا “شهادة القبول النهائي” المشار اليها في المادة الرابعة والستين من هذه الشروط 
بمثابة مصادقة على عمل او اية قضية اخرى او اعتراف بالوفاء المطلو	 في  “المقاولة” او في اي 
قسم منها او في صحة اي ادعاء او طلب مقدم من “المقاول” او عن اي عمل اضافي او تغيير مما امر 

به “المهندس” وليس لاية شهادة اخرى ان تنهي او تمس اي من سلطات “المهندس”. 

المادة الرابعة والستون: القبول النهائي 
شهادة القبول النهائي - 1

     على “المقاول” اشعار “المهندس” تحريريا بانتهاء “مدة الصيانة” وانه قد اكمل جميع النواقص 
وتمت صيانة “الاعمال” على النحو المطلو	 بموجب “المقاولة” وتصدر “شهادة القبول النهائي” 
من “صاحب العمل” خلال ثلاثين يوما من انتهاء “مدة الصيانة” )واذا طبقت مدد صيانة مختلفة 
بالنسبة لاقسام مختلفة من “الاعمال” فبعدانتهاء كل من تلك المدد( او بعد ان يتم اكمال اية اعمال 
امر بها “المهندس” اثناء  “مدة الصيانة” ايهما ابعد عملا بالمادتين الخمسين والحادية والخمسين 
“صاحب  قيام  من  بالرغم  المادة  بهذه  ويعمل   . “المهندس”  يرضي  نحو  وعلى  الشروط  هذه  من 

العمل” بتسلم “الاعمال” او صيانتها او تشغيلها او استعمالها كلا او جزءا. 
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ولا يعتبر “المقاول” قد اوفى بالتزاماته الا بعد اصدار “شهادة القبول النهائي” من قبل  “صاحب 
العمل”مبينا فيها ان “الاعمال” قد اكملت وتمت صيانتها على نحو يرضيه. 

انتهاء مسؤولية “صاحب العمل”- 2

لايكون “صاحب العمل”مسؤولا تجاه “المقاول”عن اية قضية او امر ناشئ عن “المقاولة” او له 
علاقة بها او بتنفيذ “الاعمال”ويعتبر “المقاول”قد ابر	 “صاحب العمل” ابراءً عاما مسقطا لاي 
حق او ادعاء له علاقة “بالمقاولة” مالم يكن “المقاول” قد طالب تحريريا بتعويض عن اي امر او 

قضية قبل اصدار “شهادة القبول النهائي” بموجب هذه المادة. 

الالتزامات غير المنفذة - 3

على الرغم من صدور “شهادة القبول النهائي” وتسديد الحسا	 النهائي واطلاق خطا	 الضمان  
يبقى كل من “المقاول” )مع مراعاة الفقرة )2( من هذه المادة( و “صاحب العمل” مسؤولا عن 
وبقيت  النهائي”  القبول  “شهادة  اصدار  قبل  “المقاولة”  احكام  بموجب  ترتبت  التزامات  اية  تنفيذ 
غير منفذة بعد اصدار تلك الشهادة ، ولاغراض تحديد طبيعة ونطاق اي من تلك الالتزامات تعتبر 

“المقاولة” سارية المفعول بين الطرفين بهذا الخصوص. 

الوصول الى “الاعمال”- 4

لحين اصدار “شهادة القبول النهائي” يحق “للمقاول” في اوقات العمل المناسبة وعلى مسؤوليته 
وحسابه الخاص الوصول الى جميع اجزاء “الاعمال” سواءً بنفسه ام من قبل ممثله المخول الذي 
على  والاطلاع  اشتغالها  على  الكشف  لغرض  وذلك  تحريريا  “المهندس”  الى  اسمه  اعطاء  سبق 
التحريرية  “المهندس”   موافقة  على  الحصول  بعد  منها  الملاحظات  واخذ  وادائها  عملها  سجلات 
والتي لايجوز حجبها دون سبب معقول. و “للمقاول ” ان يجري على مسؤوليته وحسابه الخاص 

اي فحص يراه ضروريا. 

شهادة القبول النهائي دليل قاطع - 5

تكون “شهادة القبول النهائي” دليلا قاطعا في اية دعوى قضائية تنشأ عن هذه  “المقاولة” )سواءً 
عن طريق التحكيم ام غيره( على ان “الاعمال”قد نفذت بصورة صحيحة واكملت بموجب شروط 
تلك  كانت  اذا  الا  تلبيته  تمت  قد  “المقاولة”  شروط  حسب  ضروري  اجراء  كل  وان  “المقاولة” 

الشهادة غير صحيحة بسبب ما يلي:  

احتيال او غش او اخفاء متعمد فيما يتعلق بـ “الاعمال” او اي جزء منها او باية قضية مشمولة 	- 
بالشهادة المذكورة او:  

 اي عيب )بما فيه اي نقص( في “الاعمال” او اي جزء منها ماكان بالامكان كشفه بالفحص او 	- 
الاختبار المعقول في اي وقت مناسب اثناء تنفيذ “الاعمال”او قبل صدور الشهادة المذكورة او:  
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ج- اي تضمين عفوي لاي عمل او مواد او سلع او ارقام في اية حسابات او اي خطأ حسابي في اية 
حسابات. 

 المادة الخامسة والستون: 

سحب العمل - 1

لـ “صاحب العمل”بعد اعطاء “المقاول”انذارا او اشعارا تحريريا لمدة اربعة عشر يوما ان يسحب 
العمل ويضع اليد على “الموقع” و “الاعمال” ويخرج “المقاول” منها في اي من الحالات التالية 

دون الرجوع الى المحكمة: 

	- اذا افلس “المقاول”او اشهر اعساره. 

 	- اذا تقدم “المقاول”بطلب لاشهار افلاسه او اعساره. 

ج- اذا صدر قرار من المحكمة المختصة بوضع اموال “المقاول” في يد امين التفليسة )السنديك(. 

د-  اذا عقد “المقاول” صلحا يقيه الافلاس او تنازل عن حقوقه لصالح دائنيه. 

هـ- اذا وافق “المقاول”على تنفيذ “المقاولة” تحت اشراف هيئة مراقبة مؤلفة من دائنيه. 

و- اذا كان “المقاول” شركة اعلنت تصفيتها عدا التصفية الاختيارية لاغراض الاندماج او اعادة 
التكوين. 

ز- اذا تنازل “المقاول” عن “المقاولة” بدون موافقة تحريرية مسبقة من “صاحب العمل”. 

ح- اذا وقع الحجز على اموال “المقاول” من محكمة ذات اختصاص وكان من شأن هذا الحجز ان 
يؤدي الى عجز “المقاول” عن الايفاء بالتزاماته. 

ط- اذا ايد “المهندس” تحريريا “لصاحب العمل” في اي من الحالات التالية ان من ر	يه: 

- ان “المقاول” قد تخلى عن “المقاولة” او انه امتنع عن التوقيع على صيغة التعاقد. 

- ان “المقاول” قد عجز بدون عذر مشروع عن الاستمرار بـ “الاعمال” او اوقف تقدم “الاعمال” 
لمدة ثلاثين يوما بعد تسلمه من “المهندس” اشعار	 تحريريا بلزوم الاستمرار “بالاعمال”. 

- ان “المقاول” قد اخفق في رفع المواد من “الموقع” او في هدم الاعمال او في استبدالها خلال 
ثلاثين يوما بعد تسلمه من “المهندس” اشعارا تحريريا بان المواد او الاعمال المذكورة قد تقرر 

رفضها بمقتضى احكام “المقاولة”. 

- ان “المقاول”غير قائم بتنفيذ “الاعمال” طبقا “للمقاولة” او انه متعمد الاهمال وعدم المبالاة 
في تنفيذ التزاماته بموجب “المقاولة”. 
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- ان “المقاول” قد تعاقد من الباطن بخصوص اي قسم من “المقاولة” بشكل يضر بجودة العمل 
او يخالف تعليمات “المهندس”. 

 ولا يعتبر قيام “صاحب العمل” بسحب العمل ووضع اليد على “الموقع” و “الاعمال” واخراج 
“المقاول” منها في الحالات المتقدمة فسخا “للمقاولة” او اعفاء “للمقاول” من اي من التزاماته 
او مسؤولياته بموجب “المقاولة” او مساسا بحقوق او سلطات  “صاحب العمل” او “المهندس” 
بموجب “المقاولة” و “لصاحب العمل” اكمال  “الاعمال” بنفسه او استخدام اي مقاول اخر لاكمال 
“الاعمال” وله او لذلك المقاول الاخر الحق في ان يستعمل لهذا الاكمال القدر من “معدات الانشاء” 
و “الاعمال المؤقته” والمواد التي اعتبرت مخصصة بصورة تامة لتنفيذ “الاعمال” بموجب احكام 
و “لصاحب  مناسبا  الاخرون  المقاولون  او  العمل”  “صاحب  يراه  الذي  الوجه  على  “المقاولة” 
وان  الفائضة  والمواد  المؤقته”  “الاعمال  و  الانشاء”  “معدات  من  اي  بيع  وقت  اي  في  العمل” 
يضع بدلات البيع من اجل الوفاء بأية مبالغ مستحقة او قد تصبح مستحقة “لصاحب العمل” على 

“المقاول” بموجب  “المقاولة”. 

احتسا	 القيمة عند تاريخ سحب العمل - 2

  بعد وضع “صاحب العمل” اليد على “الاعمال” واخراج “المقاول” على النحو المذكور انفا وقبل 
المناسبة  والاستفسارات  بالتحريات  قيامه  وبعد  “الاعمال”على “المهندس”  تنفيذ  باكمال  البدء 
او  اتفاقه  عدم  حالة  في  المختصة  المحكمة  بواسطة  )او  المقاول  مع  بالاتفاق  ويعين  يحدد  ان 
حضوره رغم اشعاره( مقدار ما يستحقه “المقاول” بصورة معقولة عند وضع اليد والاخراج من 
“الموقع” مقابل “الاعمال” المنجزة فعلا من قبله مضافا اليه قيمة المواد الصالحة غير المستعملة 
والمستعمل منها جزئيا و “معدات الانشاء” و  “الاعمال المؤقته” وذلك لاخذها بنظر الاعتبار عند 

تسوية حسا	 “المقاول” على النحو المذكور في الفقرة )3( من هذه المادة. 

تسوية حسا	 “المقاولة” بعد سحب العمل - 3

اذا قام “صاحب العمل”بوضع اليد على “الموقع” و “الاعمال” واخرج “المقاول” بموجب 
هذه المادة ، فلا يدفع الى “المقاول” اي مبلغ على حسا	 “المقاولة” الا بعد انتهاء “مدة 
الصيانة” وقيام “المهندس” بتحديد المبالغ المدفوعة الى “المقاول” قبل سحب العمل وتكاليف 
اكمال “الاعمال” والصيانه والغرامات التأخيرية)ان وجدت( وجميع المصروفات الاخرى التي 
تكبدها “صاحب العمل” بما في ذلك النفقات الادارية المنصوص عليها في القسم الثاني من 
شروط المقاولة ومتى ماتم ذلك تنزل المبالغ المدفوعة الى “المقاول” والمصروفة على حسابه 
على النحو المذكور انفا من المبالغ التي يؤيد “المهندس” انها كانت ستستحق “للمقاول” 
في حالة تنفيذ “الاعمال” من قبله بصورة اصولية واذا وجد ان  حسا	 “المقاول” دائن لا 
يستحق الفرق بين المبلغين ، اما اذا وجد ان المبالغ المدفوعة الى “المقاول” والمصروفة 
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فعلى   “للاعمال”  الاصولي  الاكمال  حالة  في  اليه  دفعه  سيتوجب  كان  مما  اكثر  حسابه  على 
“المقاول”ان يدفع “لصاحب العمل” عند الطلب مبلغ تلك الزيادة والتي تعتبر دينا مستحقا 

بذمة “المقاول ”ويجب استحصالها منه طبقا لذلك. 

المادة السادسة والستون: التصليحات المستعجلة 

اذا ر	ى “المهندس” او “ممثل المهندس” ضرورة اتخاذ ما يلزم بشكل عاجل لتأمين السلامة او 
لتدارك ما ينجم عن 	ي حادث او اهمال او اية واقعة سببت ضرراً بـ “الاعمال” او فيما يتعلق بها 
او بأي قسم او جزء منها سواء اثناء تنفيذ “الاعمال” ام اثناء “مدة الصيانة” ولم يكن “المقاول” 
قادراً او راغباً في القيام بذلك العمل او التصليح فوراً فلـ “صاحب العمل” 	ما بنفسه او بواسطة 
غيره القيام بمثل هذا العمل او التصليح على النحو الذي يعتبره “المهندس” ضرورياً واذا كان 
العمل او التصليح الذي قام به “صاحب العمل”بهذه الصورة هو عمل بر	ي “المهندس”مما يسأل 
“المقاول” عن القيام به على نفقته الخاصة بموجب “المقاولة” فأن جميع المصروفات المستحقة 
اصولياً من اجل القيام بذلك يجب عند الطلب 	ن تدفع من “المقاول”الى “صاحب العمل”او يستقطعها 

“صاحب العمل”من 	ية مبالغ مستحقة “للمقاول” او التي ستصبح مستحقة له. 

ويراعى على الدوام 	ن على “المهندس”او “ممثل المهندس”وحالما يكون ذلك ممكناً ومعقولًا 	ن 
يبلغ “المقاول” تحريرياً بما اتخذ من اجراءات وفق ما تقدم. 

 المادة السابعة والستون: انهاء “المقاولة”

1- اذا نشبت حر	 اثناء “مدة اكمال الاعمال”)سواء اعلنت الحر	 ام لم تعلن( ضمن حدود جمهورية 
العراق او كان العراق طرفا فيها بحيث تؤثر بصورة هامة من الناحية المالية او من النواحي الاخرى 
على تنفيذ “الاعمال” فعلى “المقاول” ما لم تنهى “المقاولة” بموجب هذه المادة ان يبذل اقصى جهد 
لاكمال تنفيذ “الاعمال” و“لصاحب العمل” الحق في اي وقت بعد نشو	 الحر	 ان ينهي “المقاولة” 
تبليغ  تاريخ  من  اعتبارا  انهيت  “المقاولة”قد  “المقاول”وتعتبر  الى  تحريري  اشعار  باعطاء  وذلك 
“المقاول” بالاشعار دون المساس بحقوق اي من الطرفين بشأن اي خرق سابق لانهاء “المقاولة” 
التاسعة  المادة  بموجب  الطرفين  حقوق  على  اثر  اي  الحالة  هذه  في  “المقاولة”  لانهاء  يكون  ولا 

والستين من هذه الشروط. 

في حالة استحالة تنفيذ “المقاولة”لاي سبب او اسبا	 يتفق “صاحب العمل” و“المقاول”على انها - 2
خارجة عن ارادة الطرفين وادت الى استحالة التنفيذ فتعتـــبر “المقاولة” في هذه الحالة منهية. 
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 المادة الرابعة : “ نطاق المقاولة ” 

1 . تشمل “المقاولة” جميع “الاعمال” )عدا ما ينص على خلافه صراحة( كما أنها تشمل توفير 
جميع الايدي العاملة و “ المعدات” و “معدات الانشاء” وكل شيء سواء كان ذا طبيعة مؤقتة او 

دائمة مما هو مطلوب في أو لأجل “ الاعمال”.

2 . ما لم ينص على خلافه صراحة وبحدود ذلك النص في “ المقاولة” فان “المقاولة” تكون وتعتبر 
مقاولة ذات مبلغ اجمالي ثابت ، تغطي “ الاعمال” وتعتبر شاملة  )أضافة الى ما ورد في الفقرة )1( 
من هذه المادة( لتلك الخدمات والاجراءات والاشياء التي قد تكون محددة نصاً او مشمولة ضمناً في 
“المقاولة” او قد تكون ضرورية لتنفيذ وتشغيل وصيانة  “الاعمال” من جميع النواحي بصورة 

لائقة. 
  

3 . يقر  “المقاول” بأن المخططات او المواصفات او البيانات المزودة اليه من “صاحب العمل” أو 
“ المهندس” )سواء في “مستندات المقاولة” أو غيرها( قد لا تكون متكاملة وعليه فأن “المقاول” 
بموجب  تشغيلها  يمكن  بحيث  الاعمال”  وينفذ “  يصمم  ان  هي  في “المقاولة”  التزاماته  بأن  يقر 
“مستندات المقاولة” وتعليمات  “المهندس” بالرغم من اي نقص او حذف او سوء وصف في أي 

من تلك المخططات او المواصفات او البيانات . 

المادة الخامسة : “ مستندات المقاولة ”

ما يخص  العربية عدا  اللغة  “المقاولة” هي  اثار  وترتيب  تفسير  في  عليها  المعول  اللغة  ان   .  1
“المواصفات” و “الخرائط” والوثائق الفنية الاخرى فيعول في حالة الاختلاف على اللغة الانكليزية. 

2 . تطبق أحكام شروط المقاولة بقسميها الاول والثاني عند تعارضها مع احكام آية وثيقة أخرى 
تشكل جزءاً من  “المقاولة” الا اذا نص على غير ذلك في صيغة التعاقد .

3 . ان العمل المبين في  “الخرائط” دون ان يذكر في “ المواصفات” أو المذكور فـي “المواصفات” 
دون ان يبين في “الخرائط” يعتبر بالرغم من ذلك مشمولاً “بالمقاولة” كما لو كان فعلاً مبيناً في 

“الخرائط” ومذكوراً في “المواصفات”. 
  

4 . اذا تعارضت “ الخرائط” مع  “المواصفات” فيعرض الامر على “المهندس” لابداء رايه في 
قرار  تنفيذ  على  ترتبت  اذا  انه  على  المقاولة  بموجب شروط  ملزماً  قراره  ويكون  التعارض  هذا  
تعويض  العمل”  فعلى “صاحب  يتوقعها  ان  لمقاول ذي خبرة  يكن  لم  أضافية  نفقات  “المهندس” 

“المقاول” تعويضاً معقولاً عن تلك النفقات . 
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وخدمات وفي حالة عدم تمكن الخطوط الجوية العراقية من تقديم تلك الخدمات ، على “المقاول” 
عندئذ أستخدامها ، بحدود الامكان ، كوسيط لترتيب الحجوزات وغيرها من الخدمات مع الخطوط 

الجوية الاخرى. 

8 . النقل البري 
    على “ المقاول” أن يستخدم بقدر الامكان، خدمات المنشآة العامة لنقــل البضائع )العراقية(. 

9 . تحصيل الديون  
“المقاولة”  بأحكــام  “المقاول”  اخلال  عن  الناشئة  المقاول”   “ بذمة  المترتبة  الديون  تستحصل 

بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية. 

10 . حماية البيئة
على “المقاول” طيلة مدة تنفيذ “ الاعمال” الامتثال لانظمة وتعليمات دائرة حماية البيئة والسيطرة 

على التلوث.

11 . المتفجرات  
عن  مسؤولاً  “المقاول”  يكون  فعندئذ  “الاعمال”  تنفيذ  يقتضيها  متفجرة  مواد  أستخدام  حالة  في 
النافذة  والتعليمات  والانظمة  القوانين  وفق  وذلك  واستعمالها  وحفظها  وخزنها  ونقلها  تجهيزها 
وبمصادقة  “ المهندس” على أن تحفظ تلك المواد على مسافة معقولة من موقع  “الاعمال الدائمة”.  

12 . الادوات الاحتياطية
المجهز  احتياطية،ان يطلب من  أدوات  الى  آية معدات قد تحتاج  على “المقاول” عند طلب شراء 
أية  الاعتيادي،أو  التشغيل  من  سنتين  لمدة  المقترحة  الاحتياطية  الادوات  أسعار  عرضه  تضمين 
مدة أخرى قد ينص عليها في القسم الثاني من شروط المقاولة ان الادوات الاحتياطية “للمعدات” 
المتشابهة المشتراة من مجهز واحد يجب ان تدمج وتوحد لكي لا تكون مكررة دون داع او يكون 

هناك خزين فائض منها. 
ترسل عروض تجهيز الادوات الاحتياطية باجمعها الى “صاحب العمل” قبل ما لايقل عن أثني عشر 
شهراً من التاريخ المخطط لبدء التشغيل التجريبي “للاعمال” ما لم يتم الاتفاق على خلافه وذلك 
لتمكين “صاحب العمل” من أقتناء تلك الادوات الاحتياطية بصورة مباشرة أو عن طريق “المقاول” 

وضمان وصولها قبل بدء التشغيل التجريبي “للاعمال”. 

13 . الحراسة والانارة وغيرها 
على “ المقاول” ان يجهز ويديم على حسابه الخاص جميع وسائل الانارة والمراقبة والتسييج والحراسة 
المتعلقة بــ “ الاعمال” ولحين صدور شهادة الاستلام بموجب  الفقرة )1( من المادة الثانية والثلاثين من 
هذه الشروط عندما وحيثما يكون ذلك ضرورياً او التي يطلبها  “المهندس” أو “ممثل المهندس أو أية جهة 

مخولة قانوناً وذلك لحماية  “ الاعمال” او لسلامة الجمهور أو غيره او لتأمين أحتياجاتهم الضرورية. 
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  ب . حق  “صاحب العمل” في تنفيذ “الاعمال” او اي جزء منها على أية ارض فوقها او تحتهـــــا او
       فيها او خلالها . 

 ج . التعرض الوقتي او الدائمي لاي حق من حقوق النور او التهوية او المرور او الماء او أية حقوق
      ارتفاق مما يكون نتيجة حتمية لتنفيذ “الاعمال” بموجب “المقاولة”.

 
  د .الاذى او الضرر الذي يلحق بالاشخاص او بالاموال نتيجة اي عمل او اهمال يقع او يقترف اثناء نفاذ
     “المقاولة” من “صاحب العمل” او وكلائه او مستخدميه او مقاوليه الاخرين )غير الذين يستخدمهم 
    المقاول( او عن اي مطالبات تعويض و نفقات التقاضي ومبالغ التعويض عن الاضرار والتكاليــــــف 
    والغرامات والمصاريف بخصوص ذلك . ويراد بـ “الموقع”لاغراض هذه الفقرة )16 – 6( المنطقة
    المحددة فـي  “المقاولة” والمبينة على “الخرائط ” التي تتأثـــر او تتضرر اراضيهــــا ومحاصيلهــــا 
    كنتيجة حتمية لتنفيذ “الاعمال” . وعلى “صاحب العمل” ان يعوض “المقاول” عما يتحقـــــــــق من
    متطلبات التعويض ونفقات التقاضي ومبالغ التعويض عن الاضرار والتكاليف والغرامات والمصاريف

    فيما يخص الامور المذكورة في البنود )آ( و  )ب( و )ج( و )د( من هذه الفقرة )16 – 6( .

7 . التأمين على المسؤولية عن الغير 
على “المقاول” قبل المباشرة بتنفيذ “الاعمال ” )ودون أنتقاص من التزاماته ومسؤولياته بموجب هذه 
المادة السادسة عشرة( ان يؤمن ضد أي ضرر او خسارة او اذى قد يلحق بما يلي بسبب او نتيجة تنفيذ 
“الاعمال” او القيام بتنفيذ “المقاولة” بأستثناء تلك التي تنشأ من الامور المذكورة في البنود )أ( و )ب( 

و )ج( من هذه المادة . 

آ . المسؤولية المدنية تجاه الشخص الثالث . 

 ب . أموال “صاحب العمل” عدا  “الاعمال” ولكن بضمنها أجزاء “الاعمال” التي تم أستلامها من قبل
      “صاحب العمل” بموجب “المقاولة” . 

ج . مستخدمي “صاحب العمل”.  

8 .  الحد الادنى لمبلغ التأمين على المسؤولية عن الغير
يجب ان يتم مثل هذا التأمين لدى شركة التأمين الوطنية في العراق او شركة التأمين العراقية بشروط 
يوافق  عليها  “صاحب العمل” وبمبلغ لا يقل عن المبلغ المدون في القسم الثاني من شروط المقاولة 
، وعلى )المقاول( ان يقدم “للمهندس”او “ممثل المهندس” وثيقة او وثائق التأمين ووصولات دفع 

أقساط التأمين .

9 . الحوادث وأصابات العمال 
لا يكون “صاحب العمل” مسؤولاً عن اية اضرار او تعويضات واجبة الدفع قانوناً بشأن أو كنتيجة لاي 
حادث او أصابة تلحق بأي عامل او أي شخص أخر مستخدم لدى المقاول او لدى أي “مقاول ثانوي” 
وذلك بأستثناء الحوادث والاصابات الناجمة عن اي عمل او أمتناع عن عمل صادر من  “صاحب العمل” 

او وكلائه او مستخدميه.

































































































































































317

دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات والبحوث الانشائية

 ) الفحوص المختبرية لإعمال تحريات التربة (

15- فحوص تحريات التربة

الفحوص التي تنفذ على المادةالمادةت
مواصفـــات  
طريقة الفحص

1

التربة

تحديد نسبة الرطوبة الطبيعية
Determination of Water )Moisture( Content of Soil

ASTM D 2216-2010

2Wet Density تعيين الكثافة الرطبة الطبيعيةManual of Soil Laboratory 
Testing

3Dry Density  تعيين الكثافة الجافةManual of Soil Laboratory 
Testing

4Particle-Size Analysis of Soils  التحليل الجزيئي للتربةASTM D 422-63
)Reapproved 2007(

5
حد السيولة ودليل اللدونة بطريقة كازاكراندي

 Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of
Soils )Gasagrande(

ASTM D 4318-2010

6
الوزن النوعي

Specific Gravity of Soil Solids by Water Pycnometer
ASTM D 854-2014

7
قوة الانضغاط غير المحصور

Unconfined Compressive Strength of Cohesive Soil
ASTM D 2166-2000E1

الأنضمام احادي البعد8
One-Dimensional Consolidation Properties of SoilsASTM D 2435-2011

9Free Swelling Test   الانتفاخ الحرManual of Soil Laboratory 
Testing

نفاذية التربة الحبيبية بطريقة المنسوب الثابت10
Permeability of Granular Soils )Constant Head(

ASTM D 2434-1968 
)Reapproved 2006(

نفاذية التربة بطريقة المنسوب الهابط11
Permeability of Granular Soils )Falling Head(

Manual of Soil Laboratory 
Testing

12
القص السريع المباشر

 Direct Shear Test of Soils Under Consolidated
Drained

ASTM D 3080-2011

13

الانضغاط ثلاثي المحاور )غير المبزول لعينة غير منظمة(
Unconsolidated-Undrained Triaxial Compression 
Test on Cohesive Soils
- UU unconsolidated untrained 
- CU consolidated untrained
- CD consolidated drained  

ASTM D 2850-2007

ASTM D4767- 2004

ASTM D7181-2011

14
فحص القص المروحي المختبري

Laboratory Miniature Vane Shear Test for 
Saturated Fine-Grained Clayey Soil

ASTM D 4648-2013

15Collapse Potential of Soils      تحديد مكمن الانهيار للتربةASTM D 5333-2003
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)المركز الوطني للمختبرات الانشائية( 



322

دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 



323

دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

محتويات الباب السادس : مواصفات المواد والاعمال الانشائية

الموضوعت
رقم 

الصفحة
327الفصل )1( : الجص والجبس والجير

328الجص للإغراض البنائية بموجب م.ق.ع 2010/28  )التحديث الأول(1
330الطابوق والكتل الرملي والجيري بموجب م.ق.ع 198/548)التعديل رقم )1( لسنة 2013(2

331الفصل )2( : الركام

ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة والبناء بموجب م.ق.ع 1984/45 1
332)التعديل رقم )2( لسنة 2010

2B.S EN 12620:2002+A1:2008 337ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة بموجب
3ASTM C33/2003 342ركام الخرسانة بموجب

الرمل والحصى المستخدم لمرشحات تصفية المياه بموجب م.ق.ع 2000/1555 4
346)والتعديل الاول لسنة 2002(

348الفصل )3( : السمنت والخرسانة

السمنت البورتلاندي بموجب م.ق.ع 1984/5 )التعديل رقم )1(( 1
349)التعديل رقم )2( لسنة 2010(

2 ASTM C150/150M-2012351السمنت البورتلاندي بموجب المواصفة الأمريكية
3 B.S EN 197-1-2011 352السمنت البورتلاندي العادي بموجب المواصفة البريطانية
4 B.S EN 4027-1996 353السمنت البورتلاندي المقاوم بموجب المواصفة البريطانية

5
الكاشي الموزائيك بموجب م.ق.ع 1042/ 1984  )التعديل رقم )1((

والتعديل رقم )2( لسنة 1988
والتعديل رقم )3( لسنة 2013

354

6
البلاط العادي بموجب م.ق.ع 1043/ 1984

التعديل رقم )1( لسنة 1984
والتعديل رقم )2( لسنة 1988
والتعديل رقم)3( لسنة 1989

355

356كتل البناء الخرسانية المحملة بموجب م.ق.ع1987/1077                                                 7

358حافات الأرصفة والسواقي الخرسانية المسبقة الصب بموجب م.ق.ع 81987/1106

360البلاطات الخرسانية مسبقة الصب بموجب م.ق.ع 2002/1107)التعديل الأول(9
361درجات السلم الخرسانية المسلحة الناتئة بموجب م.ق.ع 101988/1381

الأنابيب الخرسانية المسلحة وغير المسلحة )بدون ضغط عالي( بموجب م.ق.ع1989/1432 11
363)التعديل رقم )1( لسنة 2013 (

الكتل الخرسانية الخلوية ) الثرمستون ( بموجب م.ق.ع 122000/1441
369)التعديل الأول  لسنة 2000  والثاني لسنة 2009 والثالث لسنة 2013( 

370طابوق الرصف الخرساني بموجب م.ق.ع 2006/1606 )التحديث الاول(13
371الأعمدة الخرسانية المسلحة المستعملة للاسيجة بموجب م.ق.ع 141992/1687
373الماء المستخدم في صنع الخرسانة بموجب م.ق.ع 1703/ 1992 15
374متطلبات الخرسانة المتصلبة بموجب الكود العراقي لمتطلبات الخرسانة المسلحة للمباني لسنة 1987                                16

17
المكعبات الخرسانية بموجب 

- الكود العراقي لمتطلبات الخرسانة المسلحة للمباني لسنة 1987
- مواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور لسنة 1983  وتعديلاتها                                           

377

378
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379الفصل )4( : السيراميك

380البلاط السيراميكي غير المزجج المقاوم للأحماض بموجب م.ق.ع 11991/1627

2
البلاط السيراميكي )الخزفي( المستخدم للأرضيات والجدران
متطلبات بلاط البثق ذو قابليــــــة امتصاص للمــــاء  ص≥ 3٪ المجموعة أ-1

بموجب م.ق.ع 1992/1/1704
382

متطلبات بلاط البثق ذو قابلية امتصاص للماء  3٪ > ص≥ 6٪ المجموعة أ )1-2(3
385بموجب م.ق.ع 1992/2/1704

متطلبات بلاط البثق ذو قابلية امتصاص للماء  6٪ > ص≥ 10٪ المجموعة أ )2-2(4
387م.ق.ع 1992/3/1704

متطلبات بلاط البثق ذي نســبة امتصاص للماء    ص<10٪ المجموعة ) أ-3(5
390م.ق.ع 1992/4/1704

متطلبات البلاط المصنع بطريقة الكبس ذي نسبة امتصاص واطئة للماء ص≥ 3٪ المجموعة) ب(1                       6
393بموجب م.ق.ع 1992/5/1704

متطلبات البلاط المصنع بطريقة الكبس ذي نسبة  امتصاص واطئة للماء 3٪˃ص ≥ 6٪ المجموعة  7
396ب )2- أ( بموجب م.ق.ع 1992/6/1704

متطلبات البلاط المصنع بطريقة الكبس ذي نسبة امتصاص واطئة للماء 6٪ ˃ ص ≥ ٪10 8
399المجموعة  ب )2-1(  بموجب م.ق.ع 1992/7/1704

متطلبات البلاط المصـنع بطريقة الكبس ذي نسبة امتصاص للمــاء ص ˂10٪ المجموعة  ) ب-3(  9
402بموجب م.ق.ع 1992/8/1704

405الفصل )5( : المنتجات الطينية

406الطابوق المصنوع من الطين ) الآجر ( بموجب م.ق.ع 1988/25 )التعديل الأول لسنة 1993(1

407الفصل )6( : الصخور والأحجار
408الحجر الطبيعي لاستخدام البناء بموجب م.ق.ع 1989/1387 )التعديل لسنة 2012(1
2ASTM C503-05 412حجر التغليف بموجب المواصفة الأمريكية

414الفصل )7( : المواد المانعة للرطوبة

415اللباد القيري المانع للرطوبة والماء بموجب م.ق.ع 1988/4 1

المعجون القيري المرن لإحكام الفواصل الخرسانية للاستعمال على الحار 2
417بموجب م.ق.ع 1988/1110

418مادة أحكام فواصل التبليط الخرساني والإسفلتي للاستعمال على الحار بموجب م.ق.ع 31988/1136

المعجون القيري المرن المقاوم لوقود الطائرات المستعمل لإحكام الفواصل الخرسانية للاستعمال 4
419على الحار  بموجب م.ق.ع 1988/1172

القير المستحلب المستخدم  كطلاء واقي للسقوف على البارد بموجب م.ق.ع51988/1173
421)التحديث الأول لسنة 2012(

423القير المستعمل في التسطيح بموجب م.ق.ع 1196 /1988 6

424الحشوات الجاهزة لفواصل التمدد في خرسانة التبليط والهياكل الإنشائية بموجب م.ق.ع 71988/1280

المعجون القيري لأحكام الفواصل الخرسانية للاستعمال على البارد بموجب م.ق.ع 81989/1288
425)التعديل رقم 1 لسنة 1992(
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426الفصل )8( : الايبوكسي
1  ASTM  C881-C881M-2002 427الايبوكسي : الرابطة للخرسانة بموجب

429الفصل )9( : المواد المضافة للخرسانة

430مضافات الخرسانة بموجب م.ق.ع 1989/1431 1

435           الفصل )10(: الطلاء والوارنيش
436 المعجون المستعمل لتثبيت زجاج النوافذ بموجب م.ق.ع 477/ 1987 1
438طلاء أساس أوكسيد الحديد الأحمر- زيت بذر الكتان بموجب م.ق.ع21990/871
439طلاء أساس أوكسيد الحديد الأحمر – أصفر الزنك بموجب م.ق.ع 1988/877 3

طلاء الكيدي لماع للسطوح الداخلية والخارجية بموجب م.ق.ع 960/ لسنة 1988/ التحديث 4
443الثاني لسنة 2000

445طلاء مستحلب راتنجات اصطناعية بموجب م.ق.ع 1994/985 5

طلاء الألمنيوم المحبب للسطوح المعدنية بموجب م.ق.ع 1984/1047 والتعديل الأول لسنة 6
1988446 والتعديل الثاني لسنة 2002                            

447طلاء أوكسيد الحديد الأحمر- أساس الكيدي بموجب م.ق.ع  1056 لسنة 2002 )التحديث الاول(7

 طلاء الكيدي مطفأ اللمعة للاستعمال الداخلي بموجب )م.ق.ع 1057 لسنة 1984(8
449التعديل الأول لسنة 1988 والتعديل رقم )2، 3( لسنة 2002

453طلاء تخطيط الطرق الأبيض والأصفر بموجب م.ق.ع 1986/1101 9
455الطلاء القيري الأسود للاستعمال على البارد بموجب م.ق.ع 101988/1257
457طلاء الكيدي شبه لماع بموجب م.ق.ع )1506 ( لسنة 1989)التعديل ر قم 1 لسنة 2002(11

12
مواد تخطيط الطرق المستخدمة بالحرارة ) ثرموبلاستك( 

B.S 3262-Part 1-1989 بموجب م.ق.ع 1992/1744  و
459

460      الفصل )11( : حديد التسليح

1ASTM A615\A615M-01b 461قضبان حديد التسليح بموجب المواصفة الأمريكية

2B.S 4449:2005+A2:2009 464قضبان حديد التسليح للخرسانة بموجب المواصفة البريطانية

) البليت ، مقاطع حديد الزاوية ، حديد الساقية ( بموجب المواصفة الأمريكية 3
 ASTM A36 /A36M -2005466

4ASTM A82/A82M-2005467حديد مشبكات بموجب المواصفة الأمريكية
469                                          الفصل )12( : متفرقة

1B.S EN 12311: 2000 470مقاطع البلاستك المسلحة بموجب المواصفة البريطانية

471موانع تسرب الماء المصنوعة من البولي فينيل كلوريد المرن بموجب م.ق.ع 1762 لسنة 21993

3ASTM D4014 - 2003 474وسائد الارتكاز بموجب المواصفة الأمريكية

سمك الطلاء بالزنك على منتجات الحديد والفولاذ بموجب المواصفات الأمريكية4
ASTM A 123/A 123M:2002    و     AASHTO M111:2004476

سمك الطلاء على الأجهزة الحديدية والفولاذية بموجب المواصفات الأمريكية5
ASTM A 153/A 153M:2005    و    AASHTO M 232/M 232:2006 477
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478الفصل )13( :أعمال الطرق بموجب المواصفات العامة للطرق والجسور وتعديلاتها لسنة 1999  و 2003
1                                                                                            )SORB/R5( 479الإعمال الترابية
2                                           )SORB/R6E( 481تثبيت طبقة التربة النهائية وطبقات تحت الأساس والأساس بالسمنت
3                                                      ) SORB/R6F( ) 484تثبيت طبقة التربة النهائية وتحت الأساس بالكلس )الجير
4                                                              ) SORB/R6G ( 487تثبيت طبقة التربة النهائية أو تحت الأساس بالإسفلت
5                                                              ) SORB/R6( 490طبقة تحت الأساس من الرمل والحصى

طبقة الأساس من الحجر الجيري المكسر والحصى المكسر وحجر المكادام المحدول 6
)SORB/R7( 492بالاهتزاز

7                                                                     )SORB –R8A( 496طبقة البرايم القيرية بموجب
8                                                                            )SORB-R8B( 498طبقة التاك القيرية
9                                                                 )SORB-R9( 500التبليط بالخرسانة الإسفلتية الساخنة

510ملحق الفصل )13( : إعمال الطرق

جدول )1( : متطلبات أصناف مادة البرايم كوت القيرية بموجب المواصفة الأمريكية1
)AASHTO M 82-2008(  511

جدول )2( : متطلبات أصناف مادة التاك كوت القيرية بموجب المواصفة الأمريكية2
 )AASHTO M 81-2008(  512

جدول )3( : متطلبات أصناف مادة المستحلب الإسفلتيaبموجب المواصفة الأمريكية3
)AASHTO M 208-2009(  513

514الفصل )14( : الخصائص الهندسية للتربة )الجيوتكنيك(
1Soil Particle Size Limits515
2Specific Gravity of Some Soils515

3 Typical Void Ratio , Moisture Content and Dry Unit Weight
for Some Soils516

4Denseness of a Granular Soil516
5Typical Liquid & Plastic Limits for Some Clay Minerals517
6Unified Soil Classification System )USCS(517

Symbols for Identification518
Group Symbols519

7Hydraulic Conductivity for Various Soils520
8Consistency of Clay521
9Correction for Standard Penetration Number ,Nc521

10 Relations between the Corrected N-Values and the Relative
Density in Sands and Gravel522

11  Correlation  between NF, and Ϭ-
ᵒ   for Granular Soils.522

12Correlation of Cone penetration Resistance523
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الفصل )1(
الجص والجبس والجير 

ومنتجاتها

المواصفةالعنوان

م.ق.ع  2010/28 )التحديث الأول(الجص للاغراض البنائية                                       

م.ق.ع   1988/548 )التعديل رقم)1( لسنة 2013(الطابوق والكتل الرملي الجيري                               
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الجص للإغراض البنائية 

Gypsum for Buildings

) م.ق.ع 28لسنة2010 ( التحديث الأول

                          

أولاً: الأصناف:-
الجص الاعتياديأ- 
البوركب- 

جـ- الجص الفني

ثانياً: المتطلبات الفيزيائية:-

بموجب جدول ) 1 (

جدول ) 1 ( المتطلبات الفيزيائية

الجص الفنيالبوركالجص الاعتياديالخاصيةت

درجة النعومة )٪( :1
5صفر8لايزيد المتبقي على منخل رقم )16( على 

2
وقت التماسك )دقيقة (:                لايقل عن

لايزيد عن 
�8
25

8
25

12
20

305060قوة تحمل الضغط )كغم \سم2( :      لاتقل عن3

1520-معاير الكسر )كغم \سم2(              لا يقل عن4

5
قوة الصلادة )مم ( :�� 

55-لايزيد قطر الثلمة للكرة الساقطة على 

�  يجب أن لا يزيد وقت التماسك على )15( دقيقة عند استخدام الجص للعقادة .

�� يتم فحص قوة الصلادة في حالة الاستخدام في سطوح معرضة للاحتكاك أو الصدمات . 
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الجص للإغراض البنائية 

Gypsum for Buildings

) م.ق.ع 28لسنة2010 ( التحديث الأول

ثالثاً:- المتطلبات الكيميائية:-

         بموجب الجدول )2(

جدول )2( : المتطلبات الكيميائية

الجص الفنيالبوركالجص الاعتياديالخاصيةت

354540نسبة SO3 )٪( ) ك / ك (: لا تقل عن 1
23,33026,6نسبة CaO )٪(: لا تقل عن 2

3

المغنيسيوم  وأملاح  الذائبة  الأملاح 
والمحســـوبة كنسبة مئوية لاوكسيد الصوديوم 
:)٪( )MgO( واوكسيد المغنيسيوم )Na2O(

لا يزيد مجموعها على )ك/ك(

0,250,250,25

 لا يقل عن 4لا يزيد عن9الماء المتحد )٪( )ك / ك( 4
لايزيد عن 9 ولايزيدعن 9

9-9الفقدان عند الحرق )٪(: )ك / ك( لا يزيد على5

نسبة الشوائب )السليكا غير الذائبة والأطيان( 6
-5-)٪(: لا تزيد على )ك/ ك(
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الطابوق والكتل الرملي الجيري
Sand- Lime Bricks and Blocks

)م.ق.ع 548لسنة1988( والتعديل رقم 2013/1
أولاً : الأبعاد القياسية:-

الارتفاع )مم(العرض )مم(الطول )مم(النوع
24011575الطابوق

240240160الكتل
 ثانياً : التفاوتات:-

± 3 مم للقيمة الفردية          - الطابوق                        

± 2 مم لمعدل الوحدات                                               

± 4 مم للقيمة الفردية            - الكتل المجوفة والمصمتة   

± 3 مم لمعدل الوحدات                                               

 ثالثاً : تحمل الضغط:-

         للنماذج الجافة: الحد الأدنى لقيم تحمل الضغط كما في الجدول الآتي:ـ

النوع
الكثافة الإجمالية غم \ سم3الحد الأدنى لتحمل الضغط نيوتن\ مم2

معدل الوحداتوحدة واحدةمعدل الوحداتوحدة واحدة

1,8 -1,72,0 كحد أدنى1417الطابوق

1,4-1,31,6 كحد أدنى79الكتل

للنماذج الرطبة :لايقل الحد الأدنى لتحمل الضغط للنماذج المغمورة بالماء عن )85٪( عن القيم
                     الواردة في الجدول آنفاً.

رابعاً : الكثافة الإجمالية:-
         لاحظ الجدول السابق

خامساً : الحد الأعلى لانكماش الجفاف:-
           لا يزيد الحد الأعلى لانكماش الجفاف على )0,04( ٪

سادساً: امتصاص الماء:-

           لا تزيد نسبة امتصاص الماء على )15( ٪ 
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الفصل )2(
الركـــــــام

المواصفةالعنوان

ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة 
والبناء                                                                     

م.ق.ع 1984/45

)التعديل رقم )2( لسنة 2010(

B.S 12620:2002+A1:2008 ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة        
EN

أمريكية ASTM C33\2003ركام الخرسانة

الرمل والحصى المستخدم لمرشحات تصفية 
المياه

م.ق.ع 2000/1555

(التعديل الأول لسنة 2002(
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ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة والبناء

 Aggregate  From Natural Sources for Concrete and Building
 Construction

) م.ق.ع  45 لسنة 1984( و التعديل رقم 2 لسنة 2010

أولا : المواد الضارة:-

تؤثر على  111 بدرجــة  الركام على مواد عضوية ضارة  أن لايحتوي  يجب   : العضوية  المواد 
تحمل الخرســـانة ودوامها عند إجراء فحص المواد العضوية حســب الدليل الاسترشادي 
المرجعـــي رقــم )500( لســــنة 1994 الخاص بفحص المواد الضارة في الركام ويكون 
الانضــغاط  فيجري فحص مقاومـــة  وإذا كان غامقاُ  أو متعادلاً  فاتحـاً  الفحص  نتيجة  لون 
علــى أن لاتقل النتيجة عن )95(% من متوسط مقاومــــة الانضغاط للمكعبات القياسية عند 

الفحص بعمر )7( أيام .

الأملاح الكبريتية : لاتزيد نسبة ثالث اوكسيد الكبريت على ما هو مثبت في الجدول )1( 112

جدول)1( نسب الأملاح الكبريتية المسموح بها في الركام الناعم� و المزجات السمنتية 

جزء المنشأ

SO3 الحد الأعلى لنسبة

في 
الركام 
الناعم

في الخلطات السمنتية
)مجموع محتوى الأملاح لكافة المكونات(

1- المجموعة الأولى:
الخرسانة المسلحة للأسس .أ- 
أجزاء المنشأ التي لها تماس مع المياه.	- 

ج-  الخرسانة مسبقة الجهد عدا الواردة في 
    الفقرة)2-ج(

%0,5

ذات محتوى  للخلطات  السمنت��  (4(% من وزن 
سمنت )300( كغم\م3 أو أكثر أو )4,5(% أذا كان 
محتوى السمنت في الخلطة 250 كغم \م3 أو أكثر 
وأقل من )300( كغم\م3 أو)5(% أذا كان محتوى 

السمنت في الخلطة أقل من )250(كغم\م3

2- المجموعة الثانية :
عدا أ-  المسلحة  وغير  المسلحة  الخرسانة  أنواع  كافة 

الواردة في )1 ، 4 ( .
البلاطات الخرسانية والكاشي.	- 

ج- الخرســـانة مسبقة الجهد المنضجة بالبخــار  والتي 
ليس لها تماس مع  الماء 

%0,75

(4,5(% من وزن السمنت�� ذات محتوى سمنت 
(300(كغم\م3 ���أو أكثر أو )5(% أذا كان محتوى 
السمنت فــــي الخلطــة )250(كغم\ م3 أو أكثر أو 
أقل من )300(\م3 أو )5,5(كغم\م3 أذا كان محتوى 

السمنت فــي الخلطة أقل مــن )250( كغم\م3

3- المجموعة الثالثة:
(6(% من وزن السمنت��0,75%    مونة السمنت : ركام ناعم

4- المجموعة الرابعة:
خرسانة الأبنية الوقتية التي لايزيد عمرها على)10( أ- 

سنوات .
الخرسانية مسبقة 	-  المنتجات  الخرسانية)تشمل  الكتل   

الصب غير المحملة مثل الكربستون والكتل الخرسانية 
غير المحملة

(6(% من وزن السمنت��%1



333

دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة والبناء

 Aggregate  From Natural Sources for Concrete and Building
 Construction

) م.ق.ع  45 لسنة 1984( و التعديل رقم 2 لسنة 2010

� لاتزيد نسبة  SO3 في الركام الخشن على )0,1(% وزناً .

السمنت        أو  للأمــــلاح  المقــــاوم  البورتلاندي  يســـتعمل  أن  البورتلاندي على  السمنت  �� لأنواع 

البورتلاندي المعتدل لمقاومة تأثير الأملاح الخارجية التي تتعرض لها الخرسانة .

إذا   السمنت  الكلية للأملاح كنســــبة مئوية من وزن  النســـبة  المعادلة الآتية لاحتسا	  تتبع   ���

كانت الخلطة بنسب س ص:ع وزناً ) سمنت ركام وركام خشن (

نسبة الأملاح الكلية المئوية = أ + )ص/ س( × 	+ )ع / س (×جـ

حيث :-

 أ: النسبة المئوية )SO3( في السمنت وتعتبر مساوية الى )2,8( في السمنت العراقي لكافة 
أنواعه  وتستعمل النسبة المحددة بالفحص الكيمياوي في حالة توفرها .

	: النسبة المئوية وزناً للأملاح )SO3( في الركام الناعم .

جـ: النسبة المئوية وزناً للأملاح )SO3( في الركام الخشن .
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ثانياً : المقاومة الكامنة ضد القلويات:- 
الركام الذي أثبت باستخدامه السابق أو بتجار	 مختبرية حسب )م.ق.ع 42( بأنه مقاوم للقلويات 
الموجودة في السمنت يعتبر مطابقاً ، وإذا كان الركام لا يملك هذه المقاومة فلا يستعمل أو يستعمل 

مع سمنت واطئ القلويات .

ثالثاً : المواد الخفيفة:-
لاتزيد على الحدود المبينة في جدول ) 2 ( 

رابعاً : المواد القابلة للتفتت:-
لاتزيد على الحدود المبينة في جدول ) 2 (

 
خامساً : المواد المارة من منخل 75 مايكرون:-

لاتزيد على الحدود المبينة في جدول ) 2 (

جدول ) 2 ( : النسب المسموح بها من المواد الضارة في الركام الناعم والخشن

المواد الضارة

الحد الأعلى المسموح به % بالوزن

ركام ناعمركام خشن

رمل الحجر المكسررمل طبيعيحجر مكسرحصى طبيعي

1111المواد الخفيفة

نسبة الطين

)المواد القابلة للتفتت (
2211

المواد المارة من منخل 
7533515 مايكرون
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سادساً : الصفات الآلية:- 
)5(طن  عن  المطلو	  الحمل  قيمة  ناعمة:لاتقل  )10(%مواد  لإنتاج  المطلو	  الحمل  قيمة   -116
الخرسانة  في  المستخدم  للركام  بالنسـبة 
الذي  للركام  بالنسبة  طن  و)10(  الاعتيادية 
مثل  للبلي  المعرضة  يستخدم للخرسـانة 

المدرجات والطرق والأرصفة .

216- مقاومة التصادم : لاتزيد قيمــــة مقاومـة التصـــادم عنـــد إجرائها عن )45(% للركـــــام 
                              المستخدم فــــي الخرسانة الاعتيادية و (30( % للركـــــام الذي يستخدم                                             

للخرسانة المعرضة للبلي مثل المدرجات والطرق والأرصفة.
316- قيمـة السحج   :لايزيد حد الفقدان بالوزن على)35(% في حالة الحصى المكســر والحصى 

                             أو الحجر المكسر.

سابعاً : الثبات:-
لايزيد الفقدان عند إجراء )5( دورات على )12(% في محلول كبريتات الصوديوم و )18(% في 
محلول كبريتات المغنيسيوم بالنسبة للركام الخشن و )10(% في محلول كبريتات الصوديوم و)15(% 

في محلول كبريتات المغنيسيوم بالنسبة للركام الناعم حسب )م.ق.ع 44/ 1984( .

ثامناً : التدرج:-
118- الركام الخشن : يكون الركام الخشن ذو مقاسات مدرجة أو ذو مقاس مفرد وكما مبين في

                            الجدول )3( 
يزيد  مجموع                 فــي جدول )4(وان لا  الناعـم مدرج كما مبين  الركام  : يكون  الناعم  الركام   -218
المرسوم                                النسـب  الاختلاف  هذا  ويشمل  على)15(%  به  الاختلاف المسموح 
تحتها خطوط فقط ويمكن تقسيم هذا الاختلاف على عدد من هذه المناخل.                 
                       كما ويجوز زيادة نسبة المواد المـــــارة من منخل )150( مايكرون في حالـــــة   

                      رمل الحجر المكسر الى )20(% . 
318- الركام الشامل: يكون الركام الشامل ذا مقاسات مدرجة حسب جدول رقم ) 5 ( 
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جدول )3( : حدود التدرج للركام الخشن

مقاس 
المنخل 

م.ق.ع 23

النسبة  المئوية للمواد المارة من المناخل

المقاس الاسمي للركام ذا مقاس واحد)مم(المقاس الاسمي للركام المدرج

10مم14مم20مم40مم63مم5114مم5120مم5140مم
75100111001111 مم
63111100185100111 مم

10018510011صفر-37,5100195100130 مم
1001851001صفر-25صفر-20701351001951005 مم
1411100190111100185100 مم
100185صفر-25صفر-25صفر-1040110601308515015 مم

صفر-25صفر-10صفر-115صفر-10صفر-10صفر-55 مم

صفر-2,3611111115مم

جدول ) 4 ( : الركام الناعم

مقاس المنخل
 م.ق.ع 23

النسبة  المئوية للمواد المارة من المناخل
منطقة تدرج رقم 4منطقة تدرج رقم 3منطقة تدرج رقم 2منطقة تدرج رقم1

10100100100100 مم
4,75100190100190100190100195 مم
 195 2,3695160100175100185100 مم
7013090155100175100190 1,18مم

600341155913579160100180مايكرون
300201530184011250115مايكرون
صفر-15صفر-10صفر-10صفر-15010مايكرون

جدول ) 5 ( : الركام الشامل

مقاس المنخل
النسبة المئوية للمواد المارة من المناخل

المقاس الاسمي 20 ممالمقاس الاسمي 40 مم
751001 مم

37,5100195100 مم
2080145100195 مم

4,755012555135 مم
600301835110 مايكرون
صفر-6صفر-1506 مايكرون
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أولاُ : الركام الخشن:- 
        يجب ان يتطابق الركام الخشن مع متطلبات التدرج العامة بموجب الجدول رقم )1( وحســب 

مقاسها    التصميمي ) d/D( وأصنافها المختارة.
حيث : 

 d : هي قياس المنخل الاوطأ 
 D: هي قياس المنخل الأعلى 

جدول رقم )1( المتطلبات العامة للتدرج

الصنفGالنسبة المئوية للمار ككتلةالقياسالركام
2D1.4DDdd/2

خشن
   D/d≤2 or D≤11.2mm

100
100

981100
981100

85199
80199

0120
0120

015
015

Gc85/20
Gc80/20

   D/d˃2 & D˃11.2mm100981100901990115015Gc90/15
D ≤4mm & d= 01009511008519911GF 85   ناعم

D ≤45mm & d= 0   شامل
100
100

981100
981100

90199
85199

11
GA90
GA85

للركام الخشن المدرج حيث :
 D˃11.2mm & D/d ˃2 أوأ- 
 -	D≤11.2mm & D/d ˃4 

يجب ان يتطابق التدرج مع الحدود المدرجة في جدول رقم )2(

جدول رقم )2( الحدود والتفاوتات لتدرج الركام الخشن على المناخل الوسطى

D/d المنخل الأوسط
)مم(

الحدود والتفاوتات على المناخل الوسطى 
الصنف GT)النسبة المئوية للمار ككتلة(

التفاوتاتالحدود الكلية
˂4D/1.425170±15GT15

≥4D/225170±17.5GT17.5

للركام الخشن ذو المقاس المنفرد حيث :
D˃11.2mm & D/d≤2 أو أ- 
 -	 D≤11.2mm & D/d≤4 

لايكون هنالك متطلبات إضافية للجدول رقم )1( لهذا النوع 
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ثانياً : الركام الناعم:- 

يجب أن يتطابق الركام الناعم مع متطلبات التدرج العامة بموجب الجدول رقم )1( وحسب مقاس 
.D المنخل الأعلى لها

الركام الناعم للاستخدامات العاديــــة لأغلب التطبيقات يجب ان يتطابــــق مـــــع المتطلبات جدول 
رقم )3( 

جدول رقم )3(

مقاس المنخل )مم(
التفاوت للنسبة المئوية للمار ككتلة

0/40/20/1
4
2
1

0.250
0.063��

± 5 �
1

20 ±
20 ±
3 ±

1
± 5 �
20 ±
25 ±

± 5 �

1
1

± 5 �
25 ±

± 5 �
�التفاوتات محددة للمتطلبات الخاصة بالنسبة المئوية للمار D في الجدول رقم )1( 

�� إضافة الى التفاوتات المذكورة ، القيمة العظمى لمحتوى النعومة للصنف المختار من جدول رقم )9( تطابق 

.0.063mm النسبة المئوية المارة من منخل
ثالثاً : الركام الشامل:- 

يجهز الركام الشامل كخليط من الركام الخشن والناعم بحيث D ≤ 45 mm & d=0 ويجب ان يتطابق مع 
متطلبات التدرج العامة بموجب الجدول رقم 1 وحسب الصنف الخاص به .

الركام الشامل يجب ان يتطابق أيضا مع المتطلبات للنسبة المئوية للمار من المنخلين الوسطيين الموضحين في 
الجدول رقم )4( وحسب مقاس الركام 

جدول رقم )4( متطلبات التدرج للركام الشامل

الحدود الكلية للمناخلمقاس الركام ) مم (
)النسبة المئوية للمار ككتلة (

70 ± 4020 ± 20مجموعة المناخل الثانيةمجموعة المناخل الأولى
للمنخل ) مم (

1
8/0

1
)11) 11,2/0

1
1

16/0
1

)22) 22,4/0
)32) 31,5/0

1
45/0

6,3/0
8/0

10/0
1

)12) 12,5/0
14/0
16/0
20/0

1
)32) 31,5/0

40/0
1

1
1
1
2
2
2
2
2
2
4
4
4

4
4
4

)5)5,6
)6)6,3

8
8

10
)11)11,2

16
20

)22)22,4
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رابعاً - المواد المالئة للركام :-
ان تدرج هذه المواد عند إجراء الفحص بموجب المواصفة B.S EN 933-10 يجب ان يتطابق مع 

الحدود المدرجة في الجدول رقم )5(.
جدول رقم )5( متطلبات التدرج للمواد المالئة للركام

مقاس المنخل )مم (
النسبة المئوية للمار ككتلة

المدى الأعظمالمدى للنتائج الفردية
2

0,125
0,063

100
100-85
100-70

-
10
10

خامساً - شكل الركام الخشن:- 

المواصفـــــة  بموجب  الطلب(  الترقق )عند  بالتعبير عنــــه حسب معامــــل  الفحص  إجراء  عنـــد 
B.S EN  933-3  فان معامل الترقق يجب ان يتطابق مع القيم المبينة في الجدول رقم )6( وحسب 

صنف الركام 

جدول رقم )6( أصناف القيمة العليا لمعامل الترقق

الصنف FLمعامل الترقق
15 ≥
20≥
35≥
50≥
50˂

FL15
FL20
FL35
FL50

FLالمعلنة

FLNRبدون متطلبات

أما عند إجراء فحص معامل الشكل )عند الطلب ( بموجب المواصفة  B.S EN 933-4 فانـــه 
يجب أن يتطابق مع الأصناف في الجدول رقم )7(

الصنف SLمعامل الشكل
15 ≥
20≥
40≥
55≥
55>

SL15

SL20

SL40

SL55

SLالمعلنة

SLNRبدون متطلبات
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سادساً - محتوى القشرة للركام الخشن:- 
يتم إجراء الفحص بموجب المواصفة B.S EN 933-7 )عند طلبه( وتذكر النتيجة حسب الصنف 

المبين في الجدول رقم )8( بموجب التطبيق المستخدم فيه الركام

جدول رقم )8(أصناف القيم العظمى لمحتوى القشرة للركام الخشن

الصنف SCمحتوى القشرة %
10 ≥SC10

10 >SCالمعلنة

SCNRبدون متطلبات

سابعاً - محتوى النعومة:-
يجرى الفحص بموجب المواصفة B.S EN 933-1 وتذكر النتيجة حسب الصنف المبين في الجدول 

رقم )9( .
ان قيمة محتوى المواد الناعمة في المواد المالئة للركام يجب ان تتطابق مع المتطلبات في الجدول 

رقم )5(
جدول رقم )9( أصناف القيمة العظمى لمحتوى النعومة

منخل 0,063 ممالركام
النسبة المئوية للمار ككتلة

الصنف
f

الركام الخشن
1,5 ≥
4 ≥
4 >

بدون متطلبات

f1.5

f4

fالمعلنة

fNR

الركام الشامل
3 ≥

11 ≥
11>

بدون متطلبات

f3

f11

fالمعلنة

fNR

الركام الناعم

3 ≥
10 ≥
16 ≥
22 ≥
22>

بدون متطلبات

f3
f10
f16
f22

fالمعلنة
fNR
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ثامناً - نوعية المواد الناعمة:- 
تعتبر المواد الناعمة غير ضارة عند تطابق اي من الشروط الأربعة الآتية :

محتوى النعومة الكلي للركام الناعم أقل من )3( % .- 1
قيمة المكافئ الرملي عند فحصها بموجب المواصفة B.S EN 933-8 تتجاوز قيمة الحد الأدنى - 2

له .
فحص المثيلين الأزرق عند إجراءه بموجب المواصفة B.S EN 933-9 يعطي قيمة أقل من - 3

القيمة المحددة له .
وجود دليل للقناعة على عدم وجود مشاكل سابقة لركام مشابه .- 4

المتطلبات بالنسبة لفحوص المكافئ الرملي والمثيلين الأزرق للكسور )للأجزاء( صفر2/ عادة يعبر 
عنها باحتمالية )90( % .

تاسعاً - كثافة الحبيبات وامتصاص الماء:- 
 BS EN 1097-6 كثافة الحبيبات وامتصاص الماء )عند طلبها( يتم فحصها بموجب المواصفة

والنتائج يتم إدراجها عند الطلب مع طريقة الفحص والحسابات .
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

ركام الخرسانة

Concrete Aggregates

)ASTM C33\03 أمريكية (

الركام الناعم :-
أولاُ - تدرج الركام الناعم:-

يكون التدرج كما مبين في الجدول رقم ) 1 ( 

جدول ) 1 ( : تدرج الركام الناعم

النسبة التراكمية المارة %فتحة المنخل ) مم (
9,5100

4,75100 - 95

2,36100 - 80

1,1885 - 50

0,660 - 25

0,330 - 5

صفر- 0,1510

منخل - 1-1 من  المارة  للنسبة  الأدنى  الحد  من  القريبــــة  الناعم  الركام  تدرجات  ذات  الخرسانة 
التشغيل ،الضخ أو النضح  فــــي قابلية  )0,3مم( و )0,15مم( أحيانا تواجــه صـــعوبات 
المفرط . إن الهواء الإضافي ، السمنت الإضافي أو زيادة الخلطة  المعدنية المقبولة لتجهزنا 

بالنعومة المطلوبة ، هذه الطرق تستعمل لتجاوز بعض الصعوبات المذكورة.

الركام الناعم يجب أن لاتزيد نسبة الركام الناعم المتبقية على أي منخل على )45(% ومعامل - 1-2
النعومة يجب أن لا يقل عن) 2,3 ( ولا يزيد على) 3,1(.

يمكن قبول الركام الناعم غير المطابق للمتطلبات الواردة آنفاً شرط أن تفي الخرسانة المنتجة - 1-3
منه بكافة المتطلبات.

الناعم يجب أن لا - 1-4 الركام  الوجبات المجهزة مــــن  النعومــــة بين  فــــي معامــــل  التفاوت 
يتجاوز )0,2( من معامل النعومة الأساسي والذي هو القيمة المثالية للمصدر.
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
الطرق والجسور 

  ركام الخرسانة
Concrete Aggregates

)ASTM C33\03 أمريكية (
ثانياً - المواد الضارة في الركام الناعم:-

يجب أن لا تتجاوز نسبها عما هو محدد في الجدول رقم ) 2 (

جدول ) 2 ( : نسبة المواد الضارة

النسبة المئوية الوزنيةالمادة

3كتل الطين والمواد الهشة

المواد المارة من منخل  )0,075 مم(
الخرسانة المعرضة للاحتكاكأ- 
الخرسانة الأخرى	- 

3�

5�

الفحم
عندما يكون لون ومظهر الخرسانة مهماًأ- 
الخرسانة الأخرى	- 

0,5
1,0

� يمكن زيادة النسـب إلى) 5٪ ( و) 7٪ (على التوالي فـي حالة كون الركام منتج من تكسير الحجر 

وخال من الطين والطفل .

ثالثاً - المواد العضوية في الركام الناعم:-
3-1- يجب أن يكون الركام الناعم خالياً مـــن المواد العضوية عــدا تلك التي تنجح بالفحص إلا 

أنها تسبب   إعطاء الخرسانة اللون الغامق فيجب رفضها .
3-2- يمكن استخدام الركام الناعم الذي يفشل فـــي فحص المواد العضوية أذا كان التغير باللون 

ناجم عن  وجود نسبة قليلة من الفحم أو الفحم الحجري أو مواد مشابهة لذلك .
مقاومـــــة            كانت  اذا  العضوية  المواد  فحص  في  يفشل  الذي  الناعم  الركام  اســتخدام  يمكن   -3-3

الانضغاط للمونــــة )95٪ ( أو أكثر بعمـــــر) 7( أيام وكمــــا محدد فـــــي المواصفة
. ASTM C87      

بتماس          أو  الرطبة  أو الأجواء  للترطيب  المعرضة  الخرســانة  المســـتخدم في  الناعم  الركام   -4-3
فـي   القلويات  مــــع  تتفاعل  مــــواد ضـــارة  على  يحتوي  لا  أن  يجب  التربة  مـــع  مباشـــر 
السمنت والتي تسبب تفاعلات تمددية تتلف الخرسانة ، يمكن استخدام مثل هذا النوع مـن  
الركام أذا كان محتوى القلويات فـي الســمنت لا يتجاوز) 0,6٪ ( محسـوباً على أساس نسـبة 

) Na2O + 0,658 K2O( المكافئة )Na2O(

رابعاً - الثبات للركام الناعم:-
         يجب أن لا يتجاوز الفقدان في الوزن بعد خمسة دورات على )10 ٪ (عند استخدام محلول

         كبريتات الصوديوم وعلى ) 15٪ ( عند استخدام محلول كبريتات المغنيسيوم.
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

ركام الخرسانة

Concrete Aggregates

)ASTM C33\03 أمريكية (

الركام الخشن:-

أولاً - تدرج الركام الخشن:-

يكون التدرج كما مبين في الجدول رقم )3(

جدول )3( : تدرج الركام الخشن

فتحة 
المنخل 

)مم(

النسبة التراكمية المارة %

25-50
مم

4,75-50
مم

-37,5
19
مم

-37,5
4,75

مم

-25
12,5

مم

-25
9,5
مم

-25
4,75

مم

-19
 9,5

مم
4,75-19

مم
-12,5
4,75

مم

-9,5
2,36

مم

63100100---------

50-90
100

-95
100100100-------

37,5-35
70-100-90100-95100100100----

2515-070-3555-20-100-90-90
100100-95100100--

19--15-070-3555-20-40
85--90

100100-90100-

12,55-030-10--10-0-10
4060-25-20

55-100-90100

9,5--5-030-105-015-0-15-055-2070-40-85
100

4,75-5-0-5-0-5-010-05-010-015-030-10

2,36------5-0-5-05-010-0

1,18----------5-0
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

ركام الخرسانة

Concrete Aggregates

)ASTM C33\03 أمريكية (

ثانياً - المواد الضارة في الركام الخشن:-

تكون المتطلبات كما مبين في الجدول رقم ) 4 (

جدول ) 4 ( حدود المواد الضارة في الركام الخشن

نوع المنشأ

الحــــد  الأعلى )% (

الطين 
والمواد 
المتفتتة

الصوان

مجموع 
الطين والمواد 

المتفتتة 
والصوان

المواد المارة 
من منخل رقم 

)200(
التآكلالفحم

الثبات في 
كبريتات 
المغنيسيوم
)5دورات(

درجة التعرض ) شديد (

للجو  المعرضة  غير  والأعتا	  والأعمدة  الأساسات 
والأرضيات الداخلية المحمية

10--1150-

-10,550--5الأرضيات الداخلية غير المحمية

 ، الساندة  الجدران   ، التربة  فوق  الأساسات  جدران 
الدعامات والأعتا	 المعرضة للجو

55710,55018

والخرسانة  المماشي   ، والجسور  الطرق  أرضيات 
المعرضة للمياه الجارية

35510,55018

23310,55018الخرسانة المعمارية المعرضة للجو

درجة التعرض ) متوسط(

للجو  المعرضة  غير  والأعتا	  والأعمدة  الأساسات 
والأرضيات الداخلية المحمية

10--11,050-

-10,550--5الأرضيات الداخلية غير المحمية
 ، الساندة  الجدران   ، التربة  فوق  الأساسات  جدران 

الدعامات والأعتا	 المعرضة للجو
581010,55018

والخرسانة  المماشي   ، والجسور  الطرق  أرضيات 
المعرضة للمياه الجارية

55710,55018

33510,55018الخرسانة المعمارية المعرضة للجو

درجة التعرض ) خفيف أو معدوم(

الجسور  أرضيات   ، للتآكل  المعرضة  الأرضيات 
والمماشي 

5--10,550-

-11,050--10أنواع الخرسانة الأخرى
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

الرمل والحصى المستخدم لمرشحات تصفية المياه

Filter Sands and Filter Gravels for Water Purification Filters

) م.ق.ع 1555لسنة2000( والتعديل الأول لسنة 2002

أولاً – المظهر:-
       تكون حبيبات الرمل صلدة ومتينة ومكونة من السليكا وذات شكل كروي تقريباً

ثانياً - الكثافة الحبيبية:-
        تتراوح قيمتها بين ) 2500-2670 ( كغم \ م3 

ثالثاً - معامل الانتظام:-
       لا يزيد معامل انتظام الرمل على ) 1,5(

رابعاً - نسبة السليكا:-

4-1- لا تقل عن )90%( من الكتلة بالنسبة للرمل
4-2- لا تقل عن )80%( من الكتلة بالنسبة للحصى

خامساً – الشوائب:-

5-1- عدم احتوائه على مواد عضوية يمكن تشخيصها بالنسبة للرمل وحصى الترشيح ذي               
المقاس لغاية )8( مم .

5-2- لا تزيد نسبة المواد القابلة للذوبان في الماء ) للكبريتات ( على ) 1%( والتي يمكن ان  
تضر بصحة الإنسان .

سادساً – المقاسات:- 
           كما في جدول ) 1 (

سابعاً - نسبة المواد المارة من منخل )75( مايكرون:-
         لا تزيد على ) 2% ( من الكتلة للرمل والحصى

ثامناً - نسبة الذوبان في حامض الهيدروكلوريك:- 

        لا تزيد على) 2 % ( من الكتلة ) للرمل (
        لا تزيد على )5%( من الكتلة بالنسبة للحصى ذو المقاس الأصغر من)10( مم
        لا تزيد على )10%( من الكتلة بالنسبة للحصى ذو المقاس ) 10مم( أو أكبر 
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

الرمل والحصى المستخدم لمرشحات تصفية المياه

Filter Sands and Filter Gravels for Water Purification Filters

) م.ق.ع 1555لسنة2000( والتعديل الأول لسنة 2002

جدول ) 1 (

حدود تدرج المقاس 
الحبيبي )مم(

المقاس الفعال 
)مم(

النسبة المئوية المسموح بها
كتلة النموذج 

المحضر
)نموذج أولي(

)كغم(

المار من 
المنخل الأدنى

)حد أعلى(

المتبقي على 
المنخل  الأعلى

)حد أعلى(

ياه
الم

ية 
صف

ت ت
حا

رش
 لم

دم
تخ

مس
 ال

مل
لر

0,4- 4,250,45- 0,6ا

55
3

0,8 -0,4250,5 -0,4
0,8 -0,60,65 -0,6
1,0 -0,60,65 -0,6

5

1,18 -0,710,75 -0,7

1010

1,18 -1,0   1,1 -1,0
1,4 -1,01,1 -1,0
2,0 -1,01,2 -1,1

1,7 -1,181,3 -1,2
2,0 -1,41,5 -1,4

2,36 -1,41,6 -1,4
ياه

الم
ية 

صف
ت ت

حا
رش

 لم
دم

تخ
مس

 ال
صى

لح
ا

3,0 -1,7
3,35 -2,0
6,5 -2,5

5,6 -3,35
8,0 -5,6
9,5 -6,5

20

12,5 -8,0
16,0 -8,0
13,5 -9,5

16,0 -12,5
38,0 -13,5
25,00-16,0
31,5 -16,0

40
32,0 -24,0
40,0 -25,0
50,0 -38,0
80,0 -60,0
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

الفصل )3(
السمنت والخرسانة

المواصفةالعنوان

السمنت البورتلاندي
م.ق.ع5/ 1984)التعديل رقم 1(
و)التعديل رقم )2( لسنة (2010
ASTM C150/150M-2012

B.S EN 197-1-2011السمنت البورتلاندي العادي
B.S EN 4027-1996السمنت البورتلاندي المقاوم

الكاشي الموزائيك
م.ق.ع  1984/1042 التعديل رقم )1(

والتعديل رقم ) 2( لسنة 1988
والتعديل رقم )3( لسنة 2013

البلاط العادي                                                                 

م.ق.ع  1984/1043
التعديل رقم)1( لسنة 1984

والتعديل رقم )2( لسنة 1988
والتعديل رقم)3( لسنة 1989

م.ق.ع  1987/1077كتل البناء الخرسانية المحملة                                              
م.ق.ع  1987/1106حافات الأرصفة والسواقي الخرسانية المسبقة الصب                 
م.ق.ع  2002/1107)التعديل الأول(البلاطات الخرسانية مسبقة الصب                                         
م.ق.ع 1988/1381درجات السلم الخرسانية المسلحة الناتئة                                

الأنابيب الخرسانية المسلحة وغيــــر المسلحة  )بدون 
ضغط عالي(                                                                            

م.ق.ع 1989/1432
والتعديل رقم )1( لسنة 2013

الكتل الخرسانية الخلوية ) الثرمستون (                                
م.ق.ع 2000/1441

)التعديل الأول  لسنة 2000  
والثاني لسنة 2009 والثالث لسنة 2013(

م.ق.ع 2006/1606 )التحديث الأول(طابوق الرصف الخرساني                                                  
م.ق.ع 1992/1687الأعمدة الخرسانية المسلحة المستعملة للاسيجة                      
م.ق.ع 1992/1703الماء المستخدم في صنع الخرسانة                                            

      الكود العراقي لمتطلبات الخرسانة المسلحةمتطلبات الخرسانة المتصلبة                                 
      للمباني لسنة 1987

المكعبات الخرسانية                                           

الكود العراقي لمتطلبات الخرسانة المسلحة - 
للمباني لسنة 1987

مواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور - 
لسنة 1983  وتعديلاتها



349

دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

السمنت البورتلاندي

Portland Cement

)م. ق. ع 5لسنة1984( 

والتعديل رقم)1( والتعديل  رقم )2( لسنة 2010

أولاً- المتطلبات الفيزيائية:-

بموجب جدول ) 1 (

جدول )1( : المتطلبات الفيزيائية

ت

                 

                                 نوع السمنت

   الفحص   

اعتيادي

معتدل��

 المقاومة 
للأملاح

سريع 
التصلد

واطئ 
الحرارة

مقاوم 
للاملاح 
الكبريتية

ابيض

230250320320250230النعومة بطريقة بلين )م 2/ كغم(لا تقل عن 1

2
وقت التماسك ) بجهاز فيكات(
- الابتدائي )دقيقة( لايقل عن

- النهائي )ساعة( لايزيد على
45
10

45
10

45
10

45
10

45
-

45
10

السلامة )بطريقة المحمم (:3
0,80,80,80,80,80,8الثبات )% ( لا يزيد عن

4

تحمل الضغط �)ميكانيوتن\م2(لا يقل عن
- بعمر يوم واحد
- بعمر ثلاثة أيام
- بعمر سبعة أيام

- بعمر 28 يوم

-
15
23
-

-
15
23
-

11
21
28
-

-
10
-

28

-
15
23
-

-
15
23
-

5
تحمل الشــد)اختياري(

---2,1--)ميكانيوتن\م2( بعمر يوم واحد لايقل عن

78----درجة البياض 6%

� يجب أن تكون قوة تحمل الانضغاط عنـــد أي عمر لاحق أعلى من قوة التحمل المستحصلة عند 

الفحص بعمر أقل

المقاومة   معتدل  السمنت   (  )2( رقم  السمنت  بنوع  الخاص  المواصفة  جزء  في  العمل  يجمد   ��

للأملاح( وذلك اعتباراً من 2010/11/30 وحتى أشعار أخر .
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

السمنت البورتلاندي
Portland Cement

)م. ق. ع 5لسنة1984( 
التعديل رقم )1( والتعديل رقم )2( لسنة 2010

ثانياً - المتطلبات الكيميائية:-
بموجب الجدول ) 2 (

�جدول ) 2 ( : المتطلبات الكيميائية

ت
                 نوع السمنت

اعتياديالفحص

معتدل��
 المقاومة 

للأملاح
سريع 
واطئ الحرارةالتصلد

مقاوم 
للأملاح 
الكبريتية

ابيض

----SiO2-21 لايقل عن )%(1
----Al2O3-6 لايزيد على )%(2
--Fe2O3-6-6,5 لايزيد على )%(3
0,66-0,661,02- 0,88   0,66-1,02عامل الإشباع الجيري4
MgO555555  لا يزيد على )%(5

6

محتوى SO3 لا يزيد على عندما تكون 
C3Aنسبة

- اقل من )%5(
- أكثر من )%5(

2,5

2,8

2,5

2,8

3

3,5

2,5

3

2,5

2,5

2,5

3

الفقدان عند الحرق 7
444444لا يزيد على %

المواد غير القابلة للذوبان 8
1,51,51,51,51,51,5لا تزيد على )%(

--C3S---35 لا يزيد على )%(9
--C2S---40 لا يقل عن )%(10
-C3A-81573,5 لا يزيد على )%(11

12 Fe2O3\AL2O3 نسبة
8-----لاتقل عن

�عند طلب إنتاج سمنت واطئ القلوية فأن نسبة القلويات ) اكاسيد الصوديوم والبوتاسيوم( الموجودة 

في هذا النوع من السمنت يجب أن لا تزيد على )0,6( % وزناً ويتم التقييد بهذه النسبة في الحالات 
التي يستخدم فيها السمنت واطئ القلوية في عمل خرسانة حاوية على ركام بنوعيه الناعم والخشن 

ذو تفاعلات مضرة بالخرسانة .

المقاومة  معتدل  )السمنت   )2( رقــــم  السمنت  بنوع  الخاص  المواصفة  في جزء  العمل  يجمد   ��

للأملاح ( وذلك اعتباراً من 2010/11/30 وحتى إشعار آخر . 

الرفض : يمكن رفض العبوات التي يختلف وزنها بنسبة تزيد على )3(% من الوزن المؤشر عليها 
وفي حالة كون معدل وزن )50( عبوة منتقاة بصورة عشوائية من إرسالية اقل من الوزن المؤشر 

على العبوات فيمكن رفض الإرسالية بأكملها .
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

السمنت البورتلاندي 

ASTM C150/C150M-2012 بموجب المواصفة الأمريكية

المقاومعاديالفحوص

ة 
وي

زيا
لفي

ص ا
وا

لخ
ا

1260260- النعومة ) م2 / كغم ( )بجهاز بلين(                       لا يقل عن

2-أ- وقت التماسك الابتدائي ) دقيقة(                                                                                                                                           
   لا يقل عن

                                                                        لا يزيد على
45

375
45

375
30,80,8- السلامة بطريقة المحمم البخاري )%(                      لا يزيد على

4- تحمل الضغط ) ميكا نيوتن /م2( 
أ-   بعمر )3( أيام                                                   لا يقل عن 
ب- بعمر )7( أيام                                                   لا يقل عن 
ج- بعمر 28 يوم                                                    لا يقل عن 

12
19
-

8
15
21

ية
او

مي
لكي

ص ا
وا

لخ
ا

% SiO2--
%  Al2O3 --
% Fe2O3 --
% CaO --

MgO% 6,00%6,00 %                                                           لا يزيد على

 SO3 محتوى
 %

2,3 %3,00 %عندما C3A 8 % أو أقل                      لا يزيد على

-3,50%عندما C3A أكثر من 8 %                    لا يزيد على

0,75 %0,75 %المواد غير القابلة للذوبان %                                    لا يزيد على

3,0  %3,0  %الفقدان بالحرق %                                                 لا يزيد على

C3A -% 5,00 %                                                            لا يزيد على

 %C2S --

 %C3S --

 %C4AF --

C4AF + C2F-%25 %                                                لايزيد على 

Equivalent  alkalis Na2O+0.658 K2O)نوع واطئ  القاعدية(        
0.60%0.60%لايزيد على 
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

السمنت البورتلاندي العادي  

B.S EN 197-1-2011 بموجب المواصفة البريطانية

الفحوص الفيزياوية
المتطلبات

صنف المقاومة
32.5N32.5R42.5N42.5R52.5N52.5R

1- تحمل الضغط )نيوتن/مم2(
≤30,0≤20,0≤20,0≤10,0≤10,0-بعمر )2( يومأ- 

-----≤ 16بعمر )7( أيامب- 

≤ 52,5≤ 42,5≤ 32,0جـ- بعمر )28( يوم
52,5 ≤62,5 ≤-

2- وقت التماسك 
≤ 45≤ 60≤ 75الابتدائي)دقيقة(

≥310- السلامة) الثبات( )%(
المتطلباتالفحوص الكيمياوية

            % SiO2--
        % Al2O3--

         % Fe2O3--
          % CaO--
         % MgO--

    % SO3 4 ≥  3,5 محتوى ≤

% SO3 محتوى

Cem
1

SR0 3  ≤ 3,5 ≤

SR3
SR5

-المواد غير القابلة للذوبان %
≥   5 الفقدان بالحرق %

 %CL 0,1 ≤
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

السمنت البورتلاندي المقاوم 

B.S EN 4027/1996 بموجب المواصفة البريطانية

الفحوص
صنف المقاومة

32.5N32.5R42.5N42.5R52.5N

ة 
وي

زيا
لفي

ص ا
وا

لخ
ا

≤45≤60≤60≤60≤160- وقت التماسك الابتدائي)دقيقة(

≥10≥10≥10≥10≥210- السلامة) الثبات( )%(

3- تحمل الضغط )نيوتن/مم2(

≤20≤20≤10≤ 10-بعمر )2( يومأ- 
----≤16بعمر )7( أيامب- 

جـ- بعمر )28( يوم
32,5 ≥42,5 ≥52,5 ≥
52,5 ≤62,5 ≤-

ة 
وي

ميا
لكي

ص ا
وا

لخ
ا

% SiO2-

                  % Al2O3-

                    % Fe2O3-

                    % CaO-

                     % MgO-

                % SO3 2,5محتوى  ≤

≥ 1,50المواد غير القابلة للذوبان %   

≥ 3,0الفقدان بالحرق %             

                             %CL0,1  ≤

 % C3A3,5  ≤
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

الكاشي الموزائيك
Terrazzo Tiles

)م.ق.ع 1042لسنة1984(
التعديل رقم )1( والتعديل رقم ) 2( 

لسنة 1988 والتعديل رقم )3( لسنة 2013
أولا- الشكل والأبعاد:-

تكون الكاشية مربعة الشكل وسطحها العلوي مستوياً والمقطع مستطيلاً وأبعادها كما مبين 
في الجدول اللاحق ويمكن إنتاج كاشي بأشكال أخرى وحسب الاتفاق 

السمك )مم(طول الضلع )مم(
1 ±1503 ± 20
1 ± 2003 ± 20
1 ± 2503 ± 25
1 ± 3303 ± 33
1 ± 4003 ± 35
1 ± 5003 ± 40

 

ثانياً - الإنهاء والمظهر:-
وحافات  متجانس  بشكل  موزع  والرخام  والتصدع  العيوب  من  وخالياً  منعماً  الوجه  يكون 
الكاشية عمودية على الوجه . كما ان جميع الحافات يجب أن تكون حادة وسليمة. يجب أن 

يكون اللون متجانس.

ثالثاً - امتصاص الماء الكلي:- 
لا تزيد أية نتيجة على )8(%

رابعاً - امتصاص وجه الكاشية:- 
لا تزيد أية نتيجة على )0,4(غم\سم2

خامساً - مقاومة الكسر:-
لا تقل أية نتيجة لمقاومة الكسر عن )3( نيوتن \مم2

سادساً – التآكل:-
لا يتجاوز معـدل التآكل للنماذج المفحوصة علــــى  )2 مم(  ولا تتجاوز أيـــة نتيجة فرديــــــة 

)2,5 مم( 
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

 البلاط العادي
Ordinary Tiles

)م.ق.ع 1043 لسنة1984(
التعديل رقم)1( لسنة 1984 والتعديل رقم )2( لسنة 1988 والتعديل رقم)3( لسنة 1989

أولا- المـــواد:-
م.ق.ع - 1-1 لمتطلبات  ومطابقاً  الأبيض  أو  الاعتيــــادي  البورتلاندي  السمنت  السمنت:يستخدم 

رقـــم )5(
ولا                 - 1-2 ثابتـــة  ألوان  ذو  البلاط   لتلوين  والاصطناعي  الطبيعي  الخضاب  يكون  الخضاب: 

يحتوي على مواد ضــــارة بالخرســــانة ، لا تزيد نسبة الخضاب الوزنية في  طبقة الوجه 
على 5% من وزن السمنت المستخدم في الخلطة .

ثانياً - الأشكال والأبعاد:-
مستطيلاً  والمقطع  مستوياً  العلوي  السطح  ويكون  الشــــــكل  مربعة  البلاطة  تكون   -1-2

ويجوز تجهيز أشكال أخرى حسب الاتفاق.
2-2- تكون أبعاد البلاط المربع في الجدول لاحقاً 

السمك )مم(طول الضلع)مم(
1 ± 2003 ± 22
1 ± 2503 ± 25

2-3- السمك : لا يقل سمك طبقة الوجه عن )3( مم أو حسب الاتفاق
2-4- التفاوتات:يسمح للإرسالية الواحدة بتفاوت مقداره )1( مم للطول و)3( مم للسمك بين 

بلاطة وأخرى 
 ثالثاً – المظهر:- 

        يكون سطح طبقة الوجه قائم أفقيا مصقولاً وخالياً من العيوب الآتية :
أ- التنميل : وهي عبارة عن تشريخ شعري يظهر في وجه البلاطة من ناحية الحواف .

ب- التصديف:تشريخ شعري،شبكي الشكل يظهر في جزء من وجه البلاطة أوفي الوجه بأكمله 
ج- التشقق:تشريخ شعري يظهر في وجــه البلاطة ويبدأ من الحافة متجهاً نحو الداخل بضع

     سنتمترات 
د- التنقيـــر  : ظهور نقر صغيرة في وجه البلاطة . 

هـ- التقشير  : انفصال قشري يحدث في وجه البلاطة .
و- التزهـر   : ظهور أملاح على سطحي البلاطة .

ز- التفليق   : تشريخ ذو اتجاه مستوي يبدأ في الوجه ويميل نحو القاعدة )الظهر( ويقطـــع
                  غالباً ضمن سمك البلاط كله .

ح- الانفصال: انفلاق يحدث بين طبقتي الوجه والقاعدة .
رابعاً – اللون:-

يكون متجانساً وبصورة خاصة للإرسالية الواحدة
خامساً – المقطع:-

يكون مقطع البلاطة خالي من أي انفصال جزئي أو كلي بين طبقتي الوجه والقاعدة وان تكون كل 
طبقة منهما متجانسة وخالية من أي فجوات أو عيوب وتكون جميع الحافات حادة وسليمة. 
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
الطرق والجسور

البلاطات الخرسانية المسبقة الصب
Precast Concrete Flags

) م.ق.ع 1107 التعديل الأول لسنة2002(

أولا – الأبعاد:-
        تنتج البلاطات بموجب الأبعاد المبينة في الجدول رقم )1( ومن الممكن إنتاج بلاطات بموجب

       أبعاد وأشكال أخرى يتفق عليها بين البائع والمشتري وبنفس متطلبات هذه المواصفة. 

جدول رقم ) 1 (
السمك)مم(العرض)مم(الطول)مم(نوع البلاطة

50 ± 5003 ± 2 500 ± 2أ
50 ± 4003 ± 6002 ± 2ب
50 ± 2003 ± 4002 ± 2ج
42 ± 8003 ± 8002 ± 2د
50 ± 4003 ± 4002 ± 2هـ
50 ± 2003 ± 6002 ± 2و

� زوايا الوجه تكون قائمة لحد لا يتجاوز فرق طول قطري الوجه على )30( مم )3سم( ، البلاطات 

المهيأة   للاستعمال في السطوح لكون حافاتها مهيأة لوضع حشوات المفاصل الخاصة .
� السمك :لايتجاوز معدل السمك لاثنتي عشرة قيمة مستحصلة من أربع قراءات لكل بلاطة من

              البلاطات الثلاثة )±3( مم من السمك الموصوف .  
 ثانياً - التحمل المستعرض:-

لاتقل نتيجة التحمل المستعرض للبلاطات عن ما مبين في الجدول رقم )2(

جدول رقم ) 2 ( 
قوة الكسر ) كيلو نيوتن(نوع البلاطة

8,3أ
5,3ب

4,4ج

5,4د

8,9هـ

2,7و

ثالثاً - امتصاص الماء:-
لا يتجاوز معدل الزيادة فــــي كتلة القطع المفحوصة فـــــي حالة غمر النماذج في الماء لمدة 

)2/1( ساعة على )4(٪ أو لمدة )24( ساعة على )10(٪.
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
الطرق والجسور

 

                                   رباطات قطر 6 مم لكل 250 مم
                                     كحد أعلى بمسافات متساوية

4-5- قضيب قطر 12 مم

                                                                                                                        
  ●      ●      ●      ●                                                                                                                        

                
  

●                       ●                                                                                                                        

 مسافة التشكيل          القسم الناتئ )الظاهر(    

  على الجدار                                  

                                                                              قضيب عدد2 قطر 12مم  

درجات السلم الخرسانية المسلحة الناتئة
Reinforced-Concrete Cantilever Stair Steps

) م. ق . ع 1381لسنة1988 (

ثالثاً - المتطلبات :-
3-1- سمك الطبقة الظاهرة: لايقل عن سمك اكبر مقاس للركام المستعمل فيها ولا يقل المعدل

                             عن )8( مم بعد الجلي والتنعيم.
3-2- فحص التحميل : لايقل ارتداد الهبوط عـن )85(٪ مـــن الهبوط الكلي ولا تظهر التشققات

                            على سطح النموذج عند التحميل الأعلى.
3-3- تفاصيل تسليح الدرجة الواحدة كما في الشكل رقم )1(:ـ 

3-4- تكون الدرجة مستوفية لمتطلبات الكود العراقي للخرسانة.
3-5- تكون الدرجة مستطيلة الشكل وسطحها العلوي مستوياً وتكون السطوح الرئيسية المتلاقيــة
        متعامدة وحافات تلاقي السطوح مدورة قليلاً أو مائلة , ويمكن التجهيز بأشكال أخرى حسـب

        الاتفاق بين المجهز والمشتري.
3-6- يوزع الركام بصورة متجانسة لكافة الأوجه المعرضة.

3-7- تكون الأوجه خالية من النتوءات والفجوات والتشققات.
3-8- تكون جميع الحافات سليمة وخالية من التكسر.

3-9- يكون اللون متجانساً وبصورة خاصة للإرسالية الواحدة.

                                   
                                   

شكل رقم )1(

◄◄

◄
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
الطرق والجسور 

متطلبات الخرسانة المتصلبة 
بموجب “ الكود العراقي لمتطلبات الخرسانة المسلحة للمباني

لسنة 1987

جدول )2(– متطلبات الديمومة لخرسانة معرضة لظروف محددة ومصنوعة من الاسمنت 
البورتلاندي بأنواعه  ومن الركام ذو الوزن الاعتيادي

نوع التعرض

الخرسانة الاعتياديةالخرسانة المسلحة
نسبة الماء 

الطليق/
السمنت 
لاتزيد عن

محتوى 
السمنت 
لايقل 
عن

ادنى صنف 
للخرسانة

نسبة الماء 
الطليق/

السمنت 
لاتزيد عن

محتوى 
السمنت 
لايقل عن

أدنى 
صنف 

للخرسانة

طفيف :
السطح محافظ عليه من الجو أو من الظروف القاسية 
للهواء  المعرضة  المحمية  الخارجية  )الخرسانة 
الجوية  للظروف  التعرض  الداخلية(عدا  والخرسانة 
الأسس  التشييد.  خلال  قصيرة  لفترة  الاعتيادية 
للأبنيــة  للحفــر  المالئــة  والخرســـانة  الشريطية 
غيـــر  التربــــة  ظروف  تكون  عندمـــا  الواطئـــة 

قاســية )صنف 1جدول )3( (  

0.7250
C200.8200كغم/ م3

C15كغم/ م3

معتدل  :
ومن  الشديد  المطر  من  المحمية  المبللة  السطوح 
المعرضة  والخرسانة  المطمورة  الخرسانة   ، التجمد 
الطفيف  التعرض  أيضا  للماء بصورة مستمرة )لاحظ 

آنفاً(

0.6300
C250.7250كغم/ م3

C25كغم/ م3

قاسي :
ولدورات  المطر  من  لرشقات  المعرضة  السطوح 
 ، عرضي  لتجمد  أو  والجفاف  البلل  من  متعاقبة 
السطوح المعرضة للتكثيف الشديد أو الملامسة لماء 
جاري أو للمحاليل المائية ، السطوح الداخلية للمنشآت 

المعرضة للظروف البحرية 

0.5350
C300.6300كغم/ م3

C30كغم/ م3

قاسي جداً :

أبخرة  لتأثير  أو  بحرية  لظروف  المعرضة  السطوح 
PH مساو  ذو  الضار  الجاري  للماء  أو  التآكل  تسبب 
الى 4.5 أو أقل ، السطوح المبللة المعرضة لتأثيرات 

أملاح إزالة الجليد أو لظروف التجمد القاسية .

0.4350
C350.45300كغم/ م3

C40كغم/ م3

“
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

البلاط السيراميكي )الخزفي (للأرضيات والجدران
متطلبات البلاط المصنع بطريقة الكبس ذي نسبة امتصاص واطئة للماء

 6% ˃ ص ≥ 10% المجموعة  ب)1-2(
 Ceramic Floor and Wall Tiles – Dust – Pressed Ceramic Tiles With A

         Water Absorption of   6% < E <10%   Group B)2-1(
)م.ق.ع 7/1704  لسنة1997(

ثالثاً - الخواص الكيمياوية:-
كما في الجدول لاحقاً :

جدول )3( : الخواص الكيمياوية لبلاط المغلوق وبلاط الآجر

المتطلباتالخاصيةت

يكون على الأقل من  صنف 2 حيث يمكن إزالة مقاومة التبقع : بلاط مزجج صنف)1الى3( 1
البقع باستخدام المنظفات

2

ومنظفات  المنزلية  الكيمياوية  المواد  مقاومة 
على  الحاوية  المنظفات  عدا  ما  السباحة  أحواض 

حامض الهيدروفلوريك ومركباته 

أ- بلاط مزجج صنف هـ

ب- بلاط غير مزجج 

-  يكون على الأقل من صنف ب حد أدنى

عند  البلاطة  سطح  على  تغيرات  أي  لاتظهر   -
النظارات  بمساعدة  أو  المجردة  بالعين  فحصه 

في حالة استعمالها 

عـــــدا 3 ما  والقواعـــــد  الحوامض  مقاومــــة 
حامض الهيدروفلوريك ومركباته بلاط غير مزجج 

لاتظهر أي تغيرات على سطح البلاط عند فحصه 
بالعين المجردة أو بمساعدة النظارات في حالة 

استعمالها 
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

البلاط السيراميكي )الخزفي (للأرضيات والجدران
متطلبات البلاط المصنع بطريقة الكبس ذي نسبة امتصاص للماء

 ص ˂ 10% المجموعة ) ب-3(
 Cermic Floor and Wall Tiles – Dust –Pressed Ceramic Tiles –With a

Water Absorption of E > 10% Group B3
 )م.ق.ع 8/1704  لسنة1997(

أولا - الأبعاد ونوعية السطح�
يطابق بلاط الكبس السيراميكي المتطلبات الواردة في الجدول لاحقاً 

جدول ) 1 ( : التفاوت في الأبعاد ونوعية السطح

المتطلباتالخاصيةت

1

الطول والعرض:
- انحراف معدل المقاس لكل بلاطة)جهتان أو أربع جهات(عن المقاس 

العملي)%(

- البلاطات ذات النتوءات الفاصلة )%(

ل ** ≥ 120 مم ± 0,75 
ل** ˂ 120 مم ± 0,5

0,3 - 0,6 +

معدل  جهات(عن  أربع  أو  بلاطة)جهتان  لكل  المقاس  معدل  انحراف   -
المقاس لعشرة عينات فحص )عشرين أو أربعين جهة( )%(

- البلاطات ذات النتوءات الفاصلة )%(

ل ** ≥ 120 مم ± 0,5**
ل** ˂ 120 مم ± 0,3

0,25 ±

2

السمك : انحراف معدل السمك لكل بلاطة عن مقاس السمك العملي )%(
- س* ˃ 250 سم2

- 250 سم2 ˃ س* ˃ 500سم2
- 500سم2 ˃ س* ˃ 1000سم2

- 1000 ˃ س*

± 0,5 مم
± 0,6 مم
± 0,7 مم
± 0,8 مم

استقامة الجوانب ��:اكبر انحــــــراف عن الاستقامــــــة بالنسبـــــــــــة3
± 0,3                          للمقاســــــات العمليـــــــة )%(

4
التعامد �� : ا

- أكبر انحراف عن الاستطالة بالنسبة للمقاسات العملية )%(
- البلاطات ذات النتوءات الفاصلة

0,5 ±

0,3 ±

5

استواء السطح
- تقوس مركز البلاطة :يعبر عنها كنسبة مئوية للخط القطري المحسوب 

من المقاسات العملية )%(

- تقوس الحافة : يعبر عنها كنسبة مئوية لطول المقاس العملي )%(

+ 0,5 ) +0,8مم(
- 0,3)- 0,1مم(

+ 0,5 )+0,8مم(
- 0,3 )- 0,1مم(

نوعية السطح���  6

على  البلاطات  من   %95 تكون 
الأقل خالية من العيوب الواضحة 
والمنظورة والتي تؤدي الى تشوه 
مظهر مساحة كبيرة من البلاطات
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

البلاط السيراميكي )الخزفي ( للأرضيات والجدران
متطلبات البلاط المصنع بطريقة الكبس ذي نسبة امتصاص للماء

 ص ˂ 10% المجموعة ) ب-3(
 Cermic Floor and Wall Tiles – Dust –Pressed Ceramic Tiles –With a

Water Absorption of E > 10% Group B3
 )م.ق.ع 8/1704  لسنة1997(

تصبح إبعاد الكاشي السيراميكي استرشادية على ان يتم الالتزام بالاتي :
    يكون التفاوت للإبعاد كما يأتي :-

) -3 مم ( للبلاط المبثوق	 
)-2 مم( للبلاط المكبوس	 

�� لا يمكن تطبيق هذا الفحص على البلاطات ذات الأشكال المنحنية

على                هــذا  يطبـــــق  و  الحرق  نتيجــة  البلاط  لون  فــــي  الطفيفة  التغيرات  تجنب  لايمكن   ���

تغيرات لون سطح بلاط البثق)المزجج أو غير المزجج أو المزجج جزئياً(غير المنتظم والمقصود، 
وكذلك على تغيرات لون المســــاحة للبلاط والذي يكون تغيـر اللون فيها  صـفة مميــزة  مرغوبة .

*س : تعني سطح البلاطة ) سم 2(
** ل :  تعني البعد



404

دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

البلاط السيراميكي )الخزفي (للأرضيات والجدران
متطلبات البلاط المصنع بطريقة الكبس ذي نسبة امتصاص للماء

 ص ˂ 10% المجموعة ) ب-3(
 Cermic Floor and Wall Tiles – Dust –Pressed Ceramic Tiles –With a

Water Absorption of E > 10% Group B3
 )م.ق.ع 8/1704  لسنة1997(

ثانياً - الخواص الفيزياوية:-
الخواص الفيزياوية لبلاط الكبس

 بنوعيه المغلوق والآجر كما في الجدول ) 2 (
جدول ) 2 ( : الخواص الفيزياوية

المتطلباتالخاصيةت

يتراوح بين )10-20( وعندما  تتجاوز 20% فعلى امتصاص الماء ) % بالكتلة (1
المنتج توضيح ذلك في تقرير الفحص

بلاطات الأرضياتمعامل الكسر ) نيوتن\مم2 (2
المعدل=15 عندما يكون السمك 7,5مم

بلاط الأرضيات )5( حد أدنىصلادة السطح للخدش ) موه( 3
بلاط الجدران )3( حد أدنى

ارتفاع 5 عند  الخطي  الحراري  التمدد  معامل 
9×10-6 لكل كلفن  حد أعلىدرجة حرارة المحيط إلى 100س5 

مقاومة الصدمة الحرارية6
لا تظهر عليه أي عيوب أو تغيرات مرئية عند فحصه 
حالة  في  النظارات  بمساعدة  أو  المجردة  بالعين 

استعمالها
لا يحدث به تجزع أي ظهور شقوق شعرية دقيقةمقاومة البلاط المزجج للتجزع�7

� لا يمكن تطبيق فحص التجزع على البلاطات المطلوب استخدامها للديكور لان بعض التصاميم 

الزخرفية تؤدي الى حدوث تجزع.

ثالثاً - الخواص الكيمياوية:-
كما في الجدول لاحقاً :

جدول )3( : الخواص الكيمياوية لبلاط المغلوق وبلاط الآجر

المتطلباتالخاصيةت

يكون على الأقل من  صنف 2 حيث يمكن إزالة مقاومة التبقع : بلاط مزجج صنف)1الى3( 1
البقع باستخدام المنظفات
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

الفصل ) 5 (
المنتجات الطينية

المواصفةالعنوان

الطابوق المصنوع من الطين ) الآجر(                   
م. ق. ع 1988/25  

والتعديل الأول لسنة 1993
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

الطابوق المصنوع من الطين )الآجر(
Clay Building Bricks  

م.ق.ع 25لسنة1988)التعديل الأول لسنة 1993(

أولاً – الأصناف:-
صنف  أ  :  يستخدم لأجزاء المنشات والأسس المحملة بالإثقال والمعرضة للتآكل بفعل العوامـــــــل

              المناخية والجدران الخارجية المعرضة للتآكل.
صنف ب : يستخدم لأجزاء المنشــات المحملة بالإثقال وغيــر المعرضة للتآكل بفعل العوامـــــــــــل

             المناخية في الجدران الداخلية والخارجية المحمية من الرطوبة 
صنف ج : يستخدم لأجزاء المنشات التي لا تتعرض للعوامل المناخية وغير المحملة كالقواطع.

 
ثانياً - المظهر العام:- 

شكل الطابوق منتظم وزواياه قائمة وجوانبه مستقيمة ضمن حدود التفاوتات المسموح بها 
في حالة وجود تشقق أو تثلم فيجب أن لا تسبب إضعافا لخواص الطابوق وان لا يزيد حجم 
التثلم على )10(% من حجم الطابوقة . يكون الطابوق متجانساً جيد الحرق خالي من قطع 
الحصى والحجر والعقد الجيرية وان لا تقل نسبة الطابوق السليم الخالي من العيوب آنفاً عن 

)90(% من الإرسالية .

ثالثاً - أنواع وأبعاد الطابوق:-
الطابوق المصمت: خالي من الثقوب والتجاويف بأبعاد)240×115×75( مم- 1
الطابوق المثقب:لا تزيد نسبة الثقوب فيه على 25%حجماً وبأبعاد)240×115×75( مم- 2
الطابوق المجوف:تزيد نسبة الثقوب فيه على 25% حجماً وبأبعاد)240×115×75( مم- 3

رابعاً – التفاوتات:-
الحد الأعلى للتفاوتات 

          الطول والعرض ± %3
          السمك            ± 4 %

          استواء السطح 5 مم
 

خامساً - تحمل الضغط وامتصاص الماء والتزهر:-

كما مثبت في الجدول لاحقاً

الصنف
التزهرالحد الأعلى للامتصاص %الحد الأدنى لتحمل الضغط نيوتن\ مم2

)حد أعلى( تحمل طابوقة معدل 10 طابوقات
واحدة

معدل 10 
طابوقات

امتصاص طابوقة 
واحدة

خفيف22%20%1816صنف أ
متوسط26%24%1311صنف ب
-28%26%97صنف ج
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

   

الفصل ) 6 (
الصخور والأحجار

المواصفةالعنوان

الحجر الطبيعي لاستخدامات البناء
م. ق. ع 1989/1387 

)والتعديل لسنة 2012(

ASTM C503-05حجر التغليف
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

الحجر الطبيعي لاستخدامات البناء
Natural Building Stone

)م. ق. ع 1387لسنة1989( والتعديل لسنة 2012
الرخام:-

حجر بلوري يتكون بصورة أساسية من واحد أو أكثر من معادن الكالسايت ، الدولومايت أو السربنتين 
وقابلاً للتلميع .

أولاً – الأصناف:-
أ-      كاربونات الكالسيوم ) معدن الكالسايت (

ب-    كاربونات الكالسيوم والمغنيسيوم ) معدن الدولومايت (
ج-    سليكا المغنيسيوم المميأة ) معدن السربنتين (

د -    حجر جيري من مياه الينابيع ) ترافرتين(

ثانياً - المتطلبات الفيزياوية للرخام � 
2-1- الامتصاص )%( بالكتلة : لا يتجاوز 0,75 %

2-2- الكثافة ) كغم\م3 ( : لا تقل عن      2600 صنف أ
                                                    2800 صنف ب
                                                    2700 صنف ج
                                                    2300 صنف د

2-3- تحمل الضغط) نيوتن\ مم2 (: لا يقل عن )52( للأصناف الأربعة
2-4- معاير الكسر) نيوتن\ مم2 ( : لا يقل عن )7( للأصناف الأربعة

2-5- مقاومـــة البلي ) مم ( : لا تقل عن )1( للأصناف الأربعة

� يكون الرخام خالياً من العيوب من تشظي أو تصدع أو تشقق أو انفصال في خط الالتحام على 

جانبي العرق أو الندبة أو أي شائبة تؤثر على صلادة ومتانة ومظهر الحجر.
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

الحجر الطبيعي لاستخدامات البناء
Natural Building Stone

)م. ق. ع 1387لسنة1989( والتعديل لسنة 2012

الحجر الرملي :-
رمل متصلد تتكون حبيباته بصورة أساسية من الكوارتز أو من الكوارتز و الفلسبار أو من 
تركيب هش ) فتاتي( مع مواد رابطة خلالية مختلفة ، متضمنة السليكا أو اكاسيد الحديد أو 

الكالسايت أو الطين .

أولاً – الأصناف:-
حجر رملي /نسبة السليكا الحرة لا تقل عن 60%أ- 
حجر رملي كوارتزي ، نسبة السليكا الحرة لا تقل عن 90%ب- 

 
ثانياً - المتطلبات الفيزياوية:-

2-1- الامتصاص )%( بالكتلة: لا يتجاوز عن 20% صنف أ
                                                            3% صنف ب
                                                            1% صنف ج

2-2- الكثافة ) كغم / م3 ( : لا تقل عن 2250 صنف أ
                                               2400 صنف ب
                                               2550 صنف ج

2-3- تحمل الضغط ) نيوتن / مم2 ( : لا يقل عن 14 صنف أ
                                                           70 صنف ب

                                                          140 صنف ج 

2-4- معاير الكسر) نيوتن/ مم2 ( : لا يقل عن 2 صنف أ
                                                         7 صنف ب

                                                         14 صنف ج

2-5- مقاومة البلي ) مم ( : لا تقل عن 1 لكافة الأصناف 
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

الحجر الطبيعي لاستخدامات البناء   
Natural Building Stone

)م. ق. ع 1387لسنة1989( والتعديل لسنة 2012

الحجر الجيري :-
حجر رسوبي يحتوي بصورة رئيسية على كاربونات الكالسيوم ) معدن الكالسايت ( أو ثنائي 

كاربونات الكالسيوم والمغنيسيوم ) معدن الدولومايت ( أو خليطيهما .

أولاً- الأصناف
أ-     واطئ الكثافة ) 1760 – 2150 كغم \ م3 (
ب-   متوسط الكثافة )2150 – 2500 كغم \ م3 (

ج -  عالي الكثافة ) أكثر من 2500 كغم \ م3 (

ثانياً - المتطلبات الفيزياوية �
2-1- الامتصاص )%(  بالكتلة: لا يتجاوز 12 صنف أ

                                            7,5 صنف ب
                                                3 صنف ج

 
2-2- الكثافة ) كغم / م3 (: لا تقل عن 1750 صنف أ
                                               2150 صنف ب
                                               2550 صنف ج

2-3- تحمل الضغط) نيوتن / مم2 ( : لا يقل عن 12 صنف أ
                                                           28 صنف ب
                                                           55 صنف ج

2-4- معاير الكسر) نيوتن\ مم2 ( : لا يقل عن 3 صنف أ
                                                       3,5 صنف ب
                                                          7 صنف ج

2-5- مقاومة البلي ) مم( : لا يقل عن 1 لكافة الأصناف

� يكون الحجر الجيري ذو صلادة ومتانة جيدة وخالياً من العيوب المرئية أو تجمعات المواد       

التي تؤثر على المظهر أو المقاومة .
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

الحجر الطبيعي لاستخدامات البناء
Natural Building Stone

)م. ق. ع 1387لسنة1989( والتعديل لسنة 2012

الكرانيت :-
صخور حبيبية نارية ) بركانية ( يتراوح لونها بين الوردي الى الرصاصي الفاتح أو الغامق وتتكون 
أساسا من الكوارتز والفلدسبار مع واحد أو أكثر من المعادن الغامقة ، ويكون نسيجها متجانساً وقد 
يكون صخر كرانيتي متحول أو ذو نسيج بورفيري ، تعتبر بعض الصخور النارية الغامقة ضمن هذا 

النوع مع أنها لا تعتبر من الكرانيت . 

أولاً - الأصناف : لا توجد

ثانياً - المتطلبات الفيزياوية�
2-1- الامتصاص )%( بالكتلة : لا يتجاوز عن 0,4

2-2- الكثافة ) كغم \م3 ( : لا تقل عن 2500
2-3- تحمل الضغط ) نيوتن \ مم2 ( : لا يقل عن 120

2-4- معاير الكسر ) نيوتن \ مم2 ( : لا يقل عن 10
2-5- مقاومة البلي ) مم ( : لا تقل عن 1

� يكون الكرانيت خالياً من المعادن التي تؤدي إلى ظهور بقع في الأجواء الطبيعية ويكون خالياً من 

العيوب والتشققات والعروق وغيرها التي تؤثر سلبياً على كفاءته الإنشائية أو ديمومته.
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

حجر التغليف
ASTM C503-05 بموجب المواصفة الأمريكية

المتطلبات الفيزياوية :-- 1
تطابق المتطلبات الفيزياوية كما في الجدول الآتي :- 

مواصفة الفحصالتصنيفالمتطلباتالخواص الفيزياوية

0,20II , IC97الامتصاص بالوزن % ، حد أعلى

2595الكثافة) كغم /م3 ( ، حد أدنى
2800

II calcite
II Dolomite

C97
C97

52II ,IC170مقاومة الانضغاط  )Mpa( ، حد أدنى
7II ,IC99معاير الكسر  )Mpa( ، حد أدنى

�10II ,IC241 / C1353مقاومة البلي HA ، حد أدنى

7II ,IC880قوة التحمل المستعرض) Mpa ( ، حد أدنى 

�عندما يتم استخدام نوعين أو أكثر من الركام لأغراض التلوين أو لأغراض التأثيرات التصميمية ، 

يجب ان لايزيد الفرق لمقاومة البلي عن )5( نقاط .
أصناف الركام بموجب الصلادة :-- 2

 	-: A الصنف
والذي يكون متناظر الشكل وبنوعيات مناسبة والذي لا يحتوي ) العيوب جيولوجية ، 

التجاويف ، التشظي ، الشقوق ، العروق المفتوحة ، الحفر والعيوب الأخرى (.

 	-:B الصنف
يحتوي  قد   ، للعمل  ملائمة  أقل  نوعيات  مع  ولكن   A للصنف  الصلادة  في  مشابه  ركام  هو 
عيوب طبيعية ، وقد يتطلب كمية محدودة من واحدة أو أكثر من المكونات الآتية )�التشميع  ، 

��الالتصاق ��� والملىء ( .

 	-: C الصنف
ركام مع بعض الاختلافات في نوعية العمل والذي توجد فيه )العيوب الجيولوجية ، الفراغات ، 

خطوط الفصل ( .
ويمكن إجراء التصحيحات لهذه الاختلافات بواحدة أو أكثر من الطرق الآتية :- )�التشميع  ، 
��الالتصاق ��� والماء ، التدعيم بالسمنت ( . يمكن استخدام إشكال مختلفة من التسليح حسب 

. ) Liners( الضرورة ومنها

 	-: D الصنف
الركام ذو صلادة مشابهة للصنف C لكن مع احتواءه على نسب أكثر من العيوب الجيولوجية ، 

الاختلافات العظمى فـــي نوعيـــة العمل ويتطلب تطبيق أكثر مـــن نفس طرق الإنهاء . 
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

حجر التغليف
ASTM C503-05 بموجب المواصفة الأمريكية

� التشميع :- هو عملية ملئ النواقص الرئيسية على السطح كالفراغات أو تجاويف الرمل بدهان 

الخشب المذاب ، شمع البخار أو المركبات المبلمرة ، ولاتوجد إشارة الى ان معجون الشمع يجعل 
السطح أكثر لمعاناً .

��الالتصاق :- هو عملية أصلاح حافات الأطراف للقطع المكسورة باستخدام المسامير ، السمنت 

أو الايبوكسي لجعل القطع تلتصق مع بعضها .

��� الملئ :- هو عملية ملىء الفراغات التي تحدث بشكل طبيعي في الركام بالمركبات البوليميرية 

���� Liners )التسليح( :- هو عبارة عن لوح رفيع من الحجر المدعم بالاسمنت من الخلف 

الى قطعة من الركام كتسليح . 

استخدامات أصناف الحجر :- - 3
حجر التغليف للاستعمالات الخارجية : يجب أن يكون من ضمن الصنف A في فحص الصلادة 	 

من  التي  أخرى  عيوب  أية  أو  والحفر  المفتوحة  والـعروق  والشقوق  التشظي  من  خالياً   ،
المحتمل ان تضعف تكاملها الإنشائي للاستخدام المقصود   .

 	. A , B , C , D  حجر التغليف للاستخدامات الداخلية : يجب أن يكون ذو صلادة نوع
الرخام ذو الصلادة نوع C , B يمكن تسليحه ، ملئه أو استعمال سمنت معه للاستخدام في 	 

الأعمال الخفيفة للسطوح الخاصة بالمشي أو أية تطبيقات داخلية .
الرخام ذو الصلادة نوع D يمكن تسليحه ، ملئه ، أو استعمال السمنت معه للاستعمال في 	 

التطبيقات الداخلية العمودية لسطوح المماشي ذات الاحمال الخفيفة - المتوسطة .
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

الفصل ) 7 (
المواد المانعة للرطوبة

المواصفةالعنوان

م. ق. ع 1988/4اللباد القيري المانع للرطوبة والماء                       

المعجون القيري المرن لإحكام الفواصل الخرسانية للاستعمال 
م. ق. ع 1988/1110على الحار

مادة إحكام فواصل التبليــــط الخرساني والإسفلتي للاستعمال 
م. ق. ع 1988/1136على الحار

المعجون القيري المرن المقاوم لوقـــود الطائرات المستعمل 
م. ق. ع 1988/1172لإحكام الفواصل الخرسـانية للاسـتعمال على الحار

م. ق. ع 1988/1173القير المستحلب المســـتخدم كطلاء واقي للسقوف على البارد
)التحديث الأول لسنة 2012(

م. ق. ع 1988/1196القير المستعمل في التسطيح                              

الحشوات الجاهزة لفواصـــل التمدد في خرســانة التبليط والهياكل 
م. ق. ع 1988/1280الإنشائية

المعجون القيري لإحكام الفواصل الخرسانية للاستعمال على 
البارد

م. ق. ع 1989/1288
)التعديل رقم 1 لسنة 1992(
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

اللباد القيري المانع للرطوبة والماء
Bitumen Felts For Water Proofing and Damp Proofing

) م. ق. ع 4 لسنة1988(
النوع الأول :- اللباد القيري المصنوع من ألياف نباتية وحيوانية

النوع الثاني :- اللباد القيري المصنوع من ألياف زجاجية .
أولاً - متطلبات الكتلة والمكونات والأطوال :-

جدول ) 1 ( : كتل ومكونات وأطوال لفات اللباد )النوع الأول(

صنف اللباد
الكتلة الاسمية 
للفة كغم\10م2 

)9م2( 

الطول 
الاسمي للفة 

)م(

الكتلة الاسمية 
للنسيج 
الأساسي

 )غم\م2(

كتل المكونات لوحدة المساحة مستحصلة 
بالتحليل)غم\م2(

النسيج 
الأساسي 
) حد أدنى(

قير الإشباع 
والطلاء

)حد أدنى(

مواد 
إكساء

)الاسمي(

ول
الأ

ف 
صن

ال

أ- 1 

أ-2 

أ-3 

أ-4

14
 )21,6(

16
)14,4(

18
)16,2(

25
)22,5(

10 أو20

10 أو20

10 أو20

10

220

260

330

470

190

220

280

400

540

630

770

1190

450

450

450

450

ف 
صن

ال
ني

لثا
ا

ب

38

)34,2(
104704001280

 1350
حبيبات 
معدنية 

و 250 رمل

� أذا كان عرض اللفة القياسية 90 سم

جدول ) 2 ( : كتل ومكونات وأطوال لفات اللباد )النوع الثاني(

صنف اللباد
الكتلة الاسمية 
للفة كغم\10م2 

)9م2( 

الطول 
الاسمي 
للفة )م(

الكتلة الاسمية 
للنسيج 
الأساسي

 )غم\م2(

كتل المكونات لوحدة المساحة مستحصلة 
بالتحليل)غم\م2(

النسيج 
الأساسي 
) حد أدنى(

قير الطلاء
)حد أدنى(

مواد إكساء

)الاسمي(
الصنف 

الاول
18

106055780450 أو 20)16,2(

الصنف 
الثاني

28
)25,2( 106055690

1350
حبيبات 
معدنية

و 250 رمل
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

اللباد القيري المانع للرطوبة والماء
Bitumen Felts For Water Proofing and Damp Proofing

) م. ق. ع 4لسنة1988(
ثانياً - متطلبات النوعيـــة:-

        
جدول ) 3 ( : متطلبات النوعية / النوع الأول

المتطلباتالفحصت

قــوة القطع1
لا تقل قـــوة القطع لعينات اللبـــاد باتجاه عمودي علـــى الألياف عن )3,4( كيلو 
نيوتن/م من عرض العينة أي )85( نيوتن للعينـــة ولا تقل باتجاه الألياف عــــن 

)6,1( كيلــو نيوتن/ م من عرض العينة أي )150( نيوتن للعينة

لا يحدث تشقق يزيد طوله على )5( ممالمرونة2

لا ينصهر القيرمقاومة الحرارة3

لا يزيد مقدار الفقدان بالتسخين على)1,5( %الفقدان بالتسخين4

لا يحدث تشقق أو تمزق عند فتح اللفة على سطح مستوى وفي مكان لا تزيد التشــقق5
درجة حرارته على )25( س5

جدول رقم )4( المتطلبات النوعية ) النوع الثاني (

المتطلباتالفحصت

لاتقل قوة القطع لعينات اللباد عن )150( نيوتن للعينة قــوة القطع1

)8( عينات تجتاز فحص المرونة من أصل )10(المرونة2

الفقدان والسلوك 3
عند التسخين

لا يزيد مقدار الفقدان بالتسخين على )1,5(% وبالنسبة للصنف الثاني فلا 
يسمح بزحف الحبيبات المعدنية بأكثر من )2( مم . 

لا يحدث تشقق أو تمزق عند فتح اللفة على سطح مستوى وفي مكان لا تزيد التشــقق4
درجة حرارته على )25( س5
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

المعجون القيري المرن لإحكام الفواصل الخرسانية للاستعمال على الحار
Asphaltic Sealer For Concrete Joints , Hot Poured , Elastic Type

   ) م. ق. ع 1110لسنة 1988 (

أولاً – المجال:-
         يستعمل في أعمال التبليط والجسور والتسطيح بالبلاطات والمنشآت المشابهة الأخرى ولا تشمل
         هذه المواصفة المعجون القيري الخاص بأعمال مدارج المطارات أو تبطين قنوات الري والبزل.

ثانياً- التصنيف:-
        تشمل هذه المواصفة صنفين من المعجون القيــــري يختلفان في متطلبات السيولة والارتبــــــاط

       ويتطابقان في بقية المتطلبات وهما:-
صنف )أ( : المستخدم في أعمال الطرق والجسور والأعمال المشابهة الأخرى.

صنف)ب(: المستخدم في أعمال التسطيح بالبلاطات.

ثالثاً- متطلبات عامة:-
المعجون القيري مادة مرنة لها قابلية إلتصاق جيدة تعمل على إحكام الفواصل الخرسانية وتحميها 
من تغلغل الرطوبة والمواد الغريبة عبر دورات عديدة من تعاقب التمدد والتقلص بسبب تغير درجة 
الحرارة.كما ان المادة يجب أن لا تسيل من الفواصل أو تلتصق بالعجلات في موسم الحر ويجب أن 

تكون قابلة للانصهار بالتسخين لتحويلها الى قوام سائل ملائم لملئ الفواصل. 

رابعاً - المتطلبات الفيزيائية:-
4-1- درجــة الســـكب: يجب أن تكون اقــــل بمقــدار)11( س5 على الأقل من درجة حــــــرارة
       التسخين الآمن ) درجة حرارة التسخين الآمن هي درجة الحرارة القصوى التي يمكـــــــن

       ان تسخن إليها المادة بحيث لا تتجاوز حدود السيولة المسموح بها (.
4-2- الاختراق:لا يتجاوز الاختــراق)  9( مم تحت ظروف ) 25 ( س5 ووزن )150( غــــــم

        ولفترة )5( ثواني.
4-3- السيولة:لا تتجاوز السيولة )5( مم في درجــــة )60( س5 بالنسبة للصنف )أ( و لا تتجاوز

        )5( مم في درجة )70( س5 بالنسبة للصنف ب.
4-4- الارتباط : يفحص المعجون في درجــــة حرارة)-18(س5 بالنســبة للصنف)أ( ودرجــــة
        صفر مئوي بالنسبة للصنف)ب( ولخمسة دورات متعاقبة وتعتبر العينة فاشـلة إذا ظهـــر
       شــق او انفصال عمقه أكثر من )6( مم في أي مكان من العينة أو بين العينــة والقطـــــع
       الخرسانية الملتصقة بها في أي وقت من زمن الفحص ويقاس عمق الشق أوالانفصــــال
      عمودياً على جانب المعجون ويعتبر الفحص ناجحاً إذا طابق نموذجان علــــى الأقــل مـــن
      أصل ثلاثـة نماذج متطلبات الفحص. إذا فشـلت المجموعة الأولى من العينات فـي مطابقـة

      متطلبات فحص الارتباط  يعاد الفحص على مجموعــــة جديدة مــن العينات بدرجـة حرارة 
      أعلى بمقدار)11( س5على الأقل مـــن التي أخذت بها العينات الفاشـلة على أن تكـــــــــون

      أقل من درجة حرارة  التسخين الآمن بمقدار )11( س5 على الأقل. 
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
الطرق والجسور

مادة إحكام فواصل التبليــــط الخرساني والإسفلتي للاستعمال على الحار
 Joints Sealants , Hot Poured , For Concrete and Asphalt Pavements

)م. ق. ع 1136لسنة1988(

المتطلباتالفحص

لا يزيد على )9( مم تحت ظروف )25( س5 ، )150غم( ، ) 5 ( ثوانيالاختراق

لا تزيد على )3( مم بدرجة حرارة )60( س5السيولة

الارتباط

تفحص ثلاث عينات من مادة الإحكام بدرجة حرارة )-18( س5 لثلاث دورات كاملة 
وتعتبر فاشلة عند ظهور أي شق أو انفصال أو أية فتحة أخرى يزيد عمقها في أية 
نقطة على )6مم( في العينة أو مابين العينة والقطع الخرسانية الملتصقة بها أثناء 
عملية الفحص . يقاس عمق الشق أو الانفصال عمودياً على جانب المادة التي ظهر 
فيها العيب ويعتبر النموذج مقبولاً أذا كانت نتائج فحص العينات الثلاثة مطابقة لهذا 

الفحص .

لا تقل نسبة الرجوعية عن )60٪( عند الفحص بدرجة حرارة )25( س5المرونة

التوافق مع 
الإسفلت

في  دهنية  مادة  تفرز  ولا  الإسفلتية  بالخرسانة  الالتصاق  جيدة  الإحكام  مادة  تكون 
السطح الفاصل بينهما ولا يحدث تلين أو تأثيرات أخرى مضرة بالخرسانة الإسفلتية 

أو مادة الإحكام عند الفحص بدرجة حرارة )60 س5 (
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
الطرق والجسور 

المعجون القيري المرن المقاوم لوقود الطائرات المستعمل لإحكام
 الفواصل الخرسانية للاستعمال على الحار

 Jet- Fuel - Resistant Concrete, Joint Sealer, Hot Poured, Elastic Type
)م. ق. ع 1172لسنة1988(

أولاً - المتطلبات الفيزياوية:-

كما في الجدول اللاحق

المتطلباتالفحص
الاختراق قبل الغمر 

لا يتجاوز اختراق المخروط عند )25( س5 و )150( غم ولمدة )5(ثانية)130()0,1 مم(

الاختراق بعد الغمر
لا يتجاوز اختراق المخروط عند )25( س5 و )150( غم ولمدة )5(ثانية )155()0,1 مم(

فرق الاختراق
لا يتجاوز الفرق في الاختراق قبل وبعد الغمر بأكثر من )25( مم)0,1 مم( 

قابلية الذوبان )٪(
المطابق  الفحص  وقود  في  الغمر  عند  الوزن  في  النقصان  أو  الزيادة  تتجاوز  لا 
السوائل  تأثير  المطاط –  القياسية لخاصية  الفحص  بـ ) طرق  الخاصة  للمواصفة 
المادة  الغمر تؤثر على  العينة خلال فترة  ( ± 2٪ ولا تظهر عيوباً ظاهرية على 

المستعملة للإحكام

لا تتجاوز السيولة )30(مم بعد )5(ساعات عند )60( س5السيولة )مم(

الارتباط قبل الغمر 
)مم(

يفحص المعجون في درجة حرارة )-18(س5  ولثلاث دورات متعاقبة وتعتبر العينة 
فاشلة أذا ظهر شق أو انفصال أو فتحات أخرى عمقها أكثر من )6( مم في أي 
مكان من العينة أو بين العينة والقطع الخرسانية الملتصقة بها ويقاس هذا العمق 
عمودياً على جانب المعجون الذي حدثت فيه هذه العيوب ، يسمح بفشل عينة واحدة 

من أصل ثلاث

الارتباط بعد الغمر 
)مم(

بعد الغمر في وقود الفحص يجري فحص الارتباط فـي درجة حرارة )-18( س5 
أو  كامل  بشكل  الالتصاق  فشل  أذا  فاشلة  العينة  وتعتبر  متعاقبة  دورات  ولثلاث 
تجاوزت المساحة الخرسانية المكشوفة على وجه أي واحدة من الكتل الخرسانية 

)1,6( سم2 ، يسمح بفشل عينة واحدة من أصل ثلاث
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
الطرق والجسور

المعجون القيري المرن المقاوم لوقود الطائرات المستعمل لإحكام
 الفواصل الخرسانية للاستعمال على الحار

 Jet- Fuel - Resistant Concrete, Joint Sealer, Hot Poured, Elastic Type
)م. ق. ع 1172لسنة1988(

ثانياً - إعادة فحوص الارتباط:-
        أذا فشلت المجموعة الأولى من العينات المحضرة لأي من فحصي الارتباط في مطابقــــة

        المتطلبات فبالإمكان إعادة فحص الارتباط على مجموعة جديدة من العينات محضرة عنـد 
        درجة حرارة أعلى ، على أن تكون دون درجة حرارة التسخين الآمن.

ثالثاً - درجة حرارة التسخين الآمن:-
         هي درجة الحرارة القصوى التي يمكن ان تسخن إليها المادة بحيث لا تتجاوز حدود السيولة
        المسموح بها على أن تكون على الأقل )11( س5 أعلى من درجة حرارة السكب المثبتة من

       قبل المنتج.

رابعاً - متطلبات الاوكتان:-

المتطلباتالفحص

100,00 ± 0,1عدد الاوكتان

0,69193 ± 0,01510الكثافة عند 20 س5 ) غم \سم3(
1,39145 ± 0,00015معامل الانكسار عند 20س5

- 107,422درجة الإنجماد )س5 ( كحد أدنى

التقطير :يقطر 50٪ منه )س5( 

الزيادة في التقطير من 20٪ الى 80٪ في فرن حراري )س5( حد أعلى

0,025 ± 99,238

0,02

* كما وردت في المواصفة القياسية العراقية 1172

*
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

القير المستحلب المستخدم كطلاء واقي للسقوف على البارد
Emulsified Asphalt Used As a Protective Coating For Built Up Roofs,

 Cold Applied
) م. ق. ع 1173التحديث الأول لسنة2012( 

أولاً – المجال:-
تشمل هذه المواصفة متطلبات القير المستحلب الملائم للاستعمال كطلاء واقي للسقوف على 

البارد ضمن علميات التسطيح المكشوفة التي لايقل ميلها عن )4( % أو )42( مم/م . 

ثانياً – التصنيف:-
1- النوع الأول:-

أ - الصنف)1( : قير محضر باستعمال عوامل استحلاب معدنيـــة غرويـة ويحتــــوي على ألياف
    غير أسبستية.

ب- الصنف)2( : قير مستحلب محضر باستعمال عوامل استحلاب كيميائية ويحتوي على مواد
     مالئة أو ألياف غير أسبستية .

2- النوع الثاني:-
أ-  الصنف)1( : قير مستحلب محضــــر باستعمـــــال عوامــــل أستحلاب معدنيـــــة غرويــــة،

                    بدون ألياف تقوية .
ب- الصنف )2( : مستحلب محضر باستعمال عوامل استحلاب كيميائية بدون ألياف تقوية.

ثالثاً – المتطلبات:- 
نسبياً - 1 بطبقة سميكة  الإنجماد  درجة  فوق  للاستعمال  ملائم  قوام  ذا  المستحلب  القير  يكون 

باستعمال فرشـــاة أو ممسحة أو جهاز رش مناسب بدون التخفيف بالماء أو التسخين ، كما 
ويلتصق بالسطوح المبللة أو الجافة .

يكـــون القير المستحلب ذا قوام ناعـــم ومتجانس ولايحصل فيــــه إنفصال أو ترسب )عند - 2
الخزن( لدرجة لايمكن إعادة تجانسه بالخلط الاعتيادي .

يكون المستحلب من النوع الأول بعد خلطه الى حد التجانس قابلاً للنشر بالفرشاة أو الممسحة - 3
بطبقات مفردة وبمعدل لايقل عن )1( لتر/م2 على سطح عمودي بدون سيلان .

يكون المستحلب من النوع الأول بعد خلطه الى حد التجانس قابلاً للنشر بواسطة جهاز رش - 4
مناسب لتكوين طبقة متجانسة لاتقل عن 1لتر /م2 دون ان يسيل على سطح مائل بمقدار 

)50( % أو )500( مم/م .
يكون المستحلب من النوع الثاني بعد خلطه الى حد التجانس قابلاً للنشر بالفرشاة أو بجهاز - 5

رش مناسب بمعدل لايقل عن 1لتر/م2 دون ان يسيل على سطح عمودي خرساني باستعمال 
مشبك تقوية نسيجي .
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

القير المستحلب المستخدم كطلاء واقي للسقوف على البارد
Emulsified Asphalt Used As a Protective Coating For Built Up Roofs,

 Cold Applied
) م. ق. ع 1173التحديث الأول لسنة2012( 

رابعاً - المتطلبات الفيزيائية:- 
جدول رقم) 1 ( الخواص الفيزياوية للقير المستحلب

الخاصية

النوع الأول

الصنف)1(

النوع الثاني

الصنف)1(

النوع الأول الصنف )2(

 النوع الثاني الصنف)2(
الحد 
الأدنى

الحد 
الأعلى

الحد 
الحد الحد الأعلىالأدنى

الحد الأعلىالأدنى

9801080980104011001140وزن اللتر الواحد )غم(

455547534060المتبقي بعد التبخير )%(
المواد غير المتطايرة المتبقية 

83050-525بعد الحرق)%(

534060-55-نسبة الماء)%(

لا يميل إلى الاتقاد أو الاشتعالالاتقاد 

24-24-24-الجفاف \ الساعة
لا يحدث تبعثر أو ارتخاء أو انزلاقفحص الحرارة )100±3 ( س5

لا يحدث تشقق أو تقشراللدونة )صفر±0,5( س5
لا يحدث تبعثر أو إعادة استحلابالمقاومة للماء

تفحم طبقة الطلاء في مكان اللهب وعدم مصاحبته لانزلاق أو جريان أو فقدان للمادةفحص اللهب المباشر
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

القير المستعمل في التسطيح
Asphalt Used In Roofing

)م.ق.ع 1196 لسنة1988(

أولاً - المتطلبات الفيزيائية:-
        يكون القير متجانساً وخالياً من الماء ، يطابق كل نوع من الأنواع الأربعة من القير المتطلبات

       الواردة إزاء كل منها كما في الجدول اللاحق.

المتطلبات الفيزيائية للقير المستعمل في التسطيح

الفحص
النوع الرابعالنوع الثالثالنوع الثانيالنوع الأول

الحد 
الأدنى

الحد 
الأعلى

الحد 
الأدنى

الحد 
الأعلى

الحد 
الأدنى

الحد 
الأعلى

الحد 
الأدنى

الحد 
الأعلى

57667080859699107نقطة الليونة س5
-246-246-246-246نقطة الوميض س5

النفاذية )الاختراق( 
عند صفرس5 

عند 25 س5

عند 46س5 

3

18

90

-

60

180

6

18

-

-

40

100

6

15

-

-

35

90

6

12

-

-

25

75
اللدونة ) قابلية السحب( 

-1,5-2,5-3-10عند 25 س5 )سم(

الذوبان في ثالث كلوريد 
-99-99-99-99الاثيلين%

ثانياً - حدود الانحدار المقترحة كدليل لاستعمال الأنواع الأربعة من القير:-
1-     النوع الأول:- يمتاز هذا النوع بكونه لاصقاً جيداً وله خواص التئام ذاتي وتتأثر سيولتـــــــه 
         نسبياً بدرجة حرارة الســـطح ويستعمل فــي السطوح المائلة المكسية بالحصى أو الخشــب

         التي لا يزيد  انحدارها على )%4(.
2-     النوع الثاني:- تتأثر سيولة هذا النوع بدرجــــة حرارة السطــــح تأثراً معتدلاً، لذا يستعمـــل 

         للسطوح المائلة ذات انحدار )%4-%12(.
3-     النوع الثالث:- لا تتأثر سـيولة هذا النـوع بدرجة حرارة الســـطح نسبيـــاً ، لذا  يســتعمــــل   

         للسطوح المائلة ذات انحدار )%8-%25(.
4-     النوع الرابع:- لا تتأثر سـيولة هذا النوع بدرجـــة حرارة السطح ، لذا  يستعمل للسطـــــوح
         المائلة في المناطق التي تكون فيها درجـــــــات الحرارة عاليـــة نســبياً طول أيام السنــــــة

         وبانحدار )%16-%50(.
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

الحشوات الجاهزة لفواصل التمدد في خرسانة التبليط والهياكل الإنشائية
) النوع القيري غير القابل للانبثاق المرن(

 Preformed Expansion Joint Filler For Concrete Paving and structural
Construction )Non Extruding and Resilient Bituminous Types(

) م. ق.ع 1280 لسنة 1988 ( 

أولاً – التعريف:-
عبارة عن شريحة من مادة قابلة للكبس ولها قابلية على استرجاع الشكل بعد رفع الضغط عنها  

تستعمل لمليء فواصل التمدد في الطرق الخرسانية والجسور والمنشات الأخرى .
تتألف من شرائح من القصب أو الخيزران أو البردي أو من ألياف أخرى ملائمة ذات طبيعة 
خلوية مرتبطة مع بعضها بإحكام ومشبعة بالقير أو من شرائح من حبيبات الفلين مرتبطة مع 
لباد  أو من  المشبع  اللباد  بين طبقتين من  قيري ملائم وموضوعة  برابط  بشكل محكم  بعضها 

الصوف الزجاجي .
ثانياً- المتطلبات:- 

 المقاومة عند التداول بالاستعمال : لا يحدث أي تشوه أو كسر في الحشوة عند اللوي أو - 1
الانحناء أثناء النقل والاستعمال .

الأصلي - 2 سمكــــــه  مــن   )%50( إلى  النمـــوذج  لضغط  اللازم  الثقل  يقـــل  لا   : الانضغاط   
عن)7( كغم\سم2 ولا يزيد على)53( كغم\سم2 أذا كان سمك النموذج)13( مم أو أكثر، أذا 
كان ســمك النموذج الاسمـــي اقل مــــن)13( مم فيسـمح بتســـليط ضغط لا يــقـل عـــن 
)7( كغم/ سم2 ولا يزيد على)87( كغم/ سم2، لا يزيد مقــــدار الفقدان فـــي كتلة   النموذج 

بعد الانتهاء من الفحص على )%3(.
دقائق              - 3  )10( بعد  الأقل  على  الأصلي  سمكه  من   )%70( النموذج  يسترجع  الرجوعية: 

من  رفع الضغط .
يضغط - 4 عندما  الخرسانة  سطح  عـن  مم   )6,5( على  النموذج  انبثاق  يزيـــد  لا  الانبثاق:   

النموذج إلى )50%( من سمكه الأصلي.
القير فـي الحشوة عـن35% من وزنها ويكون موزعاً بشكل - 5 القير:لا تقل نســـبة   نســبة 

متجانس من خلال المقطع المستعرض للمادة .
نسبة امتصاص الماء: لا تزيد نسبة امتصاص الماء على )15%( من حجم النموذج الذي - 6

سمكه )13( مم أو أكثر ولا تزيد على )20%( من حجم النموذج الذي سـمكه  أقــــل من 
)13( مم.

 مقاومة العوامل الجوية : تمتاز الحشــوة بالمتانة ومقاومـــة التفتت أو انفصال الألياف عند - 7
تعرضها للعوامل الجوية .  
ثالثاً - المتطلبات الاسترشادية:-

1-  اختراق المادة القيرية: يتــــــراوح اختراق المــــادة القيريـــــــــة مقاســـاً بأعشــار)الـ مم(
      بين )25-100( عند درجة حرارة )25( س5

2- الكثافة : لا تقل كثافة مادة الحشوة الجافة عن )0,304( غم / سم3
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

المعجون القيري لإحكام الفواصل الخرسانية للاستعمال على البارد
Concrete Joint Sealer, Cold Application Type
) م.ق.ع 1288لسنة1989( )التعديل رقم 1 لسنة 1992(

اولاً – التصنيف:- 
         تشمل هذه المواصفة صنفين من المعجون القيري للاستعمــــال على البارد يختلفان فـــــــي

         متطلبات السيولة والارتباط ويتطابقان في بقية المتطلبات  وهما :- .
1-     صنف )أ( : وهو المعجون القيري المرن لإحكام الفواصـــل الخرسانية الأفقية في أعمــــــال 

         الطرق والجسور والأعمال المشابهة الأخرى.
2-     صنف )ب( : وهو المعجون القيري المرن لإحكام الفواصل في أعمال التسطيح بالبلاطات.

ثانياً - المتطلبات العامة:-
يمكن - 1-1 بحيث  الاستعمال  قبل  خلطها  يتم  أكثر  أو  واحد  مكون  من  القيري  المعجون  يتكون 

الحصول على مزيج متجانس يدوياً أو آليا بدون تسخين أو بتسخين معتدل لا تزيد درجة 
حرارته على ) 28س5( .

يكون المعجون القيري بعد الاستخدام مرناً له قابلية التصاق جيدة تعمل على إحكام الفواصل - 1-2
الخرسانية وتحميها من تغلغل الرطوبة عبر دورات عديدة من تعاقب التمدد والتقلص كما 

يجب أن لا يسيل من المفاصل أو يلتصق بالعجلات أثناء موسم الحر .
يكون المعجون القيري قابلاً للسكب عند درجة حرارة )21(س5 مباشرة بعد تحضيره ويبقى - 1-3

صالحاً للاستعمال لمدة لا تقل عن ساعة واحدة .
يكون المعجون القيري بعد الاستخدام قابلاً للالتصاق بالخرسانة الجافة الخالية من الغبار أو - 1-4

بالخرسانة الرطبة الخالية من الرطوبة السطحية.
ثالثاً - المتطلبات الفيزياوية :- 

حــــــرارة - 1 درجـة  عنـــد  مم   )235( على  للمادة  المخـروط  اختراق  يتجاوز  لا  الاختراق: 
)25( س5  ووزن )150(غم ولفترة )5( ثواني . 

السيولة :لا تتجاوز السيولة )5(مم في درجة حرارة )60(س5 بالنسبة للصنف )أ( ولاتتجاوز - 2
)5(مم في درجة حرارة )70(س5 بالنسبة للصنف )ب( .

الارتباط : يفحص المعجون في درجة حرارة )-18س5( بالنسبة للصنف )أ( ودرجة صفر - 3
مئوية للصنف )ب( ولخمسة دورات متعاقبة وتعتبر العينة فاشلة إذا ظهر شق أو أنفصال 
عمقه أكثر من )6(مم في أي مكان من العينة أو بين العينة والقطع الخرسانية الملتصقة في 
أي وقت من زمن الفحص ويقاس عمق الشق أو الانفصال عمودياً من جانب المعجون الذي 
حدثت فيه هذه العيوب ويعتبر هذا الفحص ناجحاً أذا طابق نموذجان على الأقل من أصل ثلاثة 

نماذج متطلبات هذا الفحص .
إعادة فحص الارتباط : إذا فشلت المجموعة الأولى من العينات في مطابقة متطلبات فحص - 4

الارتباط يعاد الفحص على مجموعة جديدة من العينات على أن تؤخذ العينات الجديدة بدرجة 
حرارة أعلى بمقدار )11س5( على الأقل من التي أخذت بها العينات الفاشلة على أن تكون 

أقل من درجة حرارة التسخين الأمن بمقدار )11س5( على الأقل .
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

  

الفصل ) 8 (
الايبوكســي

المواصفةالعنوان

ASTM C881-C881M- 2002مادة الايبوكسي الرابطة للخرسانة
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
الطرق والجسور 

الايبوكسي الرابطة للخرسانة
Epoxy-Resin – Base Bonding Systems For Concrete

(ASTM C881/C881M-2002 أمريكية(

المتطلبات الفيزياوية :-
يبين الجدول )1) أنواع ومتطلبات الايبوكسي المستخدمة لربط الخرسانة

جدول )1) : المتطلبات الفيزياوية للايبوكسي الرابطة للخرسانة

نوع الايبوكسي
الخاصية

VII VI V IV III II I

--

--

--

--

--

--

2

2

10

2

2

10

2

2

10

2

2

10

2

2

10

 (Pa.S(1- اللزوجة 
  - درجة 1 الحد الأعلى
  - درجة 2 الحد الأدنى

      الحد الأعلى

6 6 6 6 6 6 6
2- القوام )مم)  درجة 3 

الانواع 1 ، 2، 3، 4، 5، 6، 7

30 30 30 30 30 30 30  3- زمن التصلب ).min) حد أدنى 

--

10

7

--

--

10

7

10

--

10

--

10

7

10

   4- قوة الترابط ،)MPa) حد أدنى  
     عمر 2 يوم )أنضاج رطب )  

     عمر 14 يوم ) أنضاج رطب )

-- -- 1 1 1 1 1 5- الامتصاص )24ساعة) ٪حد أعلى

--

50

--

50

50

--

50

--

--

--

--

--

--

--

         6- درجة حرارة الهطول الحراري )س5(
عمر 7 يوم حد أدنى

                عمر  14 يوم حد أدنى

-- -- -- --  مطابق
للفحص -- -- 7- التطابق الحراري
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

الايبوكسي الرابطة للخرسانة
Epoxy-Resin – Base Bonding Systems For Concrete

)ASTM C881/C881M-2002 أمريكية(

نوع الايبوكسي الخاصية
VII VI V IV III II I

-- -- 0,005 0,005 -- 0,005 0,005       8- معامل الانكماش الخطي عند الإنضاج
، حد أعلى

--
7
--
14
--

14
--
40
--
--

--
--
--
--
55

--
--
--
--
70

--
-
--
--
--

--
--
--
--
35

--
--
--
--
55

 9-مقاومة الخضوع)MPa ( بالضغط 
    - 24 ساعة  

    - 36 ساعة
    - 48 ساعة
    -  72 ساعة

       - 7 يوم

--
--

--
--

1000
--

1400
--

--
896

600
--

1000
--

 )MPa(10- معامل الانضغاط    
      حد أدنى  
     حد أعلى

-- -- 40 50 -- 14 35   )MPa(11- مقاومة الشد 7 يوم   
     حد أدنى 

-- -- 1 1 30 1 1 12- الاستطالة عن الفشل )%( حد ادنى

--
7

7
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

    13- مقاومة التلامس)MPa( حد ادنى
      2 يوم

      14 يوم   
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

الفصل ) 9 (
المواد المضافة للخرسانة

المواصفةالعنوان

م.ق.ع 1989/1431مضافات الخرسانة
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

مضافات الخرسانة
Concrete Admixtures
)م.ق.ع 1431لسنة1989(

 
أولاً - أنواع المضافات:-

أ- النوع الأول : ويشمل خمسة أصناف من المضافات والتي تستخدم لتحسين واحدة أو أكثر مـن
                     خواص خرسانة السمنت البورتلاندي كقابلية التشغيل وسرعة التجمد والتصلــد

                     والتحمل.                                   
 ب- النوع الثاني : ويشمل المضافات المفقعة للهواء.

ثانياً – المتطلبات:-

أ- النوع الأول:

   1- متطلبات الأداء: كما مبين في الجدول )1(   

   2- متطلبات التجانس: كما مبين في الجدول )2(

ب- النوع الثاني

  1- متطلبات الأداء: كما مبين في الجدول )3(

   2- متطلبات التجانس: كما مبين في الجدول )2(
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

مضافات الخرسانة
Concrete Admixture

)م.ق.ع 1431 لسنة1989(  

جدول )1- أ( : متطلبات الأداء للنوع الأول من المضافات للخلطة الخرسانية )أ(�

صنف المضاف
 مقلل الماءالخاصية

المبطئ
 مقلل الماء

المعجل
 مقلل الماء
الاعتيادي المبطئ المعجل

الزيادة

 لا تقل عن
0,03

الزيادة

 لا تقل عن
0,03

الزيادة

 لا تقل عن
0,03

 الانخفاض

 لا يزيد على
0,02

 الانخفاض لا يزيد
على 0,02

معامل الرص نسبة 
إلى الخلطة الخرسانية 

��

المرجعية

- - -

 ساعة واحدة
 على الأقل
 أطول من
 الخلطة

المرجعية

أكثر من ساعة��� 
واحدة

 وقت التجمد الابتدائي
)0,5 نيوتن\مم2(

- - -

يقل بساعة واحدة 
عن الخلطة 

الخرسانية المرجعية 
على الأقل

النهائي

)3,5 نيوتن\ مم2(

-
90
90

125
-

90

-
90
90

-
90
95

125
-

95

الحد الأدنى لتحمل 
الضغط كنسبة مئوية 

من الخلطة الخرسانية 
المرجعية 

بعمر يوم واحد
  بعمر سبعة أيام
بعمر 28 يوماً

�:     لتعريف كل من الخلطة الخرسانية )أ( والخلطة الخرسانية)ب( يرجى الرجوع إلى المواصفــــــة

       الخاصة بطرق الفحص للمضافات )حالياً بشكل مسودة برقم 2735(
��:  الخلطة الخرسانية المرجعية هــــي الخلطــة المطلوبة التي لا تحوي مادة مضافة ومصنعــــــــة

       بنفس ظروف الخلطة الحاوية على مضاف.
���:لا يقل وقت التجمد الابتدائي)تحت ضغط 0,5 نيوتن\مم2(عـــــن ســــاعة واحدة دون الرجوع

       إلى الخلطة المرجعية.
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

مضافات الخرسانة
Concrete Admixture
)م.ق.ع 1431لسنة1989(

  
جدول)1- ب (: متطلبات الأداء للنوع الأول من المضافات للخلطة الخرسانية )ب(

صنف المضاف
 مقلل الماءالخاصية

المبطئ
 مقلل الماء

المعجل
 مقلل الماء
الاعتيادي المبطئ المعجل

 الانخفاض
 لا يزيد على

0,02

 الانخفاض
 لا يزيد على

0,02

 الانخفاض
 لا يزيد على

0,02
-- --

معامل الرص 
نسبة إلى الخلطة 

الخرسانية المرجعية

 أكثر من
 ساعة
واحدة

 على الأقل
 ساعة

 واحدة اطول
 من الخلطة
المرجعية

 لا يحيد
 بأكثر من
 ساعة عن
 الخلطة

 المرجعية

 لا يحيد
 بأكثر من
 ساعة عن
 الخلطة

المرجعية

--

--

--

--

 وقت التجمد الابتدائي
 )0,5 نيوتن\مم2(

لـ )3,5 نيوتن\ مم2(

--
110
110

125
-

110

--
110
110

--
--
--

--
--
--

لتحمل  الأدنى  الحد 
مئوية  كنسبة  الضغط 
من الخلطة الخرسانية 

المرجعية 
بعمر يوم واحد
  بعمر سبعة أيام
بعمر 28 يوماً

 ملاحظة :- أخذ بنظر الاعتبار التفاوت الاعتيادي في القوة لفحص المكعبات والزيادة المحدودة
                   لمحتوى الهواء للخلطات الخرسانية المستعملة في الفحص.

 على الأقل
 ساعة واحدة

 أطول من
 الخلطة

 المرجعية

--
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

مضافات الخرسانة
Concrete Admixture
)م.ق.ع 1431لسنة1989(

  
جدول )2(: متطلبات التجانس لمضافات النوعين الأول والثاني

المتطلبات الخاصية

 للمضافات السائلة – لا تحيد عن 30% ك/ك �   من القيمة المحددة من قبل المنتج 

للمضافات الصلبة – لا تحيد عن 5% ك / ك من القيمة المحددة من قبل المنتج

محتوى المواد الجافة

لايحيد عن 1% ك/ ك من القيمة المحددة من قبل المنتج   محتوى الرماد ��

 لايحيد عن 5%  ك/ ك من القيمة المحددة من قبل المنتج أو لايحيد عن 0,2 ك/ك
أيهما أكبر محتوى ايون الكلوريد

للمضافات السائلة – لاتحيد عن 0,02 من القيمة المحددة من قبل المنتج الكثافة النسبية

  � ك : تعني كتلة 

 ��:  بما إن المضافات الحاوية على الكلوريد تعطي نتائج متفاوتة جداً بالنسبة لمحتوى الرمــــــاد
       فأن هذا الفحص والخاصية ممكن استبعادها للمضافات الحاوية على أكثر من 1% ك/ك  مـــن

      أيون الكلوريد. 



434

دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

مضافات الخرسانة
Concrete Admixture
)م.ق.ع 1431لسنة1989(

  
جدول)3(: متطلبات الأداء للنوع الثاني

المتطلبات الخاصية

من  ومتعاقبة  متشــابهة  خلطات خرســـانية  لثلاث  الهـــواء  محتـــوى    يتراوح 

)4,0 -6,0(% يجري الفحص من قبل فاحص واحد وبمجموعة واحدة من الأجهزة 
محتوى الهواء

قدرهــــا  اختراق  مقاومـــــة  إلى  للوصول  الخلط  أكمال  زمـــــن  معدل  يكـــون 
)0,5( نيوتن\مم2 و )3,5( نيوتن\مم2 ولخلطتين من خلطات الفحص الخرسانية 

ضمن ساعة واحدة من زمن وجبتي الخلطتين المرجعتين
وقت التجمد

أ- يكون التفاوت في معدل الكثافة المشبعة للمكعبات الستة والمواشير الأربعــة
   المأخوذة مــن خلطتي خرسانة الفحص عند الفحص بعمر )3( أيام لا يتجاوز 

  )20( كغم \م3 عن بعضهما.
ب- يكون معدل الكثافة المشبعة للمكعبات الستة من خلطتي خرسانـــة الفحــص
   بعمر)28( يوماً على الأقل )50( كغم\م3 أقــل مــــن تلك المكعبات الستة            

   المأخوذة من خلطتي الخرسانة المرجعتين      

الكثافة المشبعة

لا يقل معدل تحمل ضغط ستة مكعبات مأخوذة من خلطتي خرسانة الفحص عن 
)70(% من تحمل المكعبات الستة المأخوذة من خلطتي الخرسانة المرجعتين عند 

فحصها بعمر )28( يوماً
تحمل الضغط

لا يزيد تغير الطول النسبي لثلاثة مواشير على الأقل من أصل أربعة مأخوذة من 
خلطة خرسانة الفحص على )0,05( % بعد )50( دورة من الإنجماد والانصهار

 مقاومة الإنجماد
والانصهار
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

الفصل ) 10 (
الطلاء والوارنيش

المواصفةالعنوان

م.ق.ع 1987/477المعجون المستعمل لتثبيت زجاج النوافذ                  

م.ق.ع 1990/871طلاء أساس أوكسيد الحديد الأحمر-زيت بذر الكتان    

م.ق.ع 1988/877طلاء أساس أوكسيد الحديد – أصفر الزنك               

طلاء الكيدي لماع للسطوح الداخلية والخارجية         
م.ق.ع 960/ 

 التحديث الثاني لسنة 2000
والتعديل رقم)1( لسنة 2002

م.ق.ع 1994/985طلاء مستحلب راتنجات صناعية                           
والتعديل رقم )1( لسنة 1994

طلاء الألمنيوم المحبب للسطوح المعدنية                 
م.ق.ع 1984/1047

التعديل الأول لسنة 1988
والتعديل الثاني لسنة 2002

م.ق.ع 2002/1056طلاء أوكسيد الحديد الأحمر-أساس الكيدي               

طلاء الكيدي مطفأ اللمعة للاستعمال الداخلي             
 )م.ق.ع 1057 لسنة 1984( التعديل

 الأول لسنة 1988
والتعديل رقم )2 ، 3( لسنة 2002

م.ق.ع 1986/1101طلاء تخطيط الطرق الأبيض والأصفر                     

م.ق.ع 1988/1257الطلاء القيري الأسود للاستعمال على البارد             

 )م.ق.ع 1506  لسنة 1989( طلاء الكيدي شبه اللماع                                      
)التعديل ر قم 1 لسنة 2002(

مواد تخطيط الطرق المستخدمة بالحرارة)ثرموبلاستك(
م.ق.ع 1992/1744

B.S 3262-Part 1-1989
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

المعجون المستعمل لتثبيت زجاج النوافذ
Putty For Use On Window Glass

م.ق.ع 477لسنة1987
 

اولاً – المجال:-
         تحدد هذه المواصفة متطلبات معجون تثبيت الزجاج على النوافذ الخشبية والمعدنية وفــــي

        إملاء الشقوق والثقوب.       

ثانياً - المتطلبات الأساسية:-
        كما في الجدول الآتي:-

حدود المواصفة المتطلبات ت
تكون المادة بشكل عجينة متجانسة خالية من المواد الخشنة ولا تحتوي 

على شوائب مرئية المظهر العام 1

راتنجات  أو  وزيوت  ممدات  من  متجانس  خليط  من  المعجون  يتكون 
المواصفة  هذه  متطلبات  تطابق  عجينة  لتكوين  كافية  وبنسب  ملائمة 
وتكون المواد الصلبة المستعملة خالية من الشوائب التي يزيد حجمها 

الحبيبي على )300( مايكرون
التركيب 2

يكون المعجون بعد دعكه ذو مرونة جيدة عند الاستعمال وله خاصية 
أو  بدون تكسر  السكين  استعماله تحت  باليد مما يسهل  الالتصاق  عدم 
تشقق أو تجعد ويعطي أعلى درجة من الالتصاق على السطح المستعمل 

عليه 
خواص الاستعمال 3

النفاذية لفترة )5( ثواني لا تقل عن )2( مم ولا تزيد على )12( مم درجة التصلب 4

 )1( رقم  لوح  على  المبين  من  أكثر  تكسراً  أو  تقشراً  المادة  تظهر  لا 
نموذج )5(

لا تظهر المادة تكسراً عميقاً أكثر من المبين على لوح رقـــــم )2( 
نموذج رقم )5(

 التكسر �           
 والتقشر

تكسر وتقشر السطح

التكسر العميق للندب

5

1-5

2-5
لا تظهر المادة تجعداً أكثر مـــن المبيــــن على لوح رقـــــــــم )3(

 نمـــوذج رقم )5(
التجعد � 6

لا تظهر المادة فقداناً للتلاصق أكثر من المبين على لوح رقــم )4(
 نموذج رقم )5(

فقدان التلاصق � 7
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

المعجون المستعمل لتثبيت زجاج النوافذ
Putty For Use On Window Glass

م.ق.ع 477لسنة1989

حدود المواصفة المتطلبات ت

 لا تظهر المادة نضوجاً للزيت أكثر من المبين على لوح رقم )5(
نموذج رقم )5(

نضوح الزيت � 8

لا يحدث للمادة ترهلاً أو سيلاناً 9  ثبات الشكل�

غير  الأصلية  أوعيته  في  عند خزنه  المعجون  يتكتل  أو  يتصلب  لا 
المحيط  حرارة  ظروف  في  أشهر  ثلاثة  تتجاوز  لا  لمدة  المفتوحة 

الاعتيادية
خصائص الحفظ وثبات الخزن 10

 تعبأ المادة في عبوات مناسبة أو حسب الاتفاق بين الأطراف
المعنية التعبئة 11

� يتم فحص الفقرات) 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9(عند درجة حرارة)60( س5 ولمدة 144 ± 4 ساعة.

   

ثالثاً - المتطلبات الاختيارية:-
        اللون : تستعمل أقل كمية من الخضاب وذلك بما يلائم المادة ويعطيها اللون المناسب أو حسب

       الاتفاق بين الإطراف المعنية .
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

طلاء أساس أوكسيد الحديد الأحمر – زيت بذر الكتان
Redoxide – Linseed oil Priming Paint

) م.ق.ع 871لسنة1990(

 أولاً – المجال:-
        ويشمل طلاء اوكسيد الحديد الأحمر – زيت بذر الكتان المستعمل كطلاء أساس للمعــــــادن

        الحديدية التي لا تتعرض لظروف جوية قاسية.

ثانياً – المتطلبات:-
         كما في الجدول الأتي:-

 
حدود المواصفة المتطلبات ت

تثخن غير طبيعي ولا  أي  أو  الكتل   ، القشور  من  خالياً  الطلاء  يكون 
يظهر ترسباً للخضاب أو تصلباً وان ظهر ذلك فيمكن مزجه إلى حالة 
متجانسة بسهولة ، وان يحتفظ الطلاء بالخواص لمدة لا تقل عن ستة 

أشهر من تأريخ الإنتاج
حالة الطلاء في العلبة 1

تكون رائحة الطلاء مقبولة الرائحة 2

ثانية  الطلاء عن )30(  لسريان )50( مل من  الانسياب  يقل زمن  لا 
باستعمال كأس فورد رقم )4(

زمن الانسياب
3 ) اللزوجة(

السطح  عيوب  من  خالياً  الجافة  الرقيقة  الطلاء  طبقة  مظهر  يكون 
كالتجعد والتحبب مظهر الطبقة الجافة 4

لا يقل عن )6( ساعات

لا يزيد على )24( ساعة

زمن الجفاف
1- جفاف السطح
2- جفاف نهائي

5

لا تزيد عن )50( مايكرون نعومة الطحن 6

يكون الطلاء قابلاً للانحناء على قضيب قطره )6(مم دون حدوث تشقق 
أو تكسر قابلية الانحناء 7

لا تقل عن )35( س5 عند قياسها بجهاز آبل المغلق درجة الوميض 8

ولا  الطلاء  بمكونات  تتأثر  لا  مناسبة  معدنية  أوعية  في  الطلاء  يعبأ 
تؤثر فيه وتكون نظيفة محكمة الغلق وتملأ بحوالي )95(% من حجمها 

بالطلاء
التعبئة 9

� يتكون الطلاء من خضاب أوكسيد الحديد الأحمر) محتوى Fe2O3 75% كحد أدنى( 

   بصورة أساسية وزيت بذر الكتان وممددات ومواد مساعدة لمذيبات بنسب وزنية معينة.  
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

طلاء أساس أوكسيد الحديد – أصفر الزنك
Priming Coat Zinc – Yellow Iron Oxide Ready Mixed

) م.ق.ع 877لسنة1988(

اولاً – المجال:-
        ويشمل طلاء أساس أوكسيد الحديد– أصفر الزنـــــك  �القابل للمزج والمناسب للاستعمـــــال

        لوقاية الهياكل الفولاذية من الصدأ.
   

ثانياً - المتطلبات النوعية :-
        كما في الجدول الأتي :

جدول ) 1 (

حدود المواصفات المتطلبات ت

الأصفر  الحديد  أوكسيد  من  مزيج  بصفات  شبيهاً  أصفراً  اللون  يكون 
الليموني وأصفر الزنك اللون 1

لا يظهر الطلاء أي ترسب زائد ويكون قابلاً للمزج بسهولة الى حالة 
ناعمة متجانسة وخالياً من مجاميع خشنة ، دقائق عالقة ، قشور أو 

مواد غريبة 
حالة الطلاء في العلبة 2

بمذيب  تخفيفه  عند  ساعة   )48( لمدة  ومتجانساً  ثابتاً  الطلاء  يبقى 
مناسب بنسبة خمسة حجوم من الطلاء الى حجم واحد من المذيب ثبات التخفيف 3

مستوياً  سطحاً  مكوناً  بسهولة  بالفرشاة  للطلي  قابلاً  الطلاء  يكون 
ومتجانساً ولا يظهر سيلاناً أو ارتخاء قابلية التفريش 4

يكون الطلاء قابلاً للرش بعد تخفيفه بمذيب مناسب مكوناً سطحاً مستوياً 
خالياً من التحبب ) مظهر قشرة البرتقال ( أو السيلان قابلية الرش 5

تكون طبقة الطلاء الجافة ناعمة ومنتظمة وخالية من عيوب السطح المظهر 6

لا تظهر طبقة الطلاء أي تشقق أو انفصال عن السطح عند ثنيها على 
قضيب قطره )6( مم المرونة والالتصاق 7
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

طلاء أساس أوكسيد الحديد – أصفر الزنك
Priming Coat Zinc – Yellow Iron Oxide Ready Mixed

) م.ق.ع 877لسنة1988(

حدود المواصفة المتطلبات ت

لا تظهر طبقة الطلاء عند غمرها في الماء لمدة )18( ساعة أي 
بعد  فحصها  وعند  مباشرة  الماء  من  رفعها  بعد  انتفاخ  أو  تجعد 

ساعتين لا تظهر ألا قليلاً من العتمة ) فقدان اللمعة ( أو الليونة

مذيبات  في  غمرها  عند  تبثر  أو  تجعد  أي  الطلاء  طبقة  تظهر  لا 
هيدروكاربونية لمدة )4( ساعات ولا تتأثر طبقة الطلاء المغمورة 
الصلابة  مقارنة  عند  ساعة   )24( لمدة  الهواء  في  تجفيفها  بعد 

والالتصاق والمظهر العام لنموذج فحص غير مغمور

مقاومة الغمر)صنف 2(

مقاومة الماء البارد

 مقاومة المذيبات
الهيدروكاربونية

8

1-8

2-8

علبة  في  تركه  عند  تقشر خلال )48( ساعة  أي  الطلاء  يظهر  لا 
مغلقة ومملؤة إلى ثلاثة أرباعها قابلية التقشر 9

المحكمة  أوعيته  في  ترك  ما  أذا  الأصلية  بخواصه  الطلاء  يحتفظ 
تقل )6( أشهر من  لمدة لا  الاعتيادية  الحرارة  الغلق عند درجات 

تأريخ الإنتاج
قابلية الخزن 10

    �يكون الطلاء حسب الأصناف الآتية
        صنف) 1( : طلاء أوكســيد الحديد- أصــفر الزنك) راتنج الكيدي– زيت بذر الكتان

        الخام )50\50( وزناً (.
        صنف) 2( : طلاء أوكسيد الحديد- أصفر الزنك) راتنج الكيدي(.
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

طلاء أساس أوكسيد الحديد – أصفر الزنك
Priming Coat Zinc – Yellow Iron Oxide Ready Mixed

) م.ق.ع 877لسنة1988(

ثالثاً  - المتطلبات الكيميائية والفيزيائية :- كما في جدول ) 2 (

جدول ) 2 ( : المتطلبات الكيميائية والفيزيائية

حدود المواصفات
المتطلبات ت

  صنف )1( ��  صنف 2 ���

الخضاب)% وزناً من الطلاء( ويتكون من :
1- أصفر الزنك )حد أدنى (

2- اوكسيد الحديد Fe2O3- )حد ادنى( 
3- ممدات سليكية ) حد أعلى (

4- أوكسيد الزنك )حد أدنى (
5- مجموع النسب من أصفر الزنك 

وأوكسيد الزنك   وأوكسيد الحديــد وممدات 
ســـليكية)حد أدنى(    

1

الــحــامــل على  يــحــتــوي 
المحور  الكتان  بذر  زيت 
ـــطـــول مع  ال ــوســط  ــت م
والمجففات  المخففات 

الضرورية

40

على  ــحــامــل  ال يــحــتــوي 
بالوزن  متساوية  كميات 
طويل  الــكــيــدي  لــراتــنــج 
كمواد  محسوبة   ( الزيت 
صلبة غير طيارة( وزيت 
سوية  الخام  الكتان  بذر 
والمجففات  المخففات  مع 

الضرورية

55

الحامل ����

      

المواد الصلبة مـــن الحامل ، % وزناً مــن 
الحامل ) حد أدنى (

2

1-2

1 1 ماء غير متحد ،% وزناً من الطلاء ) حد أعلى( 3

1 1 دقائق خشنة وقشور،% للمتخلف على غربيل 
44 مايكرون بالنسبة إلى الخضاب) حد أعلى ( 4

8,5 – 4 10 – 5,5 القوام ، بويز 5

��:يستعمل للجسور والهياكل الفولاذية الخشنة في المعامل قبل التركيب أو في موقع العمل 

                   عندما يتطلب مقاومة جيدة لتأثيرات التآكل.  
 ��� : يستعمل على سطوح فولاذية ناعمة ونظيفة للأدوات المصنوعة في المعامل كعربات 

           السكك الحديدية والسيارات كما يستعمل كطلاء عام للصيانة .  

61 -53
% 39
 % 18
 % 29
 % 14
 % 90

 45 - 40
 % 24
 %37
% 25
 % 14
 % 90
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

طلاء أساس أوكسيد الحديد – أصفر الزنك
Priming Coat Zinc – Yellow Iron Oxide Ready Mixed

) م.ق.ع 877لسنة1988(

حدود المواصفات
المتطلبات  صنف )1( �� صنف )2  (���ت

1,25 1,5 وزن لكل لتر ، كغم ) حد أدنى ( 6

2  – 0,5

16

4 – 1

24

زمن الجفاف ، ساعة
أ- باللمس

ب- نهائي ) حد أعلى (
7

40 60 لمعان مرآوي 60 5 ) حد أعلى ( 8

40 40 نعومة الطحن ، مايكرون ) حد أدنى ( 9

30 30 نقطة الوميض ) بنسكي( ، س5 ) حد أدنى ( 10

���� : يكون الحامل للصنفين خالياً من المواد القلفونية ومشتقاتهـــا ويمكن أن يحتوي علـــــــى

            عوامل أضافية مثل مواد ضد التأكسد ومواد مساعدة للترطيب.
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

طلاء الكيدي لماع للسطوح الداخلية والخارجية
Enamel , Alkyd, Gloss Air Drying for Exterior and Interior Surfaces 
 ) م.ق.ع 960لسنة1998(  التحديث الثاني لسنة 2000 والتعديل رقم )1( لسنة 2002

أولا ً – المجال:-
         وتشمل الطلاء الالكيدي اللماع المناسب للاستعمال على السطوح الخشبية والمعدنية فــــي

         الداخل والخارج المطلية بطلاء أساس مناسب.

ثانياً – المتطلبات:-
كما في الجدول الاتي :-

حدود المواصفات المتطلبات ت

خالياً من القشور والكتل وأي تثخن غير طبيعي ولا يظهر ترسباً للخضاب 
أو تصلباً ويمكن مزجه بسهولة إلى حالة ناعمة متجانسة حالة الطلاء في العلبة 1

تخفيفه  بعد  الرشاش  أو  بالفرشاة  الاستعمال  سهل  متجانساً  قواماً  يعطي 
بمخفف مناسب القوام 2

)4,5 -10( بويز عند درجة )25( س5 باستعمال جهاز الروتوثنر أو ما 
يعادلها اللزوجة 3

لا تقل نسبة تباين الطبقة الجافة للطلاء عن )0,90 ( للأبيض و)0,95( 
للملون عند الفحص العتامة عند الجفاف 4

لا تزيد عن )0,06( % ) بالكتلة ( للطلاء محتوى الرصاص 5
تقاوم طبقة الطلاء ثقل اختبار خدش بمقدار 1 كغم مقاومة الخدش 6

الشمس  تعريضها لأشعة  عند  الجافة  الرقيقة  الطلاء  طبقة  لون  يتغير  لا 
المباشرة لمدة )7( أيام كما لا يتغير لونها عن لون طبقة الطلاء الرقيقة 

الجافة للعينة المتفق عليها
الثبات للضوء 7

لا يزيد على )0,5(% ) بالكتلة ( للطلاء محتوى الماء 8
لا تقل عن )25( س5 بجهاز آبل المغلق درجة الوميض 9

لا تزيد على )25( مايكرومتر النعومة 10

مقبولة في أي فترة من فترات الجفاف الرائحة 11

ناعمة  طبقة  إلى  ويجف  ناعمة  فرشاة  بواسطة  بسهولة  للتفريش  قابلاً 
ولماعة متجانسة خالية من السيلان وعيوب السطح الأخرى خاصية التفريش 12

الطلاء  طبقة  وتكون  مناسب  بمخفف  تخفيفه  بعد  بسهولة  للرش  قابلاً 
الرقيقة الجافة خالية من التسيل والتترب والتجرش وطوفان اللون على 

السطح ومظهر قشرة البرتقال
خاصية الرش 13
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

طلاء الكيدي لماع للسطوح الداخلية والخارجية

Enamel , Alkyd, Gloss Air Drying for Exterior and Interior Surfaces 

 ) م.ق.ع 960 التحديث الثاني لسنة 2000والتعديل رقم )1( لسنة 2002 (

حدود المواصفات المتطلبات ت

) 1 – 5 ( ساعة حد أعلى
لا يزيد على )18( ساعة

زمن الجفاف
جفاف سطح
جفاف صلد

14
1-14
2-14

يكون مظهر طبقة الطلاء الجافة لماعاً ، خالياً من التسيل والتحبب والتجعد 
والتشقق والنقر أو أي عيوب أخرى ولا يقل مظهرها بأي حال عن طبقة 

طلاء لعينة متفق عليها
المظهر 15

يكون اللون بعد )48( ساعة من عملية الطلاء مطابقاً للون المطلوب أو 
لون طبقة الطلاء الرقيقة للعينة المتفق عليها اللون 16

لا تقل عن )80( وحدة بعد )7( أيام من طلائها اللمعة)بزاوية60 5( 17

قابلاً للطلي مرة ثانية بعد )24( ساعة على طلاء الطبقة الرقيقة الأولى 
دون حدوث تشوه للطبقة الأولى إعادة الطلي 18

للانثناء على قضيب قطره )3(مم دون حدوث  قابلة  الطلاء  تكون طبقة 
تشقق أو تكسر وجيدة الالتصاق على السطح المرونة والالتصاق 19

باللون أ-  الاحتفاظ  المقطر من حيث  للماء  الطلاء مقاومة جيدة  يظهر 
والمظهر العام وتأثر لون الماء

لا تقل اللمعة للطبقة الرقيقة عن )90(%بزاوية )60 5(عن صفيحة ب- 
المقارنة 

ج- لا تظهر طبقة الطلاء تجعداً أو تبثراً

مقاومة الماء المقطر 20

تأريخ  تقل عن سنة واحدة من  لمدة لا  الطلاء بخواصه الأصلية  يحتفظ 
الصنع خواص الخزن 21

ولا  الوعاء  بمحتويات  تتأثر  لا  قياسية  معدنية  أوعية  في  الطلاء  يعبأ 
تؤثر فيه وتكون نظيفة وسليمة ومحكمة الغلق وتملأ حوالي )95(% من 

حجمها بالطلاء
التعبئة 22
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

طلاء مستحلب راتنجات صناعية
Synthetic Resin Emulsion

)م.ق.ع 985لسنة1994 والتعديل رقم )1( لسنة 1994(

أولاً – المجال:- 
         وتشمل طلاء مستحلب راتنجات صناعية المستعمل على السطوح الداخلية والخارجية للأبنية.   

ثانياً – المتطلبات:-
         كما في الجدول لاحقاً :-

حدود المواصفات
المتطلبات صنف )2(��ت صنف )1(�

 يكون الطلاء متجانساً خالياً من الكتل الصلبة والقشور
والروائح المهيجة أو الكريهة حالة الطلاء في العلبة 1

 يكون الطلاء قابلاً للاستعمال بالفرشاة بسهولة عند
 طلي صفيحة مقصدرة للمرة الثانية بعد )24( ساعة

على بدء الطلية الأولى
سهولة الاستعمال 2

 يكون الطلاء خالياً من الكتل ، القشور ، الترسب أو أي
تلف ظاهر ويكون قابلاً للتخفيف والطلاء الثبات للحرارة 3

- خلال ساعتين زمن الجفاف 4
 ناعمة ومعتمة أو لها لمعة قشر البيض وتكون خالية

من الصفات الأخرى غير المرغوبة مظهر طبقة الطلاء 5

)0,93( حد أدنى )0,9( حد أدنى نسبة التباين ) للأبيض والألوان الضعيفة( 6

-
غير  تغيرات  ظهور  عدم 
طبيعية كالتجعد والتبثر عند 
الغمر في الماء لمدة )96( 

ساعة
خاصية مقاومة الماء 7

 يتحمل)300(دورة
فرشاة يتحمل)500(دورة فرشاة قابلية الغسل 8

يكون اللون وفقاً لبطاقة ألوان المنتج أو حسب الاتفاق 
بين الإطراف المعنية.

غير  صـفات  أي  أو  الطلاء  طبقة  في  تغير  يحدث  لا 
مرغوبـــة كالتبثر، التكسر، التقشر، التليـــن أو الثقوب   

) رأس الدبوس ( خلال 

المتطلبات الاسترشادية
اللون

مقاومة القلويات

9
1-9

2-9

)18( ساعة )48( ساعة
 يعبأ الطلاء في أوعية معدنية لا تتأثر بمكونات الطلاء

ولا تؤثر فيه وتملأ الى )95(% من حجمها بالطلاء التعبئة 10

� : يصنف الطلاء إلى صنفين:- 

      أولهما صنف)1( للاستعمال الخارجي وثانيهما صنف )2( للاستعمال الداخلي.
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

طلاء الألمنيوم المحبب للسطوح المعدنية�
Paints and Varnishes Hammer Finish

)م.ق.ع 1047 لسنة 1984( و التعديل الأول لسنة 1988 والتعديل الثاني لسنة 2002

أولا – المجال:-
          يشمل طلاء الألمنيوم المحبب اللماع المستعمل لطلي السطوح المعدنية والمطلية سابقاً  بطلاء 

        أساس مناسب 

ثانياً – المتطلبات:-
         كما في الجدول لاحقاً :-

حدود المواصفات المتطلبات ت

يكون خالياً من القشور ، الكتل أو أي تثخن غير طبيعي ولا يظهر أي 
ترسب لمعجون الألمنيوم أو تصلباً حيث يمكن مزجه بسهولة الى حالة 

ناعمة متجانسة
حالة الطلاء في العلبة  1

مقبولة الرائحة 2

يكون مظهر الطبقة الجافة لماعاً ومحبباً ) مظهر ضربة المطرقة ( المظهر 3

حسب الاتفاق بين الإطراف المعنية اللون 4

30 دقيقة ) حد أعلى (

ساعة واحدة ) حد أعلى (

مدة الجفاف

أ- جفاف السطح

ب- جفاف صلد

5

أو  ترسب  أو  تخثر  أي  يظهر  ولا  متجانساً  الطلاء  يبقى  التخفيف  عند 
انفصال ثبات التخفيف 6

95 – 110 ثانية عند درجة 25س5 اللزوجة 7
لا تقل عن 30 س5 درجة الوميض 8

تكون قدرة التغطية للطلاء جيدة ، أو لا تقل قوة الإخفاء الرطبة للطلاء 
عن 90%  من النموذج المتفق عليه بين الإطراف المعنية

قدرة التغطية )قوة 
الإخفاء( 9

قابلاً للانحناء على قضيب قطره 6 مم دون حدوث تشقق أو تكسر قابلية الانحناء 10

كالتجمد  السطح  عيوب  من  خالية  الجافة  الرقيقة  الطلاء  طبقة  تكون 
والتبثر والنقر عيوب السطح 11

 
� تظهر ضربة المطرقة.



447

دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

طلاء أوكسيد الحديد الأحمر – أساس الكيدي
Red Iron Oxide Primer-Alkyd Resin
)م.ق.ع 1056 لسنة 2002( )التحديث الاول(

أولا – المجال:-
         يشمل طلاء أوكسيد الحديد الأحمر – أساس الكيدي المستعمل كطلاء أولي للمعادن الحديدية 

         التي لا تتعرض لظروف جوية قاسية         

ثانياً – المتطلبات:-
         كما في الجدول لاحقاً:    

حدود المواصفات المتطلبات ت

يكون خالياً من القشور ، الكتل أو أي تثخن غير طبيعي ولا يظهر أي ترسباً  
ناعمة  إلى حالة  فيمكن مزجه بسهولة  ذلك  وان ظهر  أو تصلباً  للخضاب 

متجانسة.
حالة الطلاء في العلبة  1

مقبولة في أي وقت من الجفاف. الرائحة 2

يكون الطلاء قابلاً للاستعمال بالفرشاة ، وفي حالة طلائه بالرش فيجب أن 
يكون قابلاً للرش بسهولة بعد تخفيفه بمذيب مناسب 

خواص الطلاء 
والرش 3

خالياً من عيوب السطح كالتحبب والتجعد ولا يقل مظهرها عن مظهر طبقة 
الطلاء الرقيقة المحضرة في الوقت والأسلوب نفسه من النموذج المتفق 

عليه.
مظهر الطبقة الجافة 4

ناعمة الملمس ولها مظهراً غير لماعاً أو شبه لماع وان تكون جيدة 
الالتصاق على السطح خالية من عيوب التحبب والتجعد والسيلان ويمكن 

طلائها بعد فترة 24 ساعة بطلاء مناسب كامل اللمعة بحيث لا يسبب 
رفعها أو نضح لونها.

الطبقة الرقيقة 5

ساعتان ) حد أعلى (.
24 ساعة ) حد أعلى (.

وقت الجفاف
أ- جفاف السطح
ب- جفاف صلد

6

لا تزيد على 50 مايكرومتر. نعومة الطحن 7

يكون الطلاء قابلاً للانحناء على قضيب قطره 3 مم دون حدوث تشقق أو 
تكسر. قابلية الانحناء 8

لا يتأثر الطلاء عند غمره بالماء لفترة 18 ساعة ولا يظهر ابيضاضاً 
لطبقة الطلاء التي سمكها 100 ميكرومتر. مقاومة الماء البارد 9
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

طلاء أوكسيد الحديد الأحمر – أساس الكيدي
Red Oxide Primer-Alkyd Resin

)م.ق.ع 1056 لسنة 2002( )التحديث الاول(

حدود المواصفات المتطلبات ت

3 – 10 بويز عند درجة 25س5 باستعمال جهاز الروتوثنر اللزوجة 10

لا تقل عن 35س5 عند الفحص بطريقة الفنجان المغلق درجة الوميض 11

لاتزيد على  45%  وزناً المواد الطيارة 12

لا تقل عن %25 خضاب أوكسيد الحديد الأحمر 13

تكون قوة الإخفاء للطلاء جيدة قابلية التغطية 14

وسهل  ومتجانساً  مناسباً  قواماً  اليدوي  بالتقليب  الطلاء  يعطي 
الاستعمال بالفرشاة القوام 15

يعبأ الطلاء فـــي أوعيــــة معدنية مناســبة لا تتأثر بمكونات الطلاء 
بحوالي  الغلق وتملأ  نظيفة محكمة  الأوعية  فيه وتكون  تؤثر  ولا 

95%  من حجمها
التعبئة 16
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

طلاء الكيدي مطفأ اللمعة للاستعمال الداخلي
Decorative Paint for Interior Use )flat(

)م.ق.ع 1057 لسنة 1984( التعديل الأول لسنة 1988 والتعديل رقم )2 ، 3 ( لسنة 2002

أولاً – المجال:-
        يشــــمل الطلاء الجاهز مطفأ اللمعة الذي يجف في الهواء ) عدا المستحلبــات المائيـــة(
        للاستعمال الداخلي كطلاء نهائـــي على المعدن ، الخشـب ، جدران الجبس المختومــــــة

        والمواد المشابهة المطلية بطلاء أساس أو مطلية سابقاً.

ثانياً - المتطلبات الكيمياوية:-

الجدول ) 1 ( : المتطلبات الكيمياوية

حدود المواصفات المتطلبات ت

لا تزيد عن 40%  ) ك / ك ( المواد المتطايرة 1

لا يزيد عن 2%  ) ك / ك ( الماء غير المتحد 2
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

طلاء الكيدي مطفأ اللمعة للاستعمال الداخلي
Decorative Paint for Interior Use )flat(

)م.ق.ع 1057 لسنة 1984( التعديل الأول لسنة 1988 والتعديل رقم )2 ، 3( لسنة 2002
ثالثاً - المتطلبات الفيزياوية:-

جدول ) 2 ( : المتطلبات الفيزياوية

حدود المواصفاتالمتطلباتت

لا يظهر الطلاء تكتلاً أو تكبداً أو مواداً مترسبة جافة وان  يكون خالياً من حالة الطلاء في العلبة1
التكتل والقشور ويمكن مزجه بسهولة إلى حالة متجانسة

الثبات عند الخزن2

عند خزن وعائين مغلقين عند حرارة 25 ± 2س5 أحدهما  لمدة 30 يوماً 
بعد الاستلام والآخر لمدة 12 شهراً بعد الاستلام يجب أن لا يظهر الطلاء 
أو ترسبات  الحالتين أي قشرة لا يمكن إزالتها بسهولة أو تكبداً  في كلتا 
صلبة أو تكلساً وان يكون بحالة بحيث يمكن تبديده بواسطة الشفرة بسهولة 

الى حالة التجانس

يطابق لون ومظهر طبقة الطلاء الجافة اللون والمظهر المحددين من قبل اللون والمظهر3
المشتري 

يجف الطلاء الى طبقة ملساء منتظمة خالية من التحبب ، انفصال اللون أو مظهر الطبقة الجافة4
أي عيوب أخرى على السطح

فترة الجفاف
جفاف السطحأ- 
جفاف صلدب- 

2 ساعة حد أعلى
16 ساعة حد أعلى

لا تزيد عن 65 مايكروننعومة الطحن6

المرونة7
طبقة الطلاء يجب أن لا تنكسر عند ثنيها على قضيب قطره 13 مم بعد 

ترك الطبقة :
للجفاف ، هواء )48 ساعة (أ- 
تعتيق صناعي : 70 س5 ) 24 ساعة (ب- 

فوق مقاومة تبدل اللون8 الأشعة  إلى  باستمرار  تعريضها  عند  الطلاء  طبقة  لون  يتبدل  لا 
البنفسجية لفترة 96 ساعة  

يكون للطلاء انعكاس اتجاهي مضيء)نسبة إلى أوكسيد المغنيسيوم( لا يقل انعكاس الطلاء الأبيض9
عن 80%  عند زاويتي صفر 5 ، 45 5 ضوء النهار

لا يظهر الطلاء أصفراراً متزايداًاصفرار الطلاء الأبيض10

لمعان مرآوي عند 11
لا يزيد على 10 وحدات60 5 ، 85 5

مقاومة تغير اللمعان12
لا تظهر عيوب على طبقة الطلاءأ- 

لا تختلف قيم اللمعان المرآوي بأكثر من 4 وحدات وضمن حدود ب- 
اللمعان المرآوي 

في قوة التغطية للطلاء13 إليها  المشار  الطلاء  ألوان  وفق   ) لتر   \ )م2  الرطبة  التغطية  قوة  له 
المواصفة كحد أدنى ) جدول رقم 5(

5
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

طلاء الكيدي مطفأ اللمعة للاستعمال الداخلي
Decorative Paint for Interior Use )flat(

)م.ق.ع 1057 لسنة 1984( التعديل الأول لسنة 1988 والتعديل رقم )2 ، 3( لسنة 2002

رابعاً - خواص الاستعمال:-
جدول ) 3 ( : خواص الاستعمال

حدود المواصفاتالمتطلباتت

يكون الطلاء قابلاً للامتزاج عند تخفيف )4( أحجام منه مع )1( حجم من التخفيف بالصفوة المعدنية1
الصفوة المعدنية ) نسبة المركبات العطرية له %18-12 (

خواص التفريش2
يظهر الطلاء انسياب وانتشار جيدين وسهل التفريش وبعد الجفاف تكون 
طبقة الطلاء خالية من السيلان والارتخاء ولا يظهر طوفاناً للخضاب أو 

ألواناً بلون مغاير أو خواص أخرى غير مرغوب فيها

خواص الرش3
أو  للارتخاء  ميل  أي  الطلاء  يظهر  ولا  جيدة  رش  خواص  لـــه  يكون 
السيلان ولا يظهر تأثير قشرة البرتقال ) عند استخدام النسبة المقررة 

من قبل المنتج (

جدول ) 4 ( : متطلبات استرشادية

حدود المواصفاتالمتطلباتت

لا يظهر أي أثر للقشرةمقاومة التقشر1

مايكرون القشور والجزيئات الخشنة2 أسمية 150  فتحة  ذو  منخل  على  المتبقي  نســـبة  تزيد  لا 
عــن 0,1 % ) ك/ ك(

تكون لزوجة الطلاء ) 4 – 6 ( بويزالقوام3

خواص الطلي بأسطوانة 4
تسوية ) حادلة (

جيد الاستعمال والانسياب والالتصاق ولا يظهر طوفاناً أو أي صفات 
أخرى غير مرغوبة بالنسبة لطبقة الطلاء الجافة أو الرطبة 
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

طلاء الكيدي مطفأ اللمعة للاستعمال الداخلي
Decorative Paint for Interior Use )flat(

)م.ق.ع 1057 لسنة 1984( التعديل الأول لسنة 1988 والتعديل رقم )2 ، 3( لسنة 2002

خامساً - متطلبات استرشادية:-
جدول ) 5 ( : متطلبات الانعكاس وقوة التغطية الرطبة لكل لون

123123

الانعكاس %اللون

قوة التغطية 
الرطبة

 م2\لتر

 حد أدنى

الانعكاس %اللون

قوة 
التغطية 
الرطبة
 م2\ لتر
 حد أدنى

بنفسجي :7,2-أبيض

8,2أكثر من 60   فاتح جدا28,6ً-أسود

2015,3-60   فاتح ومتوسط الغمقأزرق

15,3أقل من20   غامق8,2أكثر من 60   فاتح جداً

رصاصي :1510,2-60   فاتح

10,2أكثر من 60   فاتح جدا510,2ً-14   متوسط الغمق

3512,3-60   فاتح12,3أقل من 5   غامق

1516,4-34   متوسط الغمقأخضر:

20,4أقل من 15   غامق8,2أكثر من 60   فاتح جداً

تبني :2012,3-60   فاتح

658,2 وأكثر   فاتح514,3-19   متوسط الغمق

9,2أقل من 65   غامق18,4أقل من 5   غامق

بيجي :أصفر :

    أصفر فاتح والألوان                   أكبر من 70   فاتح جداً
8,2أكثر من50المشابهة

   بيجي ، لحمي ، صخري       60-70   فاتح
3510,2-50والألوان المشابهة

    قهوائي فاتح ، لحمي ،        50-59   متوسط الغمق
1014,3-34صخري

20,4أقل من10    قهوائيأقل من 50   غامق

20,4أقل من 10    أوكسيد الحديدبرتقالي :

    وردي257,2 وأكثر   فاتح 

507,2وأكثر    فاتح6,1أقل من 25   غامق

8,2أقل من50    غامقأحمر:

106,1 وأكثر   فاتح

7,2أقل من 10   غامق

4,1أقل من 5أحمر رماني
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

طلاء تخطيط الطرق الأبيض والأصفر
Traffic , Highway , White & Yellow Paint

)م.ق.ع 1101 لسنة1986(

أولاً – المجال:-
       يشمل أنواع طلاء تخطيط الطرق� الملائمة لسير المركبات والتي تستعمــل على السطــــــوح          
       المصنوعة مـــن الســــمنت والكونكريـــت والإسفلت والطابوق غير المزجــج وطرق المرور 

      الخارجية والجسور والأنفاق وساحات الوقوف.

ثانياً - المتطلبات العامة:-
جدول )1( : المتطلبات العامة

نوع)3(نوع)2(نوع)1(المتطلباتت

1
الخضاب)%ك من الطلاء(

- الأبيض )حد أدنى(
- الأصفر ) حد أدنى (

60
60

50
54

57
57

423141المواد غير المتطايرة للحامل )%ك من الحامل(حد أدنى2

5-57,8-57,8-7,8القوام)بويز( عند درجة 25 س35

1,51,51,5الوزن النوعي ) حد أدنى (4

603015مدة الجفاف)دقيقة( حد أعلى5

656565النعومة ) مايكرون( حد أعلى6

111الماء غير المتحد)%ك من الطلاء( حد أعلى7

8
العتامة��

- الأبيض ) حد أدنى (
- الأصفر ) حد أدنى (

0,86
0,9

0,86
0,9

0,86
0,9

9
الجزيئات الخشنة ��

)% للخضاب( حد أعلى
111

� نوع )1(:الكيدي، نوع )2(: فينيل تولوين- بيوتاداين، نوع )3(:المطاط المكلور- الالكيدي.

�� تجري الفحوص حسب الاتفاق بين الإطراف المعنية.
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

طلاء تخطيط الطرق الأبيض والأصفر
Traffic , Highway , White & Yellow Paint

)م.ق.ع 1101 لسنة1986(

ثالثاً - متطلبات النوعية:-
جدول ) 2 ( : متطلبات النوعية

نوع)3(نوع)2(نوع)1(المتطلباتت

الظروف عند فتح العلبة1
تبدده  إعادة  ويمكن  الأصلية  عبواته  في  شديداً  ترسباً  الطلاء  يظهر  لا 
بسهولة بواسطة أداة تحريك الى حالة متجانسة ولا يظهر أي أثر للتخثر  

التكبد ، التجلد أو انفصال اللون

لا يظهر الطلاء تجلداً خلال فترة 48 ساعة في عبواته الأصلية المملوءة التجلد2
الى ثلاثة ارباعها بالطلاء ومحكمة السد

التبثر أو الترسب عند تخفيف )8( الثبات عند التخفيف3 لا يظهر الطلاء أي أثر للانفصال ، 
أجزاء بالحجم منه مع )1( جزء بالحجم من مذيب مناسب

المنيوم خواص الرش4 أو  منحدرة  سطوح  على  استعماله  عند  جيدة  رش  خواص  له 
وبسمك 375 مايكرون للطبقة الرقيقة الرطبة عند تخفيفه بمذيب مناسب

المظهر5

، أ-  الخشونة  من  وخالي  ناعم  مظهر  الرقيقة  الطلاء  لطبقة  يكون 
الحبيبات ، التشوه وعيوب السطح الأخرى 

على ب-  وضعه  عند  انفصال  أو  مغاير  بلون  خطوطاً  الطلاء  يظهر  لا 
زجاجة نظيفة وجافة

تحتفظ طبقة الطلاء بلونها الأصلي بأستثناء تبدل طفيف في اللون عند المظهر بعد التعتيق6
تعتيقها لمدة 300 ساعة بجهاز ضوء قوس الكربون

لا يظهر الطلاء أي أثر للتكسر أو الانفصال من السطحالمرونة والالتصاق7

لا يظهر الطلاء أي أثر للتلين والتبثر وفقدان الالتصاق أو أي اثر للتلف مقاومة الماء8
باستثناء فقدان طفيف في اللمعان

9

1-9

2-9

مقاومة الحك ) البري(

للطبقات المشوية
- الأبيض
- الأصفر

للطبقات المعجلة

لا يمكن أزالة الطلاء بأقل من
35 لتر من الرمل
30 لتر من الرمل

لايمكن إزالة الطلاء بأقل من 75% من الرمل المستعمل لإزالة الطبقات 
المشوية بالنسبة للطلاء الأبيض أو الأصفر

التعبئة10
تتأثر بمحتويات الوعاء ولا تؤثر فيه  يعبأ الطلاء في أوعية مناسبة لا 
وتكون نظيفة وسليمة ومحكمة الغلق وتملأ بحوالي 95 % من حجمها 

بالطلاء



455

دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

الطلاء القيري الأسود للاستعمال على البارد �
 Black Bitumen Coating For Cold Application

)م.ق.ع 1257لسنة1988(

أولاً – المجال:-
         يشمل الطلاء القيري الأسود للاستعمال على البارد الخالي من الخضاب  أو أي مادة مالئـــــة
        والذي يمكن استعماله للطلاء بسهولة بالفرشاة أو الرش أو بطريقـة التغطيس بحيث يصبــح 
        طلاء فعالاً واقياً للحديد والفولاذ . مــن الممكن اســتعمال هذه المادة لطلاء سطوح مكونــــــة 
        مـن مواد أخرى غيـــر الحديد والفولاذ لوقايتها مـــن الماء والرطوبة والظروف الجوية الأخرى.

ثانياً – المتطلبات:- 
        كما في الجدول الآتي:-

حدود المواصفةالمتطلباتت

1

القوام

أ- النوع الأول

ب- النوع الثاني

مجانسته  بعد  الرش  أو  بالفرشاة  للاستعمال  ملائماً  يكون 
بعد  التغطيس  بطريقة  استعماله  أو  الخفيف  بالتحريك 

تخفيفه عند الضرورة وحسب تعليمات المنتج

مجانسته  بعد  الرش  أو  بالفرشاة  للاستعمال  ملائماً  يكون 
استعمال  فيجب  تخفيفه  تطلب  وإذا  الخفيف  بالتحريك 

الصفوة البيضاء فقط

يكون سطح الطلاء جافاً بعد مدة  لا تزيد على 24 ساعةفترة الجفاف2

الحماية من التآكل3
يبقى الطلاء ملتصقاً تماماً على لوحة الفحص وخالياً من 
التآكل  اللوحة ولا تظهر علامات  الفقاعات وكذلك لاتصدأ 

عليها عند إزالة الطلاء باستعمال مادة مزيلة

لا تظهر علامات تشقق أو انفصال لطبقة الطلاء باستعمال الانحناء4
قضيب قطره 6 مم

لا يحتوي الطلاء على أكثر من 50% من كتلته على مواد المادة المتطايرة5
متطايرة

� يكون بنوعين: أ- النوع الأول: للإغراض العامة.

                     ب- النوع الثاني: لخزانات مياه الشرب.
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

الطلاء القيري الأسود للاستعمال على البارد �

 Black Bitumen Coating For Cold Application

)م.ق.ع 1257لسنة1988(

حدود المواصفةالمتطلباتت

6

تصنيف الخطورة حسب نقطة 
الوميض

أ- النوع الأول ��
ب- النوع الثاني 

- لايشتعل الطلاء بأي درجة حرارة دون 32س5 لصنف أ
- لا يشتعل الطلاء بأي درجة حرارة دون 22س5 لصنف ب

  لا يشتعل الطلاء بأي درجة حرارة دون 32س5

يكون سطح الطبقة الناتجة ) بطبقة أو طبقتين ( ناعماً ومعتماً الإنهاء7
واسود لماعاً وبدون هطول أو سيلان أو أي عيوب أخرى

التأثير على الماء8

يجب أن لا يكتسب الماء المتلامس مع طبقة جافة من الطلاء 
المذاب  الفينول  وجود  يظهر  ولا  فيه  مرغوب  غير  مذاقاً 
يكون   . اللون  هازن من وحدات   )5( أكثر من  يكتسب  ولا 
تقويم المذاق بالمقارنة مع نموذج متفق عليه بين المشتري 

والمنتج

الخزن9
عند خزن الطلاء في عبواته الأصلية المختومة وفي درجات 
الحرارة الاعتيادية يجب أن يحتفظ بخواصه لمدة سنة واحدة 

على الأقل من تاريخ التجهيز

�� يقســـم النوع الأول مــن الطلاء الى صنفين هما أ ، ب يختلف احدهما عن الآخر بنقطة 

الوميض.
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

طلاء الكيدي شبه لماع
Decorative Paint Semigloss

)م.ق.ع 1506  لسنة 1989( )التعديل ر قم 1 لسنة 2002(

أولاً – المجال:-
       يشـــــمل الطلاء الكيدي شبه اللماع أو ذو لمعــــة قشرة البيض للاستعمـــال على السطــــوح 

       الخشبية والمعدنية في الداخل والخارج المطلية بطلاء أساس مناسب. 

ثانياً – المتطلبات:-
         كما في الجدول الآتي:-

حدود المواصفةالمتطلباتت

خالياً من القشور والكتل وأي تثخن غير طبيعي ولا يظهر ترسباً للخضاب أو حالة الطلاء في العلبة1
تصلباً ويمكن مزجه بسهولة الى حالة ناعمة ومتجانسة

يعطي قواماً متجانساً سهل الاستعمال بالفرشاة أو الرش بعد تخفيفه بمخفف القوام2
مناسب

)6-8( بويز عند درجة 25س5 باستعمال جهاز الروتوثنر أو ما يعادلهاللزوجة3

لا تزيد عن 40 مايكروميترنعومة الطحن4

مقبولة في أي فترة من فترات الجفافالرائحة5

ناعمة خاصية التفريش6 طبقة  الى  ويجف  ناعمة  فرشاة  بواسطة  بسهولة  للتفريش  قابلاً 
متجانسة خالية من السيلان وعيوب السطح الأخرى

قابلاً للرش بسهولة بعد تخفيفه بمخفف مناسب وتكون طبقة الطلاء الجافة خاصية الرش7
خالية من السيلان وطوفان اللون على السطح

8
زمن الجفاف

- جفاف السطح
- جفاف صلد

2 ساعة حد أعلى
18 ساعة حد أعلى

قابلاً للطلي مرة ثانية بعد 24 ساعة على طلاء الطبقة الرقيقة الأولى دون إعادة الطلي9
حدوث تشوه للطبقة الأولى
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

طلاء الكيدي شبه لماع
Decorative Paint Semigloss

)م.ق.ع 1506  لسنة 1989( )التعديل ر قم 1 لسنة 2002(

حدود المواصفةالمتطلباتت

طبقة الطلاء الرقيقة الجافة قابلة للانثناء على قضيب قطره 3 مم المرونة والالتصاق10
دون حدوث تشقق أو تكسر وجيدة الالتصاق على السطح

التغطية الجافة11
لا تقل نسبة التباين للطبقة الجافة عن 0,95 باستعمال طبقة طلاء 
بسمك 75 مايكروميتر على ورق موريست للتغطية باستخدام جهاز 

العتامة

لمعان مرآوي) بزاوية 60 5 (12

أ- )40-70( وحدة ، بعد 48 ساعة

ب- )40 حد أدنى ( وحدة ، بعد 168 ساعة

ج-)15-40( وحدة ، بالنسبة للطلاء ذو لمعة قشرة البيض

من خواص الخزن13 واحدة  سنة  عن  تقل  لا  لمدة  الأصلية  بخواصه  الطلاء  يحتفظ 
تاريخ الصنع

يعبأ الطلاء في عبوات مناسبة لا تتأثر بالطلاء ولا تؤثر فيه وتكون التعبئة14
محكمة وسليمة وتملأ حوالي 95% من حجمها بالطلاء
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

مواد تخطيط الطرق المستخدمة بالحرارة ) ثرموبلاستك (
Hot –Applied Thermoplastic Road Marking Materials(

)م.ق.ع 1744لسنة1992(
B.S 3262-Part 1-1989 والمواصفة البريطانية

أولاً – المجال:- 
       يشمل مواد تخطيط الطرق ذات الألوان الأبيض والأصفر والأسود والمستعملة بالتثخين أو 

الرش كطبقة مضافة للخطوط المركزية وخطوط الحافات وما شابه .

ثانياً - المتطلبات :- كما في الجدول الآتي :-
حدود المواصفةالمتطلباتت

1

التركيب :
أ-  الرابط ) راتنج وزيت (

ب- كرات زجاجية صلبة ) حد أدنى(
ج- ركام مع خضاب وممدات وكرات زجاجية صلبة

20±2)% بالكتلة من المزيج الكلي (
20)% بالكتلة من المزيج الكلي ( عند الاستخدام

80± 2 )% بالكتلة من المزيج الكلي (

65 س5نقطة التلين )حد أدنى(2

3
عامل الاستضاءة

أ- الأبيض )حد أدنى(
ب- الأصفر )حد أدنى(
ج- الأسود )حد أعلى(

كما مستلمة                بعد إعادة صهرها
65                                70    
45                                50   
 10                                 -     

4
تدرج الركــام والخضاب والممدات والكرات 

الزجاجية الصلبة )في حالة استعمالها في مادة 
تخطيط الطرق )الثرموبلاستك( ( 

النسبة المئوية بالكتلةفتحة المنخل
للمار من المنخل%

2,8مم
600 مايكروميتر

100
95 – 65

5

 الاستقرارية للحرارة
أ- الأبيض

ب- الأصفر

بعد  أو  مستلمة  كما  الاستضاءة  عامل  يقل  لا   -
إعادة صهرها للاستعمال عن 65 بعد إجراء فحص 

الاستقرارية للحرارة 
بعد  أو  مستلمة  كما  الاستضاءة  عامل  يقل  لا   -
إعادة صهرها للاستعمال عن 45 بعد إجراء فحص 

الاستقرارية للحرارة 

مقاومة الهطول6
لا تزيد على 25% معبراً عنها كمعدل لهبوط المادة 
إعادة  بعد  أو  مستلمة  كما  الأصفر(  أو  الأبيض   (

صهرها للاستعمال

مقاومة الانزلاق7
الأبيض   ( الطرق  تخطيط  لمادة   45 عن  تقل  لا 
صهرها  إعادة  بعد  أو  مستلمة  كما   ) الأصفر  أو 

للاستعمال ولا تقل عن 55 للمادة السوداء

التعبئة4
تعبأ المادة في أوعية مناسبة لا تتأثر بمحتويات الوعاء 
ولا تؤثر فيها وتكون نظيفة ومحكمة الغلق ولا يقل وزن 

المادة في العبوة عن 20 كغم ولا يزيد عن 110 كغم
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

الفصل )11(
حديــــــــد التسليـــــــح

المواصفةالعنوان

ASTM A615\A615M-01bقضبان حديد التسليح                                                           

B.S 4449:2005+A2:2009قضبان حديد التسليح للخرسانة                       

ASTM A36 /A36M -2005) البليت ، مقاطع حديد الزاوية ، حديد الساقية ( 

ASTM A82/A82M-2005حديد مشبكات                                         



461

دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

قضبان حديد التسليح
Deformed and Plain Billet-Steel Bar for Concrete Reinforcement

ASTM A615\A615M-01b

أولاً - المظهر العام والكثافة والأقطار والاستطالة:-
        كما مثبت في الجدول رقم )1(

الجدول ) 1 ( : متطلبات المظهر العام ، الكثافة ، الأقطار والاستطالة لقضبان حديد التسليح

 Deformed Bar Designation No. Nominal Masses , Nominal Dimensions , and
Deformation Requirements

 Deformation Requirements, in . )mm( Nominal Dimensions A

 Bar
 Designation

No.

Nominal Weight.
 )Ib/Ft( )Nominal

Mass.kg/m(
 Diameter ,in

. )mm(

Cross –
 Sectional

 Area ,
in.2)mm2(

 Perimeter ,
in.)mm(

 Max. Average
 Spacing

 Min.
 Average
 Height

 Max.
 Gap)Chord

 of 12.5%
 of Nominal
  Perimeter(

)10(3)0,560(0,376)9,5(0,375)71(0,11)29,9(1,178)6,7(0,262)0,38(0,015)3,6(0,143

)13(4)0,994(0,668)12,7(0,500)129(0,20)39,9(1,571)8,9(0,350)0,51(0,020)4,9(0,191

)16(5)1,552(1,043)15,9(0,625)199(0,31)49,9(1,963)11,1(0,437)0,71(0,028)6,1(0,239

)19(6)2,235(1,502)19,1(0,750)284(0,44)59,8(2,356)13,3(0,525)0,97(0,038)7,3(0,286

)22(7)3,042(2,044)22,2(0,875)387(0,60)69،8(2,749)15,5(0,612)1,12(0,044)8,5(0,334

)25(8)3,973(2,670)25,4(1,000)510(0,79)79,8(3,142)17,8(0,700)1,27(0,050)9,7(0,383

)29(9)5,060(3,400)28,7(1,128)645(1,00)90,0(3,544)20,1(0,797)1,42(0,056)10,9(0,431

)32(10)6,404(4,303)32,3(1,270)819(1,27)101,103(3,990)22,6(0,889)1,63(0,064)12,4(0,487

)36(11)7,907(5,313)35,8(1,410)1006(1,56)112,5(4,430)25,1(0,987)1,80(0,071)13,7(0,540

)43 (14)11,38(7,65)43,0(1,693)1452(2,25)135,1(5,32)30,1(1,185)2,16(0,085)16,5(0,684

)57(18)20,24(13,60)57,3(2,257)2581(4,00180,1(7,09)40,1(1,58)2,59(0,102)21,9(0,864

� المقاس الاسمي يعطي قطر القضبان التقريبي الاسمي بالمليمتر

�� يتم مقارنة الأبعاد الاسمية للقضبان المحززة المكافئة للقضبان الملساء باعتماد الكتلة المتساوية

    لنوعي  القضبان .



462

دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
الطرق والجسور

قضبان حديد التسليح
Deformed and Plain Billet-Steel Bar for Concrete Reinforcement

ASTM A615\A615M-01b

ثانياً  - الشد:-
          كما مثبت في الجدول )2(

جدول )2( : متطلبات الشد لقضبان حديد التسليح

Tensile Requirement

الصنف

Grade 40�

)280(
 Grade 60

)420(
Grade 75

)520(
Grade 80

)550(

)MPa( 420مقاومة الشد الحد الأدنى)690)100000(690)90000(620)60000
مقاومة الخضوع الحد الأدنى 

)MPa(280)40000( 420)60000(520)75000(520

الاستطالة لطول قياس 200مم 
الحد الأدنى)٪( 

رقم القضبان التصميمي
1011977

16 ، 1312977
1912977

25 ، 22-877
36 ، 32 ، 29-766

57 ، 43-766

� قضبان الصنف 40)280( تصنع فقط للأقطار من 10-20 مم.
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

قضبان حديد التسليح
Deformed and Plain Billet-Steel Bar for Concrete Reinforcement

ASTM A615\A615M-01b

 ثالثاً - الانثناء:-
         كما مثبت في الجدول )3( 

جدول )3( : متطلبات الانثناء لقضبان حديد التسليح

Bend Test Requirement متطلبات فحص الانثناء

قطر القضبان)مم(قطر الرولة لفحص الانثناء�
Bar Diameter

) mm(
Grade 80

)550(
Grade 75

)520(
Grade 60

)420(
Grade 40

)280(

10 ، 12 ، 3,516 ق��3,5 ق5 ق5 ق

520 ق5 ق5 ق5 ق

25-5 ق5 ق5 ق

28 ، 32 ، 36-7 ق7 ق7 ق

 40 ،50 ،60) 90 5(-9 ق9 ق9 ق

ق �� : القطر الاسمي للنموذج
      �  : فحص الانثناء 180 5 عدا ما يدرج بخلاف ذلك. 
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

قضبان حديد التسليح للخرسانة
Carbon Steel Bar for Reinforcement of Concrete

)B.S 4449:2005+A2:2009 بريطانية (

اولاً - فحص الشد :-

Re, قوة الخضوع
Mpa

قوة الشد/ الخضوع
Rm/Re

الاستطالة الكلية عند أكبر قوة 
Agt%

B500A500� 1,05�� 2,5
B500B5001,085,0
B500C500   1,35 ˃ ، 1,15 ≥7,5

  �خواص Rm/Re هي 1,02 للقياسات الأصغر من 8 مم .

�� خواص Agt هي %1,0 للقياسات الأصغر من 8 مم .

قيمة Re المذكورة هي عندما تكون P = 0.95 ) احتمالية انه 95% من القيم هي عند الحد الأدنى 	 
أو أكثر منه أو عند الحد الأعلى أو أقل منه(.

قيمة Rm/Re و Agtِ المذكورة هي عندما تكون P = 0.90 ) احتمالية انه 90% من القيم هي عند 	 
الحد الأدنى أو أكثر منه أو عند الحد الأعلى أو أقل منه(.

تحسب قيم Re , Rm باستخدام المساحة السطحية الاسمية.	 

ثانياً - فحص الانحناء:-
النموذج بعد الفحص يجب أن لا يبدي أي أشارة للتكسر أو التشقق واضحة للعين السليمة.

ثالثاً - فحص الأبعاد )الكتلة لكل متر(:- 
قيم المساحة السطحية الاسمية والكتلة لكل متر للأقطار المرغوبة كما في الجدول الآتي:

� الانحراف المسموح به عن الطول الاسمي هو +100 / - صفر

) المساحة السطحية الاسمية والكتلة لكل متر (
القطر الاسمي ، ممالمساحة السطحية ، مم2الكتلة لكل متر ، كغم 

0,222
0,302
0,395
0,499
0,617
0,888
1,58
2,47
3,85
6,31
9,86
15,4

28,3
38,5
50,3
63,6
78,5
113
201
314
491
804

1257
1963

6
7
8
9

10
12
16
20
25
32
40
50
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
الطرق والجسور 

قضبان حديد التسليح للخرسانة
Carbon Steel Bar for Reinforcement of Concrete

)B.S 4449:2005+A2:2009 بريطانية (

رابعاً - التركيب الكيميائي:-

         يكون كما مبين في جدول )4(

جدول )4( : التركيب الكيميائي لأصناف الحديد )حد أعلى % من الكتلة(

تحليل المنتوجتحليل الصبالمقاس الاسمي )مم(

0,220,24الكاربون

0,050,055الكبريت

0,050,055الفسفور

0,0120,014النتروجين

0,800,85النحاس

0,500,52معامل الكربون

من المسموح ان يتجاوز الحد الاعلى للكاربون بمقدار 0.03 % من الكتلة بشرط ان 
تكون قيمة معامل الكربون تقل بمقدار 0.02 % من الكتلة 

محتويات النتروجين العالية مسموحة اذا توفرت عناصر النتروجين الرابطة بكميات 
كافية.
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

) البليت ، مقاطع حديد الزاوية ، حديد الساقية (
ASTM A36 /A36M -2005 بموجب المواصفة الأمريكية

فحص الشد :-
يجب أن تتطابق نتائج الفحوص مع المتطلبات في الجدول لاحقاً :-

المتطلبات الفحص

البليت ، الإشكال ، القضبان .
 	)Mpa( مقاومة الشد
مقاومة الخضوع )Mpa ( ، حد أدنى	 

550-400 

250�

الألواح والقضبان )البليت( �� ، ���
الاستطالة في 8إنج )200مم( حد أدنى % .	 
الاستطالة في )2(إنج )50(مم ، حد أدنى % 	 

20

23
الأشكال 
الاستطالة في )8(إنج )200(مم ، حد أدنى % .	 
الاستطالة في )2( إنج )50(مم ، حد أدنى % .	 

20

21  ����

 �    نقطة خضوع 220 ميكا باسكال للبليت بسمك أكثر من )8( إنج )200( مم .

��  الاستطالة غير مطلوب حسابها لبليت الأرضية .

��� للبليت الاعرض من )600مم ( فأن متطلبات الاستطالة تقل الى نقطتين مئويتين .

���� للأشكال ذات مقاس الفلنجة العريضة وبسمك يتجاوز 75 مم ، قوة الشد :550 ميكا باسكـــــــال

         لايمكن تطبيقها وباستطالة 50 مم مقدارها 19% يمكن أن تطبق .
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

حديد مشبكات
ASTM A82/A82M-2005 بموجب المواصفة الأمريكية

أولا - فحص الشد :- 
       يجب أن لاتقل نتيجة فحص الخضوع ومقاومة الشد عن القيم المبينة في الجدول رقم )1( 

ثانياً - فحص الانحناء :- 
         عند إجراء الفحص بدرجة حرارة الغرفة بزاوية )180(5 بدون تشقق على الجزء الخارجي

        من الجزء المحني ، وبموجب ما مبين في الجدول رقم )2(.

ثالثاً - فحص النقصان في المساحة :- عند فحصه بموجب المواصفة A370 يجب ان يكــــــون
        النموذج مطابقاً للمتطلبات المثبتة في الجدول رقم )1(.

جدول رقم )1( متطلبات فحص الشد

اقل من المقاس MW7.7المقاس MW7.7 وأكبر
)Mpa (515485قوة الشد ، حد أدنى

)Mpa( 450385قوة الخضوع ، حد أدنى
30 �30 � النقصان في  المساحة ، حد أدنى %

� للمواد المفحوصة لمقاومة شد أكثر من Mpa 690 فأن النقصان في المساحة يجب ان

   لايكون أقل من %25.

جدول رقم )2( متطلبات فحص الانحناء

فحص الانحناءرقم المقاس للسلك
أحني حول رولة بقطر يساوي قطر العينةMW45 وأقل 

MW45 أحني حول رولة بقطر يساوي ضعف قطر العينةأكبر من
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

حديد مشبكات
ASTM A82/A82M-2005 بموجب المواصفة الأمريكية

العلاقة بين قياس السلك ، قطره ، مساحته مبينة في الجدول رقم )3( .

جدول رقم )3( العلاقة بين قياس السلك ، قطره ، مساحته

المساحة الاسمية )مم2(القطر الاسمي )مم(رقم المقاس

MW52,525

MW103,5710

MW154,3715

MW205,0520

MW255,6425

MW306,1830

MW356,6835

MW407,1440

MW457,5745

MW507,9850

MW558,3755

MW608,7460

MW659,1065

MW709,4470

MW8010,180

MW9010,790

MW10011,3100

MW12012,4120

MW13012,9130

MW20016,0200

MW29019,2290
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

الفصل )12(
متفرقـــــــــــــــة

المواصفةالعنوان

B.S EN 12311: 2000مقاطع البلاستك المسلحة

موانع تسرب الماء المصنوعة من البولي فينيل 
م.ق.ع 1762 لسنة 1993كلوريد المرن

ASTM D4014 - 2003وسائد الارتكاز

سمك الطلاء بالزنك على منتجات الحديد والفولاذ
AASHTO M111:2004

ASTM A 123/A123M:2002
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
الطرق والجسور

مقاطع البلاستك المسلحة 

B.S EN 12311: 2000  بموجب المواصفة البريطانية

)انظر الصفحة 572(
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

موانع تسرب الماء المصنوعة من البولي فينيل كلوريد المرن
Flexible Polyvinyl Chloride Water - Stops

) م.ق.ع 1762 لسنة 1993 (

أولا – المجال:- 
        تشمل موانع تسرب الماء المصنوعة من البولي فينيل كلوريد المرن ، والتي تستعمــــــل
         لإحكام الفواصل في الأعمال الخرسانية التي يتوقع ان تكون الحركة فيها أكثر من 15 مم.

ثانياً - الأنواع وتشمل :-
)FF( النوع 1 : صحائف مسطحة
)FC( النوع 2 : صحائف متعرجة

)CF( النوع 3 : صحائف مسطحة ذات تجويف مركزي
)CC( النوع 4 : صحائف متعرجة ذات تجويف مركزي
 )UF( النوع 5 : صحائف مسطحة ذات تجويف مفتوح
)UC(النوع 6 : صحائف متعرجة ذات تجويف مفتوح

ثالثاً – المتطلبات:- 
1-     المظهر :- تكون الصحائف خالية مـــن الشقوق والنتوءات والفقاعات الهوائيــــة والثقوب

        والعيوب الأخرى التي تؤثر على أدائها عند فحصها بالعين المجردة. 

2-    تفاوتات الأبعاد :-  تكون التفاوتات للأبعاد حسب الجدول رقم )1( .

الجدول رقم )1( تفاوتات الأبعاد

التفاوت ) % من البعد الاسمي (البعد 

العرض

السمك

الطول

3 ±

10 ±

3+
صفر



472

دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

موانع تسرب الماء المصنوعة من البولي فينيل كلوريد المرن
Flexible Polyvinyl Chloride Water - Stops

) م.ق.ع 1762 لسنة 1993 (

الخصائص :- تكون مواد إحكام البناء بخصائص مطابقة للجدول رقم )2(- 1

الجدول رقم )2( خصائص موانع تسرب الماء المصنوعة 
من البولي فينيل كلوريد المرن

قيم الخصائصالخصائص
1,4الوزن النوعي )حد أعلى(
65الصلابة، شور )حد أدنى(

12,2مقاومة الشد/ ميكاباسكال )حد أدنى(
250الاستطالة عند القطع % )حد أدنى(

- 30المرونة  ، س5 ) حد أعلى( 
± 10مقاومة التعتيق المعجل % التغير في الكتلة )حد أعلى(

مقاومة المواد الكيمياوية 
مقاومة القواعدأ- 
% التغير في مقاومة الشد )حد أعلى(	 
% التغير في الاستطالة )حد أعلى(	 
% التغير في الكتلة )حد أعلى(	 

 مقاومة المحلول الملحيب- 
% التغير في مقاومة الشد )حد أعلى(	 
% التغير في الاستطالة )حد أعلى(	 
% التغير في الكتلة )حد أعلى(	 

20 ±
20 ±
5 ±

10 ±
10 ±
2 ±

 التعبئة :- تعبأ موانع تسرب الماء في عبوات مناسبة تحميها من التلف أثناء الخزن والنقل . - 2
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

موانع تسرب الماء المصنوعة من البولي فينيل كلوريد المرن
Flexible Polyvinyl Chloride Water - Stops

) م.ق.ع 1762 لسنة 1993 (

رابعاً :- المتطلبات الاسترشادية :
الأبعاد : تكون أبعاد موانع تسرب الماء حسب الجدول رقم )3( .

 
الجدول رقم )3( أبعاد موانع تسرب الماء

الطول الاسمي )م(السمك الاسمي )مم(� العرض الاسمي )مم(

100
1504

30 – 10

200
2205

230
2506

300
3507

350
4008

  
� السمك للصحائف المسطحة هي المسافة بين السطحين المتوازيين وبالنسبة للصحائف المتعرجة 

هي المسافة بين السطحين المتقابلين للصحيفة في أخف منطقة .
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
الطرق والجسور

وسائد الارتكاز
Plain and Steel –Laminated Elastomeric Bearings for Bridges

ASTM D4014 - 2003

أولاً - المجال �:-
وتشمل الوسائد المتكونة من المطاط بالكامل أو طبقات متبادلة من المطاط والحديد حيث تقوم بنقل 

الأحمال أو تكييف الحركة النسبية بين الجزء العلوي للجسر ومساند المنشأ أو كلاهما .
ثانياً - الأنواع :-

         أنواع المطاط المستعمل هي :-
1 -CR-(Chloroprene Rubber)  : الصناعي
2 -NR (Natural Rubber) : الطبيعي

ثالثاً - المتطلبات :-
أ -      صلادة الانضغاط : يجب أن لاتختلف صلادة الانضغاط للوســادة بمقــــــدار (10)% عـــــن 

.(K) متوسط صلادة الانضغاط          
ب -    الفحص البصري : يتم زيادة الحمل بمقدار()1,5 مرة من الحمل التصميمــي والمحافظـــــة

         على الحمل أو الانحراف ثابت وملاحظة مايأتي بصرياً :
- إذا ظهر ضعف في ربط المطاط للحديد فالوسادة تعتبر مرفوضة.

- إذا ظهرت عيوب في وضع الصفائح والتي تؤدي الى اختلاف سمك  طبقة المطـــاط والتـــي
  تتجاوز الحدود المسموح بـها  والمبينة في الجدول رقم (1) فتعتبر الوسادة مرفوضة.

- اذا كانت هناك على الأقل (3) شقوق منفصلة بسمك (2) مم وعمق (2) مم على الأقــل لكـــل
   منها فالوسادة تعتبر مرفوضة.

ج - الحد الأدنى لســـمك طبقات الحديد الداخلية يجب أن يكون (1,5) مم أو (0,060) إنج عندما
      يكون أكبر طول أو عــرض مـن الوسائد المستطيلـــة أو القطر للوسائــــد الدائرية أقـــــل من   
     (450مم) أو (18 أنج) وفي بقية الحالات الحــــد الأدنـى للسمك يجب أن يكــــون (2مــــم) أو

     (0,075 أنج) .وهذا المتطلب يشمل فقط وسائد الارتكاز عند احتوائها علـــى طبقات من الحديد.
د - التفاوتات للأبعاد وسمك طبقات المطاط كما في الجدول رقم (1).

الجدول رقم (1)

التفاوتالبعد
(الحد الأعلى)(الحد الأدنى)

5(0,2)+0,005×(الطول أوالعرض أو القطر)صفرالطول ، العرض أو القطر  (مم)
2(0,1)+0,04×(السمك الكلي للمطاط)صفرالارتفاع (مم)

سمك غطاء المطاط (مم)
3 ( 0,1 )صفرمن الأعلى أو الأسفل أو الجانب

±20% من القيمة سمك طبقة المطاط الداخلية (مم)
المصممة
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

وسائد الارتكاز
Plain and Steel –Laminated Elastomeric Bearings for Bridges

ASTM D4014 - 2003

هـ - معامل القص : يجب أن لايختلف معامل القص للمطاط بأكثر من ± )15( % مـــــن معامل
     القص المطلوب.

و-  مقاومة الأوزون: عدم ظهور تشققات متعامدة على سطح الشريحة بالنسبة للسطح الخارجي
     للوسائد.

    � تطبق هذه المواصفة أيضا على مفاصــــل التمدد المطاطية )ما عــــدا فحص سمك طبقات

     الحديد فهو غير مطلوب بالنسبة لمفاصل التمدد(. 

ز - الخصائص :

طبيعي المطاط
)N.R(

صناعي 
)C.R(

)ASTM D1415 or D2240 حدود الصلادة )حسب المواصفة

)ASTM D412( الخصائص الفيزياوية حسب المواصفة
75 -4575- 45

15,515,5قوة الشد  )ميكاباسكال()حد أدنى(

الاستطالة القصوى % ) حد أدنى( عندما :
الصلادة 55-45	 1
الصلادة 56-65	 2
الصلادة 75-66	 3

400
400
300

400
350
300

)ASTM D573( مقاومة درجات الحرارة العالية حسب المواصفة
زمن التعتيق   )ساعة(- 1
درجة حرارة التعتيق )س5(- 2
التغير في الصلادة % )حد أعلى(- 3
التغير في قوة الشد % )حد أعلى(- 4
التغير في الاستطالة القصوى % ) حد أعلى(- 5

168
70

10+
25-
25-

70
100
15 +
15-
40

 %B الطريقة )ASTM D395 ( مجموعة الضغط حسب المواصفة
)حد أعلى(

بعد 22 ساعة في 70س5
بعد 22 ساعة في 100 س5

25
-

-
35
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

سمك الطلاء بالزنك على منتجات الحديد والفولاذ
AASHTO M111:2004 بموجب المواصفات الأمريكية

 ASTM A 123/A 123M:2002  والمواصفات الأمريكية

أن معدل سمك الطلاء لكل العينات المفحوصة يجب ان يتطابق مع المتطلبات في الجدول رقم )1( 
للأصناف ولسمك المواد التي يتم غلونتها . اقل معدل للسمك لأي عينة فردية هي درجة سمك واحدة 

اقل مما مدرج في الجدول رقم )1( .

في حالة وجود منتجات مغلونة تتألف من مواد ذات سمك مختلف او أصناف مختلفة ، فأن درجات 
سمك الطلاء لكل مدى للسمك وصنف للمادة تكون كما مبين في الجدول رقم )1( .

جدول رقم )1( أقل معدل لدرجة سمك الطلاء )ϻ m( بموجب صنف المادة

صنف المادة

كل العينات المفحوصة

معدل سمك الفولاذ )المقاس( )مم(

≤ 6,4< 4,8 الى > 3,26,4 الى 1,64,8 الى > 3,2> 1,6

45657585100البليت والإشكال الهيكلية

45657585100الشريط والقضيب

4545757575الأنابيب

3550606580الأسلاك
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

سمك الطلاء على المواد الحديدية والفولاذية
AASHTO M 232/M 232:2006 بموجب المواصفات الأمريكية

ASTM A 153/A 153M:2005 والمواصفات الأمريكية

اقل كتلة سمك أو اقل سمك طلاء يجب ان يتطابق مع المتطلبات في الجدول رقم )1(
حسب صنف المادة وسمك المواد 

جدول رقم )1( سمك أو كتلة سمك الزنك لمختلف درجات المواد

صنف المادة

كتلة طلاء الزنك للسطح 
)غم/م2( 
 حد أدنى

سمك الطلاء
)مايكرون(  

حد أدنى

معدل 
العينات 

المفحوصة
العينة 
الفردية

العينات 
المفحوصة

العينة 
الفردية

 A صنف

)الأغلفة ، الحديد المطاوع ، الفولاذ(
6105508679

 B صنف
)المواد الملفوفة ، المضغوطة ( ما عدا المواد التي 

  Dو C  تدخل ضمن صنف
)B-1(: ذات سمك  4,75 مم واكبر وطول أكثر من 

380 مم 
)B-2( : ذات سمك أقل من 4,75 مم  وطول  أكثر 

من380 مم 
)B-3( : بأي سمك وطول 380 مم وأقل 

610

458

397

550

381

336

86

66

56

79

53

48

 C صنف

) السحابات بأقطار أكثر من 9,5 مم والمواد المشابهة 
لها ، الواشرات ذات سمك 4,75 مم و 6,35 مم (

3813055343

D صنف

)السحابات ذات قطر 9,5مم وأقل، المسامير ، والمواد 
المشابهة لها ،والواشرات بسمك أقل من 4,75 مم 

3052594336
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الفصل )13(
أعمال الطرق بموجب المواصفات العامة للطرق والجسور 

وتعديلاتها لسنة 1999 و 2003

المواصفةالعنوان

SORB\R5الأعمال الترابية                                                     

SORB\R6Eتثبيت طبقة التربة النهائية وطبقات تحت الأساس والأساس بالسمنت                                                                 

SORB\R6Fتثبيت طبقة التربة النهائية وطبقات تحت الأساس بالكلس) الجير (     

SORB\R6Gتثبيت طبقة التربة النهائية أو تحت الأساس بالإسفلت                     

SORB\R6طبقة تحت الأساس من الرمل والحصى                               

طبقة الأساس من الحجر الجيري المكسر والحصى  المكسر وحجر المكادام 
SORB\R7المحدول بالاهتزاز 

SORB\R8Aطبقة البرايم القيرية                                             

SORB\R8Bطبقة التاك كوت القيرية                                        

SORB\R9التبليط بالخرسانة الإسفلتية الساخنة                           

ملحق )أعمال الطرق(      
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الأعمال الترابــــــيـة
) Earth Works(

)SORB\R5( المواصفات العامة للطرق والجسور
وتعديلاتها لسنة 1999 و 2003

أولا – تعاريف:-
أ- الأعمال الترابية :يشمل تعبير الأعمال الترابية جميع أصناف التعديل والتسوية وحفـرالسواقي

   وجميع أنـــواع الحفريات ) القطوعات ( والاملاءات الترابية.
ب- سطح الأعمال الترابية Formation Level: يقصد بـــه منسوب سطح أسـفل طبقـة  تحت 

                       الأساس في حــالة  الاملاءات  والقطوعات.
ج- أصناف الأعمال الترابية: تكون الأعمال الترابية أما من صنف التعلية الترابية أو من صنف
                        القطوعات العامة وتعتبر الحفريات صخرية عندما لا يمكن قطعها أو حفرها 
                         بواسطة ماكنة البلدوزر ذات قوة )350( حصان ,لايسمح باستعمال الحجر 

                         في التعلية الترابية بعمق )40( سم عـــن الســـطح النهائي للتعلية.

-:Suitable Materials ثانياً - المواد الصالحة
         تشمل جميع أنواع التربة القابلــــة للحدل بموجب المواصفات لتكون أملاءات ثابتة وذات

         ميول جانبية مقبولة.

-:Unsuitable materials  ثالثاً - المواد غير الصالحة
         تشمل المواد غير الصالحة ما يأتي :-

أ - التربة الحاوية على أكثر من )12%( من المواد العضوية وزناً.
ب-  الأغصان والجذور وجميع المواد النباتية القابلة للتحلل.

ج- المواد سريعة الاشتعال.
د- التربة الملحية أو الجبسية الحاويــــة على أكثر من)10%( وزناً مــن الأملاح القابلــــة
    للذوبان عند استعمالها في الطبقة الترابية الأخيـــــرة التي بعمق )30سم( ، و)%20(

   عند استعمالها في بقية التعلية الترابية.
هـ- التربـــــة الطينية التي يتجاوز فيها حـــــد السيولة عــن)70%( أو يتجاوز فيها دليــــل

اللدونة )45(.
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الأعمال الترابيـــــــة
) Earth Works(

)SORB\R5( المواصفات العامة للطرق والجسور
وتعديلاتها لسنة 1999 و 2003

رابعاً - تهيئة سطح الأرض:-
قبل التعلية الترابية :-

أ- قبل المباشرة بالتعلية الترابية والاملاءات يجب قشط وتنظيف سطح الأرض ورفــــع
   المواد غير الصالحة.

ب- حدل ســـطح الأرض لتصبح الكثافة الجافة للأرض الطبيعية )88%(كحد أدنى وذلك
     لعمق 25 سم.

ج- أذا تضمن ســـطح الأرض حفــر وســــواقي ومجاري وجب مليء تلك المنخفضات
    وحدلها.

د- أذا كانت الاملاءات فـــــوق تبليط سابق وجب تخديشها الى عمق لا يقل عـن 15سم
    وتفتيتها لكي يتم ربط وتداخل مواد الإملاء مع السطح القديم.

    أما إذا كان عمق التعلية الترابية الجديدة أقل من متر واحد وجب رفع التبليط السابق كلياً 
   وأبعاده عن الطريق .

خامساً - حدل الأعمال الترابية:- 
أ  -لا يتم حدل مواد التعلية الترابية إلا عندما تكون نسبة الرطوبة فيها ضمن الحدود المقررة.
ب-تقاس درجة الحدل لكل طبقة نقطتين على الأقل لكل )2000 ( متر مربع أو بتردد أكبر 

    بموجب طلب المهندس المقيم.
ج -يجب أن لاتقل درجة الحدل عن 95% من الكثافة العظمـــى الجافــــة للاملاءات الترابيــــة

    للحفريات الإنشائية وحفريات سواقي تصريف المياه.
د- لا تقل درجة الحدل عـــن 95% مـــن الكثافة العظمى الجافـــة للطبقة الترابيــــة الأخيـــرة
    والأكتاف التي بعمق 30سم عن السطح النهائي ولا تقل نسبة)CBR(عن 4% ويجــــــــب

    أن يجب ان يكون حد السيولة اقل من 55% ودليل اللدونة اقل من 30 %.
     وتعتبر التربة التي تكون كثافتها اقل من 1,7 غم\سم3 غير مقبولة للاســتعمال في الطبقـــة

    العليا النهائية بسمك 30 سم ويجب استبداله بمواد صالحة.
هـ -تحدل التعلية الترابية ذات الارتفاع أقل من 2 متر) عدا الطبقة النهائية ( الى نسبة %94

    من الكثافة الجافة العظمى كحد أدنى .
و- يحدل جزء التعلية الترابية ذات الارتفاع الذي يزيــــد على2 متر الى نسبة 93% مــــن 

    الكثافة الجافة العظمى كحد أدنى .
سادساً - الانحرافات في منسوب السطوح النهائية:-

            تقاس الانحرافات للسطوح الترابية باستخدام مسطرة بطول 3 م ويجب أن لا يتجاوز
            قياس أعمق نقاط الانحراف عن المسطرة ما يأتي :

            3 سم للسطح النهائي
           10 سم للميول الجانبية

            3 سم للأكتاف    
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تثبيت طبقة التربة النهائية وطبقات تحت الأساس والأساس بالسمنت
Soil Cement Stabilised Subgrade , Subbase Or Base

 )SORB\R6E( المواصفات العامة للطرق والجسور
وتعديلاتها لسنة 1999 و 2003

-:Materials أولاً - المواد
       تقتصر طريقة المزج في الموقع )Mix in Place( عند توفر الرمل والحصى أو مزيج الحصى
       والرمل في نفس الموقع . أما بالنسبة لاستعمال جهاز المزج الثابــــت فيجب أن تكون المـــــواد

      مطابقة للمواصفات.

1-   التربة : وتقسم الى نوعين:
1-1- التربة الغرينية والطينية : يجب أن تحقق المتطلبات الآتية:

%45 )LL( أ -  الحد الأعلى للسيولة
%20 )PI( ب - الحد الأعلى لدليل اللدونة

ج - قيمة )PH( للتربة لا تقل عن 12,1 %
د-  الحد الأعلى للأملاح القابلة للذوبان 4% للكبريتات و 8% للكلوريدات.

هـ - نسبة المواد الطينية الأقل نعومة من 0,002 مم أقل من %35.
أذا كانت التربة الموقعية غير مستوفية للشرط )ج( يمكن تحسين التربة هذه بإضافـــــة

كلوريد الكالسيوم الى حد 2% من الوزن الجاف للتربة.

1-2- التربة الرملية والحصوية : يجب أن تحقق المتطلبات الآتية:
أ   -  العابر من منخل مقاس 50مم                                        %100

ب - العابر من منخل 5 مم ) رقم 4(                                   أكثر من %50 
ج - العابر من منخل 0,4 مم ) رقم 36 (                             أكثر من %15.

د  -  العابر من منخل 0,075 مم ) رقم 200(                        أقل من %5
هـ - الطين الأقل نعومة من 0,002 مم                                   أقل من %3

2- السمنت :-
يجب أن يكون السـمنت المستخدم فــــي التثبيت مــــــن النوع البورتلاندي أو مـــــن المقاوم 
للأملاح. يكون السمنت البورتلاندي الاعتيـــــادي وســـــريــــع التصــــلب بموجب المواصــفة 
 )B.S 12 Part2( ويكون السـمنت البورتلاندي المقـــاوم لأملاح الكبريتات بموجـب المواصفة 
)AASHTO M85-2009 type 5( والمواصفــــة ) B.S 4027 Part 2(  يجب أن يكون 

السمنت عند الاستعمال انسيابيا وخالياً من الكتل ولا تزيد مدة خزنه على 4 أشهر. 

3- الماء :-
يجب أن يكون الماء المستخدم في التثبيت بالسمنت نظيفاً وخالياً من المواد الضارة. 
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)SORB\R6E( المواصفات العامة للطرق والجسور
          وتعديلاتها لسنة 1999 و 2003

ثانياً - معادلة المزج:-
يجب أن تبين معادلة المزج النسب المئوية بدقة لكل مــن السمنت والماء المنوي استعمالهما في 
 )AASHTO T134-2009(المواصــفة بموجب  المطلوبـــة  الخصائص  للحصـــول على  المزج 

وكما يأتي :
مقاومة الانضغاط Compressive Strength)25-50( كغم \سم2 كمعدل لثلاثة نماذج أ- 

بعد وضعها في مكان لا تقل نسبة الرطوبة فيه عن 95% ولمدة 7 أيام يجري الفحص بموجب 
. )AASHTO T22-2010(

لا تزيد نسبة الانتفاخ الحجمي على 2% ولا تزيد نسبة فقدان الوزن عن 8% يجري الفحص ب- 
.)AASHTO T135-2009( بموجب

ج-      الانحرافات المسموح بها عن معادلة المزج في الموقع كما يأتي : 
          نسبة السمنت ) -1 الى +2 ( % من معادلة المزج

          نسبة الماء    ) صفر الى +2( % من معادلة المزج

ثالثاً - مكونات المزيج:-
يتم تحديد نســـبة السمنت مختبرياً بحيث لا تقـــل مقاومة الانضغاط عن 25 كغم\سم2 ولا 
يقل المعدل عـــن 35 كغم\سم2 لعمر 7 أيام . أما نســبة الرطوبة لمزيج الســـمنت والمـادة 
المثبتـــة فيجب أن لا تقل عـــن النسبة المثلى ولا تزيد عن 2% مــن النســـبة المثلى المحـــددة 

.)B.S 1924( بالفحص

رابعاً - أسلوب التثبيت:-
يجب أن لا يقل سمك الطبقة المثبتة عن 8 سم ولا يزيد على 20سم بعد الحدل ، أما اذا زاد 
السمك عن 20 سم بعد الحدل فيمكن الإنشاء بطبقتين أو أكثر أذا كانت الطبقات المثبتة اثنتين 
أو أكثر فأن اسلوب المزج في الموقع لا يسمح به الا للطبقة السفلى فقط فيمكن إجراء التثبيت 

عندما تكون درجة الحرارة أكثر من 4س5 والجو غير ممطر .

خامساً – الحدل:- 
الحدل  ويستمر  فوراً  بحدله  المباشرة  يجب   ، المطلوب  الشكل  وإعطاءه  المزيج  فرش  بعد 
حتى يتم ضغط طبقات التربة أو تحت الأساس إلى كثافة لا تقل عن 95% من الكثافة العظمى 

بموجب الفحص AASHTO T134-2009 ويجب إكمال الحدل خلال ساعتين.
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)SORB\R6E( المواصفات العامة للطرق والجسور
وتعديلاتها لسنة 1999 و 2003

سادساً  - السمك والإنهاء:-
يجب أن يحقق السمك المتطلبات الآتية :-

النهائـــي أ-  للسطح  )3سم(  الترابيــــة  للأعمــال  المقرر  المنســوب  عــــن  الانحراف  يتجاوز  لا 
الفصل  مــن   R5\12)2( الفقرة  بموجب  وذلك  الجانبية  للميول  و)10سم(  للأكتاف  و)3 سم( 
الخامس ، كمــا لا يتجاوز انحراف كل مـــن طبقـــة تحت الأســاس )+10 مم ، -20مم ( وطبقة 

الأساس )+8مم ، -20مم( وذلك بموجب الجدول R9\6 من الفصل التاسع.
الفحص ب-  وبموجب  العظمى  الكثافة  من   %95 عن  المحدولة  للطبقات  الموقعية  الكثافة  تقل  لا 

.AASHTO T134-2009
ج- لا يزيد انحراف استوائية السطح النهائي عن 2سم عند الفحص بمسطرة طول )4م(.

د-  لا يزيد انحراف الميل الجانبي )Cross Fall( عن ± %0,5.

سابعاً - المعالجة والصيانة:-
بعد أكمال الحدل يجب الحفاظ على التربة أو تحت الأساس أو الأساس المثبتة من الجفاف وذلك 
بإبقائها رطبة لمدة لا تقل عن )3( أيام أو بتغليفها بمادة معالجة مقبولة . ولا يسمح بفتحها 
لحركة المرور قبل انتهاء مدة المعالجة التي لا تقل عن )7( أيام . يجب إضافة يوم واحد الى 

هذه المدة عندما تنخفض درجة حرارة سطح الطبقة المثبتة الى الصفر المئوي أو دونه.
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)SORB \R6F( المواصفات العامة للطرق والجسور
وتعديلاتها لسنة 1999 و 2003

أولاً – المواد:-
عمل التثبيت موقعياً فقط للاماكن التي تحتوي على نسبة عالية من التربة الطينية أو الحصى - 1

الممزوج بالطين أو الطين الغريني . ويكون التثبيت بالكلس ناجحاً في الترب الطينية والغرينية 
التي يزيد فيها دليل اللدونة عن )8( . أما بالنسبة الى أسلوب المزيج في الجهاز الثابت للتثبيت 

بالكلس فيجب أن تكون المواد مطابقة للمواصفات .

الكلس : يكون الكلس المستعمل في التثبيت أما هايدروكسيد الكالسيوم صلباً والنورة مطفأة أو - 2
أوكسيد الكالسيوم )الجير الحي( وكما مبين في الجدول )1( الآتي :

جدول ) 1 ( : المواصفات المطلوبة للكلس

النوع والخواص
LIME الكلس

الجير الحي
Quick Lime ,)CaO(

النورة المطفأة
Hydrated Lime , Ca)OH(2

- أكاسيد الكالسيوم والمغنيسيوم 

- أكاسيد الكاربون- في الفرن 
- أو في  مكان آخر

لا تقل عن 92 %

لا تزيد على %3
لا تزيد على %3

لا تقل عن %95

لا تزيد على %5
لا تزيد على %7

خواص الكلس بموجـــب المواصـــــفة AASHTO M216-2009  وتجري الفحوص بموجــب    
                    AASHTO T219-2008

الضــارة - 3 والمــــواد  العضوية  المــــواد  مـــن  وخاليــــاً  نظيفاً  المــــاء  يكون  أن  :يجب  الماء 
الأخرى ، ويفضل اســتعمال الماء الصالح للشـــرب ، يفحص المــــاء المشــــكوك به بموجب 

. AASHTO T26-2008  المواصفة
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)SORB \R6F( المواصفات العامة للطرق والجسور
وتعديلاتها لسنة 1999 و 2003

ثانياً - مكونات المزيج:-
سحـــــــــق  قوة  على  للحصول  الكلس  من  كافيـــــــــــة  كمية  مع  الطينية  التربة  تمزج 
النسبة  وتحدد  الكلس )8-3( %  نسبة  تكون  للمتطلبات.  )Crushing Strength(مطابقة 
لعشــــرة   )Compressive Strength( الانضغاط  مقاومة  معدل  يكون  بحيث  مختبرياً 
فحوص متتالية مـــن الموقع لا تقـــل عــــــن )1( نيوتن\مم2 )N\mm2 1( وبما لايزيد على 
نتيجتين أقل مـــــن هذه القيمة كمــــا ولا تقل أي نتيجة عـــن )0,7 نيوتن\مم2( وذلك عندما 

يكون العمر )7( أيام.

ثالثاً – الفحوص:-
تجري الفحوص الآتية على التربة لمعرفة مدى ملاءمتها للاستعمال في المزيج:

فحص التدرج                                                            AASHTO T88-2010  أ- 
فحص حدود أتربرك              AASHTO T89-2010& AASHTO T90-2008    ب- 

                                                         B.S 1377 , Test No.11                                                     ج-       فحص الحامضية
 AASHTO T99-2010                                                            د-        فحص الحدل
AASHTO T93                                                          هـ-      محتوى الماء الطبيعي

رابعاً - تصميم معادلة المزج:-
تصمم معادلة المزج مختبرياً بموجب المواصفة )AASHTO T220-2008( لتحديد الآتي :

أ    -    النسب المثالية للكلس والماء وحدود الانحرافات .
ب  -    كثافة المزيج المثبت بالكلس التي يجب أن لا تقل عن 95% من الكثافة الجافة العظمى
ج  -    نتائج فحص مقاومة الانضغاط لعمر 7 أيام والتي يجب أن لاتقل عن )1 نيوتن \ مم2(.

د   -    الحد الأدنى لكل العدد من الفحوص الواجبة التنفيذ .

خامساً – الحدل:- 
بعد إكمال الفرش وإعطائه الشكل المطلوب يباشر بالحدل ويستمر به لحين إكمال حدل طبقة التربة 
النهائية أو تحت الأساس أو الأساس بصورة منتظمة ولعمق الطبقـــة للحصول على مالا يقل عن 
95% من الكثافة المعدلة بموجب الفحص AASHTO T220-2008, يجب أن لاتقل الكثافة الجافة 

للطبقات المحدولة عن 95% من الكثافة المختبرية العظمى الجافة.



486

دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 
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سادساً - السمك والإنهاء:-
يجب أن يكون السطح المثبت للتربة أو تحت الأساس أو الأساس وسمك الطبقة بعد إنجاز الحدل 

خلال1,30 ساعة بعد المزج بموجب المخططات والمواصفات وضمن حدود الانحرافات الآتية:
أ -  الانحرافات للسطوح الترابية بأستخدام مسطرة بطول )3( م يجب ان لايتجاوز قياس أعمق نقاط

     الانحراف عن المسطرة مايأتي:-

ذ- )3( سم للسطح النهائي
ر- )10( سم للميول الجانبية

ز- )3( سم للأكتاف
    الانحراف عن المنسوب المقرر لطبقة ما تحت الأساس يكون )+10مم ، -20مم( بموجــــب

.R9/6 الجدول    

ب- لا يزيد انحراف استوائية السطح النهائي عن 3 سم باستعمال مسطرة طول 4م .
ج- لا يزيد أعلى انحراف للميل الجانبي )Cross Fall( عن 0,5± %.
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أولاً – المواد:-
مزيــــج  أو  الرمــل  فيها  يتوفر  التي  الأماكن  في  فقط  المزج موقعياً  أسلوب  اســتعمال  يقتصر 
الرمل والحصـــى بصورة طبيعية ، أمـا بالنسبة لأسلوب المزج في الجهاز الثابت فيجب أن تكون 

المواد مطابقة للمواصفات كما يأتي:
 أ-  لا تزيد نسبة المواد العابرة من منخل 0,075 مم ) رقم 200( على %30.

. %30 )LL( ب- لا يتجاوز حد السيولة
ج - لا يزيد دليل اللدونة )PI( على %15 .

 RC250 أو RC70 نوع )Cutback Bitumen( يتكون العامل المثبت من الإسفلت المخفف
 , MC70أو الإسفلت المخفف نوع)AASHTO M81-2008( مطابقاً لمواصفات RC800 أو
MC800، MC250 بموجب )AASHTO M82-2008 ( . كما يمكن استخدام المستحلب 
يعتمد   ،  )AASHTO M208-2009( لمواصفات نوع Cationic SS مطابقاً  القيري من 
والأحوال  التربة  نوع  الاعتبار  بنظر  الأخذ  مع  المختبرية  التجارب  على  المثبت  العامل  اختيار 

المناخية للموقع .

ثانياً - مكونات المزيج:-
الانضغاط  مقاومة  تعيين  أسلوب  متبعين  مختبرياً  والتربة  الإسفلت  مزيج  مكونات  تعيين  يتم 
للمزيج الإسفلتي بموجب مواصفات )AASHTO T167-2010( بهدف الحصول على المزيج 
مارشال  ثبات  ومقدار  الانضغاط  قيمة  لمقدار  الأدنى  الحد  يكون  أن  يجب   . للمكونات  المثالي 

بموجب الجدول الآتي وذلك بعد المعالجة بالهواء لمدة )7( أيام .

خواص المزيج الإسفلتي

قاعدة التبليط ) التربة(الخواص
SUB – GRADE

طبقة تحت الأساس
SUB- BASE

مقاومة الانضغاط في درجة حرارة 25س5 
Compressive Strength

1 نيوتن\مم2

1N\mm2

2 نيوتن\مم2

2N\mm2

قـــوة ثبات مارشـال فــي درجة حرارة 60س5 
Marshall stability

1 كيلو نيوتن

1kN

2 كيلو نيوتن

2kN

)AASHTO T165-2006( لا يقل دليل القوة المتبقية عن 70% عند الفحص بموجب
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ثالثاً – الحدل:-
بعد أكمال فرش المزيج وإعطائه الشكل المقرر يباشر بالحدل باستعمال الحادلات المطاطية إلى 
أن يتم حدل الأساس بصورة منتظمة والحصول على مقاومة الانضغاط غير المحصور المطلوبة 
من  الإطارات  اثر  إزالة  يمكن   . المتوقعة  المرورية  الإثقال  مع  لتتناسب  المواصفات  بموجب 

.)Tandem( السطح النهائي باستخدام حادلة حديدية مزدوجة

رابعاً – المعالجة:-
تعتمد الحاجة إلى المعالجة على نوع المادة الرابطة الإسفلتية المستخدمة ، ففي حالة الإنشاء 
بأسلوب المزج الموقعي وبعد عملية المزج تترك التربة المثبتة بدون حدل لفترة محددة حتى يتم 
تبخر المواد المتطايرة ، ان هذه التهوية قبل الحدل تزيد من الثبات وتقلل من امتصاص الماء 
خاصة بالنسبة للرمل الناعم عندما تكون درجة الحرارة قليلة كما أن المعالجة بعد الحدل تساعد 
على تبخر المواد المتطايرة ويعتمد ذلك على نوع المادة الإسفلتية الرابطة المستخدمة ، يرش 
فرش  قبل  الخدش  ضد  للتحصين   )Prime Coat(كوت البرايم  بمادة  النهائية  الطبقة  سطح 

طبقات المزيج الإسفلتي أو الاكساء .

خامساً – الفحوص:- 
تؤخذ النماذج من جهاز المزج ومن موقع العمل لتدقيق مدى مطابقة المزيج لمتطلبات معادلة 

المزج وكذلك تدقيق درجات الحرارة .
فحوص المواد الإسفلتية الرابطة : يتم فحص الإسفلت المخفف )Cut Back Bitumen( أ- 

بموجب المواصفات الآتية :
  AASHTO T40-2006                                                                          النمذجة
  AASHTO T78-2010                                                                         التقطير
AASHTO T79-2008                                                           درجة الوميض

   AASHTO T72-2010                                   Saybolt –Furol   اللزوجة
  AASHTO T201-2010                               Kinematic Viscosity اللزوجة
  AASHTO T202-2010                       Absolute Viscosity اللزوجة المطلقة
        AASHTO T59-2009  يفحص بموجب Cationic المستحلب القيري موجب الشحنة نوع
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النمذجة:-ب- 
 ASTM ان تهيئــة العينات القياسية لمزيج التربة المثبت بالإسفلت يتم بموجب المواصفات

D4223-2008 عند استخدام حبيبات التربة الناعمة والإسفلت المستحلب أو المخفف.
1-       سيت واحد على الأقل مكون من ثلاث نماذج يجب أن تؤخذ لكل 2500م2 مباشرة بعد انتهاء

         الحــــــــــــدل.
2-      يتم إجراء الفحوصات الآتية لكل 5000 م2 أو لكل يوم عمل: 

أ  -  تفحص مكونات المزيج بطريقة الاستخراج )Extraction( بموجـــــــــب المواصفــــــــة
 AASHTO T164-2010       

ب - لغرض فحوص مقاومة الانضغاط وقوة ثبات مارشال ، تؤخذ النماذج قبل الحدل.
ج -  تفحص الطبقــة المثبتة بعــــد إكمال الحدل لتدقيـــق الكثافــــة الموقعيـة والســــمك بموجب
       المواصفة AASHTO T191-2006 ويجب أن لا تقل الكثافــــة الموقعيــة عن 95%  من

      الكثافة الكلية )Bulk Density( المختبرية.
د -  جميع الخصائص يجب أن تخضع للمتطلبات الواردة ضمن فقرة )ثانياً( )مكونات المزيج( 



490

دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

طبقة تحت الأساس من الرمل والحصى
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)SORB \R6(المواصفات العامة للطرق والجسور
وتعديلاتها لسنة 1999 و 2003

أولاً – المواد:-
         تكون المواد من مزيج الرمل والحصى المتدرج والمطابق لما يأتي:

    المواد الخشنة )المتبقية على منخل رقم 10 )2مم(( .- 1
  أ- يجب أن تكون المواد الخشنة متكونة من جزيئات صلبة ، متينة ، خالية من المواد لغريبة.

.)AASHTO T96-2006( ب- لا تتجاوز نسبة التآكل 45% عند فحصها بموجب  
   المواد الناعمة ) العابرة من منخل رقم 10 ، 2مم(- 2

      أ- لا تزيـد نسبة المواد العضوية على 2%عند فحصها بموجب فحص رقــم 3 من المواصـفـة
      B.S.1377-3-1990  ولا تزيد نســــبة الكتـــــــتل الطينــــــــــــــة على0,25 % بموجــــــب

             AASHTO T112-2008      
     ب- يجب أن تحقق المـواد العابــرة مـن منخل رقم 40)0,425 مم( عنـد تهيئتـها بموجب

          AASHTO T146-2008المتطلبات الآتية:
 

       الخاصية                          طريقة الفحص                  الحد الأعلى            للأكتاف )الحد الأعلى(
%35                    %25          AASHTO T89-2010           LLحد السيولة  

% )9-4(                    % 6           AASHTO T90-2008          PIدليل اللدونة   

ج- يجب أن لا تزيد نسبة العابر من منخل رقم 200)0,075مم( على 3/2 الجزء العابــــر من
    منخل رقم 40 )0,425 مم( .

   الأملاح القابلة للذوبان : يجب أن لا تزيد نسبة الأملاح القابلة للذوبان على %10 .- 3
4-    الكبريتات : يجب أن لا تزيد نسبة الكبريتات)SO3(عن 5% وزناً عند فحصها بموجب  فحص

       رقم )5( من المواصفة B.S1377-3-1990)أي ان محتوى الجبس يساوي 10,75 %(

5-   التدرج : يكون تدرج المواد لما تحت الأساس بموجب الجدول )1( الآتي:
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جدول )1( : تدرج مواد طبقة تحت الأساس

مقاس المنخل الأمريكي

   مم                                إنج

النسبة المئوية للمواد العابرة ) وزناً (

A النوعB النوعC النوعDالنوع

3                                     75
2                                     50
1                                     25

8\3                                   9,5
4,75                                رقم 4
2,36                                رقم 8
0,30                              رقم 50

0,075                            رقم 200

100
100-95

  65  -30
   55 -25 
  42- 16
  18 - 7 

8 – 2

-
 100

 95 – 75
 75 – 40
60 – 30
47 – 21
28 – 14
15 - 5

-
-

100
85 – 50
65 – 35
52 – 26
28 – 14
15 -5

-
-

100
100 – 60
85 – 50
72 – 42
42 – 23
20 - 5

تدرج الركام المستخدم في العمل يجب إن لا يتراوح بين الحد الأدنى لمنخل والحد الأعلى للمنخل 
المجاور بل يجب إن يكون بتدرج متناسق 

 B ( عن )35(% للنوعCBR( 6- نسبة التحمل الكاليفورني:لا تقل نسبة التحمل الكاليفورني
و )30(% للنوع C و)20(% للنوع D عند كثافة قدرها )95(% من الكثافة العظمى الجافــــة          
          AASHTO T180-2010 والفحص ASTM D1883-2005 وبموجب مواصفة الفحص

  ASTM D 1557-2002والفحص
ثانياً - الحدود المناخية:- 

           يجب أن لا تفرش المواد عندما تكون درجة الحرارة منخفضة إلى 3س5 أو أقل .
ثالثاً - الفرش:-

           عندما يتجاوز سمك طبقة ما تحت الأساس )20سم( يمكن ان ينشأ على طبقتين متساويتي
           السمك أو أكثر اعتماداً على معدات الرص المتوفرة.

رابعاً -الحدل:- 
         يجب حدل كل طبقة بحيث لا تقل كثافتها عن) 95%( من الكثافة العظمى الجافة بموجب

AASHTO T180-2010 الفحص         

خامساً- الانحراف في منسوب السطح:-
         يجب أن يكون سطح كل طبقة من طبقات تحت الأساس صقيلاً ومنتظماً وموازياً للسطــــح

         النهائي للطريق .ولا يزيد الانحراف عن )2سم( عند الفحص بمسطرة طول )4م(.



492

دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

           طبقة الأساس من الحجر الجيري المكسر والحصى المكسر وحجر المكادام المحدول بالاهتـزاز
 )SORB \R7(المواصفات العامة للطرق والجسور

وتعديلاتها لسنة 1999 و 2003

طبقة الأساس من الحجر الجيري المكسر والحصى المكسر أ- 

أولاً – الركام:-
        ان الركام المكون للطبقة يجب أن يكون

أ - سليماً وصلداً 
ب- ذا ديمومة عالية

ج - خالياً من المواد الرقيقة والمستطيلة والرخوة والمتآكلة أو أية مواد أخرى غير مقبولة.

ثانياً – التدرج:-
  الفحص بموجب المواصفة AASHTO T27 -2006 ومطابقاً لمتطلبات الجدول لاحقاً :

Imperial               )النسبة المئوية العابرة وزناًمقاس المنخل )مم

1,5                                  37,5         100
1                                     25           100 – 80

0,5                                 12,5          80 - 50
30 - 60          4,75                                 رقم 4

10 – 30         0,425                               رقم 40
5 - �15          0,075                              رقم 200

� )1( يجب أن لا يتجاوز الجزء العابر من منخل مقــــــاس 0,075 مم)رقم200( أكثر من %60 

        من الجزء العابر من منخل مقاس 0,425 مم )رقم40(.
� )2( عند استخدام حصى مكسر يجب أن تكون حدود العابـــــــر من المنخل مقاس )0,075( مم

.% )12-5(        

 ثالثاً - نسبة التكسير:-
         يجب أن تحتوي المواد المتبقية على منخل مقاس4,75 مم )رقم4(على نسبة من الركــــــام 

         المكسرلأكثر من وجه واحد وبنسبة لا تقل عن )75(% وزناً.
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وتعديلاتها لسنة 1999 و 2003

رابعاً - نسبة التآكل الميكانيكي:-
         الفحص يتم بموجب AASHTO T96-2006 يجب أن لا تتجاوز %45

خامساً -  المواد الناعمة:-
أ -  المواد العابرة من منخل مقاس 2مم )رقم10( يجب أن تكون من الحجر الجيري أو

      الحصى المكسر وخالية من المواد الطينية أو المواد الغريبة أو العضوية .
ب-  المــــواد العابرة من منخل مقاس )0,425( مم والتي يتم تهيئتها بموجب المواصفة

      AASHTO T146-2008 وفحصها حسب المواصفات لاحقاً يجب أن توافق ما يأتي:
 

الحد الأعلىمواصفة الفحصAASHTOالفحص

T89-2010%25حد السيولة

T90-2008%4دليل اللدونة

سادساً - محتوى الجبس:-
           الفحص يتم بموجب المواصفة B.S 1377 -3-1990 Test No.5 ويجب أن لا يزيد 

           محتوى الجبس فـــي الحصى المكسر بدلالة SO3 عن )5( % وزناً.

سابعاً- نسبة التحمل الكاليفورني:-
           الفحص يتـم بموجب المواصـفة ASTM D1883-2005 لنسـبة )95(% من الحدل المعدل

         Modified Proctor يجب أن لا تقل قيمة المعامل عن )80( %.

-:Soundness Tests ثامناً - فحص الثبات
        الفحص يتم بموجب المواصفة AASHTO T104-2011 يجب أن لا يزيد مقدار الفقدان 
             وزناً عن ) 12%( عندما يتم تعريض الركام إلى )5( دورات لمحلول كبريتات الصوديوم ولايزيد
        مقـدار الفقدان أيضا عن)18%(عندما يتم تعريـــــــض الركام إلى)5( دورات لمحلـــــــــــــول

        كبريتات المغنيسيوم.  
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وتعديلاتها لسنة 1999 و 2003

ب-   طبقة الأساس من حجر مكادام المحدول بالاهتزاز:-
      المتطلبــــــــات لحجر مكادام هي نفس المتطلبــــات للحجر والحصى المكســـــر مع الاختلافات

      المدرجة لاحقاً:
اولاً - الركام المكون لحجر مكادام:-

      المواد المكونة لحجر مكادام يجب أن تشمل مايأتي : 
الركام أ-  من  نوع  أي  أو  المكسر  الحصى  أو  المكسر  الجيري  الحجر  من  ويتكون   : ركام خشن 

المكسر بحيث يكون هذا الركام :
نظيفاً- 1
خشن الملمس- 2
ذا ديمومة عالية- 3
خالياً من قطع الركام المستطيلة والنحيفة والرخوة والمتآكلة- 4
خالياً من المواد الغرينية- 5
أذا تم استخدام حصى مكسر فيجب أن لا تقل نسبة التكسير فيه عن %75- 6

ركام ناعم : ويتكون من المواد الناتجة عن تكسير الحجر الجيري ب- 
يكون هذا الركام :

نظيفاً - 1
خشن الملمس- 2
ذا ديمومة عالية- 3
خالياً من الأوساخ والمواد الغريبة- 4
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ثانياً - الركام الخشن والناعم يجب أن يحقق المتطلبات الآتية :-

1- التدرج:-
الفحص يتم بموجب المواصفة AASHTO T27-2006 ومطابقاً لمتطلبات الجدول لاحقاً :-

مقاس المنخل )مم(
النسبة المئوية العابرة وزناً

الركام الخشنالركام الناعم
63-100
50-100 – 90

37,5-70 – 35
صفر – 25-15

صفر - 12,5-5
9,5100-

4,75100 – 85-
0,1530 – 10-

2-  فحص التآكل الميكانيكي:-
الفحص يتم بموجب المواصفة AASHTO T96-2006 والتآكل يجب أن لا يزيد عن %45.

-:)Soundness Test( 3-  فحص الثبات
    الفحص يتم بموجب المواصفة AASHTO T104-2011 يجب أن لا يزيد مقدار الفقدان وزناً 
    عن 12% عندما يتم تعريض الركام إلى 5 دورات لمحلول كبريتات الصوديوم . ولا يزيد مقـــدار

    الفقدان أيضا عن 18% عندما يتم تعريض الركام إلى 5 دورات لمحلول كبريتات المغنيسيوم.
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 وتعديلاتها لسنة 1999 و 2003

Bituminous Binder أولاً - المواد الرابطة القيرية
        تكون مما يأتي :-

MC 30 1- قير مخفف متوسط الإنضاج نوع
MC 70 2- قير مخفف متوسط الإنضاج نوع

MC 250 3- قير مخفف متوسط الإنضاج نوع
وفق المواصفة AASHTO M82-2008 المعروضة في الجدول )1( في الملحق ، 

 GORA( يتم انتاج المواد آنفاً بمزج قير من صنف اختراق  85 / 100 مع نفط كورا
 )Kerosene

ثانياً - خواص المواد الرابطة القيرية:-
1- خالية من الماء.

2-عدم حصول انفصال في المكونات قبل الاستعمال.

ثالثاً - تجري الفحوص بموجب مواصفات AASHTO القياسية وكما يأتي :-
T40-2006                      1-  النمذجة
T55-2006               2-  محتوى الماء

    T72-2010        )3-  اللزوجة)سايبولت
T78-2010                      4-   التقطير
T79-2008              5-  نقطة الوميض

6-  الفحوصات على المتبقي بعد التقطير
T49-2007                      النفاذية      

                    T51-2009                      السحب      
       T44 - 2007                    الذوبان      

    T201-2010       7 - اللزوجة الكينماتية
                                                                                                      T102-2009                       8 - التبقع

رابعاً - نسب المزج:-
من  ونصف  واحد  إلى  الأبيض  النفط  من  واحد  جزء  هي  المخفف  للقير  التقريبية  المكونات  إن 
الاســـمنت الإسفلتي مقاســــة بالحجم . كما يمكن أن تكون المـــواد الرابطة القيرية من المستحلب 
المواصفــــــة  بموجـــب   Cationic Bituminous Emulsion الشحنـــــــة  موجب  القيري 
AASHTO M208-2009 ومن صنف CSS-I أو CSS-1h والمعروضة في الجدول رقم )3( 

من الملحق . 
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المواصفات العامة للطرق والجسور )SORB \R8A( وتعديلاتها لسنة 1999 و 2003

خامساً - النمذجة والفحوص للمستحلب القيري:-
            يتم أخذ النماذج للمستحلب القيري بموجب المواصفة AASHTO T40-2006وتجــري
AASHTO M208-2009 وكذلكAASHTO T59-2009 الفحوص وفق المواصفة            

سادساً - الكميات المستعملة:-
             كميـــة المواد المســــتعملة يجب أن ترش بمعــدل لا يقل عـــن) 0,5 ( لتر\م2 ولا يزيــــــد

            على )1,2( لتر\م2 لطبقة الأساس ، ان الكميات الحقيقية المستعملة يمكن ان تتغير لتناسب 
             حالات الموقع ويجري إقرار ذلك من قبل ممثل المهندس المقيـــم ، أن المستحلب القيــــري
              موجب الشحنة يجب أن يستعمل بحيث يؤمن وجــــود قيــــر فوق سطح طبقة الأســـاس بما 

           لا يقل عن ) 0,60 ( لتر\م2 ولا يزيد عن)1,20( لتر \ م2. 
سابعاً -  محددات الطقس:-

           عند فرش طبقة البرايم يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار مايأتي :
  1- لا يمكن وضع طبقة البرايم القيرية الا عندما يكون السطح جافاً أو يحتوي على رطوبة    

   قليلة بحيث يضمن توزيع منتظم واختراق )تغلغل( داخل الطبقة .
  2- لا يمكن وضع طبقة البرايم أذا كانت درجة حرارة الجو أقل من)15س5(.

ثامناً -   تهيئة السطح:-
   1- يتم إزالة كافة الأوساخ والمواد العالقة والغبار من على السطح قبل وضع طبقة البرايم

    باستخدام الهواء المضغوط والمكانس التي تعمل بطاقة المكائن واليدوية أيضا.
   2-  أذا كان السطح جافاً بشكل كبير أو يحمل غباراً فيجب رش كمية قليلة من الماء علـــى
    السطح ثم يمكن بعد ذلك وضع الطبقة القيرية ولكن ليس قبل اختفاء )تبخر(هذا الماء مـن 

    على السطح.

تاسعاً -  وضع المواد الرابطة القيرية:-
    1- بعد فرش طبقة البرايم القيرية يتم ترك السطح بدون تأثيرات خارجية لفترة من الزمن

     لغرض الإنضاج لا تقل عن 24 ساعة.
    2- يمكن زيادة هذه الفترة لضمان الاختراق داخل طبقة الأساس وتهوية المواد المتطايرة

     من طبقة البرايم.
    3- في المناطق التي وضع عليها مواد رابطة قيرية فائضة عن الحاجة ، يتم فرش رمــــل

     نظيف على تلك البقع لغرض تنشيف السطح.
عاشراً - صيانة السطح المفروش:-

           يتم صيانة السطح الذي عليه وضع طبقة البرايم قبل وضـع طبقة الخرسانة الإسفلتيــــــــة
           الآتية فوقه.
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أولاً - المواد الرابطة القيرية:-
تتكون المواد الربطة القيرية مما يأتي :-

RC70   أ-   قير مخفف سريع الإنضاج نوع
  RC250 ب- قير مخفف سريع الإنضاج نوع

مـــــن   )2( جدول  فـــــي  المعروضـــة   )AASHTO M81-2008( المواصــــفة  ووفق 
الملحق ويتم إنتاج المــــواد آنفاً بمــــزج قيــــر مـــــن صنف اختـــــراق 85 / 100 مـــــع 

 Cora Standard –Motor Spirit البنزيــــــــن
 

ثانياً - خواص المواد الرابطة القيرية:-
1-    خالية من الماء

2-   عدم حصول انفصال في المكونات قبل الاستعمال

ثالثاً – الفحوص:-
تجري الفحوص بموجب مواصفات AASHTO القياسية وكما يأتي :-

 T40-2006                              1 - النمذجة       
 T55-2006                       2-  محتوى الماء       

             T72-2010                )3-  اللزوجة)سايبولت       
 T78-2010                              4-  التقطير       
 T79-2008                      5-  نقطة الوميض       

       6-  الفحوص على المتبقي بعد التقطير
T49-2007                              النفاذية       

                    T51-2009                              السحب       
                        T44-2007                              الذوبان       

T201-2010               7-  اللزوجة الكينماتية       
                    T102-2009                      8-  فحص التبقع       

رابعاً - نسبة المزج:-
الاسمنت  من  جزئين  إلى  البنزين  مــن  واحد  جزء  هـــي  المخفف  للقيـــر  التقريبية  المكونات  ان 
الإسفلتي مقاســـة بالحجم . كما يمكن ان تكون المــــواد الرابطة القيريـــة مـــن المســـتحلب القيري 
المواصـــفــــــــــة  وبموجب    Cationic Bituminous Emulsion الشــــحنـــــة  موجب 
المعروضة في جدول )3( من   CSS-1 أو  CSS-1h ومن صنف AASHTO M208-2009

الملحق .



499

دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

طبقة التاك القيرية
Bituminous Tack Coat

المواصفات العامة للطرق والجسور )SORB \R8B( وتعديلاتها لسنة 1999 و 2003

خامساً - النمذجة والفحوص للمستحلب القيري:-
يتم أخذ النماذج للمستحلب القيري بموجب المواصفة AASHTO T40-2006 وتجري 

AASHTO T59 -2009و  AASHTO M208 -2009 الفحوص وفق المواصفة 

سادساً - الكميات المستعملة:-
كمية المواد المستعملة يجب أن ترش بمعدل لا يقل عن 0,15 لتر\م2 ولا يزيد عن 0,5لتر\م2 مـــن 
موجب  القيري  المستحلب  ان  الموقع  حالة  لتناسب  المستعملة  الكميات  تتغير  ان  ويمكن  السطح 
الشحنة يجب أن يستعمل بحيث يؤمن وجـــــود قير فوق سطح الطبقة بما لا يقل عن 0,1 لتر\م2 ولا 

يزيد عن 0,35 لتر\م2.

سابعاً - محددات الطقس:-
         عند فرش طبقة التاك يجب الأخذ بنظر الاعتبار مايأتي :-

1- لا يمكن وضع طبقة التاك القيرية على سطح الطبقة الرابطة أو الأساس إلا أذا كان السطح
    جافاً وخالياً من الغبار.

2-لا يمكن وضع طبقة التاك أذا كانت درجة حرارة الجو أقل من 15س5.

ثامناً -  تهيئة السطح:- 
          يجب إزالة كافة الأوساخ والمواد العالقة والغبار من على السطح قبل وضع طبقة التـــــــاك

          باستخدام المنافخ والمكانس التي تعمل بطاقة المكائن واليدوية أيضا.

تاسعاً - وضع المواد الرابطة القيرية:-
مباشرة بعد تهيئة السطح يتم وضع طبقة المواد الرابطة القيرية باستخدام المرشات اليدوية - 1

بدرجة حرارة 65-85س5 وبالضغط والكمية المناسبة بحيث يضمن توزيع المواد الرابطة 
على السطح بشكل منتظم ومتجانس .

يجب وضع طبقة التاك على مسافات صغيرة على الطبقة الرابطة أو السطحية بفترة لا تزيد - 2
عن ساعتين قبل فرش الخرسانة الإسفلتية .

يجب التأكد من تبخر المادة المذيبة قبل فرش طبقة الخرسانة الإسفلتية فوق المادة اللاصقة .- 3
الخرسانة - 4 طبقة  وضع  لحين  جيدة  حالة  في  التاك  بطبقة  المعامل  السطح  على  المحافظة 

الإسفلتية وعدم السماح بحركة مرور وسائط النقل عليه قبل فرش طبقة الخرسانة الإسفلتية.
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التبليط بالخرسانة الإسفلتية الساخنة
Hot Mix Asphaltic Concrete Pavement

المواصفات العامة للطرق والجسور )SORB \R9( وتعديلاتها لسنة 1999 و 2003

أولاً – المواد:-
1-1    الركام:- يكون الركام من نوعية متجانسة مكسر إلى الحجم المطلوب وتكون مواده  بالخواص

         الآتيـــــــــة :-
)1( سليمة ، )2( صلدة ، )3( ذا ديمومة ، )4(نظيفة ، )5( خالية من كرات طينية ومن 
مواد الركام المغلف بالطين والجبسم ، )6( خالية من المواد العضوية ومن آية مواد ضارة 

أخرى، وتخضع للمتطلبات الواردة في الجدول )1( .
جدول )1( : متطلبات الركام

النسبة المئوية 
للتآكل الميكانيكي 
للركام ذو مقاس 

الأكبر مـن 2,36 
مم

 AASHTO T96-2006 الفحص حسب المواصفة
للطبقة السطحية 30 حد أعلى 
للطبقة الرابطة   35 حد أعلى
لطبقة الأساس  40  حد أعلى

معامل اللدونة
 AASHTO T89-2010و AASHTO T90-2008 الفحص حسب المواصفة

 ومهيأ بموجب AASHTO T146-2008 4 حد أعلى لمزيج الركام والمواد 
المالئة )الفلر(

الفحص بموجب AASHTO T112-2008 لا تزيد على 3% وزناًالمواد الضارة

1-2    الركام الخشن:- هو الركام المتبقــي على منخل حجـــم 4,75 مم ويتكـــون من الحجـــر أو
          الحصى المكسر ويستخدم للطبقة الرابطة أو السطحية أو من الحصى المكسراو غير المكسر
          أو المركب من الاثنين معاً للطبقة الأساس وبتدرج معين بحيث عندما تمزج مع أجزاء الركام 
         المطلوبة الأخرى والمادة المالئة بنسب ملائمة ينتج مزيج مطابق للتدرج المحدد في الجدول

         رقم )6( ويخضع للمتطلبات الواردة في الجدول رقم )2(.

جدول )2( : متطلبات الركام الخشن

درجة التكسير
يجب أن يكــــون 90% على الأقل من وزن المواد المتبقية على المنخل حجم 4,75 
مم من النوع المكسر بحيث ان كل قطعة ركام تحتوي على وجه واحد مكسر على الأقل 

للطبقة الرابطة والسطحية .

دليل الاستطالة 
والتسطح

الفحص حسب المواصفة ASTM D4791-2005 يجب أن لا تزيد نسبة الجزيئات 
المسطحة والمستطالة عن 10% بنسبة )5( إلى )1( الطول الى السمك 

التآكل الكيمياوي 
 Soundness

test

الفحص بموجب المواصفة ASTM C88-2013 الركام الخشن عندما يخضع الى 
)5( دورات في فحص )التآكل الكيمياوي( يجب أن لايكون الوزن المفقود أكثر من 

12% عند استخدام كبريتات الصوديوم أو 18% عند استخدام كبريتات المغنيسيوم 
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1-3    الركام الناعم :- هو الجزء العابر من منخل حجم )4,75مم( ويجب أن يكون :
 )6( صلباً  ديمومة،)5(  ذا   )4(، حادة  أركان  ذا   )3(  ، الملمس  خشن   )2(  ، نظيفاً   )1(
خالياً من المواد العضويـــة أو المواد الغريبـــــــة الضارة ،)7( عندما يفحص بموجـــــب 
في   )8(  ،  )%45( عن  يقل  لا  الرمل  مكافئ  يكون  أن  يجب   AASHTO T176-2008
الطبقة السطحية والرابطة يجب أن لا يزيد الرمل الطبيعي المستخدم عن 25% من الأجزاء 

الناعمة المارة من منخل )2,36مم( .
1-4    المادة المالئة : تتكون من أية مادة من المواد الآتية 

    )1( الحجر الجيري أو أي غبار حجر 
    )2( سمنت بورتلاند

    )3( نورة مطفأة أو أية مادة خاملة 
الخواص: )1( نظيفة ، )2( خالية من تكتل للأجزاء الناعمة ، )3( جافة وتخضع لمتطلبات التدرج
              في جدول )3( ، )4( كمية المادة المالئة يجب أن تكون الكمية الضرورية لتكملة متطلبات

            التدرج في الخلطة المفترضة.

جدول )3( : متطلبات المادة المالئة

4 %حد أعلى ، الفحص حسب المواصفة AASHTO T90-2008معامل اللدونة

التدرج

النسبة المئوية العابرة وزناًمقاس المنخل مم

0,600100 )رقم 30(

95 – 0,300100 ) رقم 50(

70 - 0,075100 )رقم 200(
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1-5- السمنت الإسفلتي :- يجب أن يكون متجانساً ، خالياً من الماء ، لا يرغو عنــــد التسـخيـــــــن                                      
         بدرجة حرارة 180س5 مطابقاً لمتطلبات الجداول )4 ،5( ويكون  ناتج من تكرير النفط الخام

جدول رقم )4( متطلبات الإسفلت السمنتي المصنف حسب اللزوجة

صنف اللزوجةالخاصية
AC-40AC-30AC-20

2000±3000400±4000600±800اللزوجة في 60س5 )بويز(
- اللزوجة في 135س5 ،سنتي ستوك )حد أدنى( 

- الاختراق )1\10( مم عند 25س5 ، 100غم ،5ثا 
)حد أدنى( - درجة الاتقاد ، COC ، س5 )حد أدنى(
- الذوبان في محلول تراي كلورو أثيلين % )حد أدنى(

400
40

232
99

350
50

232
99

300
60

232
99

الفحص على المتبقي من فحص الصفيحة الرقيقة 
)بالفرن( 

- اللزوجة في 60 س5 ، بويز ) حد أعلى( 
- الاستطالة )سم( عند 25س5 ، 5سم \ دقيقة )حد أدنى(

20000
25

15000
40

10000
50

جدول رقم )5( متطلبات الإسفلت السمنتي المصنف حسب الاختراق

صنف الاختراقالخاصية
50-4060-5070-60

60-5070-4060-150- الاختراق )1\10(مم عند 25س5 ،100غم ،5ثا
<100<100<2100- الاستطالة في درجة 25س5 ، 5سم \دقيقة)سم(

<232<232<3232- درجة الاتقاد ، س5
<99<99<499- الذوبان في محلول ترايكلوروأثيلين)%(

5- المتبقي من فحص الصفيحة الرقيقة في الفرن 
  - الاختراق المتبقي )% من الأصل (

  - الاستطالة في درجة 25س5 ، 5سم\دقيقة)سم( 
55>
25>

53>
40>

52>
50>

1-6- المضافات :يمكن استعمال النورة المطفأة أو أية مواد كيمياوية مضافة )مثبتة علميـــــــاً(
                       كمواد مانعة للتقشر 

AASHTO M 216-2009 النورة المطفأة : يجب أن تكون مطابقة للمواصفة         
         الاستعمال :-

تضاف بشكل جاف بنسبة 1,5 % من وزن الركام- 1
النظام الذي يضيف النورة المطفأة الى الركام في معمل الإسفلت يجب أن يضمن حصول خلط - 2

متجانس بحيث لا تضاف كميات كبيرة أو متقطعة
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ثانياً - تركيب المزيج:-
2-1 مكونات المزيج:يتكون المزيــــــــــج من )الركام الخشن – الركام الناعم – المادة المالئــــــة –

       الاسمنت الإسفلتي – المواد المضافة(.
2-2 التدرج : يكون المزيج مطابقاً للجدول لاحقاً بحيـــــــث لايتذبذب تدرج الركام على الحــــــــد

       الأدنى لمنخل معين وعلى الحد الأعلى للمنخل التالي.

جدول )6( : متطلبات تدرج مزيج الركام

IIIIIIAIIIBصنف الخرسانة الإسفلتية
الطبقة السطحيةالطبقة الرابطةطبقة الأساساستعمال الخلطة

مقاس المنخل

مم                              إنج
% نسبة العابر بالنسبة للوزن الكلي للركام + المادة المالئة

1,5                          37,5100
1                              25100-90100

4\3                             1990-76100-90100
2\1                         12,580-5690-70100-90100
8\3                           9,574-4880-5690-76100-90

55-4485-3574-2965-4,7559                        رقم 4
32-2867-2358-1949-2,3645                        رقم 8
7-523-521-519-0,317                         رقم 50

4-410-310-29-0,0758                     رقم 200
الاسمنت الإسفلتي % )من الوزن 

4-46-46-36-5,5الكلي(
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-:Job Mix Formula)J.M.F(ثالثاً - معادلة المزج 
  3-1 التغايرات المسموحة: التغايرات المسموحة في المعادلة تكون حسب الجدول )7( :-

جدول )7( : التغايرات المسموحة في معادلة المزج

التغايرات%مقاس الركام أو مكونات الخليط
± 6%الركام العابر من منخل 4,75 مم أو أكبر
± 4%الركام العابر من منخل 2,36مم-0,3 مم

± 2%المادة المالئة العابرة من منخل 0,075 مم )رقم 200(
± 0,3%نسبة الإسفلت

± 15س5درجة حرارة المزج 

3-2 فحص الخلطــــة الإســــفلتية بموجب معادلة المـــــزج : الخلطـــة الإسفلتية يجب أن تطابـــــق
      الخصائص الموجودة في الجدول )8( عندما يتم رصها بـ75 ضربة على كل وجــــه باستخدام

     مطرقة مارشال القياسية.

جدول )8( : خصائص الخلطة الإسفلتية

طبقة الخاصية
الأساس

الطبقة 
الرابطة

الطبقة 
السطحية

المقاومة ضـــد الزحف اللدن 
)ASTM D6926-2010 &D6927-2006( 75 ضربة لكل وجه

- قوة ثبات مارشال )KN( ) حد أدنى(
- زحف مارشال )مم(

5
4-2

7
4-2

8
4-2

3-35-35-6نسبة الفراغات في نماذج مارشال%
121314نسبة الفراغات في الركام المعدني % )حد أدنى(

)ASTM D 1075 \2005(الضغط في حالة الغمر في الماء بموجب

7070 70- دليل القوة المتبقية% )حد أدنى(
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رابعاً - المعدات المستخدمة:-
4-1 المعدات بشكل عام : يجب أن تكون كافة المعدات والمكائن المستخدمة فــــي إنجاز العمل

       أما جديدة أو مستعملة وبحالة جيدة.
4-2 معمل مزج الإسفلت Asphalt Mixing Plant : ينتج مزيج إسفلتي ضمن معادلــــة

      المزج  ويكون إما من النوع الوزني أو من النوع الحجمي ذي المزج المستمر.
4-3 معدات الحدل Compaction Equipment : يتم استخدام الحالات الآتية:

   ) Smooth- Steel Wheeled Rollers(    1- حادلات ذات الإطارات الفولاذية الملساء   
        2- الحادلات ذات الإطارات المطاطية المزدوجة 

)Multi-Wheeled Pneumatic  Tyred Rollers  (                                                
 Vibrating Rollers                                                           3- الحادلات الهزازة        

خامساً – تهيئة سطح التبليط:-
   5-1- التهيئة : قبل وضع طبقة الإسفلت على السطح المراد تبليطه يجب أن يكون اســــتوائه

                      عند فحصه بمسطرة بطول 4 م يطابق الجدول لاحقاً: 

أعلى فرق في الاستواءالطبقة

6 ممالسطحية

10 ممالرابطة

5-2 حالات أخرى:في حالة وجــــــود مناطق موضعـية غير منتظمـــــة )مستوية( بفـــرق استواء                                                                 
                       أكثر من 20 مم يتم وضع مزيج من الخرسانة الإسفلتية في تلك المناطق وبعد الحدل 

                    يتم فحص السطح بواسطة المسطرة ) 4 م ( بحيث يطابق الجدول السابق الذكر .
5-3- السطوح الخرسانية : عنـــــــد أكساء سطح خرساني يتم ملئ مفاصل التمدد والشقوق فيــــه
                  باستخدام مركب إسفلتي خاص بمليء المفاصل . والذي يجب أن يطابق المواصفـــة

  B.S.2499 Class A , Grade I and II                   
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سادساً - الفرش والإنهاء:-

             درجة حرارة المزيج الإسفلتي : درجة حرارة المزيج الإسفلتي عند وضعه في الفارشة يجب
          أن تكون وفق الجدول لاحقاً. 

درجة الحرارة الطبقة

130 س5 ) حد أدنى (السطحية

120 س5 ) حد أدنى (الرابطة والأساس

سابعاً – الحدل الموقعي:- 
          7-1 نوع الحادلة : يتم حدل كل من الطبقة الرابطة والسطحية باستخدام حادلات من النوع

          الموجود في الجدول لاحقاً: 

عرض نوع الحادلةالوزن
الاسطوانة

حادلات فولاذية8000-10000 كغم 
Smooth Steel Wheeled Roller   لا يقل عن 45سم

-8000Multi- Wheeled Pneumatic-Tyred Roller-10000 كغم

على أن يتم حدل الوجه النهائي للتبليط بواسطة حادلات فولاذية ملساء
  Smooth Steel Wheeled  Roller 

7-2  درجة الحرارة:لا يسمح للحادلة بالتوقف أو المرور على سطح التبليط التي درجة حرارتـــــه
        ما زالت أكثر عن 70س 5 

7-3  فحص نسبة الحدل : يتم قياس كثافة التبليط الإسفلتي بواسطة : 
1-    قياس كثافة اللباب المأخوذ مـــــن الخرســـــانة الإسفلتية للبلي، وحســـــب المواصـــــفة

    AASHTO T166-2010        
ASTM D2950-2005 2-    الطريقة النووية وحسب

        ويتم مقارنة هذه الكثافة مع الكثافة المختبرية لنماذج مارشال محضرة بواسطة دق كل وجه
        من قالب مارشال 75 طرقة وحسب مايأتي: 

نسبة الحدلنوع العمل
97≤ %1- للطرق الاعتيادية 

المرور السريع والجسور ومقترباتهم على مسافة 200 م من كل جهة  2- لطرق 
 ≤ 98 %والتقاطعات  
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-:Weather Limitations ثامناً – محددات الطقس
          حالة السطح ودرجة حرارة الهواء : 

أ – يتم توقف فرش طبقات التبليط بالخرسانة الإسفلتية في الحالات الآتية :- 
1- وجود مياه متجمعة فوق السطح

2- السطح متجمد
3- السطح مغطى بالجليد او الثلج 

4- درجة حرارة الهواء ) 5 س5( وتميل الى الانخفاض 
5- يكون الجو رطباً ويهدد بالاستمرار بذلك لفترة طويلة 

ب – يتم الاستمرار بفرش طبقات التبليط بالخرسانة الإسفلتية عندما تكون درجة حرارة الهــواء 
      )5س5( وتميل الى الصعود

ج-  عند هبوط درجة حرارة الهواء عن ) 15 س5( يجب اتخاذ إجراءات مناسبة للحفاظ على درجة
      حرارة مزيج الخرسانة الإسفلتية ابتداءاً من نقلها من معمل الإسفلت ولحين فرشها على سطح 

      الطريق بحيث تكون درجة حرارة المزيج الإسفلتي تلائم عملية الحدل.

تاسعاً – نعومة سطح التبليط :-
         بعد إكمال الحدل النهائي للتبليط يجب أن يكون سطح التبليط ناعماً وان أية تغايـــــرات في
         السطح تزيد عن الحدود المسموح بها وتؤدي إلى تجمع المياه يجب أن تـــــزال وتفـــــرش
         طبـــقة تبليط جديدة محلها بدون كلفة إضافية الحد الأعلى المسموح به لتغاير المقطـــــــــع

          العرض )0,4±( % .
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عاشراً – سمك طبقات التبليط:-
           يجب اتخاذ الإجراءات الآتية في حالة وجود نقص في سمك التبليط وكالتالي :-

الإجراءاتالنقص في السمك
مقبولأقل من 3 مم
غير مقبول ) بشكل عام (أكثر من 3 مم

يمكن قبوله مع خصم سعر3- 10 مم
يتم استبدال الطبقة بدون كلفة اضافيةأكثر من 10 مم

حادي عشر – حالة سطح التبليط:- 
                  يجب أن يتصف سطح التبليط بالخصائص الآتية :- 

1-  متجانس وخشن الملمس 
2- غير منفذ للماء 

3-  المفاصل محدولة بشكل جيد واتصالها بالتبليط القديم يجب أن يكون بشكل جيد أيضا 
4-  لا يحوي السطح على نزف إسفلتي 

5-  سطح التبليط يكون مستقراً وخالياً من الأخاديد والفطور والتفتت 

 ثاني عشر – استوائية سطح التبليط :-
                 عمق التبليط: العمق العمودي للتبليط بين أي سطحين للتبليط يجب أن يخضــــع

                 للجدول التالي:-

التفاوت المسموح بهالطبقة 
± 4 ممالسطحية
± 6 ممالرابطة
+ 8-20 ممالأساس

+ 10-20 ممتحت الأساس 
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التبليط بالخرسانة الإسفلتية الساخنة

المواصفات العامة للطرق والجسور )  SORB\ R9 ( وتعديلاتها لسنة 1999و2003

ثالث عشر – انتظام سطح التبليط:- 

13-1 أن انتظام سطح التبليط بالاتجاه الطولي للطبقة السطحية والرابطة يجب أن يكون خاضعاً 
للجدول التالي  ولمسافة 300م

الحد الاعلى المسموح به لانتظامية سطح التبليط
                 الانتظامية�

6-10 مم4-5,9 ممالطبقة

الطبقة السطحية 
الطبقة الرابطة والأساس 

20
40

2
3

بواســــطة مسطرة       التبليط مقاساً  التغاير في مستوى سطح  هـــــو  الانتظامية  بعـــدم  المقصود   �

مســـتقيمة الحافــــة والمتدحرجة على عجلات. على طول اي خط موازٍ الخط الوســــطي للطريق 
لأن عـــدم الانتظامية التي تزيد عن 10 مم  لا يسمح بها.

13-2- انتظام تناسق السطح بالاتجاه العرضي : يقاس انتظام السطح بالاتجاه العرضي بواسطة 
مسطرة بطول 4 م بشكل عمودي على الخط الوسطي للطريق. ويجب أن لا يزيد أعلى تغاير لسطح 

التبليط تحت حافة المسطرة على 3 مم. 
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ملحق الفصل )13(
أعمــــــــــــال الطــــــــــــــــرق

المواصفةالعنوان

 Cut Back Asphalt) Medium-Curing
Type(      AASHTO M82-2008

Cut Back Asphalt) Rapid-Curing Type(            AASHTO M81-2008

Cationic Emulsified Asphalt     AASHTO M208-2009



511

دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 



512

دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 



513

دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 



514

دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

الفصل )14(
الخصائص الهندسية للتربة )الجيوتكنيك(

            Contents

  	 Soil Particle Size Limits

   - Specific Gravity of Some Soils                       

   -Typical Void Ratio , Moisture Content and Dry Unit Weight for 
Some Soils                                                                   

   -Denseness of a Granular Soil

   -Typical Liquid & Plastic Limits for Clay Minerals

   -Unified Soil Classification System )USCS(

   -Hydraulic conductivity for Various Soils

   -Consistency of Clay

   -Correction for Standard Penetration Number ,N 

   -Relation between the Corrected N-Values and the Relative 
Density in Sands and silty sand and gravel

   -Correlation between Nf v∂  and φ for Granular Soils

   -Correlation of Cone Resistance with v∂  φ and Dr for N.C Sands

  Reference   

Principles of Foundation Engineering by Braja M. Das-1999   

Principles of Geotechnical  Engineering by Braja M. Das 2002   
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Some Geotechnical Properties of Soils

1- Soil Particle Size Limits

Grain size )mm(

Name of organization             Gravel                 Sand                  Silt                          Clay                

Massachusetts Institute           <2                       2 to 0.06            0.06 to 0,002           >0.002             

of Technology )MIT(                                                                                                                       

U.S. Department of                  <2                       2 to 0.05            0,05 to 0.002           >0.002   

Agriculture )USDA(                                                                                                                        

American Association             76.2 to 2             2 to 0.074        0.074 to 0,002         >0.002  

Of State Highway and

Transportation

Officials )AASHTO(                                                                                                                       

Unified Soil                              76.2 to 4.76       4.76 to 0.074             Fines

Classification System                                                                       )i.e., silts and clays(                                           
)U.S.Army Corps of                                                                                   >0.074                                   

Engineers , U.S. Bureau

0f Reclamation                                                                                                                              

2- Specific Gravity of Some Soils

                    Soil Type                                 Gs

               Quartz sand                           2.64-2.66
        Silt                                          2.64-2.73
           Clay                                        2.7-2.9
        Chalk                                     2.6-2.75
        Loess                                      2.65-2.73

Peat                                          1.30-1.9  
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3- Typical Void Ratio , Moisture Content and Dry Unit Weight for 
Some Soils

                                                                                   Natural moisture
    Content in                         Dry unit weight ,pd

Void ratio     Saturated condition
)Type of soil                                         e               )%(                       )Ib\ft3(             )kN\m3

Loose uniform sand                               0.8                30                                 92                   14.5
Dense uniform sand                               0.45              16                                 115                  18
Loose angular – grained silty sand      0.65              25                                 102                   16 
Dense angular – grained silty sand       0.4               15                                  120                  19
    Stiff clay                                                  0.6                21                                  108                 17
Soft clay                                                   0.9-1.4        30-50                           73-92              11.5-14.5
Loess                                                        0.9                25                                  86                   13.5
Soft organic clay                                     2.5-3.2          90-120                          38-51              6-8
Glacial till                                                0.3                10                                 134                  21

Some Geotechnical Properties of Soils 

4- Denseness of a Granular Soil

 Relative density , Dr) % (                     Description of  soil deposit

      0-20                                                      Very loose     
     20-40                                                      Loose 
     40-60                                                      Medium 
     60-80                                                      Dense
     80-100                                                    Very dense

                

        Dr(%) = 100(max)

(min)(max)

(min) ×












−
−

d

d

dd

dd

γ
γ

γγ
γγ

      where      =dγ In Situ. dry Unit Weight

                        (max)dγ = Dry unit weight in the densest state :that is when the void ratio is emin. 

                        (min)dγ = Dry unit weight in the loosest state :the is when the void ratio is emax.
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5- Typical Liquid & Plastic limits for some Clay Minerals

Description                                              Liquid limit ,LL        Plastic limits ,PL

Kaolinite                                                        35-100                           25-35
Illite                                                                60-120                           35-60
Montmorillonite                                            100-900                         50-100
Boston  Blue clay                                           40                                  20
Chicago clay                                                   60                                  20
Louisiana clay                                                75                                  25
London clay                                                    66                                  27
Cambridge clay                                              39                                  21
Montana clay                                                  52                                 18
Mississippi gumbo                                         95                                  32
Loessial soils in north & northwest china   25-35                            15-20

  6- Unified Soil Classification System )USCS(
        U.S Standard Sieve Size

Sieve no.                              Opening )mm

             4                                           4.750  
             6                                           3.350
             8                                           2.360
            10                                          2.000
            16                                          1.180
            20                                          0.850
            30                                          0.600
            40                                          0.425
            50                                          0.300
            60                                          0.250
            80                                          0.180
            100                                        0.150
            140                                        0.106
            170                                        0.088
            200                                        0.075      

270                                        0.053
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Some Geotechnical Properties of Soils

 Symbols for Identification

   G              S           M        C                O                        Pt                      H             L                   W             P
Gravel    Sand     Silt     Clay    Organic silts    Peat and highly       High         Low             Well          Poorly

                       and clay            organic soils         plasticity   plasticity      graded        grad

 Symbol
Description

Plasticity Chart
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Some Geotechnical Properties of Soils

Group Symbols

        

Cc =
1060

2
30

DD
D
×

; Cu =  
10

60

D
D                  Note :

         Cc =Coefficient of gradation
         Cu = uniformity coefficient     
         LL = liquid limit on minus 40 sieve fraction        
         PL = Plasticity index on minus 40 sieve fraction     
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7- Hydraulic Conductivity for Various Soils

                                                                    Hydraulic
Type of soil                                               conductivity ,k
                                                                       )cm\sec(              

Medium to coarse gravel                          Greater than 10-1

Coarse to fine sand                                    10-1to 10-3

Fine sand , silty sand                                 10-3to 10-5

Silt , clayey , silty clay                               10-4to 10-6

Clays                                                           10-7or less
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8- Consistency of clay 

   Standard Penetration          Unconfined compression strength ,qu
Consistency            number,N60                          )kNlm2(                          ton\ft2

Very soft                        0-2                                     0-25                                0-0.25
Soft                                 2-5                                     25-50                              0.25-0.5
Medium stiff                  5-10                                   50-100                            0.5-1
Stiff                                10-20                                 100-200                           1-2
Very stiff                       20-30                                 200-400                           2-4
Hard                              < 30                                      <400                               <4

9- Correction for Standard Penetration Number , Nc 
         Nc= CNNf

        Where:  

             Nc= Value  of corrected Nf to a standard value of CN            

            CN = correction factor

             Nf = N value obtained from the field             

        

              Empirical Relationships for CN

Source                  CN

Liao and Whitman )1986( :              CN= )Pa/Ϭ-
ᵒ (

0.5                         
 

   Skempton,s )1986( :                           CN=2/)1+ Ϭ-
ᵒ /Pa(                     

                                    
            
   Seed et al )1976(                                CN= 1-1.25 log10)Ϭ

-
ᵒ/ Ϭ

-
1(        

                    
                                             
                    )-Peck et al.)1974(                               CN= 0.77 log10)20/p    

Ϭ-
ᵒ = effective overburden pressure      )ton/f t2(        

Pa= Atmospheric pressure))2000Ib\ft2(    )100kN\m2 ((

p- = effective vertical overburden pressure  )ton/ft2(

≈
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Some Geotechnical Properties of Soils

10- Relations between the Corrected N- values and the Relative Density 
       in Sands and silty sand and Gravel

Relative density                      N-value

Very -Loose                                 4
Loose                                        4-10
Medium                                   10-30
Dense                                       30-60
Very- Dense                            <50

    11- Correlation  between NF, and oσ  for Granular Soils
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Some Geotechnical Properties of Soils

 12- Correlation of cone resistance with vertical effective overburden 
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الباب السابع   

النمذجة
)المركز الوطني للمختبرات الانشائية( 
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محتويات الباب السابع: النمذجة

رقم الصفحةالموضوعالفصـــــل

527الجص والجيـــــر ومنتجاتـــهالأول

529الركام الخشــــن والناعم والشــــاملالثانـــــــي

533المنتجات الخرســـــانيةالثالـــــــث

538البلاط الســــيراميكيالرابـــــــع

540الطابـــــوقالخـامــــس

540الحجر الطبيعي لاســـتخدامات البنـــــاءالســـــادس

541المواد المانعة للرطوبة والمنتجات الإسفلتيةالسابــــــع

545الايبوكســــــيالثامــــــن

546مضافات الخرســــانةالتاســــــع

547الطلاء والوارنيشالعاشــــــر

556حديد التسليحالحادي عشــــر

558إعمــــــال الطـــــرقالثاني عشـــــر

572متفرقةالثالث عشـــــر

573أعمال تحريات التربةالرابع عشـــــر
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           - الجص الاعتيادي 
           بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم )28( لسنة 2010)التحديث الاول(

النمذجةالفحوص
* المتطلبات الفيزياوية

- درجة النعومة
- زمن التماسك

- مقاومة الانضغاط

* المتطلبات الكيمياوية
- ثالث اوكسيد الكبريت

- اوكسيد الكالسيوم
- مجموع الأملاح الذائبة وأملاح المغنيسيوم   

المحسوبة كنسبة مئوية لاوكسيد الصوديوم 
واوكسيد المغنيسيوم 
- الفقدان عند الحرق
- نسبة الماء المتحد 

النموذج عن )6 (كغم مأخوذة من) 3( - 1 لا تقل كتلة 
عبوات أو) 3 ( أماكن مختلفة من الإرسالية الفل ، 

إذا كانت كتلة الإرسالية أقل من )2( طن .

لا تقل كتلة النموذج عن )8(كغم مأخوذة من )10( - 2
عبوات أو )10( أماكن مختلفة مــن الإرســالية الفل 

) اذا كانت كتلة الإرسالية 2-10 طن (.

لا تقل كتلة النموذج عن )12( كغم مأخوذة من )16( - 3
عبوة أو )16( مكاناً مختلفاً من الارسالية الفل ) أذا 

كانت كتلة الارسالية أكثر من 10 طن (

  - الجص الفني 
           بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم )28( لسنة  2010)التحديث الاول(

النمذجةالفحوص

* المتطلبات الفيزياوية
- مقاومة الانضغاط

- درجة النعومة
- زمن التماسك 
- معاير الكسر

- الصلادة

* المتطلبات الكيمياوية
- ثالث اوكسيد الكبريت

- اوكسيد الكالسيوم
- مجموع الأملاح الذائبة وأملاح المغنيسيوم
  المحسوبة كنسبة مئوية لاوكسيد الصوديوم

  واوكسيد المغنيسيوم 
- الفقدان عند الحرق
- نسبة الماء المتحد 

كما في طريقة النمذجة للجص الاعتيادي

1  الجص والجير ومنتجاته
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- البـــورك 
     بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم )28( لسنة 2010)التحديث الاول(

النمذجةالفحوص
* المتطلبات الفيزياوية

- درجة النعومة
- زمن التماسك
- معاير الكسر

- مقاومة الانضغاط
- الصلادة

* المتطلبات الكيمياوية
- ثالث اوكسيد الكبريت

- اوكسيد الكالسيوم
- مجموع الأملاح الذائبة وأملاح المغنيسيوم 
  المحسوبة كنسبة مئوية لاوكسيد الصوديوم

  واوكسيد المغنيسيوم 
- الفقدان عند الحرق
- نسبة الماء المتحد 

- نسبة الشوائب

كما في طريقة النمذجة للجص الاعتيادي

 - الطابوق والكتل الرملي والجيري 
      بموجب المواصـفة القياســية العراقيــة رقم )548( لسنة  1988 ) تعديل رقم 2013/1(

النمذجةالفحوص

* المتطلبات الفيزياوية
- الأبعاد والكثافة الإجمالية

- تحمل الضغط :-
    أ- للكتل الجافة

    ب- للكتل الرطبة 
- امتصاص الماء

- الانكماش بالجفاف

أخذ النماذج أثناء التحميل أو التفريغ - 1
هذه  وفي   ، التفريغ  أو  التحميل  عند  النماذج  تؤخذ 
متساوية  أقسام  عشرة  الى  الشحنة  تقسم  الحالة 
ويؤخذ من كل قسم طابوقتين ) في حالة الطابوق( 
وكتلة واحدة ) في حالة الكتل المجوفة أو المصمتة(.

أخذ النماذج من الأكداس- 2
التفريغ  أو  التحميل  أثناء  النماذج  اخذ  يتعذر  عندما 

فتؤخذ النماذج  من الأكداس يتبع الأسلوب الآتي :
)خيالية  متساوية  أقسام   )10( إلى  الأكداس  تقسم 
من  واحدة  كتلة  أو  طابوقتين  وتؤخذ   ) حقيقية  أو 
إرساليات  من  النماذج  هذه  تؤخذ  حيث  قسم  كل 
طابوقة  (ألف   20000( ولغاية   )1000( بحدود 
أو إرساليات بحدود )250( ولغاية )5000( آلاف 

كتلة في حالة الكتل . 

1  الجص والجير ومنتجاته
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

- الركام الخشن والناعم والشــامل 
بموجب )مواصفات الفحوص( المواصــفة القياسية العراقيــة رقـــم ) 45( لسنة 1984

النمذجةالفحوص

* المتطلبات الفيزيائية
- التدرج

- المواد العابرة من منخل )0,075(مم
- المواد الخفيفة

- المواد القابلة للذوبان
- قيمة الحمل المطلوبة لإنتاج 10% مواد 

  ناعمة
- قيمة السحج )التآكل(

- قيمة السحق
- مقاومة التصادم

- الشوائب العضوية
- الثبات عند إجراء )5( دورات

- معامل الترقق والاستطالة

* المتطلبات الكيمياوية
- الأملاح الكبريتية

- المقاومــة الكامنة ضـــد القلويات بموجب  
   المواصـــفة القياســية العراقيــــة ) 42 ( 

   لسنة 1984

بموجب المواصفة القياسية العراقية )29( لسـنة 1980:
يؤخذ النموذج من المقلع أو الموقع محدداً بموجب الجدول المبين أدناه:

ولمـــا كانت الظروف التي تؤخــذ فيها النماذج متباينـــة
فعلى الشــخص الذي يقوم بعملية اخذ النماذج أن يـكون
ذو خبـــرة وان ينتخب أجزاء النماذج مــــن مواضــــع
متعددة مــن الكوم مــــن مختلف الأعماق لا يقل عددهـا
عــــن)10( بحيث يكون النموذج ممثلاً لجميــــع كميــة
الركام التي يؤخــذ منها قــدر الإمكان ،تستعمل المغرفة

لهذا الغرض .
يفضـل أخـذ نموذج رئيسي واحد مـن كل مجموعة مـــن
الركــام لا تزيد كميتها عن ) 150 م 3( وفـــــي حالـــة
زيادتها عـــن تلك تؤخـــذ نماذج إضافية أخـــرى بنفس
النسبة تقريباً إلا أذا كانت القناعة متوفرة لدى المشتري
أو مــن يمثله بان الكمية متجانسة إلى الحــد الذي يكتفي

به بعدد اقل من النماذج .

نوع 
المقاسالمادة

الحد الأدنى لوزن 
النموذج الرئيسي 

)كغم(

الركام 
الخشن

2550 ملم أو أكبر

أصغر من25 ملم 
واكبر من 4,75 مم

25

الركام 
2,7513 ملم أو اصغرالناعم

الركام الخشن 
2والناعم والشامل
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

 -  رمــــل وحصــــى المرشحات 
    بموجب المواصـــفة القياســية العراقيـــة رقـم )1555( لســـنة 2000)التعديل الأول /2002(

النمذجةالفحوص

* المتطلبات الفيزيائية
- الكثافة الحبيبية ) الظاهرية (

-المظهر ) للرمل فقط (
- المقاسات 

- معامل الانتظام )للرمل فقط(
- نسبة المواد المارة من منخل رقم 

)200(

* المتطلبات الكيميائية :
- نسبة السليكا

- نسبة الذوبان في حامض 
  الهيدروكلوريك

- نسبة المواد القابلة للذوبان في
  الماء)الكبريتات( 
- المواد العضوية

يؤخذ نموذج اولي للفحص خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة - 1
أيام بعد وصول الإرسالية .

تجمع نماذج أولية من )10%( من مجموع عدد الأكياس - 2
على ان تؤخذ من خمسة أكياس مختلفة على الأقل  إذا 
كانت الإرسالية على شكل عبوات ، أو يؤخذ نموذج )1( 
كغم على الأقل من كل )1( طن من الإرسالية إذا كانت 

غير معبأة )فل(.
عند اخذ نموذج اولي للفحص تهمل أعلى وأوطأ طبقة - 3

من الكيس الى عمق 10 سم تقريباً في كل حالة .
للحصول - 4 بعضها  مع  المأخوذة  الأولية  النماذج  تخلط 

على نموذج للفحص ثم يختصر الى ما يقارب ربع كتلته 
بطريقة التقسيم الربعي الواردة في المواصفة القياسية 
من  النماذج  اخذ  بطريقة  الخاصة   )29( رقم  العراقية 
المستعملة  الصخرية  والمواد  المالئة  والمواد  الركام 
في الإنشاءات على ان لا تقل كتلة النموذج عن الكتلة 

المحددة في الجدول رقم )1( .
ثلاث - 5 في  الفحص  نماذج  من  متساوية  كميات  توضع 

وتؤشر  بإحكام  تغلق  ثم  لدائنية  أو  زجاجية  أوعية 
ويؤخذ احدهما للفحص . إما نموذجي الفحص الآخرين 

فيحفظان لحين الحاجة إليهما .

الركام الخشن 
2والناعم والشامل
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

 - الرمل والحصى المستخدم لمرشحات تصفية المياه.
المواصفة القياسية العراقية رقم 1555 لسنة 2000 )التعديل الأول/ 2002(

حدود تدرج المقاس الحبيبي 
)مم(

المقاس الفعال 
)مم(

كتلة النموذج النسبة المئوية المسموح بها
المحضر

)كغم(
المار من المنخل 

الأدنى
المتبقي على 
المنخل  الأعلى

ة 
صفي

ت ت
حا

رش
 لم

دم
تخ

مس
 ال

مل
لر

ا
ياه

الم

0,6 -4,250,45 -0,4

553 0,8 -0,4250,5 -0,4
0,8 -0,60,65 -0,6
1,0 -0,60,65 -0,6

5

1,18 -0,710,75 -0,7

1010

1,18 -1,0   1,1 -1,0
1,4 -1,01,1 -1,0
2,0 -1,01,2 -1,1

1,7 -1,181,3 -1,2
2,0 -1,41,5 -1,4

2,36 -1,41,6 -1,4

ياه
الم

ة 
صفي

ت ت
حا

رش
 لم

دم
تخ

مس
 ال

صى
لح

ا

3,0 -1,7
3,35 -2,0
6,5 -2,5

5,6 -3,35
8,0 -5,6
9,5 -6,5

20

12,5 -8,0
16,0 -8,0
13,5 -9,5

16,0 -12,5
38,0 -13,5
25,00-16,0
31,5 -16,0

40
32,0 -24,0
40,0 -25,0
50,0 -38,0
80,0 -60,0

الركام الخشن 
2والناعم والشامل
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

 - ركام الخرسانة  
 ASTM Practice D75/2013و ASTM C33/2003  بموجب المواصفة الأمريكية 

         ASTM D2234/D2234M-03و                                            
 - من المفضل بالنسبة لنماذج الكميات لغاية )1000( طن أخذ نموذج واحد .

- للكميات الأكثر من )1000( طن يؤخذ نموذج واحد وتحدد الزيادة في عدد النماذج بالمعادلة :

      
1000
LKN =

حيث ان :
 L= الكمية )طن( 

K = )15( للركام المنظف ميكانيكياً 
     و )35( للركام الخام 

يتم اختيار العينات عشوائياً من الركام حيث يتم أخذ )3( عينات على الأقل من الكدس بحيث تكون اماكنها من 
الثلث العلوي ومن نقطة منتصف الكدس والثلث السفلي للكدس ثم تجمع لتصبح نموذجاً واحداً بحيث يكون 

مساوياً أو متجاوزاً للوزن الأدنى للركام الضروري للفحص وحسب الجدول :

الوزن الأدنى التقريبي للركام )كغم(المقاس الاسمي الأقصى للركام
الركام الناعم

10منخل رقم 8 )2,36( مم
10منخل رقم 4 )4,75( مم

الركام الخشن
10منخل 8/3 أنج ) 9,5 مم(
15منخل 2/1 أنج )12,5مم(
25منخل 4/3 أنج ) 19,0مم(

50منخل 1 أنج )25,0مم(
1,575 أنج ) 37,5 مم(

2100 أنج ) 50 مم(
2.5125 أنج ) 63 مم(

3150 أنج )75 مم(
3,5175 أنج ) 90 مم(

   

الركام الخشن 
2والناعم والشامل
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

- السمنت البورتلاندي 
بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم )5( لسنة 1984والتعديل رقم )1( والتعديل رقم)2( لسنة 2010

النمذجةالفحوص

* المتطلبات الفيزياوية 
- النعومة بطريقة بلين 

- وقت التماسك الابتدائي والنهائي )فيكات(
- الثبات )أوتوكليف(

- مقاومة الانضغاط بعمر 
- يوم واحد )السمنت  سريع التصلد (

- ثلاثة أيام )لأنواع السمنت البورتلاندي (
عــدا    البورتلاندي(  السمنت  )لأنواع  أيام  ســـبعة   -

السمنت واطئ الحرارة 
- ثمانية وعشرون يوم )للسمنت واطئ الحرارة (

- تحمل الشد بعمر 1يوم )اختياري(
- درجة البياض 

* المتطلبات الكيمياوية 
SiO2 محتوى -

Al2O3 محتوى -
 Fe2O3 محتوى -

- عامل الإشباع الجيري 
MgO محتوى -

SO3 محتوى -
C3A محتوى -
C2S محتوى -
C3S محتوى -

- الفقدان بالحرق
- المواد غير القابلة للذوبان

R2O3 محتوى اوكسيد الألمنيوم – الحديديك -

الإرسالية عن 	 1 المأخوذ من  النموذج  كتلة  تقل  لا 
(7( كغم ) في حالتي السمنت المعبأ أو السمنت 

الفل ( ويمثل الإرسالية تمثيلاً صحيحاً .
ثانوياً 	 2 يتألف النموذج من خليط لـ )12( نموذجاً 

وموزعة  مختلفة  محلات  من  مأخوذة  متساوياً 
اكثر  يؤخذ  ولا  الإرسالية  خلال  منتظماً  توزيعاً 
من نموذج ثانوي واحد من أي عبوة من عبوات 

الإرسالية .
تتكون من )12( عبوة 	 3 في حالة كون الإرسالية 

منها  كل  من  واحد  ثانوي  نموذج  فيؤخذ  اقل  أو 
وتخلط جميعها مكونة النموذج المطلوب .

في حال كون الإرسالية سمنت فل فيؤخذ من وعاء 	 4
الفل أو الأوعية أثناء عملية المليء أو التفريغ .

 

 
  BS EN 197-1: 2011 بموجب المواصفة البريطانية

ASTM C150/C150M:2012 والمواصفة الأمريكية         
النمذجةالفحوص

المتطلبات الفيزياوية 
- وقت التماسك الابتدائي )فيكات(

- *الثبات - مقاومة الانضغاط
المتطلبات الكيمياوية 

Cl محتوى -
SO3 محتوى 	

SiO2 محتوى -
Al2O3 محتوى -
 Fe2O3 محتوى -

CaO محتوى -
MgO محتوى -
C3A محتوى -

- الفقدان بالحرق
- المواد غير القابلة للذوبان

- يؤخذ كيس مفرد أو نموذج بوزن )5( كغم بشكل 
عشوائي من كل كدس كبير .

- تؤخذ النماذج أما ان الحزام الناقل أو أماكن انبثاق 
السمنت أو الشاحنات .

حسب  الاوتوكليف  طريقة  و   B.S EN 197-1:2011 البريطانية  المواصفة  حسب  شاتليه  لي  بطريقة   *
 ASTM C150/C150M:2012 المواصفة الامريكية

3المنتجات الخرسانية
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

- المكعبات 

بموجب الكود العراقي لمتطلبات الخرسانة المسلحة للمباني  1987/1
   - يجب ان يجري فحص واحد للمقاومة على الأقل لكل صنف من الخرسانة ولكل يوم وبموجب الجدول لاحقاً 

)الفحص هو معدل المقاومة لثلاثة مكعبات معدة من نموذج مأخوذ من وجبات خرسانية مختارة عشوائياً (.

معدل اخذ النماذج

معدل )2(معدل )1(

50 م3    أو 50 وجبة20 م3    أو 20 وجبة

أيهما أقل حجماً

لمنشات  مناسبة 
مثل

جميع أجزاء المنشأ عدا المنشآت 
في معدل )2(

الماء  وحواجز  الرمثية  الأسس 
والمنشآت المشابهة

بموجب  	  المطلوبة  الفحوص  تتكرر  ان  يتطلب  مشروع  أي  في  المنتجة  الكلية  الخرسانة  حجم  كان  إذا 
الجدول السابق بأقل من أربعة فحوص مقاومة لكل صنف من الخرسانة فيجب إجراء فحوص من أربع 

وجبات مختارة عشوائياً على الأقل أو من كل وجبة أذا كان عدد الوجبات المستعملة أقل من أربعة .

   بموجب مواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور) كتابها المرقم 16443 في 2014/7/10(

1-    للكميات الكبيرة من الخرسانة ولمكـــــون واحد من المنشأ يؤخذ نمـــــوذج واحد من )3( مكعبات لكــــــل

       )50( م3  كحد أعلى.

2-   في حالة حجم العمل أقل من )50( م3  ولمكون واحد من المنشأ يؤخذ نموذج واحد )3مكعبات( كحد أدنى.
3-   المكونات المهمة من المنشــأ مهما صغر حجمها مثل ) الروافد ، الأعمدة ، الركائز وغيرها ( يؤخذ نموذج 

      واحد مكون من )3 مكعبات( كحد أدنى.  

3المنتجات الخرسانية
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

- البلاط العادي 
بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم ) 1043( لسنة 1984التعديل رقم)1( لسنة 1984 والتعديل   

رقم )2( لسنة 1988 والتعديل رقم)3( لسنة 1989

النمذجةالفحوص

* المتطلبات الفيزياوية

- الشكل والأبعاد

- المظهر 

- امتصاص الوجه

- الامتصاص الكلي 

- مقاومة الكسر 

تكون - 1 بحيث  عشوائية  بصورة  المختلفة  للفحوص  النماذج  تؤخذ 
مؤشرة ومعرفة من قبل المجهز وبمعدل )12( بلاطة لكل )5000( 

بلاطة أو أقل .
بموجب - 2 المختارة  النماذج  من  المذكورة لاحقاً  الاعداد  يتم فحص 

منها  جزء  أو  بلاطة   )5000( من  إرسالية  لكل  آنفا   )1( الفقرة 
كالآتي :-

2-1- للإيفاء بمتطلبات الشكل والأبعاد والمظهر )6( بلاطات .
2-2- لفحص مقاومة الكسر )6( بلاطات 

2-3- لفحص الامتصاص الكلي )6( بلاطات 
2-4- لفحص امتصاص وجه بلاطة )6( بلاطات

 تفحص كل بلاطــــة يتم اختيارهــا كنموذج بصــــورة دقيقـــة قبل - 3
إجراء الاختبارات وترفض كل بلاطة غير مطابقة لمتطلبات المظهر 
)البند 7 من م.ق.ع 1043( و تستبدل ببلاطة أخرى منتقاة حسب 

الفقرة )1( أعلاه .

 -الكاشي الموزائيك 
 بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم )1042( لسنة 1984التعديل رقم )1( والتعديل رقم ) 2(  لسنة 

1988 والتعديل رقم )3( لسنة 2013
النمذجة الفحوص

* المتطلبات الفيزياوية

- الشكل والأبعاد 

- الإنهاء والمظهر 

- امتصاص الوجه 

- الامتصاص الكلي 

- مقاومة الكسر 

- مقاومة التآكل

تكون - 1 بحيث  عشوائية  بصورة  المختلفة  للفحوص  النماذج  تؤخذ 
مؤشرة ومعرفة من قبل المجهز وبمعدل )12( كاشية لكل )5000( 

كاشية أو اقل .
يتم فحص الاعداد المذكورة لاحقاً من النماذج المختارة بموجب الفقرة - 2

)1(  آنفا لكل إرسالية من )5000( كاشية أو جزء منها كالآتي:-
    2-1-  للإيفاء بمتطلبات الشكل والأبعاد والإنهاء والمظهر)6( كاشيات. 

    2-2- لفحص مقاومة الكسر )6( كاشيات
    2-3- لفحص الامتصاص الكلي )6( كاشيات 

    2-4- لفحص امتصاص وجه الكاشية )6( كاشيات
    2-5- لفحص مقاومة التآكل )6( كاشيات

           ويســـمح بفشـــل كاشــية واحــدة في الفحص على ان يكون معدل
         الفحص لكافة الكاشيات ضمن المواصفة .

قبــــل  دقيقة  بصـــورة  كنموذج  اختيارها  يتم  كاشـــية  كل  تفحص   -3
الإنهاء  لمتطلبات  مطابقة  كاشـية غيـــر  كل  وترفض  الاختبارات  إجراء 
والمظهر)البند 7 مــن  م.ق.ع 1042 ( وتستبدل بكاشــية أخرى منتقاة 

حســـب الفقرة )1( اعلاه .

 

3المنتجات الخرسانية
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

    - كتل البناء الخرسانية المحملة 
    بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم )1077( لسنة 1987

النمذجةالفحوص

* المتطلبات الفيزياوية
- الأبعاد  

- تحمل الضغط
- الامتصاص

بموجب الدليل الاسترشادي 1989/32
تؤخذ 6 وحدات لكل )10000( وحدة أو جزء منها و)12( وحـــدة 
انتقاء  يتم  اكثر من )100000( وحدة  المحتوية على  وللوجبات 
)6( وحدات لكل )50000( وحدة أو جزء منها تحتويها الوجبة .

   - حافات الأرصفة والســـواقي الخرســانية مســبقة الصــب 
    بموجب المواصـفة القياســـية العراقيـــــة  رقم )1106 ( لسنة1987 

النمذجةالفحوص

* المتطلبات الفيزياوية 
- الشكل والأبعاد
- معاير الكسر 

- امتصاص الماء

* المتطلبات الكيمياوية 
- نسبة الأملاح الكبريتية

يؤخذ نموذج للفحوص المختلفة بصورة عشوائية من الوجبات 
المجهزة ولكل نوع وبمعدل )3( عينات لكل )3000( قطعة أو 

اقل وعينة إضافية لكل )1000( قطعة أخرى إضافية

   - البلاطات الخرســـانية مســـبقة الصب )الشتايكر ( 
      بموجب المواصفة القياسـية العراقية رقم  )1107( لسنة 1987)التعديل الأول لسنة 2002(

النمذجةالفحوص

* المتطلبات الفيزياوية 
- الأبعاد 

- اركان الوجه القائمة
- فحص التحمل المستعرض
- استواء الوجه والالتواء 

- امتصاص الماء 
- معاير الكسر

قبل  من  عشوائية  بصورة  المختلفة  للفحوص  النماذج  تؤخذ 
المشتري أو من يمثله قبل أو عند تسليم الإرسالية بحيث تكون 
مؤشرة ومعرفة من قبل المجهز حيث تؤخذ )3( بلاطات كنماذج 
لكل إرسالية ذات )2000( بلاطة أو أقل أما الإرساليات التي تكون 
اكثر من )2000( بلاطة فتؤخذ ثلاثة بلاطات من كل )2000( 

بلاطة من الإرسالية أو جزء منها

    - درجات الســـلم الخرسانية المســـلحة الناتئــــه
      بموجب المواصــــفة القياســـــية العراقيـــــة رقـــــم )1381( لسنة 1988

النمذجةالفحوص

* المتطلبات الفيزياوية 
- المظهر العام 

- التحميل

تؤخذ النماذج بصورة عشوائية عند تسلم الإرسالية بحيث 
تكون مؤشرة ومعرفة من قبل المجهز وبمعدل عينة  واحدة لكل  

خمسين درجة أو أقل وتعتبر هذه العينة كنموذج ممثلاً لذلك 
الجزء من الإرسالية .

لايقل عمر النموذج عند الفحص عن )28( يوما إلا أذا وافق 
البائع تحريرياً على إجراء الفحص بعمر أقل .

3المنتجات الخرسانية
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

     - الكتل الخرســـانية  الخلوية ) الثرمستون (  
    بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم )1441( لسنة 2000)التعديل الأول  لسنة 2000 والثاني

    لسنة 2009 والثالث لسنة 2013( 

النمذجةالفحوص

* المتطلبات الفيزياوية 
- الأبعاد والمظهر 

- الكثافة الجافة 
- مقاومة الانضغاط 
- الانكماش الجاف 
- الامتصاص الكلي 

- الامتصاص الشعري

بموجب مسودة الدليل الاسترشادي المرجعي 809 لسنة 2009 
وجبة 	  كل  على  الفحوص  إجراء  ويتم  الوجبات  من  عدد  الى  الارسالية  تقسم 

لغرض معرفة مدى مطابقتها للمتطلبات العامة .
الأبعاد 	  فحص  ان  حيث  الفحوص  جميع  لإجراء  )25(كتلة  المطلوب  العدد 

فحص  مثل  أخرى  لفحوص  استعمالها  يمكن  كتل  على  يجري  والمظهر 
الامتصاص الشعري والكلي وفحص الانكماش البعدي . 

تعرف الوجبة على أنها مجموعة الكتل التي تم أنتاجها ضمن نفس دفعة الإنتاج 	 
ولا يتجاوز عددها )2000( كتلة .

أبعاده 	  مكعب  بهيئة  الكتلة  من  قطعة  أو  كاملة  كتلة  بهيئة  اما  تكون  العينة 
)100×100×100( مم أو موشور بأبعاد )100×100×200( مم أو بأبعاد 

)40×40×80( مم . 
تؤخذ العينة من مناطق أعلى ووسط وأسفل الكتلة وذلك بتقطيعها حسب الأبعاد 	 

المطلوبة مع مراعاة الحفاظ على شكل العينة من حيث مطابقة الأبعاد واستواء 
الأوجه وان تكون الزوايا قائمة والحافات حادة .

يتم فحص الأبعاد والمظهر على )12( كتلة وفحص الكثافة على )6( مكعبات 	 
مأخوذة من )6( كتل وفحص الانضغاط على )6( كتل و)6( مكعبات وفحص 
الامتصاص على )8( عينات مأخوذة من أربع كتل وفحص الانكماش على )6( 

عينات مأخوذة من )3( كتل .  

    - طابوق الرصف الخرساني 
       بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم ) 1606 ( لسنة 1990 )التعديل الأول لسنة 2006 (

النمذجةالفحوص
* المتطلبات الفيزياوية 

-  المظهر 
- قياس الأبعاد

- مقاومة الانضغاط 
- مقاومة الماء
- مقاومة البري

 

تؤخذ النماذج بطريقة عشوائية لكل )5000( م2 أو أقل من الكمية المرسلة 
بحيث تقسم الإرسالية إلى مجموعات متساوية تقريبا ويؤخذ نموذجين من كل 

مجموعة ويتكون النموذج الواحد من )20( طابوقة موزعة كالآتي :
)10( طابوقات لفحص قياس الأبعاد 

نفس الطابوقات تستخدم لفحص مقاومة الانضغاط
)5( طابوقات لفحص امتصاص الماء و)5( طابوقات احتياطي

يجب أن لايقل عمر الطابوقة عند أجراء الفحوص عليها عن )28( يوما من 
أنتاجها أو بما لايقل عن )3( أيام من أنتاجها في حالة معالجتها بالبخار

     - طابوق البناء الخرساني 
      بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم )1675( لسنة 1991 

النمذجةالفحوص

* المتطلبات الفيزياوية 
-  المظهر العام 

- مقاومة الانضغاط 
- الامتصاص

بموجب الدليل الاسترشادي المرجعي 32 لسنة 1989
وحدة  و)12(  منها  جزء  أو  وحدة   )10000( لكل  وحدات   )6( تؤخذ 
أكثر من )10000( وحدة وأقل من )100000(  وحدة  لوجبة تكون 
 )6( انتقاء  يتم  وحدة   )100000( من  اكثر  على  المحتوية  وللوجبات 

وحدات لكل )50000( وحدة أو أي جزء منها

3المنتجات الخرسانية
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

      - الأعمدة الخرسانية المسلحة للاسيجة  
         بموجب المواصـــفة القياســـية العراقيــــة رقم )1687( لسنة 1992

كمية الإرسالية أو 
عدد عينات النموذجالوجبة الثانوية

عدد عينات فحص عدد عينات الفحص
الصمود المظهر العام والإبعاد

10010101 أو أقل
200 – 10115152
300 – 20120202
500 - 30130303

 

يتم اختبار عينات الفحص بصورة عشوائية وذلك بترتيب الإرساليات او الوجبات الفرعية على شكل سلسلة 
ويتم سحب العينات بصورة متسلسلة أيضا وباستخدام مضاعفات حاصل قسمة عدد الأعمدة في الإرسالية أو 

الوجبة الثانوية على عدد العينات الواجب سحبها على وفق الجدول آنفا . 

    - الأنابيب الخرسانية المسلحة وغير المسلحة ) بدون ضغط داخلي (  
      بموجب المواصـــفة القياسـية العراقيـة رقم )1432( لسنة 1989والتعديل ) رقم 1 ( لسنة 2013 
يتم اختبار العينات بصورة عشوائية من وجبات الأنابيب ذات الصنف والقطر الواحد والمنتجة بنفس الطريقة  .

يتم أخذ أنبوب واحد من كل )50( أو جزء الـ )50( أنبوب التي لها نفس الصنف والمقاس الاسمي.

4البلاط السيراميكي

_البلاطات الســيراميكية المزججة للجدران الداخليـــة  
 بموجب المواصــفة القياســـية العراقيـــــة رقم ) 1704 ( لسنة 1992 

النمذجةالفحوص

* المتطلبات الفيزياوية
-  الأبعاد والتفاوتات
- المظهر الخارجي

- استواء الوجه
- الالتواء

- امتصاص الماء
- التحمل المستعرض

- مقاومة التشقق لطبقة
   التزجيج

* المتطلبات الكيمياوية
- مقاومة المواد الكيمياوية

B.S EN ISO 10545-1:1997 بموجب المواصفة البريطانية

يؤخذ نموذج واحد أو أكثر من كل مجموعة موجودة .	 

تؤخذ النماذج بشكل عشوائي 	 

لكل نموذج عدد العينات موضح في العمود رقم )2( من 	 
الجدول اللاحق .

3المنتجات الخرسانية
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

4البلاط السيراميكي

4البلاط السيراميكي

- البلاط الســيراميكي غير المزجج المقاوم للأحماض 
     بموجب المواصفة القياسية العراقية 1627  لسنة 1991 

عدد القبولحجم النموذجعدد البلاطات في الدفعة
صفر5لغاية 8
صفر98 - 25

صفر2613 - 50
100 – 51201

500 – 101322
501503 وأكثر

في الإرسالية الواحدة،تعتبر الدفعة هي كل البلاط ذو الشكل والأبعاد والسمك الواحد والمنتج في نفس الوجبة 
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

5الطابوق 

 - الطابوق المصنوع من الطين )الآجر( 
    بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم )25( لسنة 1988 

النمذجةالفحوص

* المتطلبات الفيزياوية 
1- تحمل الضغط 

2- امتصاص الماء 
3- فحوص الشكل

4- التزهر
5- قياس الأبعاد

بموجب المواصفة القياسية العراقية  )24( لسنة 1988 
تؤخذ النماذج بتقسيم الارسالية الى أقسام متساوية وتؤخذ عينات من كل 
قسم بصورة عشوائية بحيث يكون مجموعها ممثلاً للإرسالية وكما يلي : 

العمود  في  المذكورة  الفحوص  من  اكثر  أو  واحد  إجراء  الغرض  كان  أذا 
المجاور أو إذا كان الغرض إجراء الفحص الأخير فيكون عدد العينات )30( 
عينة على الأقل ، حيث تقسم الارسالية الى )10( أقسام متساوية وتؤخذ 
ثلاث عينات من كل قسم وبذلك يكون العدد الكلي مكوناً من )30( وحدة 
. إما إذا كان الغرض اجراء فحوص ) الشكل ، تحمل الضغط ، امتصاص 
الماء ، التزهر ( فيكون عدد العينات )10( عينات حيث تقسم الارسالية الى 

)10( أقسام متساوية ويؤخذ من كل قسم عينة واحدة . 

الحجر الطبيعي 
6لاستخدامات البناء

 - الحجر الطبيعي لاستخدامات البناء 
   بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم )1387( لسنة 1989 )التعديل لسنة 2012(

النمذجةالفحوص

* المتطلبات الفيزياوية 
- امتصاص الماء 

- الكثافة 
- تحمل الضغط 
- معاير الكسر 
- مقاومة البلي

يتم اخذ النماذج بموجب الدليل الاسترشادي المرجعي )65( لسنة 1989

تمثل  بحيث  المطلوبة  القياسية  الفحوص  لجميع  كاف  وبحجم  النماذج  اخذ  يتم 
المعدل الحقيقي لنوع أو صنف الحجر قيد الفحص ومن نفس النوعية المجهزة 

 

- حجر التغليف 
ASTM C503:2005 بموجب المواصفة

يتم اخذ النماذج وبحجم كاف لجميع الفحوص الفيزياوية المطلوبة.
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات والبحوث الانشائية 

المواد المانعة للرطوبة 
7والمنتوجات الإسفلتية

 - المعجون القيري لاحكام الفواصــــل الخرسانية للاســـتعمال على البارد 
   بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم ) 1288( لسنة 1989 )التعديل رقم 1 لسنة 1992(

النمذجةالفحوص

* المتطلبات الفيزياوية 

- الاختراق بالمخروط

- السيولة)الزحف(

- فحص الارتباط

- يتم اختيار عــدد مــن العبوات عشوائياً مـن كل شحنة على ان لايقل عـــدد
  النماذج المأخوذة عن حاصل الجذر التكعيبي للعـدد الكلي للعبوات وحسب 

  الجدول اللاحق.
- يخلط محتوى كـــل عبــــوة مختارة خلطاً جيداً يدوياً أو باســـتعمال خلاطة

   مناسبة لحين الحصول على قوام متجانس .
- يؤخذ )100غم( مــن كل عبـــوة مــــن نقطــة تبعــــــــــد )100ملم( عـن 

   المستوى العلوي للعبوة و)100مم(عن الجوانب .
- تؤخذ عينة بحجم )4لتر( إذا كانت النتائج تمثل وجبـــة إنتاج واحـدة أما 

  إذا كانت النماذج تمثل وجبات إنتاج مختلفة فتؤخذ عينة بحجم )4لتر( من
  كل نموذج وتجرى الفحوصات لكل عينة .

_ القير المستعمل في التسطيح 
بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم ) 1196 ( لسنة 1988

النمذجةالفحوص

* المتطلبات الفيزياوية 
- نقطة الليونة ) الحلقة والكرة (

- نقطة الوميض 
- النفاذية ) الاختراق (

             صفرس5
             25 س5
             46 س5 

- اللدونة )قابلية السحب (
- الذوبان في ثالث كلوريد الاثيلين

يتم اخذ النماذج بموجب المواصفة القياسية العراقية )685 ( 
لسنة 2001 

) راجع طرق اخذ النماذج للمواد الإسفلتية صفحة 571(

العدد الكلي للعبوات عدد العبوات المأخوذة كنماذج
8-2 2

27-9 3
64-28 4

125-65 5
216-126 6
343-217 7
512-344 8
719-513 9

1000-720 10
1330-1001 11
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

المواد المانعة للرطوبة 
7والمنتوجات الإسفلتية

 - الإسفلت المستعمل فــي منع نفاذ الرطوبة والمـــاء 
     بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم )2269( لسنة 2006

النمذجةالفحوص

* المتطلبات الفيزياوية 
- نقطة الليونة ) الحلقة والكرة (

- نقطة الوميض 
- النفاذية ) الاختراق (

             صفرس5
             25 س5

             46 س5 
- اللدونة )قابلية السحب (

- الذوبان في ثالث كلوريد الاثيلين

يتم اخذ النماذج بموجب المواصــفة القياسية العراقية 
)685 ( لسنة 2001 

) راجع طرق اخذ النماذج للمواد الإسفلتية صفحة571(

 _القير المستحلب المستخدم كطلاء واقي للسقوف على البارد
     بموجب المواصــــفة القياســـية العراقية رقم  1173 لسنة 1988)التحديث الأول لسنة 2012( 

النمذجةالفحوص

- التجانس
- الكتلة لكل غالون

- المتبقي بعد التبخر 
- المواد غير المتطايرة المتبقية بعد الحرق

- محتوى الماء
- الاتقاد

- الجفاف
- مقاومة التسخين

- المرونة
- مقاومة الماء

- فحص اللهب المباشر
- السلوكية أثناء الاستعمال بالفرشاة
- السلوكية أثناء الاستعمال بالرش

- ذوبان المواد المتبقية في ثالث كلوريد  
  الاثيلين 

- السولة الرطبة
- مقاومة التجمد

- مقاومة التطاير 
- استمرارية الطبقة الرقيقة الرطبة 

- ذوبان المواد المتبقية في ثالث كبريتيد 
  الكاربون

- مقاومة الكيروسين
- مقاومة الصدمة 

- محتوى الركام )الرمل( في المستحلبات
  القيرية  

يؤخذ النموذج بموجب الدليل الاسترشادي المرجعي 
ASTM D140-01 ،2012 1059( لسنة(

ناحية 	 1 من  وتفحص  للمستحلب  الأصلية  الأوعية  تفتح 
هنالك  كان  إذا  فيما  ويلاحظ  المستحلب  قوام  تجانس 
 ، القوام  إلى طبقات مختلفة  المادة   انفصال في مكونات 
مثلا وجود طبقات خفيفة أو كثيفة ، وجود ترسب أو تكتل 
... الخ ويلاحظ أيضا فيما اذا كان هنالك أي صعوبة في 
تدون  ثم  التجانس  حالة  إلى  ومزجه  المستحلب  تحريك 

بشكل ملاحظات أولية 
من 	 2 منتجة  كانت  أذا  الدفعة  من  واحدة  عبوة  اختيار  يتم 

وجبة واحدة.
في حالة كون العبوات منتجة من وجبات مختلفة أو عندما 	 3

تكون نتائج فحص النماذج المأخوذة غير مطابقة للمتطلبات 
المعتمدة فيؤخذ عشوائياً عدد من العبوات مساوياً لحاصل 
الجذر التكعيبي للعدد الكلي للعبوات في الوجبة وبموجب 

ماجاء في الجدول رقم )1( ص574 .
نقطة 	 4 من  وعاء  كل  من  غم   )100( لايقل عن  ما  يؤخذ 

للمستحلــــب  العلوي  السطح  تبعد )80( مم عن مستوى 
و)80( مم عن جوانب العلبة.

تمزج النماذج جيداً وتؤخذ عينة بحجم )4( لتر أذا كانت 	 5
النتائج تمثل وجبة أنتاج واحدة إما أذا كانت تمثل وجبات 
كل  نماذج  من  لتر   )4( بحجم  عينة  فتؤخذ  مختلفة  انتاج 

دفعة وتجرى الفحوصات على كل عينة.
الاصلية 	 6 الحاويات  من  الفحص  لمختبر  العينات  تؤخذ 

تحريك  ويعاد  التجانس  حالة  الى  تحريكها  بعد  مباشرة 
استخراج  قبل  المزدوجة(مباشرة  او  )الفردية  العينات 

المستحلب للفحوص 
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المواد المانعة للرطوبة 
7والمنتوجات الإسفلتية

 - المعجون القيري المرن لاحكام الفواصل الخرسانية للاستعمال على الحار 
 بموجب المواصفة القياسية  العراقية رقم )1110 ( لسنة 1988

النمذجةالفحوص
* المتطلبات الفيزياوية 

-  درجة السكب
- الاختراق بالمخروط
- السيولة ) الزحف(

- الارتباط

بموجب المواصفة القياسية العراقية )685( لسنة 2001
) راجع طرق اخذ النماذج للمواد الإسفلتية صفحة 571( 

 - مادة إحكام فواصل التبليط الخرساني والإسفلتي للاستعمال على الحار 
     بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم)1136( لسنة 1988

النمذجةالفحوص

* المتطلبات الفيزياوية 
-  درجة حرارة التسخين الآمن

- الاختراق
- السيولة

- الارتباط
- المرونة 

- التوافق مع الإسفلت
- التسخين لفترة طويلة

 

تؤخذ النماذج من المعمل المنتج أو المخزن قبل التجهيز أو إثنائه باختيار 
المشترى أذا أخذت النماذج قبل التجهيز ، فيكون للمفتش الذي يمثل المشتري 
حرية أخذها وتقدم له التسهيلات اللازمة لأخذ النماذج بشكل لا يتعارض 

مع عمليات الإنتاج .
- لا تقل نماذج الفحص عن نموذج واحد كتلته )4,5كغم( من كل وجبة أو 
دفعة ) الوجبة أو الدفعة هي المواد الكاملة الإنتاج المنتجة بشكل وجبات أو 
بصورة مستمرة كوحدة واحدة بدءاً بالتركيب وانتهاءاً بالتعبئة( أو أية وحدة 
أخرى .عند اخذ النموذج من الخزانات أو أحواض المزج في المعمل، يكون 
ثلث النموذج ممثلاً للثلث السفلي والثلث الثاني ممثلاً للثلث الأوسط والثلث 

الأخير ممثلاً للثلث العلوي من الخزان أو حوض المزج .
كل  من  واحد  نموذج  فيؤخذ  العمل  موقع  في  المجهزة  للمادة  بالنسبة  أما 
مجموعة عبوات منتجة في وجبة واحدة على ان يكون النموذج مأخوذاً من 

ثلاثة عبوات مختلفة ومن الثلث الوسطى لكل منها 

 - المعجون القيري المرن المقاوم لوقود الطائرات المستعمل لإحكام الفواصل الخرسانية للاستعمال على الحار 
   بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم )1172(  لسنة1988 

النمذجةالفحوص

* المتطلبات الفيزياوية 
- الاختراق قبل الغمر
- الاختراق بعد الغمر 

- قابلية الذوبان
- السيولة

- الارتباط قبل الغمر 
- الارتباط بعد الغمر

بموجب المواصفة القياسية العراقية) 685 ( لسنة 2001
)راجع طرق اخذ النماذج للمواد الإسفلتية صفحة 571 )

لاتقل النماذج المأخوذة من كل وجبة من المعجون عن )5(كغم وتعرف 	 
بصورة  او  بوجبات  أنتاجها  تم  التي  النهائية  المادة  كل  بأنها  الوجبة 

مستمرة كوحدة واحدة بين وقت الخلط ووقت التعبئة
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المواد المانعة للرطوبة 
7والمنتوجات الإسفلتية

 - الحشوات الجاهزة لفواصل التمدد في خرسانة التبليط والهياكل الإنشائية )النوع القيري غير القابل 
    للانبثاق المرن ( 

     بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم )1280( لسنة 1988
النمذجةالفحوص

* المتطلبات الفيزياوية 
-  الانضغاط
- الرجوعية

- الانبثاق
- نسبة القير

- نسبة امتصاص الماء
- مقاومة العوامل الجوية

- المقاومة عند التداول

- يتم اختبار نموذج واحـــد ممثل لكل ســمك لكل إرســالية

   لايزيـــد على ) 100 م2 (.

- يؤخـــذ النموذج مـــن الحشـــوة للفحص بحيث يكفي لخمس   
عينات أبعاد كل منها  )115مم× 115مم(.

 

 - اللباد القيري المانع للرطوبة والماء 
   بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم) 4 ( لسنة 1988

النمذجةالفحوص

- الكتلة الاسمية للفة 
- الطول الاسمي للفة 

- الكتلة الاسمية للنسيج الأساسي
- كتل المكونات لوحـــدة المسـاحة للفـــة        

)نسيج الأساس ، قير الإشباع والطلاء ، 
  مواد الاكساء ( 

- قوة القطع 
- المرونة 

- مقاومة الحرارة 
- الفقدان بالتسخين

- التشقق
- التسرب

يتم اختيار العدد المطلوب من اللفات عشوائياً وبموجب الجدول 
التالي :

تعين كل لفة ويسجل معدل كتلة اللفات المأخوذة كنماذج 
على أنها كتلة كل لفة موجودة في الإرسالية 

عدداللفات عدد لفات الإرسالية
المأخوذة كنماذج

1005 وأقل
6أكثر من 100 ولحد 200
7أكثر من200 ولحد 500

8أكثر من 500 وحد 1000
9أكثر من 1000 ولحد 2000
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8الايبوكسي

 - الايبوكسي 
ASTM C881-02 بموجب المواصفة الأمريكية

النمذجةالفحوص

* المتطلبات الفيزياوية
-  القوام 

)Gel Time ( وقت التماسك -
- محتوى المواد المالئة 

- مكافئ الايبوكسي
- اللزوجة 

- الامتصاص 
- قوة الربط 
- الانكماش 

- التوافقية الحرارية 
- درجة الحرارة التي يبدأ عندها الهطول 

- معامل الانكماش الخطي
- مقاومة الانضغاط

- مقاومة الشد والاستطالة عند الكسر

يؤخذ نموذج ممثل من كل من المادة المتصلبة ومن الراتنج 
يسحب  أو  جيد  بشكل  منهما  لكل  الحاوية  العلبة  رج  بعد 

النموذج من علبة تمثل على الأقل )5(% من الإرسالية 
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9مضافات الخرسانة

 - مضافات الخرسانة 
    بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم )1431( لسنة 1989

النمذجةالفحوص

* المتطلبات الفيزياوية
النوع الأول:-

-  معامل الرص
- وقت التجمد الابتدائي
- وقت التجمد النهائي 

- الحد الأدنى لتحمل الضغط بعمر
   1  يــوم 
   7  يــوم 
  28 يــوم

النوع الثاني:-
- وقت التجمد

- الكثافة المشبعة
- محتوى الهواء

- تحمل الضغط
- مقاومة الانجماد والانصهار

* متطلبات التجانس للنوعين:ـ
- محتوى المواد الجافة 

- محتوى الرماد
- محتوى ايون الكلوريد

- الكثافة النسبية

أولاً : اخذ نماذج المساحيق من عبواتها 
تزيد عن  لا  المضاف  لكمية من  ممثلاً  المستحصل  النموذج  يكون 
طن واحد من المضاف الصلد ويستحصل من ست عبوات أو من 
)1%( من عدد العبوات أيهما اكبر في حال كون العبوات ستاً أو اقل 
فيستحصل من جميعها وتؤخذ نماذج ثانوية من العبوات المختارة 
وتؤخذ جميع محتويات العبوات اذا كانت اقل من )500(غم ، إما إذا 
احتوت العبوة على )500( غم أو اكثر فيستخدم أنبوب اخذ النماذج 
ويدخل في العبوة ويسحب لب لا يقل قطره عن )25( مم وبطول 
مساو للطول الداخلي للعبوة . اما في حال عدم وجود أنبوب اخذ 
النماذج بتفريغ محتويات إحدى العبوات على سطح جاف ونظيف 
حيث تخلط محتويات مواد العبوة ثم تؤخذ ثلاثة أجزاء على الأقل 
 ، الكومة  من  مختلفة  مواقع  ثلاثة  من  غم   )125( منها  كل  كتلة 
تكرر العملية على كل عبوة من عبوات النموذج ثم يتم خلط النماذج 
الثانوية لغرض تكوين النموذج الرئيسي ويجري بعد ذلك تقليل كتلة 
هذا النموذج بواسطة التقسيم الربعي أو باستخدام قاسمة النماذج 
إلى حوالي )1(كغم ، يوضع النموذج في وعاء واحد أو أكثر محكم 

ومؤشر .
ثانياً : اخذ نماذج من العبوات السائلة 

يكون النموذج المستحصل ممثلاً لإرسالية لا تزيد على )5000( 
لتر مــن المضاف السائل ويستحصل النموذج من ســت عبوات أو 
أيهما اكبر وتنتقى عشوائياً وفي  ) 1%( من عدد عبوات الشحنة 
حال كون العدد الكلي للعبوات لا يزيد على ست  عبوات فيستحصل 
من جميعها ، ترج العبوات جيداً قبل اخذ النموذج ، يتم اخذ نماذج 
من  اكثر  أو  بواحدة  ابطاء  وبدون  المختارة  العبوات  من  ثانوية 

الطرق المذكورة لاحقاً أيهما انسب .
العبوة  محتويات  تؤخذ  لتر  نصف  من  اقل  العبوة  كون  حالة  في 
لتر  أوأكثر فيؤخذ نصف  لتر  العبوة نصف  اذا كانت  اما   ، بكاملها 
من  الانتهاء  بعد   . واحد  نموذج  لتكوين  جميعاً  خلطها  ويتم  منها 
الخلط يؤخذ نموذج نهائي لا يقل عن لتر واحد ويوضع في حاوية 

نظيفة ومؤشرة ومغلقة بأحكام .
ثالثاً : اخذ نماذج من المواد الفل أو السائبة 

يمثل  لكي  كافياً  النموذج  حجم  يكون  إن  النماذج  اخذ  في  يشترط 
المنتوج المراد فحصه وحسب الحالة .

الإرسالية  وتعريف  النماذج  اخذ  وطريقة  ومكان  تاريخ  يسجل  
وكميتها الممثلة بالنموذج  
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10الطلاء والوارنيش

 - طلاء أساس اوكســـيد الحديــــد – أصـــفر الزنك 
      بموجب المواصــــفة القياســـية العراقيـــة رقـــــــم ) 877 ( لسنة 1988●

النمذجةالفحوص

* المتطلبات النوعية
  -  اللون

  - حالة الطلاء في العلبة 
  - ثبات التخفيف

  - قابلية التفريش
  - قابلية الرش

  - المظهر 
  - المرونة والالتصاق

  - مقاومة الغمر 
* مقاومة الماء البارد

* مقاومة المذيبات الهيدروكاربونية 
  - قابلية التقشر 
  - قابلية الخزن 

* المتطلبات الكيميائية والفيزيائية 
اللون- 1
الخضاب % وزناً من الطلاء- 2

  - الحامل 
     أ- المواد الصلبة من الحامل 

  - ماء غير متحد 
  - دقائق خشنة وقشور 

  - القوام 
  - الوزن لكل لتر 
  - زمن الجفاف 

    أ- بالمس 
    ب- نهائي

  - لمعان مرآوي عند 60 5 
  - نعومة الطحن 
  - نقطة الوميض

بموجب الدليل الاسترشادي )45( لسنة 1990

طرق أخذ نماذج المواد الأولية للطلاء والوارنيش

المواد - 1 مراقبة  مع  انفراد  على  خزان  كل  نماذج  تؤخذ 
المترسبة ودرجة الحرارة .

مستويات - 2 من  النماذج  اخذ  فيتم  المتجانسة  غير  السوائل 
السائل  عمق  خلال  )300(مم  الآخر  عن  بعدها  لايزيد 
ويفضل اخذ النموذج الأول من أوطأ نقطة في الخزان وثم 

من مستوى )300(مم فوق تلك النقطة .

نماذج - 3 ثلاثة  أخذ  فيكفي  المتجانسة  السوائل  حالة  في 
بحيث لايزيد على  السطح  السائل من  )10/1( من عمق 
عمق   )2/1( يعادل  بعد  وعلى  السطح  من  مم   )150(
السفلي  للنموذج  بالنسبة  أما   ، الوسطي  للنموذج  السائل 
عمق  من   )10/9( يبلغ  بعد  على  تقع  نقطة  عند  فيؤخذ 
السائل من السطح على أن لاتزيد المسافة على)300( مم 

من القعر.

     وفي حالة وجود ماء طليق فانه يتم التخلص منه 

فترات - 4 على  فتؤخذ  كبيرة  بكميات  المنتوجات  حالة  في 
منتظمة وخاصة عندما تكون المادة في حالة جريان .

في حالة كون الإرسالية تتكون من وجبات أو دفعات عديدة - 5
ذات  الإرسالية  من  مختلفة  أجزاء  كانت  اذا  أو  محدودة 
جودة مختلفة فان من المرغوب فيه أن تؤخذ كل منها على 

انفراد .

أربعة  الى  الكلي  النموذج  فيقسم  الصلبة  المواد  حالة  في  اما 
غم   )500( يزن  منها  كل  نماذج  ثلاث  تؤخذ  ذلك  بعد  أقسام 
الفحوص  لإجراء  اللازمة  الكمية  أمثال  أربعة  الى  ثلاثة  أو 

المطلوبة .

تتم حماية النماذج من الضوء والرطوبة والأتربة والحرارة او 
البرودة الزائدة ويمكن الحماية من الرطوبة عن طريق تغطية 

السدادة وفوهة الوعاء بغطاء من الورق .

● يستعمل كطلاء أساس للمعادن الحديدية التي لا تتعرض  لظروف جوية قاسية
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

10الطلاء والوارنيش

 - طلاء الكيدي لماع للســـطوح الداخليـــــة والخارجيــــة 
     بموجب المواصـــفة القياســـية العراقيــة رقم)960( لسنة 1988/ التحديث الثاني لسنة 2000  

     والتعديل رقم )1( لسنة 2002

النمذجةالفحوص

* المتطلبات الفيزياوية
  - حالة الطلاء في العلبة 

  - القوام
  - اللزوجة 

  - العتامة عند الجفاف
  - محتوى الرصاص 

  - مقاومة الخدش 
  - الثبات للضوء 
  - محتوى الماء 

  - درجة الوميض 
  - النعومة 
  - الرائحة 

  - خاصية التفريش
  - خاصية الرش  

  - زمن الجفاف 
أ- جفاف السطح
ب- جفاف صلد

  - المظهر
  - اللون

  - اللمعة 
 * اللمعة )بزاوية 560(

  - إعادة الطلي 
 - المرونة والالتصاق

 - مقاومة الماء المقطر
 - خواص الخزن

 - التعبئة 

بموجب الدليل الاسترشادي) 45 ( لسنة 1990

كما في طريقة النمذجة لطلاء اوكسيد الحديد – أصفر الزنك
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

10الطلاء والوارنيش

 - طلاء مستحلب راتنجات اصطناعيـــــة ) بنتلايت( 
   بموجب المواصـــفة القياســـية العراقيــــة رقـــم ) 985( لسنـــــة 1994والتعديـــــل رقـــــــــــم )1(

   لسنـــة 1994●

النمذجةالفحوص

- حالة الطلاء في العلبة
- سهولة الاستعمال

- الثبات للحرارة
- زمن الجفاف 

- مظهر طبقة الطلاء
- نسبة التباين)للأبيض والألوان الضعيفة(

- خاصية مقاومة الماء
- قابلية الغسل

- المتطلبات الاسترشادية
   * اللون

   * مقاومة القلويات
- التعبئة 

بموجب الدليل الاسترشادي) 45 ( لسنة 1990

كما في طريقة النمذجة لطلاء اوكسيد الحديد – أصفر 
الزنك

● يصنف الطلاء إلى صنفين : أ- للاستعمال الخارجي 
                                       ب- للاستعمال الداخلي

 - طلاء الألمنيوم 
    بموجب المواصـــــفة القياســــية العراقيــــة رقــــم ) 1026 ( لســــنة 1990

النمذجةالفحوص

- حالة الطلاء في العلبة 
- الرائحة

- القوام
- خاصية التفريش

- خاصية الرش
- مقاومة الماء

- اللزوجة  
- زمن الجفاف 

   أ- جفاف السطح
  ب- جفاف صلد

- نضوح اللون
- المرونة والالتصاق

- خضاب الألمنيوم
- المواد الطيارة

بموجب الدليل الاسترشادي) 45 ( لسنة 1990

كما فـــي طريقــــة النمذجة لطلاء اوكسيد الحديد 
أصفر الزنك
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

10الطلاء والوارنيش

  - طلاء الألمنيوم المحبب للســطوح المعدنيـــــة 
     بموجب المواصــــفة القياســية العراقيـة رقـم ) 1047(  لسنة 1984)التعديل رقم1 لسنة 1988(

     والتعديل رقم )2( لسنة 2002 

النمذجةالفحوص
- حالة الطلاء في العلبة 

- خاصية الرش
- الرائحة
- المظهر 

- اللون
- زمن الجفاف 

   أ- جفاف السطح
  ب- جفاف صلد
- ثبات التخفيف

- اللزوجة 
- درجة الوميض 

- قدرة التغطية ) قوة الإخفاء (
- قابلية الانحناء 
- عيوب السطح

بموجب الدليل الاسترشادي) 45( لسنة 1990

كما في طريقة النمذجة لطلاء اوكسيد الحديد – أصفر الزنك

  - الطلاء والوارنيش ) طلاء اوكسيد الحديد الأحمر – الأساس الكيدي ( 
      بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم 1056 لسنة 2002 )التحديث الاول( ●

النمذجةالفحوص
المتطلبات الفيزياوية 

- حالة الطلاء في العلبة 
- الرائحة

- خواص الطلاء والرش
- مظهر الطبقة الجافة

- الطبقة الرقيقة 
- زمن الجفاف 

   أ- جفاف السطح
  ب- جفاف صلد
- نعومة الطحن 
- قابلية الانحناء 

- مقاومة الماء البارد 
- اللزوجة 

- درجة الوميض 
- المواد الطيارة 

- خضاب اوكسيد الحديد الأحمر 
- قابلية التغطية 

- القوام 
- التعبئة

بموجب الدليل الاسترشادي) 45( لسنة 1990

كما في طريقة النمذجة لطلاء اوكسيد الحديد – أصفر الزنك

● يستعمل كطلاء أولي للمعادن الحديدية التي لا تتعرض لظروف جوية قاسية.
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

10الطلاء والوارنيش

 - طلاء الكيدي مطفأ اللمعة للاستعمال الداخلي  
    بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم)1057( لسنة 1984● 

    و)التعديل 1988/1( و )التعديل رقم 2 ، 2002/3(

النمذجةالفحوص

* المتطلبات الكيمياوية
- المواد  المتطايرة 
- الماء غير المتحد

 * المتطلبات الفيزياوية
- حالة الطلاء في الطبقة

- الثبات عند الخزن 
- اللون والمظهر 

- مظهر الطبقة الجافة
- زمن الجفاف 

   أ- جفاف السطح
  ب- جفاف صلد
- نعومة الطحن

- المرونة
- مقاومة تبدل اللون

- انعكاس الطلاء الأبيض
- اصفرار الطلاء الأبيض

- اللمعان المرآوي عند )60 5 ، 85 5 ( 
- مقاومة تغيير اللمعان

- قوة التغطية للطلاء

-  خواص الاستعمال
* التخفيف بالصفوة المعدنية 

*  خواص التفريش
* خواص الرش

* المتطلبات الاسترشادية 
- مقاومة التقشير 

- القشور والجزيئات الخشنة 
- القوام 

- خواص الطلي بأسطوانة تسوية )حادلة(

بموجب الدليل الاسترشادي )45( لسنة 1990

كما في طريقة النمذجة لطلاء اوكسيد الحديد – أصفر 
الزنك

  
    ● للاستعمال الداخلي كطلاء نهائي على المعدن والخشب وجدران الجبس المختومــة والمواد المشابهة          

المطلية بطلاء أساس أو مطلية سابقاً. 
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

10الطلاء والوارنيش

  - الطلاء والوارنيش ) طلاء تخطيط الطرق الأبيض والأصفر ( 
     بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم )1101( لسنة 1986●

النمذجةالفحوص●●

* المتطلبات العامة
- الخضاب

- المواد غير المتطايرة للحامل 
- القوام 

- الوزن النوعي 
- مدة الجفاف

- النعومة 
- الماء غير المتحد 

- العتامة 
- الجزيئات الخشنة 

* متطلبات النوعية
- الظروف عند فتح العلبة 

- التجلد 
- الثبات عند التخفيف

- خواص الرش
- المظهر 

- المظهر بعد التعتيق
- المرونة والالتصاق 

- مقاومة الماء 
- مقاومة الحك ) البري(

* للطبقات المشوية 
* للطبقات المعجلة 

- التعبئة 

بموجب الدليل الاسترشادي) 45( لسنة 1990

كما في طريقة النمذجة لطلاء اوكسيد الحديد – أصفر الزنك

  
    ● يستعمل على السطوح المصنوعة من السمنت والخرسانة والإسفلت والطابوق غير المزجج وطرق

        المرور الخارجية والجسور والإنفاق وساحات وقوف السيارات
  ●● الفحوصات المطلوبة لثلاثة أنواع من الطلاء 

         النوع الأول : الالكيدي 
        النوع الثاني : فنيل تلوين – بيوتادايين 

        النوع الثالث : المطاط المكلور – الالكيدي 
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

10الطلاء والوارنيش

   - الطلاء الكيدي شبه لماع للاستعمال الداخلي والخارجي  
      بموجب المواصـفة القياسية العراقيـة رقـم )1506 ( لسنة 1989●)التعديل ر قم 1 لسنة 2002(

النمذجةالفحوص

* المتطلبات الفيزياوية
- حالة الطلاء في العلبة

- القوام 
- اللزوجة 

- نعومة الطحن 
- الرائحة 

- خاصية التفريش
- خاصية الرش
- زمن الجفاف

  أ- جفاف السطح
  ب- جفاف صلد

- إعادة الطلي 
- المرونة والالتصاق 

- التغطية الجافة 
- لمعان مرآوي ) بزاوية 60 5(

- خواص الخزن
- التعبئة 

بموجب الدليل الاسترشادي )45( لسنة 1990

كما في طريقة النمذجة لطلاء اوكسيد الحديد – أصفر الزنك

  
    ● طلاء الكيدي شبه لماع أو ذو لمعة قشــــرة البيض للاســتعمال على السطوح الخشــبية والمعدنيــة

       فـي الداخل والخارج المطلية بطلاء أساس مناسب. 
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

10الطلاء والوارنيش

  - طلاء تخطيط الطريـــــق السريــــع نــــوع اللدائن الحراريـــــة ) الثرموبلاستك ( الصب الحــــار 
B.S 3262 – 1989 بموجب المواصفة البريطانية     

النمذجةالفحوص

- المواد الرابطة 

- تدرج الركام والخضاب
 والممدات والكرات الزجاجية

  الصلدة 

- نقطة الليونة

- عامل الاستضاءة

- الاستقرارية للحرارة

- مقاومة الهطول 

- مقاومة الانزلاق

بموجب الدليل الاسترشادي )232( لسنة 1991

اخذ النماذج قبل إعادة الصهر للاستعمال:-

عشوائياً - 1 أكياس  ثلاثة  اختيار  يتم   : مسحوق  شكل  على  مادة 
من المادة ) كل كيس يحمل نفس رقم الوجبة( يقسم كل كيس 
على انفراد باستعمال صندوق فرز النماذج ، قطر فتحاته )50(
مم كحد أقصى، للحصول على ثلاثة نماذج يزن كل واحد منها 
بحدود )4(كغم تمزج النماذج الثلاثة مع بعضها،يؤشر النموذج 
الأصلية  الأكياس  على  المثبتة  الوجبة  ورقم  بتاريخ  الممزوج 

ويحفظ نصف النموذج لحالات الغلاف .

من - 2 عبوات عشوائياً  ثلاث  اختيار  يتم   : ثرموبلاستك  مركبات 
وتزال  الثلاث  العبوات  في  الموجودة  المادة  تكسر   ، المركب 
بواسطة  إزالتها  يتم   ( واللون  الشكل  المنتظمة  غير  القطع 
النظر( يؤخذ نموذج لا يقل وزنه عن )4( كغم بالقرب من مركز 
بالمعلومات  نظيف ويؤشر  النماذج في وعاء  العبوات وتمزج 

باسم المجهز ورقم الوجبة النوع والتاريخ .

ثلاثة - 3 تؤخذ   : للاستعمال  جاهز  ومنصهر  لمزيج  النماذج  اخذ 
أول  تهمل   ، كغم(   4 عن  وزنه  لايقل  جزء  الصهر)كل  أجزاء 
وآخر )5(% من الموقعة الخارجة من الجهاز ، تمزج الأجزاء 
وتؤشر النماذج بالمعلومات كنوع المادة ، أسم الموقع والتاريخ. 

لاتسخن المادة عند أي مرحلة من مراحل أخذ النماذج بعد أخراجها 
من جهاز الصهر أو الاستعمال .

تسجل حرارة المادة أثناء اخذ النماذج ويحفظ حوالي نصف النموذج 
لحالات الخلاف. 
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

10الطلاء والوارنيش

 -  سمك الطلاء بالزنك على منتجات الحديد والفولاذ 
 AASHTO M111M/M111:04  بموجب المواصفات                 
ASTM A123/A123M:02و                                                

وسمك الطلاء على المواد الحديدية والفولاذية
AASHTO M232M/M232:06  بموجب المواصفات                
ASTM A153/A153M:05و                                                

يتم أخذ عينة الفحص بشكل عشوائي من كل وجبة وكما في الجدول الآتي:-

أقل عدد للعينات المأخوذةعدد القطع في الوجبة

3  أو أقل

500 – 4

1200 – 501

3200 – 1201

10000 – 3201

10001 أو أكثر

كل القطع

3

5

8

13

20

 - كتلة طلاء الزنك أو سبائك الزنك على الحديد وقطع الفولاذ 
ASTM A90/A90M:2007 بموجب المواصفة الأمريكية

AASHTO T65M/T65:2008 والمواصفة الأمريكية

 -   نمذجة الألواح المطلية بالزنك : يجب ان تمتلك العينة مساحة قدرها )3330( مم 2.
 -   نمذجة الأسلاك المطلية بالزنك : يجب أن تكون العينة بطول أكبر من )305( مم ويفضل ان يكون حوالي

     )610( مم، وعند عدم توفر الطول المطلوب تؤخذ أسلاك بأطوال مجموعها يصل الى الطول المطلوب.
 -   نمذجة المواد الأخرى على الألواح والأسلاك : يجب ان تكون العينة ذات مساحة لاتقل عن )2000(مم2 

      للسطح المطلي بالزنك وللعينات الصغيرة تجمع المساحات لتصل الى المساحة المطلوبة. 
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

11حديد التسليح

 - قضبان التسليح
     

النمذجةالفحوص

- الشـــــد

- الانحناء

ASTM  A615/A 615M-2013   بموجب المواصفة الأمريكية
للنماذج بالقياسات )No.3 الى No.11( )10-36( مم فقط ، يؤخذ نموذج 	 

لفحص الشد ونموذج لفحص الانحناء من أكبر مقاس من كل وجبة .
أما إذا اختلفت المقاسات التصميمية للوجبة الواحدة بمقدار )3( أو أكثر 
يؤخذ نموذج لفحص الشد ونموذج لفحص الانثناء من كل من أكبر مقاس 

وأصغر مقاس تصميمي .
للنماذج بالقياسات )No.14 و No.18( ) 43 و 57( مم ، يؤخذ نموذج 	 

لفحص الشد ونموذج لفحص الانحناء من كل قياس من كل وجبة .

 B.S 4449/2005+A2:2009 بموجب المواصفة البريطانية
تؤخذ وحدة فحص لكل )30( طن على الأقل ، ثلاث قطع لكل وحدة فحص 	 

وكل قطر أسمي .

 - مشبكات الفولاذ لتسليح الخرسانة 
B.S 4483/2005 بموجب المواصفة البريطانية

 - وحدة الفحص تتألف بنفس مجموعة مقاسات وأقطار حديد التسليح وبنفس ماكنة اللحيم وبكتلة لاتتجاوز 
   )50( طن.

 -  يفضل أخذ نماذج الفحص من حافات اللوح.
 -  يتم أخذ النماذج حسب الجدول الآتي ، ويمكن أخذ هذه النماذج حسب اختيار المنتج ، أما من لوح واحد أو 

    من ألواح مختلفة شرط فحص القضبان المختلفة.

عدد النماذج لكل وحدة فحصالخاصية
2*مقاومة الخضوع 

2*نسبة مقاومة الشد / مقاومة الخضوع
2*الاستطالة الكلية عند أقصى قوة

الابعاد 
قوة القص	 
** الكتلة الاسمية	 
*** اعادة الالتواء 	 
تجانس السطح	 

1
2
*2
*2
*2

 
*نموذج بالاتجاه الطولي ونموذج بالاتجاه العرضي

** يتم قياسه قبل اللحام
*** يتم تقييمه للقضبان المختارة قبل اللحام
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دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
المختبرات الانشائية 

11حديد التسليح

ASTM A185-2006 بموجب المواصفة الأمريكية

النمذجة     الفحوص

- الأبعاد

- مقاومة الشد 

- مقاوم الانحناء

- مقاومة قص اللحيم

- تؤخذ النماذج بقطع حديد التسليح الملحوم بأخذ مقطع بعرض كامل وبطول 
كافي لاجراء الفحص.

- فحص واحد لمقاومة الشد والانحناء والابعاد لكل )7000( م2 من حديد 
التسليح الملحوم .

- فحص واحد لمقاومة قص اللحيم لكل )28000( م2 من حديد التسليح 
الملحوم. 

ASTM A82/A82M-2005 بموجب المواصفة الأمريكية

النمذجةالفحوص

الفحوص الفيزياوية 

فحص الشد 	 

فحص الانحناء	 

 يجرى فحص شد واحد وفحص انحناء واحد من كل )9000( كغم أو أقل لكل  	 
قياس من السلك أو أجزاءه وبمجموع كلي يصل الى )7( نماذج )أيهما أقل(.

اللفة وبطول كافي لإجراء الفحوص 	   تؤخذ مقاطع من سلك كامل من نهايات 
الفيزياوية . 
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  )Embankment & Filling()الإعمال الترابية )التعليات والاملائيات - 
     بموجب مواصــــفات الطرق والجســــور )SORB الفصل R5( )عـــــدا الطبقة النهائيـــة (

     وتعديلاتها لعامي 1999و 2003

النمذجةالفحوص

- حد السيولة
- معامل المطاطية )دليل اللدونة(

- العلاقة بين الكثافة والرطوبة
- الأملاح الكبريتية

- الأملاح الذائبة
- المواد العضوية

-  الجبسم

- الكثافة الموقعية

1- يؤخذ نموذج واحد على الأقل لكل )1500م3( أو لكل مصـــــدر      
     أيهما اقل.

2- يؤخذ النموذج بحيث تنتخب أجزاء النماذج من مواقع متعــددة      
    من الكدس مـــن مختلف الأعماق بحيث يكون النموذج ممثـــلاً       

    لجميع الكمية التي يؤخذ منها قدر الإمكان .
3- في حالة وجود عدم تجانس واضح في المجموعة فيجب مزج

    المواد بصورة جيدة قبل اخذ النماذج.
    )مقترحات المركز الوطني للمختبرات الإنشائية(.

-   فحصان على الأقل لكل )2000( م2 ولكل طبقة وبتردد أكثــــــر
    حسب طلب المهندس المقيم. 

 )Subgrade( الطبقة الترابية النهائية _
    الطبقة الترابية النهائية الطبيعية )Natural or Fill Subgrade( أو المدفونــــة 

     بموجب مواصـــفات الطرق والجسور )SORB الفصلR5 ( وتعديلاتها لعامي  1999 ، 2003

النمذجةالفحوص

- حد السيولة 
- دليل اللدونة 

- العلاقة بين الكثافة والرطوبة 
- الأملاح الكبريتية 

- الأملاح الذائبة الكلية 
- المواد العضوية 

- الجبسم 
●)C.B.R(التحمل الكاليفورني -

- الكثافة الموقعية

1- نموذج واحــــد على الأقـــل لكل ) 1500 م3 ( أو لكل مصدر     
أيهما اقل 

2-راجع اخذ النماذج لفقرة الإعمال الترابية)التعليات والاملائيات(

- فحص لكل ) 1 ( كيلو متر ولكل جهة
- فحصان على الأقل لكل )2000( م2

) مقترحات المركز الوطني للمختبرات الإنشائية (
    

● يجري فحص التحمل الكاليفورني )C.B.R( لمواد : -
1-       التربة

2-       مزيج التربـــة والركام أو مـــواد الركام ذات المقاس الاســــمي 50 مم و25مم المصنفة حسب صنف
. )R6 الفصل SORB ( بموجب مواصــــفات الطرق والجســــور ) C أو B(         
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 - طبقة ما تحت الأساس

    طبقة ما تحت الأساس من مزيج التربة والركام أو مواد الركام 

     )Selected Granular Material for Subbase Course(

    بموجب مواصفات الطرق والجسور )SORB الفصلR6( وتعديلاتها لعامي 1999 و 2003

النمذجةالفحوص

- توزيع المقاس الحبيبي )التدرج(
- حد السيولة

- دليل اللدونة)معامل المطاطية (
- المواد الهشة والمواد القابلة للتفتت 

- العلاقة بين الكثافة والرطوبة
- تعييـــــن تحمــــل التربــــة مختبريـــاً 

)●CBRالتحمل الكاليفورني (  
- التآكل الميكانيكي

* الفحوص الكيمياوية
- الأملاح الكبريتية 

- الأملاح الذائبة الكلية 
- المواد العضوية 

- الجبسم 
-  الكثافة الموقعية ●

1 -
لكل - 1 أو  أدنى  كحد  )1500م3(  لكل  الكدس  من  نموذج 

مصدر ايهما اقل .
يؤخذ النموذج بحيث تنتخب أجزاء النماذج من مواضع - 2

يكون  بحيث  الأعماق  مختلف  من  الكوم  من  متعددة 
النموذج ممثلاً لجميع كمية الركام التي يؤخذ منها قدر 

الإمكان .
في حالة وجود حبيبات منفصلة أو عدم تجانس واضح - 3

في المجموعة فيجب مزج الركام بصورة جيدة قبل اخذ 
النماذج .

فحص لكل )1كم طول( ولكل جانب أو فحص على الأقل لكل 
)200م.ط( أو )1000م2( أيهما أقل أو عند تغير المواد ، 

ايهما اقل 
)مقترحات المركز الوطني للمختبرات الإنشائية (

● يجري لمــــواد الركــــام ذات المقاس الاســــمي )50( مم و )25( مم ) صنف B&C&D( بموجب 
.) R6( مواصفات الطرق والجسور ، الفصل
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 - الطبقة الترابية النهائية المثبتة بالاسمنت                                                       
 )Soil Cement Stabilized Subgrade Course Subase or base(     

بموجب مواصـــفات الطــــرق والجسور )SORB الفصلR6E ( وتعديلاتها لعامي 1999 و 2003
   

 أولاً : المواد
أ - التربة 

) Silty and Clayey Soils ( أ-1- التربة الغرينية والتربة الطينية

النمذجةالفحوص
- حد السيولة 
- حد اللدونة 

- الأملاح الذائبة 
)Sulphates( أملاح الكبريتات *  

)Chlorides( أملاح الكلوريدات *  
 )PH Value( PH قيمة -

- المواد الناعمة)الطينية (الأقل من 0.002 مم

1- يؤخــذ نموذج واحـد على الأقل لكل)1500م3(

    من الكدس أو لكل مصدر أيهما اقل. 

2- راجع اخذ النماذج لفقرة الإعمال الترابيـــة

    )التعليات والاملائيات( صفحة ) 558( 

 
)Sandy and Gravelly Soils( أ-2- التربة الرملية والتربة الحصوية

النمذجةالفحوص
النمذجة كما في الفقرة )أ-1( آنفا- توزيع المقاس الحبيبي ) التدرج(

ب- الاسمنت البورتلاندي
     بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم )5( لسنة 1984 / والتعديل رقم 1 ، 2 لسنة 2010

     النمذجة كما مبين في الصفحة )533( من الكراس 

ج- الماء المستخدم في صنع الخرسانة
     بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم) 1703 ( لسنة 1992

النمذجةالفحوص
- الأملاح الذائبة الكلية

 ) SO3 (الكبريتات على شكل -
)Cl (الكلوريدات على شكل -

- القلويات على شكل كربونات وبيكاربونات
- الشوائب العضوية

- زمن التصلب الابتدائي للسمنت مقارنة مــــع
  خلطة مرجعية )ماء مقطر (

- مقاومة الانضغاط لنماذج السمنت مقارنة  مع
  خلطة مرجعية )ماء مقطر(

ارتفاعات  لترمن   )2( عن  لاتقل  بسعة  ماء  قنينة 
مختلفة بموجب الدليل الاسترشادي المرجعي 768 

لسنة 1995
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ثانياً : الخلطة التجريبية لمزيج التربة والاسمنت

النمذجةالفحوص

- العلاقة بين الكثافة والرطوبة
- مقاومة الانضغاط للمزيج

- الزيادة في الحجم 
- الفقدان في الوزن 

- تعيين نسبة السمنت والماء المضاف 
- قيمـــــة PH Value(PH( لمزيج

  التربـــــة الغرينية والسمنت أو مزيج 
  التربة الطينية والسمنت

تعد الخلطة التجريبية كلما تغيرت المواد

ثالثاً : فحوصـــــات المزيج والفحوصــــات الموقعيــــــة 
      بموجب مواصـــفات الطرق والجســور )SORB الفصلR6E( وتعديلاتها لعامي 1999 و 2003

النمذجةالفحوص

- العلاقة بين الكثافة والرطوبة
- مقاومة الانضغاط 

- نسبة السمنت المضاف 
- التدرج 

- الكثافة الموقعية

- نموذج لكل )50000م2( على الأقل
- نموذج من)3( عينات لكل)10000م2( أو لكل يوم عمل )أيهما أقل(

- نموذج لكل )5000م2( على الأقل
- كذلك
- كذلك
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  ) Lime Stabilized Subgrade or sub-base ( الطبقــة الترابيـــة النهائيــة المثبتة بالجير - 
     بموجب مواصفات الطرق والجسور )SORB الفصلR6F( وتعديلاتها لعامي 1999 و 2003

أولاً : المواد 
)Clayey Gravels( والتربة الحصوية الطينية )Clay Soils ( أ- التربة الطينية

النمذجةالفحوص

- التوزيع الحبيبي للمواد
- دليل اللدونة

(Acidity( الحامضية -
(Compaction Test(فحص الرص -

- محتوى الماء الطبيعي

1- يؤخذ نموذج واحـــد على الأقــل لكل )1500 م3 (أو لكل
    مصدر أيهما اقل. 

2- راجـــع اخـذ النماذج في الفقرة الخاصة بالأعمال  الترابية  
    )التعليات والاملائيات ( صفحة )558)

)Lime( ب- الجير

النمذجةالفحوص

- اوكسيد الكالسيوم والمغنيسيوم
(Calcium and Magnesium Oxides)

- ثاني أوكسيد الكاربون

بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم )29( لسنة 1980
يؤخذ النموذج من المعمل أو الموقع من )10( أجزاء على الأقل 

من مختلف أقسام الإرسالية على أن لا يقل وزنه عن )5( كغم

ثانياً : الخلطة التجريبية لمزيج التربة والجير

النمذجةالفحوص
- العلاقة بين الكثافة والرطوبة 

- مقاومة الانضغاط
- تعيين نسبة الجير المضاف والماء

يتم إعدادها كلما تغيرت المواد

ثالثاً : فحوصات مزيج التربة والجير للفحوص الموقعية

النمذجةالفحوص

- العلاقة بين الكثافة والرطوبة 
- مقاومة الانضغاط

- تعيين نسبة الجير المضاف 
- التدرج

- الكثافة الموقعية

- نموذج لكل )50000م2( على الأقل
- نموذج من)3( عينات لكل )10000م2( أو يوم عمل )أيهما أقل (

- نموذج لكل )5000م2( على الأقل
- كذلك
- كذلك
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 - الترابية النهائية المثبتة بالمواد الإسفلتية 
) Bitumen Stabilized Subgrade and sub-base (

 بموجب مواصـفات الطــرق والجسـور )SORB الفصلR6G( وتعديلاتها لعامي 1999 و 2003
أولاً : المواد 

   )Sand or Sand and Gravel Mixture( أ - التربة الرملية أو مزيج الحصى والرمل
النمذجةالفحوص

-تعيين نسبة العابر من منخل رقم)200(
- حد السيولة 
- دليل اللدونة

1- نموذج مــن الكدس لكل )1500م3 ( كحد أدنى أو لكل      
مصدر ، أيهما اقل

2- راجع فقرة أخذ النماذج في الفقرة الخاصة بالأعمال       
الترابية )التعليات والاملائيات (صفحة )558(

)مقترحات المركز الوطني للمختبرات الإنشائية(

ب - المادة الإسفلتية الرابطة
)Asphaltic Cement ( ب -1- السمنت الإسفلتي

النمذجةالفحوص

- الاختراق
- نقطة الوميض 

- السحب 
- الذوبان في ثالث كلوريد الاثيلين 

-المتبقي بعد فحص الطبقة الرقيقة بالفرن:- 
   * الاختراق المتبقي ،% من الأصل 

   * السحب في درجة25 م 5 ، 5سم/ دقيقة )سم(

راجع طرق أخذ النماذج للمواد الإسفلتية صفحة )571(

)Cut- Back Asphalt( ب-2- الإسفلت السائل المخفف بالمواد المذيبة
النمذجةالفحوص

- اللزوجة الكينماتية أو
(Saybolt Furol Viscosity)   

- نقطة الوميض
- محتوى الماء

- التقطير 
- الفحوص على المتبقي من التقطير

- اللزوجة المطلقة
 (Absolute Viscosity)  

   أو الاختراق
- السحب 

- الذوبان في محلول ثالث كلوريد الاثيلين
- فحص التبقع )اختياري(

راجع طرق أخذ النماذج للمواد الإسفلتية صفحة )571)
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)Cationic Emulsified Asphalt( ب-3- المستحلب الإسفلتي

النمذجةالفحوص

* الفحوص على المستحلب الإسفلتي 
- اللزوجة بدرجة 25س5 و 50س5 
) Saybolt Furol viscosity (   

)Storage Stability test( الثبات عند الخزن - 
)Demulsiblity ( قابلية التفكك والانتقاض -

- قابلية التغليف ومقاومة الماء
)Coating Ability and Water Resistance(  

- فحص الشحنة في الجزيئات 
)Particle Charge test(   

)Cement Mixing test( المزج مع الإسفلت -
)Sieve test( فحص الغربلة -

)Distillation( التقطير -

* الفحوص على المتبقي من التقطير 
- الاختراق 

- السحب 
- الذوبان في محلول ثالث كلوريد الكربون

راجع طرق أخذ النماذج للمواد الإسفلتية صفحة 
)571(

ثانياً : الخلطة التجريبية لمزيج التربة والمادة الإسفلتية الرابطة 
النمذجةالفحوص

- مقاومة الانضغاط في درجة 25س5 
- تعيين معامل القوة المتبقية 

- تعيين نسبة الإسفلت المضاف
- ثبات مارشال في درجة 60س5

تعد الخلطة التجريبية كلما تغيرت المواد

ثالثاً : مزيج التربة والمادة الإسفلتية الرابطة والفحوص الموقعية  
  بموجب مواصفات الطرق والجسور )SORB الفصلR6G( وتعديلاتها لعامي 1999 و 2003

النمذجةالفحوص

- استخلاص مكونات مزيج التربة والمادة الإسفلتية 
- مقاومة الانضغاط 

- ثبات مارشال 
- الكثافة الموقعية

نموذج لكل )5000م2( أو يوم عمل أيهما اقل
كذلك
كذلك

نموذج لكل )2500م2( على الأقل
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)Base Course ( طبقة الأساس - 
   طبقة الأساس من الحجر الجيري المكسر أومن الحصى المكسر أو من حجر المكدام المضغوط الاهتزاز   

  بموجب مواصفات الطرق والجسور)SORB الفصلR7( وتعديلاتها لعامي 1999 و 2003

النمذجةالفحوص

- التوزيع الحبيبي  للمواد )التدرج(
- حد السيولة
- دليل اللدونة

- النسبة المئوية للمواد المارة من منخل      
مقاس 0,075 مم /منخل مقاس 0,425 مم

- الاستطالة والتسطح
- نسبة التكسير

- التآكل الميكانيكي بطريقة  لوس انجلوس
- المــــواد الهشـــة والكتل القابلـــة للتفتت      

) عند تواجدها في المواد (
)CBR( فحص التحمل الكاليفورني -

* الفحوص الكيمياوية
- الجبسم

)Juss Content( الأملاح الكبريتية -
 )Soundness Loss( التآكل الكيمياوي -

1- نموذج واحد على الأقل  لكل )1500م3( أو لكل مصدر
     أيهما اقل .

2- راجــع اخذ النماذج في الفقرة )طبقة ما تحت الأساس
   من مزيج التربة والركام أو مواد الركام( صفحة )559(
     )مقترحات المركز الوطني للمختبرات الإنشائيــــــة( 
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 )Bituminous Prime & Tack Coat( طبقة الإسفلت السائل الأولية -  
) R8B و R8A الفصل SORB(بموجب مواصفات الطرق والجسور    

    الإسفلت السائل المخفف بالمذيبات متوسطة الانضاج وسريعة الانضاج بموجب المواصفات)1(،)2(
)Cut- back Asphalt )medium curing type( and Cut-back Asphalt )Rapid curing type(  

النمذجةالفحوص
)Saybolt Furol Viscosity(اللزوجة الكينماتية أو -

- نقطة الوميض
- محتوى الماء 

- التقطير 

* الفحوص على المتبقي من التقطير 
 )Absolute Viscosity( اللزوجة المطلقة  -

- الاختراق 
- السحب 

- الذوبان في محلول ثالث كلوريد الاثيلين
- فحص التبقع ) اختياري (

راجع طرق اخذ النماذج للمواد 
الإسفلتية صفحة )571(

(1 )
مواصفات الجمعية الأمريكية للفحص والمواد( 1)

)ASTM D2028-2004 ( و )ASTM D2027-2004(     
مواصفات الهيئة العامة الأمريكية للطرق والمواصلات ( 2)

)AASHTO M81-2004  ( و )AASHTO M82 -2004(      

)2( ، )1( )Cationic Emulsified Asphalt( المستحلب الإسفلتي - 
النمذجةالفحوص

* الفحوص على المستحلب الإسفلتي 
- اللزوجة)Saybolt Furol Viscosity(بدرجة 25س5 

   و50س5 
)Storage Stability test( الثبات عند الخزن -

)Classification test ( تحديد الصنف -
- قابلية التغليف ومقاومة الماء 

)Coating Ability and Water Resistance(   
)Particle Charge test( فحص الشحنة في الجزيئات -

)Cement Mixing test( المزج مع الإسفلت -
)Sieve test( فحص الغربلة -

)Distillation( التقطير -
* الفحوص على المتبقي من التقطير 

- الاختراق 
- السحب 

- الذوبان في محلول ثالث كلوريد الكربون

راجع طرق اخذ النماذج للمواد 
الإسفلتية صفحة )571(

 
)ASTM D 2397 - 2005( مواصفات الجمعية الأمريكية للفحص والمواد )1(

)AASHTO M208- 2009( مواصفات الهيئة العامة الأمريكية للطرق والمواصلات )2(
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 - التبليط بالخرسانة الإسفلتية الساخنة ) طبقة الأساس والطبقة الرابطة والطبقة السطحية (
    بموجب مواصفات الطرق والجسور )SORB الفصلR9( وتعديلاتها لسنة 1999 و 2003

أولاً : المواد
أ- الركام الخشن

النمذجةالفحوص
- التدرج

- التآكل الميكانيكي
- الاستطالة والسمك

- نسبة الأوجه المكسرة للركام الخشن
  للطبقة الربطة والسطحية فقط  

- التغليف والانفصال للإسفلت
- الأملاح الكبريتية في مزيج الركام

- التآكل الكيمياوي
- المواد الهشة والكتل القابلة للتفتت

كلما تغيرت المواد وعند إعداد معادلة المزج

ب- الركام الناعم
النمذجةالفحوص

- التدرج
- دليل اللدونة

- الأملاح الكبريتية في مزيج الركام
- المكافئ الرملي

- المواد الهشة والكتل القابلة للتفتت

كلما تغيرت المواد وعند إعداد معادلة المزج

ج- المواد  المالئة لمزيج الخرسانة الإسفلتية بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم 1270 لسنة 1989
النمذجةالفحوص

- توزيع المقاس الحبيبي
- دليل اللدونة ) المطاطية ( ●

يؤخذ النموذج من المعمل أو الموقع من كمية محدودة من المادة على ان 
لايقل وزنه عن 5 كغم . لايسمح بإضافة أي كمية جديدة من المادة فوق 
النموذج من قبل شخص ذو خبرة  يتم اخذ  النماذج  التي أخذت منها  تلك 
بحيث يكون النموذج ممثلاً الى أقصى حد ممكن من أصل الكمية التي يؤخذ 
منها . يتكون النموذج من )10( أجزاء على الأقل تجمع بواسطة المغرفة 
المجاميع  النموذج من  اخذ  أقسام الإرسالية مع مراعاة عدم  من مختلف 
التي حصل فيها انفصال الحبيبات ذات المقاسات المتباينة بسبب النقل أو 

التكديس إلا أذا أعيد مزجها بصورة متجانسة .
يختزل النموذج الى الكمية المطلوبة بطريقة التقسيم الربعي دون الحاجة 
عملية  تجري  ان  على  مناسبة  نماذج  قاسمة  باستعمال  أو  ترطيبه  الى 

الاختزال في محيط خالي من التيارات الهوائية  ●●.

● لايجري فحص اللدونة على مادتي السمنت والنورة .
●● بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم )29( لسنة  1980 ) طرق اخذ النماذج من الركام والمواد 

المالئة والمواد الصخرية المستعملة في الإنشاءات (.
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        )R9الفصل SORB( بموجب مواصفات الطرق والجسور)Asphaltic Cement ( د- السمنت الإسفلتي
وتعديلاتها لعامي 1999 و 2003

النمذجةالفحوص
- اللزوجة الكينمانيكية 

-  الاختراق 
- نقطة الوميض

- السحب 
- الذوبان في ثالث كلوريد الاثيلين

- المتبقي بعد فحص الطبقة الرقيقة بالفرن:- 
  * الاختراق المتبقي ، % من الأصل 

  * السحب في درجة 25س5، 5سم/دقيقة)سم(

راجع طرق اخذ النماذج للمواد الإسفلتية صفحة )571(

ثانياً : الخلطــــة التجريبية لمزيج الخرســـانة الإســــفلتية 
     بموجب مواصـــفات الطــرق والجسـور )SORB الفصلR9( وتعديلاتها لعامي 1999 و 2003

النمذجة الفحوص
- نسب مزج الركام والإسفلت 

- فحص مارشال ) الثبات ، الزحف(
- الفراغات الهوائية 

- الفراغات في الركام المعدني
- معامل القوة المتبقية 

- نسبة التكسير

كلما تغيرت المواد

 - مزيج الخرســــانة الإســــفلتية 
    بموجب مواصفات الطرق والجسـور )SORB الفصـــل R9(وتعديلاتها لعامي 1999 و 2003

النمذجة●الفحوص

* مزيج الخرسانة الإسفلتية 
- تدرج ونسبة الإسفلت 

- الوزن النوعي والنظري
- فحص مارشال ) الثبات ، الزحف (
- نسبة الفراغات في الركام المعدني

- كثافة مارشال
- الفراغات الهوائية

* الفحوص الموقعية
- الكثافة الموقعية

- الاستوائية

على الأقل نموذج لكل يوم عمل ومن كل معمل  وحسب 
.AASHTO T168-2007 المواصفة

نموذجين لكل يوم عمل كحد أدنى .- 1
2-لاتقل مساحة النموذج عن )30 سم ×30سم()900سم2( 

واعتماداً على المقاس الاسمي الأقصى لجزيئات الركام أو 
قطع لباب لايقل قطره عن 10 سم ●●.

ويجب ان لايقل عدد اللباب عن )2( للكيلومتر الواحد من 
الطريق ويؤخذ معدل السمك للكيلومتر الواحد .

تعيين استوائية كل ممر من الطريق

● راجع طرق اخذ نماذج الخرسانة الإسفلتية صفحة )569(
●● تخص نمذجة الإسفلت للحدل فقط.
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  - طرق اخذ النماذج من الخرسانة الإسفلتية بموجب مسودة المواصفة 2837 لسنة 1988
يتضمن هذا الملحق طرق اخذ نماذج الخرسانة الإسفلتية خلال مراحل التصنيع الأوليـــة ،الخزن ،وأثناء 

التجهيز.

أ- اخذ النماذج :-
        أ-1 أخذ النماذج من الحزام الناقل:-

 يوقف الحزام الناقل وهو محمل بالمكونات وتغرز صفيحتان ذات شكل مشابه لمقطع الحزام الناقل خلال 
تفرغ  كما  الفحص  لغرض  كافية  بينهما  المحصورة  المواد  تكون  بحيث  معينة  مسافات  وعلى  المزيج 

المكونات المحصورة بين الصفيحتين في وعاء ملائم لغرض الفحص .

أ-2- أخذ النماذج من السيارات الناقلة 
يتم اخذ النماذج بصورة عشوائية وعلى شكل أجزاء متساوية لا تقل عن ثلاثة تؤخذ من مناطق مختلفة ثم 

تجمع لتشكل نموذج واحد مساوي أو يزيد على الكتل المحددة  في الجدول اللاحق.

جدول حجم النموذج

المقاس الاسمي الأقصى للركام

)مم(

الكتلة التقريبية للخليط غير 
المرصوص )حد أدنى( 

)كغم(

المساحة التقريبية للخليط 
المرصوص )حد أدنى( 

)سم2(

2,361,8232

4,751,8232

9,53,6232

12,55,4413

197,3645

259,1929

38,111,3929

5015,91453
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أ-3- أخذ النماذج من الطرق المعدة للرص 
تؤخذ النماذج بطريقة عشوائية على ان يكون النموذج مؤلفا من ثلاثة أقسام متساوية تقريباً من المكونات 
ثم تمزج لتكون النموذج النهائي والذي يجب ان لا تقل كتلته عن الكتلة المحددة في الجدول )1( وتؤخذ تلك 
الأجزاء من كامل عمق الطبقة مع ضرورة التأكد من عدم تضمن النموذج للمواد المكونة للطبقات السفلى 
من الطريق ويكون من الأفضل وضع قوالب على الطريق قبل رصفه بالإسفلت لتؤمن اخذ أجزاء متساوية 

بالكتلة من المكونات لتحضير نموذج الفحص .

أ-4- أخذ النماذج من الطرق المرصوصة 
تؤخذ النماذج بصورة عشوائية من الطريق ويؤخذ النموذج مكوناً من عينتين متساويتين تقريباً على الأقل 

يتم اختيارهما عشوائياً من تلك المناطق .
يجب مراعاة أخذ النموذج ممثلا لجميع مواد الطريق ولكامل عمق الطبقة مع ملاحظة ضرورة عدم تضمن 

النموذج لأي من مواد للطبقات السفلى للطريق .

ب- عدد النماذج
ان عدد النماذج المأخوذة بالطرق الموضحة في الفقرة )أ( يعتمد على مستوى الدقة والاختلاف المطلوب 

احتسابها بحيث يكون عدد النماذج كافياً لإعطاء النتيجة الموثوق بها . 

ج- نقل النماذج :
ج-1- تنقل النماذج فــــي حاويات بطريقــة تمنع فقدان المكونات أو تلوث أي جزء منها أو حدوث أي تلف         

نتيجة معاملتها بصورة خاطئة أثناء النقل .
ج-2- ترقـــم النماذج بصـــورة واضحة تتضمن المعلومات الكافية والتي يستفيد منها الفاحص مثل 

اســــم المشروع والموقع ورقـــم الطريق للنماذج المأخوذة مــن الموقع . اما النماذج المأخوذة 
مــن المعمل فيتضمن الترقيم اســـم صاحب المعمل ونوع المعمل وحجم الدفعة ونوع المواد الأوليــة 

المستخدمة في المزج ومعادلة المزج المعملية .
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_طرق اخذ النماذج للمواد الإسفلتية 
    بموجب المواصفة القياسية العراقية )685( لسنة 2001 )الإسفلت(

    تؤخذ النماذج من الخزانات والصهاريج والبراميل وتستخدم أوعية نظيفة وجافة ذات فوهـــة واســــعة
    ومحكمة السد بسعة كافية تغطي كمية النموذج المراد فحصه وكالاتي:

1- أخذ النماذج من الخزانات :-
الكمية  الخزان مع ملاحظة إهمال  فــي قعر  الموجود  الجانبي  الصمام  يؤخذ )1لتر( مـــن الإسفلت مــن 

الأولى من القير عند بداية فتح الصمام وقبل اخذ النموذج.

2- أخذ النماذج من الصهاريج أثناء ملئها :-
يؤخذ النموذج من خط الأنابيب الموصل الى الصهريج  بواسطة صمام خاص مع ملاحظة إهمال الكمية  
الأولى من الإسفلت عند بداية فتح الصمام وقبل اخذ النموذج ، يؤخــذ نموذج واحــد بحجم )1 لتر( أذا كان 
حجم الإرسالية )1000 لتر( أو اقل) يؤخذ بعد ضخ )50٪( من الإرسالية الى الصهريج ( اما اذا      كان 
حجم الإرسالية اكبر من )1000 لتر( فيؤخذ )1لتر( بعد ضخ )20٪( من الإرسالية الى الصهريج و )1 

لتر(  بعد ضخ )40-60٪( من الإرسالية و )1 لتر( بعد ضخ )٪90-80(.

3- أخذ النماذج من الصهاريج المملؤة :-
تزال طبقة الماء المتراكمة على سطح الإسفلت أن وجدت، يؤخذ نموذج واحد بحجم )1لتر( من صمام في 

وسط الصهريج بعد إهمال الكمية الأولى من الإسفلت.

4- أخذ النماذج من البراميل:-
4-1-  يتم اختيار البراميل عشــــوائياً حسب ما مذكور في الجدول رقم )1(.

4-2- يؤخذ )1 لتر( من كل برميل وإذا كانت النماذج تمثل وجبـــة إنتاج واحــدة فتمزج ويؤخذ نموذج
        بحجم ) 1 لتر ( لإجراء الفحوصات المختبرية.

الجدول  رقم )1( أخذ النماذج من البراميل

عدد النماذجعدد البراميل

8 - 22
27 - 93
64 - 284
125 - 655
216 - 1266
343 - 2177
512 - 3448
729 - 5139
1000 - 73010
1331 - 100111
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13متفرقة 

BS .EN 12311:2000  مقاطع البلاستك المسلحة بموجب المواصفة البريطانية - 

فحص الشد : 
تؤخذ مجموعتين كل مجموعة تتألف من )5( عينات بالاتجاه الطولي و )5( عينات بالاتجاه العرضي .

اللوح وبأحدى 	  10( مم من حافة  بعده عن )100 ±  نموذج من موقع لايقل  تقطع من  الفحص  عينات 
.B أو A الطريقتين

الطريقة A : بشكل مستطيل أبعاده )العرض 50±0.5 مم والطول < 200 مم( .
الطريقة B : بشكل مكبس ابعاده  )العرض 6± 0,4  والطول < 115 مم (.

 ASTM D4014:2003 وسائد الارتكاز بموجب المواصفة الأمريكية _

تؤخذ )3( وسائد كحد أدنى من الوجبة وإذا كان عدد الوسائد في الوجبة يتجاوز )50( عندها يتم اخذ نموذج 
اضافي  .

 

25±1 

33±2 

80±5 

˃ 115 

6±0.4 

ملاحظة:
 تهمل نتيحة اي فحص )حيث النموذج يكسر على بعد 10 مم من الماسكات(عندما ينزلق باكثـــر 

من الحد المسموح في الماسكات الخاصة بجهاز فحص الشد ويعاد الفحص على نمـــــوذج
 اخر بديل.
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أعمال 
14تحريات التربة

 - تحريات التربة
 تقسم عملية تحريات التربة الى مرحلتين أساسيتين معتمدة على الغرض من إجراء تحريات 

التربة وهما:- 

أ- مرحلة التحريات الأولية :
تعيين الحفر الاختبارية بحيث تعطي فكرة عامة عن طبقات التربة وخواصها وعادة تؤخذ 

المسافات بين   النقاط مــن 50 م الى 500م معتمدة على مساحة الموقع ونــوع المنشات 
والتكوين الطبقي للتربة وكذلك  تؤخذ المسافات بين كل أربع نقاط بحيث تغطي 10% من 

مساحة الموقع .

ب- مرحلة التحريات التفصيلية :
تقلل المســـافات بين النقاط بإضـــافة نقاط وســطية الى النقاط التي ســبق وان تم انجازها فــي 
مرحلةالتحريات الأولية وتعتمد المســـافات بين النقاط على نـــوع المنشـــأ والتكوين الطبقي 
للتربة وقد تصل المسافة إلى 10م في بعض الأحيان )مثل مناطق التكهفات الفراغات( ومواقع 

الدفن(.
وبصورة عامة لاتوجد قاعدة عامة يمكن تطبيقها لتحديد عدد نقاط الحفر ألا انه يفضل 

بصورة عامة ترتيب مواقع النقاط بحيث يمكن رسم مقاطع جيولوجية واضحة للموقع )1(.
 
كتاب هندسة الأسس ) د.يوسف الشكرجي ، د. نوري المحمدي ( ( 1)

    جامعة بغداد /  الطبعة الأولى والوحيدة 1985
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أعمال 
14تحريات التربة

كقيم    التالية   الجداول  في  موضح  وكما  المنشأ  طبيعة  وأعماقها حسب  النقاط  عدد  توزيع  ويمكن 
استرشادية ومن خلال الخبرة المحلية في مجال التحري الجيوتكنيكي للمركز :-

جدول )1( عدد الحفر ) الجسات ( المطلوبة )1(

عدد الجسات المطلوبةنوع المنشأت

تحتاج الى نقطتين على الاقل في الأركان المتقابلة في المنشآت المنعزلة1
حالة كون مساحة المنشأ اقل من 250م2

تحتاج الى أربع نقاط موزعة على المحيط وواحدة في المخازن الخفيفة والجملونات2
المركز

أربع نقاط موزعة بحيث تغطي مساحة المنشأ وواحدة منشات عامة صغيرة ، مدارس وجوامع3
إضافية في مكان تجمع المياه القذرة

منشآت عالية منفصلة )خزان ماء عالي 4
، أبراج(

2-4- نقاط معتمدة على عدد وحجم الأسس على ان 
لاتقل المسافة بين النقاط على )15( م

إجراء الطرق ومسارات الأنابيب5 الى  بالإضافة  م   )500( كل  اختبارية  حفرة 
تحريات جيوفيزيائية

منعزلة 6 حصيرية  أسس  ذات  منشات 
ثلاث حفر حول المحيط وواحدة في المركزوبمساحة اكبر من )250( م2

مع منشآت بحرية كبيرة7 )30(م  عن  تزيد  لا  وأخرى  حفرة  بين  المسافة 
إضافة حفر أخرى في المناطق الحساسة

فوق 8 والفضاءات  الأنهر  على  الجسور 
حفرة في موقع كل دعامة أو عمودالطرق

 1- Bowles J.E 1977 “ Foundation analysis and design “ third Edition , New York

Mc Grow – Hill
2- Lambe .T.W. and Whitman .R.V. 1969 “Soil mechanic “ , Wiley , New York
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أعمال 
14تحريات التربة

جدول )2( عمق الحفر ) الجسات ( المطلوب )1(

عدد الجسات المطلوبةنوع المنشأت

المنشات الصغيرة والمتعددة 1
الطوابق

مع  المتوقع  الأساس  عرض  ضعف  يساوي  عمق  الى  الحفر  يستمر 
إجراء حفرة عميقة 20م للتعرف على طبقات التربة

تربة 2 من  المتكونة  المواقع 
دفن

الى  الوصول  لحين  التربة  في  الحفر  ويستمر  الدفن  تربة  اختراق  يتم 
تربة قوية ملائمة

يستمر الحفر الى 1-1,5 متر تحت مستوى التبليط في مناطق القطع و الطرق3
1,5-2 متر لمناطق الدفن 

يستمر الحفر الى 3م تحت مســتوى التبليط عنــــد الحفر و 3م تحت المطارات4
الأرض الطبيعية من الدفن الضحل

لايقل عن الخزانات الأرضية5 الى عمق  أو  النفاذة  غير  الطبقة  الى عمق  التحري  يستمر 
)2×أقصى ارتفاع هيدروليكي متوقع(

السدود6

قاعدة  الترابية بصورة عامة نصف عرض  للمنشات  التحريات  عمق 
أو غير  الطرية  للتربة   فقط  ليس  الحفر  نقاط  ان تكون  المنشأ ويجب 
المستقرة ولكن للطبقات الصخرية النفاذة  أيضا والى العمق الذي يمكننا 
الترب  في  الخرساني  السد  ارتفاع   1,5-1 أو   . التسرب  معالجة  من 

المتجانسة ويستمر الى 3-6م في الطبقة الصلبة الغير نفاذة .

يستمر التحري الى عمق )0,75 – 1,5(× ارتفاع الجدار تحت قاعدة الجدران الساندة7
الجدار وزيادة في الأمان يستمر الى )2×ارتفاع الجدار(

  التعليات الترابية8
في  التعلية  قاعدة  عرض  نصف   ×  1,25 عمق  الى  يستمر  التحري 
التحري العادي والى عمق يعادل 2-3× نصف عرض قاعدة التعلية 

عند التحري عن الهبوط الحاصل فيها 

يمتد الحفر الى طبقة لا تتأثر بسطح الانزلاق أو الى طبقة قوية جدااستقرارية المنحدرات9

يستمر الحفر الى )0,75-1(× عرض المقطع عندما يكون القطع تحت القطع العميق10
المياه الجوفية يجب ان يستمر الحفر الى الطبقة غير النفاذة تحت القطع 

 1- Bowles J.E 1977 “ Foundation analysis and design “ third Edition , New York
     Mc Grow – Hill
2- Lambe .T.W. and Whitman .R.V. 1969 “Soil mechanic “ , Wiley , New York
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الباب الثامن
اعمال الطرق والجسور
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581ثانياً:- الية استرداد السلفة المقدمة 
582ثالثاً:- المسؤولية العشرية في عقود المقاولات

583رابعاً:- فض النزاعات والتحكيم 
خامساً:- معالجة الانحرافات في خواص المزيج القيري عن المواصفات العامة

584           للطرق والجسور

589سادساً:- متطلبات معادلة الخلط  )J.M.F( الاسفلتية والخرسانية 
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أولاً:- قانون الطرق العامة وتعديله

  صدر قانون الطرق العامة رقم )35 ( لسنة 2002 في 22/ آب /2002 وهو مكون من 24 
مادة تضمنت بشكل اساس اهداف القانون ونطاق سريانه واجراءات الاستملاك والتقديرلاغراض 
وفصلا  للمركبات  المحورية  والاوزان  والجسور  الطرق   ومحرمات  والجسور  الطرق  مشاريع 

للعقوبات .
ويهدف القانون بشكل اساس الى الحفاظ على سلامة الطرق العامة والجسور والانفاق وصيانتها 
للمركبات  المحورية  الاثقال  وتحديد  استعمالها  وتنظيم  محرماتها  وتحديد  عليها  التجاوز  ومنع 
تنفيذ مشاريع  اليد على الاراضي لاغراض  العامة وتسهيل اجراءات وضع  المستخدمة للطرق 

الطرق والجسور .
هذا وقد صدر تعديل واحد لهذا القانون بموجب قرار رقم )5( لسنة 2013 ) قانون التعديل الاول 

لقانون الطرق العامة رقم )35 ( لسنة 2002( .
الطرق  قانون  المادة )9( من  الى احكام  للطرق والجسور استنادا  العامة  الهيئة  كما صدر عن 
العامة رقم )35( لسنة 2002 واعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء ش ل / 25749/4/1 
في 2008/10/9 بيان رقم 1 لسنة 2009 حدد فيه الحد الاقصى لوزن الثقل المحوري للمركبة 
المسموح بسيرها على الطرق المبلطة مع بعض الاستثناءات ، وحدد عقوبات لمن خالف ذلك 
وفرض  المخالفة  المركبات  حجز  المتضمن  لسنة 2013   )  2( رقم  البيان  كما صدر   ، البيان 
غرامات للحمولات الزائدة وآلية تشغيل محطات الوزن من قبل الهيئة العامة للطرق والجسور 
بالتنسيق مع مديرية المرور العامة التابعة  لوزارة الداخلية وان عائدات تشغيل محطات الوزن 
سوف تستخدم لصيانة شبكة الطرق والجسور في المحافظات وفقا لآليات يتم الاتفاق عليها لاحقاً.   

ثانياً:- آليـــة استرداد السلفــة المقــدمة 

  يتم استرداد السلفة التشغيلية للمقاولين الذين استلموها بموجب عقود المقاولات المبرمة معهم 
اعتبارا من السلفة الثانية حيث يتم اعفاء السلفة الاولى من اي استقطاع ويجب استرداد كامل 
مبلغ السلفة المقدمة عند بلوغ قيمة الانجاز المالي الى قيمة العقد مضافا اليها قيمة اوامر الغيار 
) في حالة وجودها ( مانسبته 80% ويكون القسط الواحد بما يعادل قيمة الانجاز المالي الــى قيمة 

العقد مضافا اليــه اوامر الغيار ) في حال وجودها (. 

 



582

دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة الطرق والجسور

ثالثاً:- المسؤولية العشرية في عقود المقاولات 

عقود  من  جزءاً  يعد  الذي   1951وتعديلاته  لسنة   40 رقم  العراقي  المدني  القانون  بموجب 
المادة 870 – 1  والجسور ومقاوليها –  للطرق  العامة  الهيئة  بين  تبرم  التي  كافة  المقاولات 
)يضمن المهندس المعماري والمقاول مايحدث خلال عشرسنوات من تهدم كلي او جزئي فيما 
شيده من مبان واقامه من منشآت اخرى , وذلك حتى وان كان التهدم ناشيء من عيب في الارض 
ذاتها  وكان صاحب العمل قد اجاز اقامة المنشآت المعيبة , مالم يكن المتعاقدان قد أرادا ان تبقى 
هذه المنشآت مدة اقل من 10 سنوات ، وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت إتمام العمل و تسليمه  
ويكون باطلا كل شرط يقصد به الاعفاء او الحد من هذا الضمان (. وهذا صدر بموجب قانون 
التعديل الاول رقم 48 لسنة1973 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ) 2244 ( في 
1973/5/7 ويجب ان يقرأ هذا النص مع المواد 871 و872 ذات الصلة . ويمكن الاستفادة 
من هذا النص في تحميل الشركات المقاولة لاي عيوب تنسجم مع نص القانون حتى بعد تسلم 

المشروع تسلماً اوليا ونهائيا ولغاية المدة المشار اليها آنفا.
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رابعاً:- فـــض النــزاعات والتحكــــيم  

 عالجت تعليمات رقم / 2 لسنة 2014 ) تعليمات تنفيـــذ العقــــود الحكومية ( الفصل السابـــع 
) تسوية النزاعات ( . المادة 8 – ثانيا –أ وكذلك قانون المرافعات المدنية رقم /83 لسنة 1969 
اضافة الى المادة 69 ) تسوية النزاعات – التحكيم ( من الشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة 

المدنية ، الموضوع حيث يلاحظ الاتي:
1-  ان النزاعات والخلافات تحل من خلال استخدام المراحل التالية:-

أ -  الخيار الاول:- احالة النزاع او الخلاف الى ) المهندس( وتجري التسوية من قبله.
ب- الخيار الثاني:- في حالة عدم قبول احد اطراف المقاولة )صاحب العمل( او )المقاول(
    لقرار )المهندس( بموجب الخيار الاول يمكن وخلال مدة )30( يوم من التبليغ بقرار

    المهندس ان يطلب احالة القضية الى التحكيم وبموجب آليات التحكيم.
ج- الخيارالثالث:- في حالة عدم التوصل الى حل للخلاف بعد استنفاذ الخيارات اعلاه  يمكن 

     اللجوء الى القضاء.

2-  التحكيم ممكن ان يتم خلال فترة سريان المقاولة او بعد انجازها.
3-  هناك تحكيم وطني يتم داخل العراق وتحكيم دولي وتحكم ذلك شروط العقد. 

4-  من حق طالب التحكيم رفض المحكم المنتخب من المطلوب التحكيم ضده والعكس صحيح.
5-  المحكم يحكم بخبرته هو ولايمثل الجهة التي انتخبته ويحكم وفق مايعرض عليه من وثائق.

6-   يحضر ممثلو الطرفين المتخاصمين كل جلسات هيئة التحكيم.
7-   من الممكن صدور القرار لهيئة التحكيم بالاغلبية او بالاجماع.
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خامساً:-   معالجة الانحرافات في خواص المزيج القيري والحصى الخابط
عن المواصفات القياسية للطرق والجسور

الاسباب المبررة لاعداد الورقة:- 

1-   حصول انحرافات عن المواصفات امر متوقع  حتى في الشركات العالمية ذات السمعة الجيدة 
      وقسم منها يكون طفيفا بحيث لاتؤثر على سلامة المنشأ ولكن ينبغي محاسبة المقاول عنـــه

      لانه اخل بالشروط التعاقدية معه.
2-  ان مبدأ خصم مبلغ عن الانحرافات معمول به في معظم دول العالم.

3-  ان عدم وضع ضوابط للاجراءات الواجب اتخاذها عند حصول الانحرافات ، يترك البــــــــاب
     مفتوحا للاجتهادات الهندسية المتضاربة ، مما يتيح مجالا واسعاً للشكاوي والطعون فضــلا 

     عن استغلال الموضوع من قبل البعض واتخاذ اجراءات شديدة او بسيطة حسب الاجتهاد.
4-  ان وجود ضوابط للاستقطاع يساعد الجهة المشرفة في اتخاذ القرار ويزيل عنها الكثير من 

     الحرج كما موضح في الفقرة السابقة.

 الوسائل الكفيلة بتحسين النوعية:- 

1-  لغرض تأمين تنفيذ الطبقات القيرية بشكل يطابق المواصفات فان على صاحب العمل مراعاة
     امور عديدة منها مايأتي:

أ-   قبل احالة العمل الى اي مقاول ينبغي التأكد مسبقا بان ذلك المقاول قد نفذ اعمالا مماثلــــــة
     وكانت جيدة.

ب- التأكد مسبقا من ملكيته للمعامل والمكائن والمعدات اللازمة لتنفيذ الطبقات القيرية وانها 
     بحالة جيدة.

ج- التأكد مسبقا من انه يمتلك الكادر ذو الخبرة والكفاءة اللازمتين للقيام بتنفيذ الطبقات القيرية.
د-  يجب ان يكون ممثل المهندس ) المهندس المقيم ( ومساعدوه على درجة جيدة من الكفاءة 

    الفنية.
هـ -  ايلاء الاهتمام الاول لنوعية الانتاج حيث لامعنى لسرعة الانتاج اذا لم يكن مطابقا للمواصفات.
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2- لتامين تنفيذ الطبقات القيرية بشكل يطابق المواصفات فان على المقاول اتخاذ الاجـــــراءات

     الاتية:-
أ-  الالتزام بمعادلة الخلط للمواد الاولية المجهزة وتغيير تلك المعادلة عندما يتطلب الامــــر ذلك
     )كتغيير مصادر بعض مواد الركام المستعملـــــة او تدرجها او عند عدم مطابقة المواصفــــات
      المطلوبة لبعض الفحــوص غير الروتينيــــــــة مثل الفراغات الهوائيـــة في قوالب مارشــــال

     ومقدارالقوة المتبقية (.

ب- توفير خزين كاف من مواد الركام بانواعها والتي تكون على شكل اكوام يوضع كل كــــــــــوم
     منها بطبقات افقية منعا للانعزال )segregation( وذلك لتامين عدم تغيير مواد الركــــــــام 

     وبالتالي ملاءمة معادلة الخلط.

ج- تنفيذ مقاطع تجريبية لطبقات التبليط قبل مدة مناسبة من المباشرة بها واجراء الفحــــــــوص
    عليها للتأكد من مطابقة المواصفات ، وتدقيق معمل الاسفلت وعمل الفارشات ومكائن الحدل 
     وملاحظة الملاءمة في أعدادها ومقدار كفاءتها وكشف اي خلل في اي منها لمعالجته مسبقا.

3- على الرغم من اتخاذ الاحتياطات من قبل المهندس والمقاول المذكورة آنفا لتامين تنفيذ العمل
     بموجب المواصفات ، الا انه يحصل احيانا ان تحدث بعض الانحرافات البسيطة عنها والتــــي 
     لاتؤدي الى الاضرار بسلامة الطبقة او تقليل محسوس في ديمومتها وكفاءتها ، مما قد يتطلب

     السماح بها مع اتخاذ بعض الاجراءات كاستقطاع مبلغ من المال ) لعدم التزام المقاول بشروط 
     العقد ( او زيادة سمك الطبقة التي تليها لتأمـين جـــودة العمل وغير ذلك ، وندرج لاحقـــــــــاً 

    الاجراءات التي ننصح باتخاذها عند وجود انحرافات في خصائص مختلفة للمزيج القيري:-
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المعالجات عند حصول الانحرافات :-

1-  النقصان في قوة الثبات 

يفضل ان تكون الحدود الدنيا لقوة الثبات ) مارشال ( عند اعداد معادلة الخلط في المختبر أ- 
اعلى من القوة المطلوبة في المواصفات بمقدار )1( كيلو نيوتن لجميع الطبقات القيرية.

 يؤخذ بنظر الاعتبار ان التغيير في قوة الثبات لايؤثر بشكل محسوس في قيمة معامل قـــــوة ب- 
الثبات  قوة  في  بنقصان  يسمح  لذلك   )  coefficient of relative strength  ( الطبقة 
عمــــا مطلوب في المواصفات لغاية 15% ويستقطع من سعر الطبقة بموجب المعادلة الاتية 

التي تستخدم فقط في حالة حصول انحراف 

                        ص =  100 × 

حيث ص تمثل نسبة الاستقطاع , س تمثل نسبة الانحراف 
وبتطبيق المعادلة يكون الاستقطاع كالاتي:

  نسبة الانحــــــراف ) س (           5              10           15
  نسبة الاستقطــــاع  ) ص(      6,25              14           25

ج- عند حصول نقصان في قوة الثبات يزيد على15%ولغاية 30% يزداد سمك الطبقة التاليــــة
      بمقدار 2سم .اما اذا كان هذا النقصان في الطبقة الاخيرة فتفرش طبقة سطحية بسمك 4سم 

     او ينفذ الاجراء الذي ينسبه صاحب العمل.

 د -عند حصول نقصان في قوة الثبات يزيد على 30% لاية طبقة قيرية فانها تقلع ويعاد انشاؤها 
     مع التحري عن اسباب هذا الانحراف على نفقة المقاول.

2- درجـــة الحــــدل:-

أ-     عند حصول نقصان في درجة الحدل عن الدرجة المطلوبة في المواصفات لغاية 3% ) اي من
        97% لغاية 94%( يتم استقطاع مبلغ من سعر الطبقة بموجب المعادلة الاتية:

ص= 3س2+3 حيث ص تمثل نسبة الاستقطاع , س تمثل نسبة الانحراف وبتطبيق المعادلة 
يكون الاستقطاع كالاتي :

الانحراف )س(      0,5     1     1,5       2          2,5           3
الاستقطاع )ص(   3,75    6     9,75     15      21,75       30

ب-   عند حصول نقصان يزيد على 3% ولغاية 5% يزداد سمك الطبقة التالية بمقدار 2سم .اما اذا 
       كان هذا النقصان في الطبقة الاخيرة فتفرش طبقة سطحية بسمك 4 سم او تقبل مجانا.
ج -  عند حصول نقصان في درجة الحدل يزيد على 5% تقلع الطبقة الفاشلة ويعاد انشاؤها.

5+ س(    )2
40
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3- نسبـــة القيـــــر :-

أ -  في حالة وجود انحراف في نسبة القير عن حدود التغيير المسموح بها في معادلة الخلط لغايـــة
     0,5% يتم خصم 3% من سعر الطبقة لكل 0,1% انحراف.

ب- عند حصول انحراف يزيد على 0,5 % ولغاية 1% عن حدود معادلة الخلط يزاد سمك الطبقـــــة
     التالية بمقدار 2 سم اما اذا كان هذا الانحراف في الطبقة الاخيرة فتفرش طبقة سطحية بسمـــك

     4سم او تقبل مجانا .
ج -عند زيادة الانحراف على1%ّ تقلع الطبقة ويعاد انشاؤها .

4-  التــــــدرج

أ -  في حالة حصول انحراف في التدرج عن حــــدود معادلة الخلط لاي غربال )عدا غربــــــــــــال 
     رقم200( يتم استقطاع 0,25% من سعر الطبقة لكل 1% انحراف عن حدود معادلـــة الخلــــط 

     ولكل غربال وارد بالمواصفات.
ب- نظرا لوجود تأثير اكثر لغربــــــال 200) 0,075مم( عما للغرابيل الاخرى على نضــــوح

     القير وقوة الثبـــــــــات وتشوهات السطح لذلك تكون نسبة الاستقطاع 2% لكل 1% انحـــراف في
     غربال رقم 200.

5-  السمـــــك 

أ.    يسمح بالنقصان عن السمك المطلوب لكل طبقة بمقدار يصل الى 3مم وبدون تخفيـــض فــــــي
     سعـــر الطبقة. 

ب. في حالة نقصان السمك المطلوب لكل طبقة بمقدار يزيد على 3مم ولغاية 10مم، يقبــــل مــــــع  
     تخفيــــض سعر الطبقة بموجب الفقرة ) R9-17  ( من المواصفــــات ان لــم يتــم التعويــــض

    عــن النقصان بزيـــادة في مجموع سمك الطبقات التي فوقها.
ج - في حالة وجود نقصان اكثر من 10مم للطبقات القيرية عدا الطبقة الاخيرة فيعوض عن النقصان 
     بالزيادة في سمك الطبقات التي تليها .  بالنسبة للطبقة الاخيرة فانه لا يجوز ان يزيد النقصـــان
     على 10 مم ، وفي حالة الزيادة على ذلك تقلع الطبقة ويعاد انشاؤها بالسمك المطلوب او تضاف
     طبقة سطحية بسمك 4 سم اذا كان ذلك ممكنا او تقبل بدون دفع مبلغ ويترك القرار لصاحــــــب

    العمل.

 معالجة الانحرافات في تدرج الحصى الخابط 
 يتم التعامل مع الانحرافات في تدرج الحصى الخابط وفق الاسلوب الاتي :

أ-  التأكيد على تلافي حصول الانحرافات قدرالامكان قبل وقوعها، وذلك بالتأكد من صلاحيــــــــة
 مصدر المواد باجراء فحوص تدقيقية قبل التصديق على التجهيز من المصدر.

ب-  في حالة حصول انحرافات في تدرج مواد  الحصى الخابط للنماذج المأخوذة من الاكداس أومن
      الطبقة المفروشة، يمكن قبولها على ان لايزيد مجموع الانحرافات لجميع الغرابيل المطلوبة في 
     المواصفات على 15% ، وأن لايزيد الانحراف في الغربال الواحد 4% وان لايزيد الانحراف فـي
     غربال رقم )200( لوحده على 2% وعلى ان تكون الخواص الاخرى للمادة مطابقة للمواصفات 
     بما فيها نسبة التحمل الكاليفورني )CBR( وحدود اتربيرك ) Atterberg Limits( مـــــــع

      مراعاة ما يأتي :-
- في حالة حصول انحراف في تدرج الصنف )A( باتجاه النعومـــــة يتم اجراء فحص التحمــــل

  الكاليفورني )CBR( على ان لايقل عن 35.
- التأكيد على عدم استخدام الصنف )D( في طبقة ماتحت الاساس.
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ج-    تستقطع نسبة 0,5% من سعر الفقرة في جدول الكميات لكل 1% عن المواصفات في التدرج
        في اي غربال مطلوب فيها عدا غربال رقم )200( حيث تكون نسبة الاستقطاع 1% لكل %1 

        انحراف.
د-     في حالة زيادة الانحرافات عما مذكور في الفقرة )ب( تعالج المواد، وفي حالة عدم نجاحها بعد 
         اجراء الفحوص المطلوبة في المواصفات ترفض تلك المواد وترفع من موقع العمل وتستبـــدل

        بمواد مطابقــة للمواصفات على حساب المقاول.

مــــــــــــلاحظات:ـ

, والقرار متروك لصاحب . 1 العمل وغير ملزمة  دليل لصاحب  آنفاً هي  المذكورة  المعالجات  ان 
العمل.

باسلوب . 2 التي تكون  اما الاعمال   , تنفذ مقاولة  التي  ان تطبيق هذه الاجراءات يكون للاعمال 
التنفيذ المباشر فتنظر الجهة المعنية في الاجراءات الواجب اتخاذها.

عند فحص عدد من النماذج من مساحة عمل يوم ما يؤخذ معدل نتائج هذه النماذج لاغراض . 3
تطبيق هذه التعليمات.

فيمكن فحص نموذجين . 4  ، ما  لنموذج  آنفاً  المذكورة  الخواص  انحراف في اي من  عند وجود 
النماذج  نتائج  معدل  ويؤخـــذ  المنحرف  النموذج  يمثله  الــذي  الطريق  مقطع  ضمن  آخرين 

الثلاثـــة )بضمنها النموذج الاصلي ( في اجراء الاستقطاعات او الاجراءات الاخرى.
المنحرف . 5 النموذج  يمثلها  التي  المساحة  تلك  هي  الاستقطاع  عليها  يجري  التي  المساحة  ان 

ويستفاد من دفتر الوقائع اليومية للمهندس المقيم او مدير المشروع في تحديد ذلك.
يكون فرش الطبقة المضافة او زيادة سمك احدى الطبقات على عرض التبليط باكمله وليس . 6

بعرض ممر ) lane ( واحد حتى لو كانت الطبقة القيرية في الممر المجاور ناجحة.
في حالة اللجوء الى اضافة طبقة او زيادة سمك احدى الطبقات لجزأين من الطريق تفصل بينهما . 7

المذكورة وغير  للمسافة  الطبقة المضافة مستمرة  مسافة تقل عن 200 م ، فيجب ان تكون 
متقطعــة .

ان عدم ذكر الخصائص الاخرى المطلوبة في المواصفات للخرسانة القيرية لايعني اهمال اجـــراء . 8
الفحوص لمعرفة تلك الخصائص واتخاذ الاجراءات السريعة عند انحرافها عن المواصفات .

ان زيادة سمك الطبقة القيرية التالية بمقدار 2سم او فرش طبقة سطحية بسمك 4سم اذا كانت . 9
الطبقة الفاشلة هي الطبقة الاخيرة ، يجب ان يغني عن اي استقطاع من سعر الطبقة او اجراء 

آخر غيره بسبب انحراف في خواص اخرى لتلك الطبقة القيرية .
10.اضافة الى المعالجات المذكورة آنفاً فانه في حال حصول نزف قيري)Bleeding( يجب معالجته
      بقشط القير ان كان كثيرا أو رش الحصى المكسر الحار ) 6 مم فما دون ( مـــــع الحدل الفوري.

11. في حالة وجود انحراف في اكثر من خاصية واحدة،فتستقطع النسبة الاكثر مضافا اليها 25 % 
      من مجموع نسب الاستقطاع عن بقية الانحرافات ولغاية 100% من سعر الجزء الفاشل.

 
12. يفضل انهاء جميع الفحوص خلال مدة لاتزيد على ثلاثين يوما من فرش الطبقة القيرية.
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سادساً:-    متطلبات معادلات الخلط )J.M.F( الاسفلتية والخرسانية

الخلط   ومعادلات   ) Job mix formula( الاسفلتية  للاعمال  الخلط  معادلات  تصديق  بهدف 
للاعمال الخرسانية) Mix Design( وعدم اغفال اجراء بعض الفحوص المهمة للمواد الداخلة 
في الخلطات ولخواص الخلطة نفسها واحيانا تجميع فحوص لمواد ومعادلة خلط بتواريخ متباعدة 
لمتطلبات  مستوفية  خلط  معادلات  تقديم  ولغرض   ، تصديقها  يتعذر  مما  واحد  وقت  في  وليس 

المواصفات بهدف الحصول على نوعية جيدة من الاعمال المنفذة يتطلب مراعاة ما يأتي :-
1- اعداد معادلات الخلط والتصديق عليها قبل مدة مناسبة وكافية قبل المباشرة بالاعمال الفعلية 

    وبموجب البرنامج الزمني لتنفيذ فقرات تلك الاعمال.
2- تكديس كميات كافية من المواد الاولية قدر الامكان في معامل الاسفلت وفي الخباطات المركزية
    او الموقعية للاعمال الخرسانية بعد التأكد من صلاحية المصدر والتصديق عليه قبل التكديس
    مصنفة حسب الاصول واخذ نماذج ممثلة لها بالاسلوب الصحيح الذي تنص المواصفات على
     اعتماده في النمذجة وتحت اشراف مهنــدس ذي خبرة كافية مع التحري والفحص البصـــــــري

   )Visual Inspection( وتقدير صلاحية المواد بصورة اولية قبل ارسالها الى المختبر.
3- التأكد من اجراء الفحوص التي تنص عليها المواصفات لجميع المواد الاولية والمدرجة لاحقاً
     وعدم اغفال اي فحص وفي حالة عدم توفر الفحص في المختبر المعني يتم استكمال الفحوص 
    الناقصة في مختبر آخر معتمد سواءً يقوم المختبر بارساله اليه ، او تتولى دائرة المهنــدس

    المقيم ذلك ، ولا يبرر اعتذار المختبر المعني عن اجراء الفحص عدم اجراءه.
4- إعداد معادلة خلط تحقق اعلى قدر من متطلبات المواصفات ولا يكتفى بتحقيقها الحدود الدنيا،
    وعلى سبيل المثال تكون قوة الثبات اعلى بمقدار 1 /كيلونيوتن عن الحد الادنى والمقاومـــة
    الانضغاطية للخرسانة لعمر 28 يوماً لاتقل عن المقاومة المستهدفة للخلطات التجريبيــــــــة
) Preliminary Test (B8  من الفصل B8 / 5  المحـــددة في العمود الرابع من الجدول   

    وان لا يكون التدرج حرجاً يتحول من الحدود الدنيا الى الحدود العليا للمواد المارة من الغرابيل
.Smooth Curve  ًوانما يكون تدرجاً انسيابيا   
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فحوص المواد الاولية الداخلة في الخلطة الاسفلتية:-- 1

المتطلباتالفحصت
أولا : مواد الركام

التدرج1
تدرج كل صنف على حدة مع ملاحظة ان لا تزيد نسبة الرمل الطبيعي 
على 25% من نسبة المواد العابرة من غربال رقم 2,36 مم للطبقتين 

السطحية والرابطة

التأكل 2
≥ 30% للطبقة السطحية , 35% للطبقة الرابطة , 40% للاساسالميكانيكي

≥ 3%المواد الضارة3
≥4%دليل اللدونة4
≥10%الاستطالة5

التغطية 6
≤ 95%بالاسفلت

التأكل 7
الكيمياوي

≥ 12% بأستخدام كبريتيد الصوديوم
≥ 18% باستخدام كبريتيد المغنيسيوم

≤ 45%المكافئ الرملي8
≤ 90% للطبقتين الرابطة والسطحيةنسبة التكسير9

ثانياً : المادة المالئة ) الفلر (
بموجب الجدول R9/1التدرج1
≥4   %دليل اللدونة2

ثالثاً : المادة الاسفلتية

تصنيف 1
بموجب الجدول R9/2Aاللزوجة

تصنيف 2
بموجب الجدولR9/2Bالاختراق

رابعاً : خصائص المزيج الاسفلتي لمعادلة الخلط
بموجب الجدول R9/3التدرج1
بموجب الجدول R9/4السماحات2

خصائص 3
بموجب الجدول R9/5المزيج

ثبات المزيج 4
الاسفلتي

≤6 كن للاساس  و ≤ 8  كن للرابطة و  ≤ 9 كن للسطحيــــــــــة
 و≤ 11 كن للسطحية لسطوح الجسور والمجسرات ومقترباتها.

دليل القوة 5
≤ 70 %المتبقية

أو النقصان في 6
الثبات

≥ 35% لطبقة الاساس و≥ 25% للطبقتين السطحية والرابطة 
بموجب الفقرة )89( من التعديل الشامل للمواصفات لعام 1999



591

دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

شروط المقاولة لأعمال 
هندسة الخدمات 

فحوص المواد الداخلة في الخلطة الخرسانية:-- 2

المتطلباتالفحصت
اولاً : مواد الركام الناعم

بموجب جدول  B8ص 1 /  من المواصفاتالتدرج1
≥ 3%العابر من غربال 2200

التغاير في معامل 3
≥ 0,2 بموجب الجدول B8 / 2النعومة

محتوى الكبريتات 4
)SO3( 0,5%≤

≥ 10 % بأستخدام كبريتات الصوديومالتأكل الكيمياوي5
ثانياً : مواد الركام الخشن

بموجب جدول B8/4التدرج1
≥ 2%المواد الهشة2
≥ 0,25 %الكتل الطينية3
≥1 %العابر من غربال 4200
≥ 25%دليل التسطح5
≥ 15%دليل الاستطالة6
≥0,25%محتوى الكبريتات7
≥ 35%التاكل الميكانيكي8
≥ 12% باستخدام كبريتات الصوديومالتاكل الكيمياوي9

ثالثاً : ماء الخلط

محتوى ايونات 1
الكلوريدات

≥300 ملغم / لتر للخرسانة مسبقة الجهد
≥600 ملغم / لتر للخرسانة المسلحة

≥ 1500 ملغم / لتر للخرسانة غير المسلحة

رابعاً : السمنت

الفحوص الكيمياوية 1
مطابقة للمواصفات البريطانية او العراقيةوالفيزياوية

خامساً : المضافات

1
استحصال موافقة 

ممثل المهندس على 
استخدامها

مطابقة للمواصفة  AASHTO  M 194 واستخدامها 
بموجب النشرة الفنية والخلطات التجريبية .
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سادساً : خواص معادلة المزج

لاتزيد  على 540 كغم / م3 ولا تقل عما محدد في جدول كمية السمنت1
B8/5

نسبة الماء الى السمنت2
بموجب الجدول  B8/7 وبصورة عامة للخرسانة المسلحة 
 DX لا تزيد على 0,65 في حالة استخدام خرسانة صنف
  D ولا تزيد على 0,55 في حالة استخدام خرسانة صنف

او اعلى 
بموجب الجدول B8/6الهطول3

4
معدل مقاومة الانضغاط 
بعمر 28 يوماً )للخلطة 

التجريبية(

يساوي او يزيد على مقاومة الانضغاط المذكورة في 
العمود الرابع من جدول  B8/5 وعلى ان لا تقل مقاومة 

الانضغاط لاي مكعب في مجموعة الثلاثة مكعبات عن 
المقاومة الدنيا المحددة بنسبة تزيد على 20 %.

5
محتوى الكبريتات 
)SO3( في كتلة 

الخرسانة
لايزيد على 4,5 % من وزن السمنت

محتوى الكلوريدات في 6
كتلة الخرسانة

لا يزيد على ما مذكور في الجدول  B8 / 4A ) في التعديل 
الشامل للمواصفات لعام 1999 ( اي لا يزيد على 0,1% في 
الخرسانة مسبقة الاجهاد و 0,2 % في الخرسانة المسلحة 
باستخدام  و%0,4  للاملاح  المقاوم  السمنت  باستخدام 

السمنت العادي
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سابعاً:-
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ثامناً :ـ     اعمال المساحة المطلوبة لتنفيذ مشاريع  الطرق والجسور

اولاً:- متطلبات اعمال المساحة:-

الاجهزة والكوادر

توفير اجهزة المساحة المناسبة ذات المناشيء الرصينة والجيدة لاستخدامها في اعمال التدقيـق 
الامر  تطلب  ان  المحلية  الاسواق  في  او  موقعياً  للاجهزة  الدورية  المعايرة  وضرورة  والتنفيذ 
ذلك، مع توفير الكوادر المختصــة والمتدربـــــــة لمراقبـــة تلك الاعمال والحرص على تدريبهم 

ومتابعتهم طيلة فترة المشروع.

الاعمال المكتبية- 1
اعمال  لكافة  والكترونية(  )ورقية  بعضها  عن  مستقلة  ملفات  بشكل  بيانات  قاعدة  تاسيس 
المساحة والمتمثلة بانواع الاجهزة المتوفرة واستخداماتها وتـــواريخ المعايـــرة ومستخدميها 
انشاء  حالة  )في  وتحديثها  التسوية  رواقـــــم  قوائم  مــــع   ، يومي  بشكل  وتحديثهـــــــــــا 
رواقـــــــــم جديــــدة( ومناسيـــــب الارض الطبيعية ، وكافة طبقات التبليط وملفات الجسور )كل 
جسر على حدة( مع تحديد الكادر المختص لتصنيف وتوثيق تلك الفعاليات لسهولــتة الرجوع 

اليها عند الحاجة.

ثانياً :- وثائق التنفيذ المطلوبة

 وثائق المسوحات- 1
  استلام قوائم رواقم التسوية والايعاز الى الجهة المنفذة بالاشتراك في تدقيقها موقعياً وفي 

ظروف جوية معتدلة نسبياً.
 

2 -H.Alignment تصاميم المسار الافقي
والمتمثلــة    للطريق  الافقي  للمســـــــــار  والرقمية  الورقيــــة  المساحية  المخططات  استلام 
الانفاق  بالجسور  المتعلقة  المخططات  كافة  مع  الامكان(  الحقيقية )قدر  والمناسيب  بالاحداثيات 
،القناطر ،الجدران الساندة ،اعمال التكسية الحجرية ، التقاطعات مــــــع الطريــق وسكك الحديــــد 
والصرف  والمياه  النفط  وانابيب  الكهربائية  القــــدرة  نقل  وخطوط  الري  وقنوات  وجدت(  )ان 

الصحي والاتصالات وغيرها.

3 -V.Alignment تصاميم المنحني العمودي
مناسيب  فيه  مبينا”  للطريق  العمودي  للمسار  والرقمية  الورقية  المساحية  المخططات  استلام 
وجـــدت  ان  للانهار  العظمى  المياه  ومناسيب  الاساسية  النقاط  ومناسيب  الطبيعية  الارض 

.)S. E ( والمنحنيات العمودية وعناصرها والميول الطولية والعرضية والرفع الجانبي
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ثالثاً :-  اعمال التنفيذ

)C.P(   3-1  رواقــم التسوية

تسلم رواقم التسوية ويتم تدقيقها موقعيا“ وفي ظروف جوية مناسبة مع ضرورة انشاء رواقــم 
تسوية اضافية في حالة عدم كفايتها  وعموما“ فان من المناسب ان  لاتتجاوز المسافـــــة بين 

راقـــم واخر  عن )500 م( في الاراضي المستوية.

) C.L ( 3-2  تسقيط الخط الوسطي
رواقـم  واحداثيات   المستلمة  التصميمية  الاحداثيات  على  بالاعتماد  الطريق  مراكز  تسقيط  يتم 

التسوية القريبة وحسب المخططات .

 3-3 دقة الاعمال المطلوبة
اقل  الترابية  الاعمال  احداثيات  دقــة  ان  حيث  العمل  تقدم  كلما  المطلوبة  الاعمال  دقة  تزداد 
نسبيا“ من دقــــــــــة الاحداثيات  المطلوبة لاعمال الحصى الخابط وطبقات التبليط الاخرى وان 
الاختلافات بين الاحداثيات التصميمية والموقعيــــــــــة يجب ان لاتزيــــــــــد عن 10± سم  يمين 
ويسارالخط الوسطي بالنسبة للاعمال الترابية واقـــــل مـن ذلك لاعمال الحصى الخابط وطبقات 

التبليط الاخرى .
العمل بين راقم تسويه وآخر يجب ان  القفل المسموح به عند  للمناسيب فأن خطأ  بالنسبة  اما 

لايزيد عن اخطاء الدرجة الثانيه وكما في المعادلة التالية .
      *E  =  :   8.4 *  k                          

)يراجع كتاب د.فوزي الخالص المساحة المستوية   ص349(       
                                                                                                           

 K -: المسافة بالكيلومتر
E-:مقدار الخطأ بالملمتر

رابعاً :-  المقاطع العرضية

   أ – المقاطع العرضية للارض الطبيعية    
ويراعى  للمشروع   ) الوسطي   ( المركزي  الخط  تثبيت  بعد  الطبيعية  الارض  مناسيب  توخذ 
قراءة مناسيب الارض الطبيعيـــــــــة لماهو اكثر من العرض التصميــمــــي المطلوب مع رسم 
المقاطـــــــــع التصميميـــــــــة للاعمال الترابيــــــــــة باحد البرامج  المعتمــــدة )كبرنامــــــج  
Auto cad ، civil 3D ، Land development ( وغيرها والاهــم من ذلك تصميم الطبقات 
 ، المنفذة  الجهة  لدى  المتوافرة  والمعدات   والاليات  التربه  نوع  ضوء  في  ورسمها  الترابيه 
والالتزام بشكل كامل بمناسيب واعراض واسماك واعداد تلك الطبقات لكافـــة المحطات وتوثيق 

ذلك مكتبيا“ بعد استحصال المصادقة على تلك  المقاطع.      

  ب-سمك طبقات الردم
تنفيذ المقاطع التصميمية المصادق عليها حسب الاعراض والاسماك والمناسيب المؤشرة وكما 

ورد انفآ وبموجب المواصفات العامه للطرق والجسور.
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ج-  تدقيق الاعمال الترابية

 يتم تدقيق مناسيب الاعمال الترابية بموجب المقاطع التصميمية وتسقيط تلك المقاطع كل 25م 
)او اقل من ذلك وحسب الحاجة( تؤخــــــــذ أعراض الطريق )بمسافات مثلآ كل 12,10,8,5م 
....  الخ او اي مسافات تحقق التدقيق المطلوب( يمين ويسار الخط الوسطي للطريق مع ضرورة 
وينبغي  المقاطـــــع  بتلك  الطريق  جسم  معظم  شمول  وضرورة  المقاطع  نقاط  استقامة  تحقيق 
من  الاعلى  المناسيب  قبول  لايمكن  حيث  المطلوب  المنسوب  يساوي  لما  المناسيب  تخفيض 

المنسوب التصميمي للطبقات الترابية لتأثيره على اسماك طبقات الرصف اللاحقة.

د- تدقيق طبقات الرصف

الالتزام  ويجب  الترابية  الطبقات  في  آنفآ  ورد  كما  الرصف  طبقات  ومناسيب  اعراض  تدقيق 
بالسماحات في اسماك الرصف وبموجب المواصفات العامه للطرق والجسور وكما يلي:ـ

 )Surface ±4mm( للطبقةالسطحية
 )Binder  ± 6mm(  للطبقة الرابطة

 )Road . Base  +10  _ -20( للاساس القيري
              )S.B  +10  _  -20 (  للحصى الخابط

                                                                                            
ه - تدقيق الاعمال الانشائية

  أ-الجسور والانفاق

الحصول على المخططات ).As built draw(  مثبتآ عليها كافة الاحداثيات والمناسيب ولكافة 
تثبيتها  بعد  المطلوبة  الفقرات  ومناسيب  احداثيات  تدقيق  يتم  حيث   ، المطلوبة  التنفيذ  مراحل 
وحسب مراحل تنفيذ الجسور الفوقانية والتحتانية والانفاق واعتمادآ على طرق التنفيذ المعتمدة، 
وتراعى الدقة المطلوبة في كل مرحلة وابتداءً من مرحلة الحفر والحدل للأساسات وحتى مراحل 

الأكساء لسطح الجسر والنفق.

ب- القناطر والجدران الساندة

يتطلب تحقيق  بتسقيطها موقعيآ حيث  المطلوبة والمباشرة  التنفيذية  المخططات  الحصول على 
الأعماق والأعراض والمناسيب والميولات المطلوبة وبموجب تلك المخططات.
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تاسعاً:-   حساب كميات الاعمال الترابية والقناطر والتبليط والتأثيث لاعمال الطرق

مقدمة 
ماهي الفائدة من حساب الكميات ؟ 

حساب الكميات هي خلاصة العمل في الطرق وهي الغاية التي يسعى الي تحقيقها العاملون في 
هذا المجال وهي اساس التفاوض والتعاقد، وفي الفترة الاخيرة تطورت عملية حساب الكميات 
للتطور  طبيعي  نتاج  كان  الكميات  حساب  عمليات  في  التطور  بذاته.  قائم  تخصص  وأصبحت 
الذي حدث في المشاريع الانشائية مما ادى للاهتمام بحساب الكميات )والتي هي اساس العمل 
حساب  عملية  في  تستخدم  التي  والبرامج  الادوات  في  تطور  التطور  هذا  وصاحب  الانشائي( 

الكميات وظهرت في الفترات الاخيرة كثيرمن هذا البرامج  الدقيقة والعالية الثمن.

الخلاصة :- 

الكميات هي الغاية التي يسعي لتحقيقها المقاول وهي اساس التفاوض والتعاقد.

العوامل الموثرة في حساب الكميات :- 

هناك ثلاثة عوامل رئيسة توثر في عملية حساب الكميات :-
1- المقطع العرضي للطريق.

2-  قراءات الارض الطبيعية للطريق.
3- خط التصميم او الخط الانشائي للتصميم.

من خلال هذه العوامل يمكن التحكم في حساب الكميات وتغيير اي عامل يوثر في الكميات الناتجة 
وكما يلي:-

: Cross-Section 1-   المقطع العرضي للطريق
     هو الجزء المحصور بين الارض الطبيعية لمسار الطريق والخط التصميمي للطريق ويتكون

      من الاجزاء التالية:-

1-  خط الارض الطبيعية 
2- الخط التصميم الانشائي للطريق: كلمـا كان الفرق بيــــن قراءات الارض الطبيعية والمستـــوي

     التصميمي كبيراً كانت الكميات الناتجة كبيرة والعكس صحيح.
3- الميول الجانبية  Side Slopes : كلما كانت نسبة الميول الجانبية كبيرة كانت الكمية الناتجـــة 

     كبيرة والعكس صحيح .

مرحلة تجميع معلومات حساب الكميات :-
اول معلومة مهمة في حساب الكميات هي معرفة المقطع العرضي ، فمن خلاله يمكن معرفة 

الكيفية التي يتم بها الرفع المساحي للارض الطبيعية للطريق.
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حساب المساحة:ـ

هنالك تكامل بين المساحات و الحجوم، لهذا فان المساحة هي المقدمة لإيجاد الحجوم وكميات 
الحفر والدفن تبدأ بحساب المساحات.

يتم قياس مساحة أي شكل هندسي إما من خلال رسوم بيانية )مخططات( والتي تكون بمقياس 
معين ومناسب أو بطريقة مباشرة من خلال القياسات التي تم أخذها من الموقع وهذه الطريقة 

أدق ولكنها أكثر صعوبة من البيانية وهي الطريقة المتبعة في اكثر المشاريع .
يتم في العادة قياس مناسيب نقاط مختلفة مأخوذة على خطوط متعامدة مع اتجاه محور الطريق 
العرضي هو ذلك  العرضية )Cross-Sections(. والمقطع  بالمقاطع  المقترح وهي ما تعرف 
الجزء المحصور بين سطح الطريق المخصص لسير السيارات وخطي الميلين الجانبيين وبين 
خط سطح الأرض الطبيعية. وتحسب مساحات هذه المقاطع بمعرفة مناسيب وعناصر التصميم 
بالتالي حساب كميات الحفر والدفن  المختلفة، وإذا عرفت المساحات للمقاطع العرضية فيمكن 
بين كل مقطعين متتاليين وأخذ المعدل لهما ثم تضرب في المسافة بين المقطعين للحصول على 
حجوم الاعمال الترابية وهكذا لكل المقاطع الاخرى المتجاورة ، وبالتالي حساب كميات الحفر 

والدفن لكل المشروع. 
والطرق المستخدمة لحساب مساحات المقاطع  العرضية كثيرة ومنها:

الطريقة الميكانيكية.	•
 الطريقة التخطيطية.	•
 الطريقة الحسابية )التحليلية(.	•

البرامج المستخدمة في حساب الكميات:-
مع تطور البرامج المساحية هناك عدة برامج لحساب الكميات واغلب هذه البرامج غالية الثمن  
وهناك برامج رخيصة الثمن لحساب الكميات ولكن دقتها اقل في حساب الكميات، ومن البرامج 

الغالية الثمن والاكثر دقة هي:
برنامج Earthvolume KH المستخدم من قبل الشركات الامريكية.	•
برنامج MSالالماني ويستخدم من قبل الشركات الالمانية.	•
برنامج Earth Work المعتمد من قبل وزارة المواصلات السعودية.	•
وغيرها من البرامج الاخرى	•

 اما البرامج رخيصة الثمن فهي:-
ويتطلب 	• دقة،  اقل  عنه  الناتجة  والكميات  المشهور   AUTODESKLAND برنامج

ازالة السطوح التي لا تمثل مناسيب الارض الطبيعية  والتي تسبب باظهار بيانات خاطئة . 
برنامج الاكسل مع ادخال بعض المعادلات  التفصيلية لتصبح دقته مقبولة.	•
•	SDR Mapping and Design
•	Surfer Ver. 10
وغيرها من البرامج الاخرى.	•

وعلى العموم فان المتعارف عليه هو ان هناك اتفاق بين المقاول ورب العمل على كميات محددة 
مع الاضافة او النقصان بنسب محددة  .
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كيفية حساب الكميات :-

1. الاعمال الترابية :- عن طريق البرامج المختلفة طبعا ، ولكل برنامج طريقته المختلفة في ادخال 
الطبيعية  الارض  )قراءات  المدخلات  هذه  على  تتفق  البرامج  هذه  جميع  ولكن  المعلومات  هذا 
التصميمــــــــي  المستوى  و   Cross Section للطريـــــــــــق العرضــي  المقطع  و   NGL
تحسب  البرامج  وكافة  المدخلات  بهاهذه  تدخل  التي  الكيفية  في  والاختلاف   Grade Level
ثم  متتاليين  لمقطعين  المساحة  بحساب  اي   )Two end area method( بطريقة  الكميات 

حساب الحجوم بضرب معدل المقطعين في المسافة بينهما وهكذا لكامل المشروع .

القنطرة  فوق  للطريق  الترابية  التعلية  سمك  حسب  القناطر  اطوال  تحدد  القناطر:-  أعمال   .2
والميولات الجانبية  ونوع القنطرة وتقاس بالمتر الطول للقناطر الانبوبية والمتر المكعب للقناطر 

الصندوقية  مع تحديد حجم القناطر .

3. اعمال التبليط :- تحسب حسب طول وعرض الطبقة حيث يزداد عرض الطبقات وحسب بعدها 
بالمتر  وتقاس  للطريق  النموذجي   التصميمي  العرضي  المقطع  وحسب  السطحية  الطبقة  عن 

المربع عدا فقرة الحصى الخابط فتقاس بالمتر المكعب وحسب المقطع التصميمي.

4. فقرات تأثيث الطريق :-  

 أ - تخطيط الطريق:- تقاس بالمتر الطول من التخطيط وهو افضل من القياس بالمتر  الطول من 
الطريق ، والذي يسبب اشكالات في حساب الطول الحقيقي وتسعيرالفقرة.

ب- السياج الواقي :- ويقاس بالمتر الطول من السياج مع ملاحظة ان يكون الطول  مضاعفا“ 
للعدد/4  وهو الطول الصافي للقطعة الواحدة من السياج

ج- العلامات المرورية :- وتقاس بالعدد فيما يخص العلامات التحذيرية والتنظيمية والتي تكون 
بشكل وحجم ثابت حسب السرعة التصميمية للطريق ، اما العلامات الارشادية والسياحية فتكون 

بالمتر المربع .
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عاشراً:-

مواصفات عناصر تأثيث الطرق
Specifications of Road Furnishing Elements

) Traffic Signs( القسم الأول: اللوحات و العلامات المرورية

أولاَ:ـ صفيحة اللوحة أو العلامة المرورية )Sign Plate (:ـ
من أجل انشاء اللوحات و العلامات المرورية لابد من التقيد بالمواصفات الخاصة بالمواد الداخلة في تركيبها 

وكما في الجدول التالي:ـ

حدود المواصفة مواصفة الاختبار الخاصية ت

يجب ان يكون وجه اللوحة المرورية  لامعاً ونظيفا و حوافه مانعة للرشح        
و فيه شبكة حريرية قابلة للتبديل

 BS873-6:1983(Clause
4.3.2 المظهر العام 1

حسب متطلبات الجداول)Table1,2,3(في المواصفة BS873-)Clause 4.3.2
(6:1983

تصنيف المواد 
العاكسة 2

حسب متطلبات الجدول )Table 4(في المواصفة Clause 6 )BS873-(3891:1 الأداء اللوني 3

حسب متطلبات الجدول )Table 5 ( في المواصفة Clause 6 )BS873-1:1983( الأداء الضوئي 
)معامل الإنارة( 4

               ) Table1,2,3( تصنيف المواد العاكسة حسب متطلبات الجداول
في المواصفة Clause 5 )BS873-1:1983( معامل الانعكاس 5

يجب أن لا يفقد وجه اللوحة المرورية أي من خصائصه البصرية و يجب أن لا 
يخدش و أن لا يظهر عليه أي نوع من أنواع الضرر Clause 7 )BS873-1:1983( معامل الصدم 6

لا تقل قوة الانهيار عن 440 نيوتن Clause 10 )BS873-1:1983(
التماسك بين

الصفيحة الخلفية 
و مواد الوجه

7

يجب أن لا يظهر أي انحلال أو تلين أو أي ضرر في وجه اللوحة المرورية Clause 12 )BS873-1:1983( مقاومة الكبريتات 8

يجب أن لا يفقد وجه اللوحة المرورية أي من خصائصه البصرية و يجب أن      
لا يخدش و أن لا يظهر عليه أي نوع من أنواع الضرر Clause 13 )BS873-1:1983( مقاومة التآكل 9

يجب أن لا يقل معامل الانعكاس للمواد العاكسة لوجه اللوحة أو العلامة 
المرورية  بعد اجراء هذا الاختبار عن %80 من القيم الواردة   في 

الجداول)Table1,2,3 (في المواصفة وحسب تصنيف المواد العاكسة
Clause 14 )BS873-1:1983(

تجربة أوكسيد

الكبريت
10

يجب أن لا يقل معامل الانعكاس للمواد العاكسة لوجه اللوحة المرورية  بعد 
          ) Table1,2,3( اجراء هذا الاختبار عن %80 من القيم الواردة في الجداول

في المواصفةوحسب تصنيف المواد العاكسة
Clause 15 )BS873-1:1983(

مقاومة التجوية 
الطبيعية 11

مقاومة التجوية 
المُسرعة 12

يجب أن لا يقل معامل الانعكاس للمواد العاكسة لوجه اللوحة المرورية  بعد 
      ) Table1,2,3(اجراء هذا الاختبار عن %70 من القيم الواردة في الجداول

في المواصفة وحسب تصنيف المواد العاكسة
Clause 16 )BS873-1:1983( مقاومة تأثير 

المياه 13

يجب أن لا يقل معامل الانعكاس للمواد العاكسة لوجه اللوحة المرورية  بعد 
  ) Table1,2,3(اجراء هذا الاختبار عن %80 من القيم الواردة في الجداول

في المواصفة وحسب تصنيف المواد العاكسة
Clause 17 )BS873-1:1983(

مقاومة تأثير

الاتساخ
14
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   (Road Studs) القسم الرابع:- العاكسات المرورية الأرضية
أولاَ- تعريف العاكسة المرورية الأرضية:- 

  وهي قطعة معدنية أو بلاستيكية أو سيراميكية ذات شكل هندسي منتظم مثبت في داخلها عاكــــــس 
  للضوء بطريقة تتيح أفضل انعكاس لضوء السيارات مما يساعد في تحديد مسارات وحافات الطريق

.(Cat Eyes(أثناء الليل، حيث تثبت على سطح الطريق لهذا الغرض، وتسمى ايضاَ عيون القط  
ثانياَ-   أنواع العاكسات المرورية الأرضية حسب استخدامها:-

.(Permanent Road Stud( 1.العاكسة الأرضية الدائمة
.(Temporary Road Stud( 2. العاكسة الأرضية المؤقتة

ثالثاَ- أنواع العاكسات المرورية حسب الأوجه العاكسة:-
(Unidirectional Reflecting Road Stud( 1.العاكسة الأرضية ذات الوجه العاكس الاحادي
(Bidirectional Reflecting Road Stud (2. العاكسة الأرضية ذات الوجهين العاكسين المتقابلين

(Omnidirectional Reflecting Road Stud(3. العاكسة الأرضية متعدد الأوجه العاكسة

رابعاَ - أصناف العلامات الأرضية:-
-:( Category A(  A 1.العلامات الأرضية صنف

    هي العلامة المرورية التي تكون عواكسها ذات زوايا مكعبات.
-:(Category B(  B 2 . العلامات الأرضية صنف
هي العلامة المرورية التي تكون عواكسها محدبة.

خامساَ:ـ متطلبات المواد العاكسة الموجودة على وجه العلامات الأرضية:-

حدود المواصفة مواصفة الاختبار الخاصية ت

يجب أن تتطابق احداثيات رؤوس الهرم مع ما يرد 
في الجدول رقم )1)

CIE 
(15:1971)

الخاصية اللونية للعاكسات 
المرورية الأرضية المؤقته 1

يجب أن تكون قيمة عامل شدة الإضاءة تقع ضمن 
القيم الأعظمية و الأصغرية المدرجة في الجدولين 
(2و3)مع الأخذ بعين الاعتبار التصحيحات حسب 

اللون الواردة في الجدول رقم )4)

CIE 
(54:1982)

خاصية الإنارة )الإضاءة) /عامل 
شدة الاضاءةللعاكسات المرورية 

الأرضية المؤقته
2

يجب أن تتطابق احداثيات رؤوس الهرم مع ما يرد 
في الجداول )5 ,6 ,7 ,8) و حسب لون العلامة 

المرورية الدائمة
CIE 

(15:1971)
الخاصية اللونية للعاكسات 
المرورية الأرضية الدائمة 3

يجب أن تكون قيمة عامل شدة الإضاءة تقع ضمن 
القيم الأعظمية و الأصغرية المدرجة في الجدولين 

(9و10) مع الأخذ بعين الاعتبار التصحيحات حسب 
اللون الواردة في الجدول رقم )4)

CIE 
(54:1982)

خاصية الإنارة )الإضاءة) /عامل 
شدة الاضاءةللعاكسات المرورية 

الأرضية الدائمة
4
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سادساَ:ـ متطلبات هيكل العاكسة المرورية الدائمة و المؤقتة:ـ

تعتمد الشركات المصنعة على العديد من المواد لتصنيع هيكل العاكسة المرورية و توصي هيئة 
المواصفات البريطانية بأن تتم عملية تصنيع هيكل العاكسة المرورية من المواد التالية:ـ

متطلبات مواصفات المادة نوع المادة ت
 C25302 تحقق خصائص المعدن متطلبات الصنف

.BS3100 الوارد في المواصفة البريطانية ستينلس ستيل المسبوك 1

 S31304 تحقق خصائص المعدن متطلبات الصنف
BS970-1 الوارد في المواصفة البريطانية ستينلس ستيل المطروق 2

LM 6M, تحقق خصائص المعدن متطلبات الأصناف

BS1490 الواردة في المواصفة البريطانية LM 4M
الألمنيوم المسبوك 3

تحقق خصائص المعدن متطلبات الصنف
BS1472 الوارد في المواصفة البريطانيةATP2014 الألمنيوم المطروق 4

سابعا:ـ متطلبات العاكسة المرورية الأرضية الدائمة و المؤقتة :ـ

حدود المواصفة مواصفة الاختبار الخاصية ت

بعد انتهاء الاختبار يجب ان لا تنخفض المواصفات 
اللونية و الضوئية للعواكس عن القيم المدرجة في 

الجداول)2, 3 ,9 , 10)
  BS873-4

(Appendix C( مقاومة التأكل 1

يجب أن لا يحدث أي تكسر أو تشقق أو أخاديد أو أي 
تشوهات في العاكسة المرورية الأرضية الدائمة أو 
المؤقتة نتيجة تطبيق الانضغاط  الدوري )المتكرر)

  BS873-4
(Appendix D(

المرونة على 
الانضغاط المتكرر

)الدوري)
2

(.BS873( ملاحظة:ـ للاطلاع على المزيد من الخصائص يتم الرجوع الى المواصفة 
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حادي عشر:-
Pipe Culvert القناطر الانبوبية                   

تستعمل القناطر الانبوبية لغرض تصريف المياه عبر الطريق من جانب الى  اخر او لتصريف مياه الجزرة 
الوسطية وهي على نوعين:-     

1-  القناطر الانبوبية الخرسانية بأقطار مختلفة منفردة او مزدوجة او ثلاثية في بعض الاحيان وبنهايـــات
      على شكل جدار ساند في حالة القنوات الاروائية او بأجنحة عندما تستخدم لتصريف مياه الامطار وتغلف
     الانابيب بالكامل بالخرسانة عندما تكون الانابيب غير مسلحة او اسنادها على قاعدة الخرسانة فقـــــط 

     عندما تكون الانابيب غير مسلحة ولكن عموما يتم التغليف بالكامل في الحالتين.            
                                                                    

                   

       

                          
   مقطع عرضي لقنطرة انبوبية خرسانية مغلفة بالكامل او بقاعدة خرسانية

قنطرة انبوبية بجدار ساند

مقطع طولي لقنطرة انبوبية بجدار ساند
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مقطع طولي لقنطرة انبوبية بأجنحة
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2- القناطر الفولاذية المضلعة ذات المقطع الدائري او المقوس وبحجوم مختلفة وتستخدم في موقع 
المستنقعات والتربة الرخوة والتي يصعب فيها انشاء القناطر الخرسانية والتي تستغرق وقتا اطول 

مما يستغرقه انشاء القناطر الفولاذية .
ويمكن انشاء القناطر الفولاذية على قاعدة من الحصى الخابط المحدول جيدا

لتقليل نفاذية الماء وبسمك )30-50( سم.
تغلف هذه القناطر من جميع جوانبها بمادة الحصى الخابط ثم تكسى مداخلها ومخارجها بالخرسانة 

الإسمنتية او الحجر.

تفاصيل الجدار الرأسي عند نهاية القنطرة المعدنية المضلعة

concrete headwall
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+
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ثاني عشر:-
 

 (Box Culvert) القناطر الصندوقية الخرسانية
تستخدم القناطر الصندوقية الخرسانية لأغراض تصريف المياه او عبور القنوات الاروائية او المبازل او 

الانهر الصغيرة للطريق من جانب لأخر.
)5-2)م  بين  الواحدة  الفتحة  ويتراوح عرض  الاحيان  في بعض  اكثر  او  فتحتين  او  واحدة  بفتحة  وتنشأ 

وبارتفاع بين )1.5 – 3.5)م للقناطر المفردة وبعرض 5 م وبارتفاع بين )3.5-2) م للقناطر المزدوجة.

ويتغير سمك الجدار والارضية والسقف حسب ارتفاع التعلية الترابية فوق سطح القنطرة والذي
بمسافة      (Dowels( تسليح  حديد  قضبان  مع  التمدد  مفاصل  تستخدم  وعموما  م   (7-0.5( بين  يتراوح 

بحدود )10)م كحد اقصى من طول القنطرة .
وتنفذ القناطر الصندوقية الخرسانية باجنحة او جدران ساندة عند مدخلها ومخرجها حسب طبيعة 

الاستفادة منها ) الجدران الساندة للقنوات الاروائية والمبازل والانهر والاجنحة للتصريف).
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وزارة الاعمار والاسكان
دائرة الطرق والجسور

وهنالك نوع اخر من القناطر الصندوقية وهو القناطر النفطية التي تستخدم لاغراض حماية انابيب النفط او 
انابيب الماء التي لايمكن ازاحتها لاغراض تنفيذ القنطرة او تنشأ لاغراض عبور الانابيب بمختلف انواعها 

لاحقا .

وتكون عادة بفتحة واحدة بعرض )5) م وارتفاع يتراوح بين )2-3) م من مستوى الارض الطبيعية ولاتنفذ 
باجنحة او جدران ساندة حيث تدفن الانابيب العابرة لها بتربة المنحدر الجانبي للطريق حماية له

يتراوح سمك السقف والجدران والارضية بين )0.45-0.7) م حسب ارتفاع التعلية الترابية فوق سطح 
القنطرة الذي يتراوح بين )0.9 – 6)م.

مقطع عرضي لقنطرة صندوقية نفطية
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شروط المقاولة لأعمال 
هندسة الخدمات 

ثالث عشر:-

r
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شروط المقاولة لأعمال 
هندسة الخدمات 

رابع عشر:-

                                                                                                                                          Pretensioned Precast Concrete Girders           الروافد الخرسانية المسبقة الصب والجهد
                                          

الروافد  معمل  ينتجها  التي  هي  والري  والجسور  الطرق  لاعمال  الاستخدام  في  شيوعا  الانواع  اكثر 
والقناطرالجاهزة العائد لشركة حمورابي العامة للمقاولات الانشائية او الشبيهة لها من حيث التصميم والتي 
تنتج في معامل القطاع الخاص   والروافد الخرسانية المنتجة تصل اطوالها الى )24(م وبثلاثة ارتفاعات 

هي )85,100,120( سم وعلى شكل حرف I وبالتفاصيل التالية:-

روافد بارتفاع )85( سم.- 1
يتم تركيب هذه الروافد على جسر بمسافة )52-90( سم بين مركز رافده الى مركز الرافدة المجاورة 

واقصى طول لهذا النوع هو )22(م والذي يصل وزنه الى )13.7( طن.



620

دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة الطرق والجسور

2- روافد بارتفاع )100) سم

واخرى هي  رافده  بين  مسافة  اكبر  ان  بحيث  الجسر  على  الروافد  هذه  ترتيب  يكون 
(1.3) م واقصى طول لهذا النوع هو )20)م بوزن (20.5) طن.

   

                                                                                                                                               ALL DIMENTION IN CM
 

WEIGHT
(T)

VOLUME
(M3)

 DEPTH
(M)

WIDTH
(M)

LENGTH
(M)

EFFECTIVE
SPAN

(M)

SPAN
 CENTER TO

CENTER
OF PIRES

(M)

DESIGNATI
ON

10.23.921.000.609.959.4010B 10 / B

11.34.3201.000.6010.9510.4011B 11 / B

12.34.7101.000.6011.9511.4012B 12 / B

13.35.1101.000.6012.9512.4013B 13 / B

14.35.5001.000.6013.9513.4014B 14 / B

15.45.9001.000.6014.9514.4015B 15 / B

17.46.6901.000.6016.9516.4017B 17 / B

18.57.0801.000.6017.9517.4018B 18 / B

20.57.8701.000.6019.9519.4020B 20 / B

تفاصيل روافد بارتفاع 100سم
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وزارة الاعمار والاسكان
دائرة الطرق والجسور

2-روافد بارتفاع )120)سم 

)1.6)م  هي  الجسر  على  ترتيبها  عند  لها  المجاورة  الاخرى  والرافدة  رافدة  مركز  بين  مسافة  اكبر 
واقصى طول هو )24) م وبوزن )24.27) طن.

                                                                                          ALL DIMENTION IN CM

WEIGHT
(T)

VOLUME
(M3)

 DEPTH
((M

WIDTH
(M)

 LENGTH
(M)

 EFFECTIVE
SPAN (M(

 SPAN
 CENTER

 TO
 CENTER
 OF SPAM

(M)

DESIGNATION

24.229.321.200.623.9523.4024B 24 /C

 

تفاصيل الروافد بأرتفاع 120 سم
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وزارة الاعمار والاسكان 
دائرة الطرق والجسور
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623

مـلاحــــق 
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 تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2)  لسنة  2014. 1
المنشورة في جريدة الوقائع العراقية

العدد 4325 بتاريخ 16 حزيران 2014م

الضوابط الخاصة بتسهيل تنفيذ احكام تعليمات العقود الحكومية. 2

 بموجب كتابي وزارة التخطيط/ دائرة العقود الحكومية العامة/ قسم الاستشارات والتدريب
   العدد 15792/7/4 في 2014/7/20

    والعدد 25784/7/4 في 2014/12/10

آلية تنفيذ الاعمال بأسلوب التنفيذ امانة. 3
بموجب كتاب وزارة التخطيط/الدائرة القانونية ذي العدد 14390/5/4 في 2014/6/26

توضيح آلية احتساب اجور الاستشاريين. 4
بموجب كتاب وزارة التخطيط/ دائرة العقود الحكومية العامة/ قسم الاستشارات والتدريب ذي العدد 

25033/7/4 في 2014/12/2
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فــهــرس

رقم الصفحةالموضوع
623ملاحق

627تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2) لسنة 2014 . 1

الضوابط الخاصة بتسهيل تنفيذ أحكام التعليمات اعلاه وهي :ـ. 2
643ضوابط رقم )1) تعليمات لمقدمي العطاءات في وثائق المناقصة.

646ضوابط رقم )2) اجراءات الاعلان عن المناقصات والاحالة.
649ضوابط رقم )3) مهام لجان فتح وتحليل العطاءات.

654ضوابط رقم )4) صيغة العقد .
656ضوابط رقم )5) الاعتمادات المستندية . 

التجهيز وعقود  المقاولات وعقود  اعمال  توقف وتمديد  ضوابط رقم )6) 
657الخدمات الاستشارية وعقود الخدمات غير الاستشارية . 

ضوابط رقم )7) آلية احتساب مقدار التعويض الناجم عن التغيرات لجداول 
660الكميات في عقود المقاولات. 

ضوابط رقم)8) الية اعداد التصاميم والمخططات والكلف التخمينية والتعامل 
662مع المكاتب الاستشارية.

667ضوابط رقم )9) الخاصة بتجديد العقد
ضوابط رقم )10) قبول الفقرات او المواد التي يظهر فيها حيود )انحراف) 

668عن المواصفة المتعاقد عليها

669ضوابط رقم )11) الخاصة بمنح هامش الأفضلية
ضوابط رقم )12) معايير التأهيل والترسية في العطاءات الحكومية العامة 

670لعقود الاشغال والتجهيز وعقود الخدمات الاستشارية

674ضوابط رقم )13) تصديق شهادات المنشأ
ضوابط رقم )14) آلية التعامل مع الكلفة التخمينية التي تعتمد على اسعار 

677البورصة

679ضوابط رقم )15) الشركات الرصينة
680ضوابط رقم )16) الخاصة بتنظيم آلية صرف المستحقات المالية 

683آلية تنفيذ الاعمال بأسلوب التنفيذ أمانة. 3

685توضيح آلية احتساب أجور الاستشاريين. 4
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استناداً إلى أحكام الفقرة ) 1 ) من القسم ) 14 ) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة ) المنحلة ) رقم )87) 
لسنة 2004 

 أصدرنا التعليمات الآتية:ــ 

تعليمات 

تنفيذ العقود الحكومية 

رقم )  2 ) لسنة 2014

الفصل الاول

احكام السريان للتعليمات

المادة ــ 1 ــ اولاً ــ تسري أحكام هذه التعليمات على:ــ  

أ-     العقود التي تبرمها الجهات التعاقدية الرسمية ممثلة برئاسة الجمهورية ومجلــــس الوزراء 
         ومجلس النواب ومجلـــس القضاء الأعلـــــى والأمانة العامة لمجلـــس الوزراء والوزارات
        والجهات غير المرتبطة بوزارة والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم مع الجهــــات
        العراقيــــة وغيـر العراقية لتنفيذ المقاولات العامة والمشاريــــــــع والعقــــود الاستشاريـــة
        وعقود تجهيز السلــع والخدمات المحسوبة على الموازنات الاستثمارية والجارية والتشغيلية.

             ب-      الشركات العامة عند تنفيذها لمشاريعها المدرجـــة في المنهــــاج الاستثماري أو الجـــــاري
                   الممول من الموازنة العامة.   

                 ثانياــ لاتسري أحكام هـذه التعليمات على:ــ
           أ-    المشاريع والعقود لدوائر الدولة والقطاع العام الممولة من الدول الأجنبية أو المنظمــــــات
                   الدولية  أو الإقليمية أو المنظمات غير الحكوميــــــة  والمنفــــــــذة استناداً إلى اتفاقيات أو 
                     بروتوكولات خاصة تبرم مع جهة التعاقد العراقية وتطبق احكام هذه التعليمات في حالة عدم

                   وجود نص يمنع من تطبيقها في الاتفاقية.  

           ب-     الشركات العامة عند تنفيذها للعقود المحالة اليها من الجهات التعاقدية الرسمية بصفتهــــا
                       مقاول او مجهز او استشاري وتعتمد في ذلك الضوابط المقرة من مجلس الادارة والمصادق
                   عليها من رئيس الجهة المرتبطة به في اختيار اسلوب التعاقد المناسب وإجراء التفــــاوض

                   السعري وعلى ان لا تتعارض مع التشريعات والقوانين التي تنظم نشاطها. 
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             ج -    وزارتي الدفاع والداخلية والاجهزة الأمنية فيما يتعلق بعقود التسليح وعقود تجهيــــــــز
                      المعدات والأجهزة الأمنية والعسكرية على ان تخضع لضوابط تضعها اللجنة القطاعيــــــة 

                     المختصة في مجلس الوزراء.  

                   ثالثاـًـ تعتمد الصلاحيات والمهام المنصوص عليها في النظام الداخلي المقر وفقاً للقانون
                     للشركات العامة عند تنفيذ تعاقداتها التي لاتسري عليها تعليمات تنفيذ العقود العامة ومثال 
                     ذلك عقود التسويق وعقود الاستثمار مع الاخذ بنظر الاعتبار التشريعات القانونيـــــة ذات

                     الصلة بذلك. 

الفصل الثاني
المتطلبات قبل إعداد وثائق المناقصة

ـ تلتزم جهة التعاقد باستكمال المتطلبات التالية قبل إعداد وثائق المناقصات للمشاريع الاستثمارية.   ـ 2ــ أولا ـ المادة ـ

أ-      إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية او التقارير الفنية ودراسات الكلفة والمنفعة والتصاميم 
      وجداول الكميات للمشاريع الاستثمارية وفقا لتعليمات وزارة التخطيط متضمنة الكلفة التخمينية
      للمشروع يرافق مع استمارة المشروع عند مناقشة إدراجه في الموازنة الاستثمارية ويستثنى

      من ذلك مشاريع تفكيك ومعالجة المنشآت النووية المدمرة والمخلفات الكيمياوية. 
ب-  لا يجوز للوزارة المعنية إدراج اي مشروع في الموزانة الاستثمارية الاتحادية دون استحصــــال
     مصادقة وزارة التخطيط على مامنصوص عليه في الفقرة )أ) من هذا البند وتتحمل الوزارة والجهة

     طالبة إدراج المشروع المسؤولية بخلاف ذلك.
ج-  تحديد الجهة المنفذة والمستفيدة من المشروع عند مفاتحة وزارة التخطيط.

د-  وجود كلفة تخمينية علنية محدثة للمقاولة أو لمقاولات المشروع معدة من جهة فنية مختصة مبنية
    على أساس الدراسة الشاملة لأسعار السوق السائدة عند أعدادها لأغراض الإحالة معززة بجدول
    الكميات المسعر لاعتماده كمقياس لتحليل العطاءات ومدى توازن أسعار فقراته ويستثنى من ذلك
    الضوابط الخاصة بالكلف التخمينية للتعاقدات المرتبطة بأسعار البورصة العالمية مع مراعــــــــاة

    الضوابط والتعاميم الصادرة من وزارة التخطيط بهذا الشأن.
هـ - تكون الشروط والمواصفات وجداول الكميات والخرائط وغيرها دقيقة لتجنب إجراء التغييرات او

    الإضافات إثناء التنفيذ. 
و-  موافقة الجهات المعنية على موقع المشروع وتخصيص الأرض المطلوبة له أو العمل علــى ذلك
     قبل الإدراج على المنهاج الاستثماري للمشاريع مع قيام جهة التعاقد باستحصال موافقات الجهات
    المعنية لتنفيذ المشروع بما في ذلك موافقة الجهات المعنية كالبيئة والسياحة والاثار ومديريــــــــة 

   الدفاع المدني وغيرها. 
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ز- إزالة المشاكل القانونية والمادية أن وجدت في موقع العمل وأن يكون الموقع جاهزاً للمباشرة 
    بتنفيذ العمل . 

ح -اتخاذ أية إجراءات أخرى تتطلبها طبيعة العمل أو العقد المطلوب تنفيذه.  

           ثانياً- تلتزم جهة التعاقد باستكمال المتطلبات التالية قبل إعداد وثائق المناقصات  للتعاقدات
          الممولة من الموازنتين الجارية والتشغيلية :ـ    

أ-  وجود دراسة للحاجة الفعلية للمقاولة او لتجهيز جهة التعاقد بالسلعة أو الخدمة.

ب - تحديد المتطلبات للمقاولات أو السلع أو الخدمات وفق تقرير فني بالتنسيق بين الجهة المنفذة
     والجهة المستفيدة وان تتضمن المواصفات الفنية الدقيقة .

ج - توفر التخصيص المالي لتجهيز السلع أو الخدمات او المقاولات بتأييد الدائرة المالية في 
     جهة التعاقد.

د - وجود كلفة تخمينية علنية معدة من جهة فنية مختصة محدثة ومبنية على الدراسة الشاملــــة 
    لأسعار السوق السائدة عند إعدادها للمواد او الخدمات المطلوب تجهيزها أو الاعمال المطلوبة 
    لاعتمادها مقياس لتحليل العطاءات ومعرفة مدى توازن أسعار فقراتها وإحالة المناقصة ، مع 

    مراعاة الضوابط والتعاميم الصادرة من وزارة التخطيط بهذا الشأن. 

هـ - استحصال الموافقات الأصولية من جهة التعاقد على تنفيذ مقاولات الترميم او تجهيز السلع او
     الخدمات مع مراعاة الصلاحيات المالية النافذة.  
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الفصل الثالث
اساليـــــــب التعاقـــــــــد 

  
 المادة ــ 3ــ  لرئيس جهة التعاقد او من يخوله وباقتراح من رئيس التشكيل الاداري للعقـــــــود 
                     اعتماد احد الأساليب التالية لتنفيذ العقود العامة باستثناء أسلوبي العطاء الواحــــد

                    والتعاقد المباشر وذلك اما وطنياً او دولياً عند تحقق شروطه وكما يأتي:ــــ

أولاً – المناقصة العامة : وينفذ هذا الأسلوب بإعلان الدعوة العامة الى جميع الراغبين في المشاركة
          بتنفيذ العقود بمختلف أنواعها ممن تتوفر فيهم شروط المشاركة ، وأن تتسم الإجــــــــراءات
          بالعمومية والتنافسية والعدالة والعلنية والوضوح ومـــراعاة السقوف المالية المقــــــــرة في

         تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية عند اعتماد هذا الأسلوب . 

ثانياً – المناقصة المحدودة : وينفذ هذا الأسلوب عندما تكون السلـــع أو الخدمــــات الاستشارية  أو
         المقاولات موضوع المناقصة متوفرة لدى جهات محدودة من حيث الاختصاص لغرض تقديم 
         عطاءاتها وفق المواصفات والتصاميم والشروط المعدة من جهة التعاقد ويتم بالاعلان عنها 
         الى جميع الراغبين في الاشتراك بتقديم عطاءاتهم ممن تتوافر فيهم شروط المشاركة لقــــاء

         ثمن وتكون وفق الاجراءين الاتيين:ـــ 

        أ -الأجراء الأول : يتضمن تسلم الوثائق الخاصة بالتأهيل القانوني والفني والمالي للمشتركين 
         في المناقصة وذلك لتقييمها من لجنة مختصة في جهة التعاقد وفقا لشروط التأهيل الفنـــــي
          والمالي والقانوني المطلوبة للتوصل الى اختيار مؤهلين للاشتراك في الاجراء الثاني علــــى

         ان لا يقل عددهم عن )3) ثلاثة مؤهلين. 

       ب-الأجراء الثاني : قيام جهة التعاقد بدعوة جميع المؤهليـــــــن مجاناً لتقديم عطاءاتهم الفنيــــة
         والتجارية لغرض الدراسة والتقييم والترسية وفقاً لاحكام هذه التعليمات.

ثالثاً – المناقصة العامة بطريقة التأهيل الفني :ـــ ويتم تنفيذ هذا الأسلوب بالإعلان عن المناقصـــة
         الى جميع الراغبين في الاشتراك بتقديم عطاءاتهم الفنية والتجارية وبظرفين منفصلين لقاء 

         ثمن مع مراعاة مايأتي:ــ 
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         أ- فتح العطاءات الفنية ودراستها من لجان التحليل في جهات التعاقد لبيان المناقصين المؤهلين
          والمستجيبين للشروط المطلوبة.

      ب-فتح العطاءات التجارية للمناقصين المؤهلين وبما لايقل عن ثلاثة لاختيار العطاء الأفضــــل
          منها من لجان التحليل مع مراعاة الصلاحيات المالية المعتمدة لأغراض الإحالة بهذا الشأن.

     ج -يتم اعادة ظروف العطاءات التجارية للمناقصين غير المؤهلين فنياً الى مقدميها دون فتحها 
          ومن ثم السير بإجراءات التحليل والتعاقد ووفق السياقات المعتمدة بهدا الشأن. 

رابعا – المناقصة بمرحلتين :ــــ يتم تنفيذ هذا الاسلوب بالمرحلتين التاليتين ويجوز ان يسبق تنفيذ 
          هذا الأسلوب التأهيل المسبق أبتداءً ، ويستخدم هذا الأسلوب في العقود التي يصعب علــــى 
          جهة التعاقد اعداد مواصفاتها الفنية أو تصاميمها وفي العقود ذات المستوى التكنولوجــــي 

          المعقد والعقود التخصصية ذات الطبيعة العلمية المتطورة وكما يأتي :ــــ 

       أ -المرحلة الأولى :ــــ تتم بإعلان دعوة عامة لجميع الراغبين ومقابل ثمن لتقديم عطاءاتهــم
          الفنية على أساس التصاميم الأولية والمتطلبات الوظيفية أو وصف عام لمراحل تنفيذ العمل
          ليتم دراستها من لجنة فنية مختصة لغرض اختيار العطاءات المناسبة وفقا لمعايير التأهيل

          الفني والمالي والقانوني والأعمال المماثلة ولجهة التعاقد تعديل التصميـــــــم الأولـــــــي او 
          المواصفات الفنية والمتطلبات الأخرى وفقا للعطاءات الفنية المقدمة والمعدلة بعد التفاوض

          الفني ولجهة التعاقد تعديل الكلفة التخمينية عند الضرورة. 

     ب-المرحلة الثانية :ــــ توجيه الدعوة المباشرة لمقدمي العطاءات الذين تم قبول عطاءاتهــــــم
          الفنية وفق معايير التأهيل في المرحلة الأولى لتقديم عطاءاتهم التجارية على أساس وثائق
          المناقصة المعدلة ومن ثم السير في العملية التعاقدية وفقا للاجراءات المحددة في هذه التعليمات.
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خامساً –  الدعــــــوة المباشرة :يتم تنفيذ هذا الأسلوب بتوجيه الدعوة المباشرة مجاناً الى ما لايقل
              عن)3) ثلاثة من المقاولين أو المجهزين او الاستشاريين المعتمدين لرصانتهم وقدرتهــم
                وكفاءتهم الفنية والمالية لتنفيذ مشاريع او تعاقدات الجهات الرسمية وعند توفر واحــد أو

             اكثر من المبررات الاتية :ــــ 

         أ - اذا تطلب العقد السرية في اجراءات التعاقد والتنفيذ .
        ب- ان تكون هناك أسباب أمنية تستوجب ذلك . 

        ج - حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية .
        د - تجهيز الادوية والاجهزة والمستلزمات الطبية التخصصية المنقذة للحياة . 

        هـ - عزوف مقدمي العطاءات عن الاشتراك في المناقصات العامة المعلن عنها للمرة الثانية أو
              في حالة تسلم عطاءات غير مستوفية للشروط والمواصفات وللمرة الثانية. 

        و - العقود التخصصية التي تصدر ضوابطها دائرة العقود الحكومية العامة وبالتنسيق مــــــع
             اللجنة القطاعية المختصة في مجلس الوزراء .

        ز - المشاريع الستراتيجية والكبيــــرة التي تتطلــــب خبرات أجنبية والتي تحدد من اللجنــــة 
               القطاعية المختصة في مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والمنفذة من شركات

             عالمية رصينة ذات خبرة في هذا التخصص مدة لاتقل عن )5) خمس سنوات واعمال 
             مماثلة لاتقل عن )3) ثلاثة مشاريع في هذا المجال .

سادساً –  العطاء الواحد ) العرض الوحيد ) :ويتم بتوجيه الدعوة مجاناً الى جهة مختصة واحــــدة 
              مجهز او مقاول او استشاري لتنفيذ العقد وبموافقة اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة

             على الاحالة عند توفر احدى الحالتين الاتيين :
         أ -عندما تكون السلع او الخدمات الاستشارية او المقاولات ذات طبيعة احتكارية او متوفرة 

             لدى جهة معينة محتكرة تمتلك براءة الاختراع او الاجازة او الحقوق الحصرية لها.
        ب -اذا كانت السلع او المقاولات المطلوبة لاغراض الصيانة او لتجهيـــــز ادوات احتياطيــــة

             لعقود سابقة.
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سابعاً – التعاقد المباشر: ويتم بتوجيه الدعوة مجاناً للتعاقد مباشرة الى جهة واحدة لتنفيذ هــــــــذا
           الاسلوب بموافقة اللجنة القطاعية المختصة في مجلس الوزراء وبتوصية من اللجنـــــــــة 
           المركزية للمراجعة والمصادقة على الاحالة للعقود الاستيرادية او المحلية لتجهيز السلع او

           الخدمات ذات الطابع التخصصي غير المحتكرة على ان تتوفر الشروط الاتية: 

       أ - ان تكون العقود متعلقة بأمن وسيادة الدولة التي تقتضيها ظروف الضرورة القصوى. 
      ب - ان تتسم تلك العقود بمواصفات فنية ذات تقنية عالية او متطورة ، ويجوز قبول مواصفات
            فنية او قياسية اكثر تطوراُ والمعروضة من الجهة المطلوب التعاقد معها بعد تأييدها من جهة 

           فنية مختصة في جهة التعاقد.
      ج - ان تكون الجهة المطلوب التعاقد معها جهة رصينة ومعتمدة ومصنعة معروفة للمـــــواد او

           الخدمات المطلوب تجهيزها.
      د - وجود تقرير فني بالاحتياجات والمواصفات معد من جهة فنية مختصة مصادق عليه مــــن

           اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الاحالة.
      هـ - وجود جهة فاحصة رصينة تم استحصال الموافقة عليها للتأكد من دقة المواصفات المطلوبة

           ومدى مطابقتها للشروط المطلوب التعاقد عليها.
        و - تصدر اللجنة القطاعية المختصة قرارها خلال )14) اربعة عشر يوما من تاريخ تسجيـــــل

          الطلب لديها وبعكسه تعتبر الموافقة حاصلة ضمنا. 

ثامناً –  الشراء المباشر من الشركات المصنعة الرصينة: 
       أ - للشركات العامة والتي تمارس النشاط الاستيرادي التجاري الربحي الشراء المباشر مــــــن

          الشركات المصنعة الرصينة وتخضع تعاقداتها الى مصادقة مجلس ادارة الشركة.

      ب- للشركات العامة التفاوض على الاسعار مع الجهات التي يتم التعاقد معها بهذا الاسلوب لتنفيذ 
         مشاريعها او تعاقداتها اذا كان مبلغ العطاء اعلى من الكلفة التخمينية المخصصة للتعاقد.

تاسعاً – لجان المشتريات:ويتم استخدام هذا الاسلــــوب لتجهيز دوائر الدولة بالسلع والخدمــــــــات
          والاعمال وحسب الضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية للسنة المعنية. 
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الفصل الرابع
ثمـــــن وثائــــق المناقصــــة 

المادة  ــ 4 ــ أولا ـ 
أ ـ يحدد ثمن المجموعة الواحدة من وثائق المناقصة )التحريرية او الالكترونيــــة) بسعـــــر
   يتناسب مع كلف اعدادها واهميتها ويؤمن الجدية في الاشتراك بالمناقصة ويقدم وصـــــل

   الشراء مع العطاء.

ب-  تزود الشركات الاجنبية الرصينة بوثائق المناقصة مجاناً لغرض المشاركة في المناقصات. 

ج - على مقدم العطاء الذي سبق له الاشتراك في المناقصة المعاد اعلانها ان يقدم  وصــــــل
     الشراء السابق لها مع وثائق العطاء للمناقصة المعاد اعلانها وفي حالة تعديل اسعـــــــار
      شراء هذه الوثائق فيتحمل مقدم العطاء الفرق بين السعرين في حالة زيادة السعر ويرافق 

     مع عطائه الوصلين الاول والثاني. 
    ثانياـًـ تلتزم جهات التعاقد بالضوابط التي تصدرها وزارة التخطيط في شان التعليمــــــــات 

            لمقدمي العطاءات في وثائق المناقصة لجميع العقود.
     ثالثاـًـ تلتزم جهات التعاقد بالضوابط التي تصــــدرها وزارة التخطيط في شان اجـــــــــراءات
          الاعلان عن المناقصات العامة واعادة الاعلان عن المناقصات وتمديد المناقصـــــات 

          لاساليب التعاقد كافة المنصوص عليها في هذه التعليمات.  

الفصل الخامس
اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الاحالة 

المادة  ـــ 5 ـــ أولا 
للمراجعة والمصادقة  المركزية  )اللجنة  الرسمية لجنة مركزية تسمى  التعاقدية  الجهات  تشكل في 
التعاقد  جهة  رئيس  نواب  او  الوزارة  وكلاء  وعضوية  التعاقد  جهة  رئيس  برئاسة  الاحالة)  على 
ورؤساء التشكيلات القانونية والمالية والعقود والرقابة والتدقيق الداخلي وموظفين من ذوي الخبرة 
والاختصاص في المجالات الفنية يحددهم رئيس جهة التعاقد ومقرر للجنة لاتقل درجته الوظيفية 

عن الدرجة الثالثة .   
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ثانياـًـ تتولى اللجنة المهام الاتية : ــ 

أ-   مراجعة اجراءات الاحالة والتعديل او المصادقة او عدم الاخذ بتوصيات لجان التحليل مــع 
     مراعاة الصلاحيات المالية المعتمدة لاغراض الاحالة. 

ب -الموافقة على تنفيذ اسلوب العطاء الواحد )العرض الوحيد).
ج -التوصية الى اللجنة القطاعية المختصة في مجلس الوزراء لتنفيذ العقد من جهة التعاقد 

     الرسمية باسلوب التعاقد المباشر.
د - البت في طلبات تمديد المدة التي تزيد على )25 % ) خمسة وعشرين من المئة من مدة 

     العقد وفقاً للضوابط التي تصدرها وزارة التخطيط.
هـ -البت في اعتراضات المتعاقدين على قرارات التمديد الصادرة من الجهة المخولة في جهة

     التعاقد الرسمية وفقاً للضوابط التي تصدرها وزارة التخطيط بهذا الشان . 
و - البت في طلب الغاء سحب العمل وفقاً لما ياتي :ــ

1.  ان يقدم المتعاقد المخل )عقود المقاولات والتجهيـز والعقود الاستشاريــــة) طلباً بالغـــاء
      قرار سحب العمل خلال مدة )30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار سحب العمل الــــى
      رئيس التشكيل الاداري للعقود في جهة التعاقد مع تقديم تعهد بانجاز الفقرات المتبقية خلال

     مدة محددة ومعززة بجدول تقدم عمل تفصيلي مصادق عليه من الجهة الفنية لدى جهة
     التعاقد ومراعاة نفاد خطاب الضمان الخاص بحسن التنفيذ.

2.  تبت اللجنة بالطلب خلال مدة لا تزيد على )30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الطلب وعند 
     عدم البت في الطلب خلال المدة المذكورة يعد الطلب مرفوضا.

3.  استمرار استقطاع الغرامات التأخيرية بموجب العقد والتعليمات النافذة.

أ -  الموافقة على ادخال شريك مع المقاول الرئيسي الذي تتوفر فيه الشروط والمواصفــــات 
      التي تم احالة العقد بموجبها وبطلب من المقاول الرئيسي اذا كان من شأن ذلك تحقيـــــــق

      سرعة انجاز المشروع مع الالتزام  بشروط العقد.
ب-  المهام الاخرى المنصوص عليها في هذه التعليمات .

ثالثاـًـ للجنة استثناء الشركات العالمية الرصينة المجهزة للسلع والخدمات من تقديم التأمينات الاولية
        المنصوص عليها في هذه التعليمات ، وتحدد معايير الشركات العالمية الرصينة بضوابط تصدر 

      عن وزارة التخطيط .  
رابعاً ــ للجنة الموافقة على تقديم التأمينات النهائية خلال )21) واحد وعشرين يوماً تبدأ من تاريخ 

         توقيع العقد . 
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الفصل السادس
لجان فتح العطاءات ولجان تحليل وتقييم العطاءات ومهامها

المادة  ـــ 6 ــ أولا 
تشكل في جهة التعاقد مايأتي:ــ  

أ -  لجنة او اكثر لفتح العطاءات من ذوي الخبرة والاختصاص تكون برئاسة موظف لا تقل درجته 
      الوظيفية عن الثالثة وعضوية ممثل عن كل من الدوائر القانونية والمالية وتشكيلات العقــــود

     فيها وموظف فني مختص ومقرر لاتقل درجته الوظيفية عن السادسة .
ب- لجنة او اكثر لتحليل وتقييم العطاءات من الجوانب الفنية والمالية والقانونية وتكون برئاسة
     موظف لا تقل درجته الوظيفية عن الثانية من ذوي الخبرة والاختصاص وعضوية عدد مـــن
     الفنيين المختصين بما فيهم قانوني ومالي ومقرر للجنة لا تقل درجته الوظيفية عن السادسة.   
ثانياً ــ  للجنة التحليل وتقييم العطاءات الاستعانة بخبرة موظفين مختصين من ذوي الخبرة او جهة

        مختصة بطبيعة المناقصة . 
ـ تخضع توصيات لجان التحليل وتقييم العطاءات الى مصادقـــة اللجنة المركزيــــة للمراجعــــة ثالثا ًـ

        والمصادقة على قرار الاحالة حسب الصلاحيات المالية المخولة . 
رابعاً ــ  لا يجوز الجمع بين رئاسة وعضوية لجان فتح العطاءات ولجان تحليل وتقييم العطاءات.

خامساـًـ تتولى اللجان المنصوص عليها في البند )اولاً) من هذه المادة المهام التي تحددهــا وزارة
          التخطيط بموجب ضوابط تصدر لهذا الغرض.

 

الفصل السابع
تسوية المنازعات

المادة  ـــ 7 ــ أولا ــ
على  العطاءات  مقدمي  من  المقدمة  بالاعتراضات  للنظر  مركزية  لجنة  تعاقد  جهة  كل   في  تشكل 
قرارات الاحالة برئاسة موظف لا تقل درجته الوظيفية عن الدرجة الاولى وعضوية عدد من ذوي 
الخبرة في الاختصاصات المالية والقانونية الفنية ومقرر للجنة لا تقل درجته الوظيفية عن الدرجة 

الرابعة. 
ثانياـًـ تتولى اللجنة دراسة الاعتراضات التحريرية المقدمة من مقدمي العطاءات المعترضيـــــــن او

       وكلائهم الرسميين ممن لم يطلبوا سحب التأمينات الاولية وفقاً لما يأتي :ـــ 
أ -   تقديم الاعتراض خلال)7) سبعة ايام عمل من تاريخ التبلغ بكتاب الاحالة.

ب - تقديم المعترض تعهد رسمي مصدق اصوليا حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة 
     جهة التعاقد عن التأخير بتوقيع العقد لاسباب كيدية او غير مبررة. 
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ثالثاً ــ  على اللجنة تقديم التوصية بموضوع الاعتراض واسبابه خلال مدة لا تزيد على )14) اربعة
         عشر يوما عمل من تاريخ ايداع الاعتراض لديها . 

رابعاً ــ على رئيس جهة التعاقد او من يخوله البت بالتوصية خلال )7) سبعة ايام عمل من تاريـــخ
           ايداع التوصية في مكتبه ويعد عدم البت بالموضوع رفضاً للاعتراض عند مرور هذه المدة.

خامساـًـ على جهة التعاقد عدم توقيع العقود لحين حسم الاعتراضات من رئيس جهة التعاقد وفق
          مامنصوص عليه في هذه المادة.

من خلال  ويكون  )وديا)  بالتوافق  العقد  توقيع  بعد  المنازعات  تسوية  يتم  ــ  أولا  ـــ   8 ـــ  المادة  
تشكيل لجنة مشتركة بين طرفي النزاع المتمثلين بجهة التعاقد والمتعاقد معها وفق احكام القانون 
والتعليمات المعنية وبنود العقد ويعد محضر بذلك الاتفاق بين الطرفين يصادق عليه من رئيس جهة 

التعاقد.  

ثانياـًـــ عند عدم التوصل الى اتفاق ودي يتم اللجوء الى احد الاساليب التي يجب ان ينص عليها في 
         العقد وهي كالاتي :ــ 

أ - التحكيم ويكون وفقا لما يأتي :ــ 

المرافعات  بقانون  او  المناقصة  شروط  في  المحددة  للاجراءات  وفقا  يكون  الوطني:  التحكيم   -1
المدنية رقم )83 ) لسنة 1969.

2- التحكيم الدولي : لجهة التعاقد اختيار التحكيم الدولي لتسوية المنازعات في حالات الضرورة 
وللمشاريع الاستراتيجية الكبرى او المهمة وعندما يكون احد طرفي العقد اجنبيا على ان يراعى ما 

ياتي :ــ   

) اولاً) ان يتم اختيار احدى الهيئات التحكيمية الدولية المعتمدة .

) ثانياً) تحديد مكان ولغة التحكيم .

) ثالثاً) اعتماد القانون العراقي كقانون واجب التطبيق .

) رابعاً) ان تتوفر في العاملين لدى جهة التعاقد المؤهلات المطلوبة لتسوية المنازعات بهذا الاسلوب.

ب - احالة النزاع الى المحكمة المختصة في الموضوع لحسمه .

ثالثاً ــ يلتزم طرفا العقد باختيار الاسلوب الامثل لتسوية المنازعات الناجمة عن تنفيذه بينهما وفقـاً 
       لاحد الاساليب المنصوص عليها في هذه المادة وفق شروط التعاقد المتفق عليها والتي يجـب

       ذكرها ابتداءً في وثائق المناقصة. 
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الفصل الثامن 
التأمينات والغرامات التأخيرية ومدة العقد والتمديد 

المادة  ــ 9 ــ أولا ــ
ـ  تحديد التأمنيات الاولية بمبلغ مقطوع بنسبة لا تقل عن )1%) واحد من المئة ولا تزيد على )%3)  أ ـ
     ثلاثة من المئة من الكلفة التخمينيـــة المخصصة لاغراض الاحالــــة في عقود التجهيز للسلــــع
     والخدمات والمقاولات العامة بمختلف انواعها وان يراعى في هذا التحديـــــد اهمية المناقصــة    

     وان تقل هــذه النسبة كلما زاد مبلغ الكلفة التخمينية.
ب- لا تقبل التأمينات الاولية لمقدمي العطاءات الا اذا كانت على شكل خطاب ضمان او صك مصدق

     او سفتجة .
ج- تقدم التأمينات الاولية من قبل مقدم العطاء او )اي من المساهمين في الشركة او الشركـــــــــات
     المشاركة بموجب عقد مشاركة ) لمصلحة جهة التعاقد ويتضمن الاشارة لاسم ورقم المناقصة.

د-  تعفى الشركات العامة من تقديم التأمينات الاولية وخطاب ضمان حسن التنفيذ المنصوص عليها 
     في هذه التعليمات .

هـ- يعفى  مقدمو العطاءات المشاركون في مناقصات المقرر احالتها باسلوب المناقصة المحدودة او
     )المرحلة الثانية) اسلوب المناقصة بمرحلتين او اسلوب الدعوة المباشــــرة او اسلوب العطـــاء  
    الواحد )العرض الوحيد) او اسلوب التعاقد المباشر او اسلوب الشراء المباشر من الشركـــــــات

     المصنعة الرصينة من تقديم التأمينات الاولية.
ثانياـًـ أـ تقدم التأمينات النهائية على شكل خطاب ضمان حسن تنفيذ للعقد بنسبة )5%) خمسة من

          المئة من مبلغ العقد بعد التبلغ بكتاب الاحالة وقبل توقيع العقد .  
ب- يجوز للشركات الاجنبية تقديم التأمينات النهائية خلال )21) واحد وعشرين يوما من  تاريخ 

     توقيع العقد بعد موافقة اللجنة المركزية للمراجعة ومصادقة الاحالة في جهة التعاقد .
ج-  لا تطلق التامينات النهائية الا بعد صدور شهادة القبول النهائي وتصفية الحسابات ويجوز اطلاق 

     اجزاء من مبلغ خطاب ضمان حسن التنفيذ بعد التسلم النهائي لتلك الاجزاء وصدور شهادة 
     القبول لها بما يؤيد كونها مؤهلة  للاستخدام. 

د-   تقدم الجهات المنصوص عليها في الفقرة )ج) من البند )سابعاً) من المادة )3) من هذه التعليمات
     التأمينات النهائية ) ضمان حسن التنفيذ ) والبالغة )5% ) خمسة من المئة وفي حال تقديم اي

     ضمان اخر يتم استحصال موافقة اللجنة القطاعية المختصة في مجلس الوزراء.
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ــ تراعى الضوابط والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي ووزارة التخطيط الخاصة ثالثاـًـ أ ـ
            بخطابات الضمان.

ب- ان تكون صيغة خطاب الضمان واضحة من حيث مبلغه )رقماً وكتابة) وتحديد الجهة التي يصدر 
     لصالحها وتاريخ نفاذه وشروطه والغرض من اصـــداره ، وغير ذلك بما يتفق مع القوانيــــــــن

     والتعليمات والاعراف المصرفية المرعية.
ج- على جهة التعاقد التاكد من صحة صدور خطاب الضمان مع القيام بتجديد او تغيير المبلغ عند

     حدوث متغيرات على شروط العقد.
رابعاـًـ أ ــ تحدد الغرامات التاخيرية من جهة التعاقد بنسبة لا تقل عن )10%) عشرة من المئة ولا 
تزيد على )25%) خمسة وعشرين من المئة من مبلغ العقد وعلى جهة التعاقد تثبيت تلك النسبة في 

الشروط التعاقدية في وثائق المناقصة والتعليمات الى مقدمي العطاءات .  

وتطبق المعادلة الآتية عند احتساب هذه الغرامة:

مبلغ العقد )مبلغ العقد الاصلي +  اي تغير في المبلغ)    

مدة العقد الكلية )مدة العقد الاصلية +  اي تغير في المدة)                           

ب- يتم تخفيض الغرامات التأخيرية حسب نسب الانجاز للالتزامات التعاقدية المحددة في منهاج تنفيذ
    العقد والتي صدرت فيها شهادة تسلم اولي للعمل المنجز أو السلعة المجهزة أو الخدمة المطلوبة

    مطابقة ومهيأة للاستخدام حسب شروط التعاقد وتطبيق المعادلة كالآتي:-

قيمة الالتزامات غير المنفذة        

        مدة العقد الكلية                           

ج- )1) يتم استقطاع الغرامات التأخيرية عند انتهاء مدة العقد الاصلية مضافاً إليها المدد الإضافية
           الممنوحة للمتعاقد أو عند استحقاقها في العقود المجزأة وحسب منهاج تقدم العمل ويتم تحديد

         آلية الاستقطاع في شروط المناقصة والعقد.
(2) في العقود التي تنفذ وفق برنامج زمني أو وفق مراحل والتي يتم تحديد كلفة ومدة كل  مرحلة

     فيها فيتم استقطاع الغرامة التأخيرية الخاصة بكل مرحلة عند انتهاء مدتها.
(3) لرئيس جهة التعاقد تأجيل استقطاع الغرامات التأخيرية بناءً على طلب من المتعاقد ولمرتين

     فقط على ان تستقطع كاملة قبل استحقاق السلفة النهائية.

خامساً ــ يمدد العقد بقرار من رئيس جهة التعاقد عند توفر الشروط المنصوص عليها في الضوابط 
           التي تصدرها وزارة التخطيط.

× (10- 25% ) = غرامة اليوم الواحد 

 × (10- 25% ) = غرامة اليوم الواحد 
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الفصل التاسع 
الآثار القانونية الناجمة عن الإخلال بالعقد

المادة – 10- اولا- 

أ- يعد المناقص الفائز ناكلا عند تحقق الحالات الآتية:-

)1) امتناعه عن توقيع العقد بعد التبلغ بكتاب الإحالة وبعد انذاره رسمياً بتوقيع العقد خلال )15)
     خمسة عشر يوماً من تاريخ انذاره ومن دون عذر مشروع قانوناً.

)2) عند تقديمه لبيانات غير حقيقية وبطرق غير مشروعة ومخالفة لشروط المناقصة.

)3) عدم تقديم خطاب ضمان حسن التنفيذ.

ب- في حالة نكول المناقص تتخذ الإجراءات الآتية:-

)1) مصادرة التأمينات الاولية الخاصة بالمناقص الناكل.

)2) إحالة المناقصة على المرشح الثاني ويتحمل المناقص الناكل فرق البدلين الناجم عن تنفيذ العقد.

)3) في حالة نكول المرشح الاول والثاني فلجهة التعاقد إحالة المناقصـــــة على المناقص الثالــــث
     ويتحمل كل من الناكلين الاول والثاني فرق البدلين وحسب فرق المبالغ الخاصة بالترشيح لهما 

     ومصادرة التأمينات الاولية للمرشحين الاول والثاني.
)4) في حالة نكول المرشح الثالث يتم مصادرة التأمينات الاولية له ويتم اعادة الإعلان عن المناقصة
      ويتحمل المناقصون الناكلون الثلاث فرق البدلين وكل بحسب سعره المقدم مع مصادرة التأمينات

     الاولية للمناقصين الثلاث الناكلين.
)5) تطبق على المناقصين الناكلين الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة )ب) من هذا البند عند

    حدوث النكول اثناء فترة نفاذ العطاءات الخاصة بالمناقصة.
ثانياً-

أ-  اذا اخل المقاول في المراحل النهائية لتنفيذ العقد فلجهة التعاقد تشكيل لجنة  اسراع لتنفيذ الاعمال
    المتبقية على حساب المقاول ويكون المقاول ممثلاً فيها وتفرض التحميلات الإدارية المنصوص

    عليها في البند )ثالثاً) من هذه المادة.
ب-  يتم توجيه انذار رسمي للمقــــاول المخل بضرورة اكمال الاعمال وحسب منهاج تقدم العــــمل  

     المتفق عليه وخلال )15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بالانذار.
ج-  إصدار قرار بسحب العمل من المقاول عند إخلاله ببنود العقد وتنفيذ الاعمال المخل بها علــــى
     حسابه عن طريق مقاول آخر وباتباع احد اساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة )3) مــن 

     هذه التعليمات.
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د- مصادرة التأمينات النهائية الخاصة بحسن التنفيذ او الاحتفاظ بها عند عدم تنفيذ الاعمال الموكلة 
    للمقاول وكانت نسبة انجازها متدنية نسبة الى منهاج تقدم العمل المتفق عليه مع ضرورة مراعاة

   الضوابط الصادرة عن وزارة التخطيط.
     ثالثاً- يتحمل المقاول المخل التحميلات الإدارية بنسبة لاتزيد على )20%) عشرين من المئة من 
كلفة الاعمال المخل بها في عقود المقاولات وعلى جهة التعاقد تحديد هذه النسبة ابتداءً في شروط 

المناقصة وتثبيتها في العقد.

    رابعاً- في حالة اخلال المجهز للسلع والخدمات او الاستشاري بالتزاماته التعاقدية فعلى جهة 
التعاقد إنذاره رسمياً وعند عدم استجابته فيتم تنفيذ الالتزامات المخل بها على حسابه وذلك وفقاً 
لاحد الاساليب المنصوص عليها في المادة )3) من هذه التعليمات عند توفر الشروط الخاصة بها 
ويتحمل المتعاقد المخل دفع تعويض عن الاضرار التي لحقت بجهة التعاقد بسبب هذا الإخلال بعد 

انتهاء تنفيذ العقد.

الفصل العاشر 
حظــــــــر التعاقـــــــــــد

المادة- 11- لجهة التعاقد طلب إدراج المتعاقدين المخلين بالتزاماتهم التعاقدية في القائمة السوداء مع 
مراعاة مايأتي:-

اولاً-    طلب إدراج المقاولين العراقيين أو شركات المقاولة العراقية في القائمة السوداء أو رفعهم منهــــا 

          وفق ماورد في تعليمات تسجيــــــل وتصنيف شركات المقاولات والمقاولين الصــــادرة عن وزارة 

         التخطيط/ الدائرة القانونية رقم )3) لسنة 2009.

ثانياً-   طلب إدراج او تعليق او رفع المتعاقدين من المقاولين غير العراقيين والمجهزين العراقيين وغيــــر

         العراقيين والاستشاريين العراقيين وغير العراقيين من القائمة السوداء وفق ماورد في الضوابــــط 

         الصادرة بهذا الموضوع من وزارة التخطيط/ دائرة العقود الحكومية العامة.

ثالثاً-   طلب إدراج المقاولين والمجهزين والاستشاريين العراقيين والاجانب في قائمة الشركات المتلكئـــة

        وفق ماورد في الضوابط الصادرة بهذا الشأن من وزارة التخطيط/ دائرة العقود الحكومية العامة.
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الفصل الحادي عشر
احكــــــــــــام عامــــــــــة

المادة- 12- اولاً- على جهة التعاقد الالتزام بتطبيق شروط المقاولات لاعمال الهندسة المدنية لسنة 
الكهربائية والميكانيكية والكيمياوية لسنة 1987 او  الهندسة  المقاولات لاعمال  1987 وشروط 

مايحل محلها واعتبارها جزءاً لايتجزأ من العقد.
             ثانياً- تخضع العقود العامة المشمولة بهذه التعليمات الى القانون العراقي وولاية القضاء

                    العراقي.
المادة- 13- اولاً- على جهة التعاقد تنسيق خططها التعاقدية )المعدة من الجهات المستفيدة والجهات 
الحكومية  العقود  دائرة  مع  فيها)  العقود  ادارة  مع  وبالتنسيق  التعاقد  جهة  في  المختلفة  التنفيذية 
العامة في وزارة التخطيط ورفدها بالبيانات المطلوبة لاغراض المتابعة والاشراف الفني لعملها على 

اداء التشكيلات التعاقدية عند المباشرة بأنشطتها التعاقدية.
             ثانياً- على جهة التعاقد الالتزام بالتشريعات المعنية بالتعاقدات الحكومية ومنها قانون 
المخولة  والصلاحيات  التعاقدات  بموضوع  المتعلقة  تنفيذها  وتعليمات  الاتحادية  العامة  الموازنة 

للجهات المعنية عند تنفيذ المشاريع المدرجة في الموازنة.
المادة- 14- اولاً- تلغى تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )1) لسنة 2008.

                 ثانياً-تلغى تعليمات تنفيذ العقود الصادرة عن مجلس الوزراء/ لجنة الشؤون الاقتصادية 
و  في 2006/10/18   (924( و  في 2006/8/21   (433( بــ  المرقمة  كتبها  بموجب  المعممة 

)س.ل/161) في 2006/12/3 و )س.ل/1463) في 2007/10/11.
المادة- 15- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
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كتاب وزارة التخطيط/ دائرة العقود الحكومية العامة/ قسم الاستشارات والتدريب 
ذي العدد 15792/7/4 في 2014/7/20 (الضوابط من رقم (1) الى رقم (8))

ضوابط رقم (1) تعليمات لمقدمي العطاءات في وثائق المناقصة صادرة من وزارة التخطيط
 

استناداً الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب أحكــام أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقـــم 87 
لسنة 2004 وتعليمات تشكيلات ومهام دوائر واقسام وزارة التخطيط رقم (1) لسنة 2012 اصدرنا 

الضوابط الاتية:ـ  

اولاً:ـ على جهة التعاقد تضمين التعليمات الى مقدمي العطاءات المرافقة لوثائق المناقصة ) للمقاولات 
العامة وتجهيز السلع والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية) وفقا لما يأتي:ـ 

أ -   المبادئ الاساسية لمسودة العقد الذي سيبرم وكيفية دفع المستحقات المالية كالنسبة المئوية او
      المبلغ المقطوع او غير ذلك وحسب طبيعة المناقصة وما مثبت في شروطها وكذلك النص على
       منح السلفة الأولية )السلفة التشغيلية) من عدمه مع تحديد نسبتها وفقاً لتعليمات تنفيذ الموازنة 

      السنوية.
ب-  يتم اعتماد عنوان المناقص ) مقاول ، مجهز،استشاري) المثبت في العطاء عنواناً للمراسلات
       والتبليغات وعلى المناقص اشعار جهة التعاقد بكل تغيير يطرأ على هذا العنوان خلال مدة سبعة

      ايام من تاريخ حصوله.
ج-  الطلب من مقدمي العطاءات إرفاق قائمة بالأعمال المماثلة مع عطاءاتهم والمتعلقة بطبيعة

      المناقصة معززة بتأييد من جهات التعاقد المعنية وتعتبر معياراً للتأهيل.
د-   تحديد تاريخ انعقاد المؤتمر الخاص بالاجابة عن استفسارات المشتركين في المناقصة وقبـــــل

      موعد لايقل عن )7) سبعة أيام من تاريخ غلق المناقصة.
هـ - تكون جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

و -  معايير التأهيل المعتمدة لاغراض التحليــــل والاحالة المعـــــدة من قبل جهة التعاقد مع الأخــــذ                               
      بنظر الأعتبار المعايير الموضوعة من قبل وزارة التخطيط.

ز -  في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم  تضامنية
      تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان يقدم عقد المشاركة مصادق عليه اصولياً مع العطاء.

ح - لجهة التعاقد إلغاء المناقصة قبل صدور كتاب الأحالة بناءً على أسباب مبررة دون تعويــــــض
       مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق المناقصة فقط للمناقصين وكذلك يتم اعادة ثمن شراء

      وثائق المناقصات الى المناقصين في الحالتين الاتيتين:ـ

حالة الغاء المناقصة وتغيير اسلوب التنفيذ الى الدعوة المباشرة او العطاء الاحتكاري عند توفر . 1
شروط اللجوء الى تطبيق هذين الأسلوبين على اعتبار ان اعتماد هذين الأسلوبين لايتطلب بيع 

وثائق المناقصة .
عند الغاء المناقصات للسنة السابقة والاعلان عنها مجدداً وبتسلسل جديد للعام اللاحق.. 2
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ط-   آلية احتساب الغرامات التأخيرية في ضوء شروط التعاقد.
ي-  الزام المناقصين بتدوين اسعار فقرات جدول الكميات في العطاء ومبلغه الاجمالي بالمداد او

      بشكل مطبوع رقما وكتابة.
ك-   لايجوز لمقدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق المناقصة او اجراء اي تعديل عليها.

ل-  لايجوز لمنتسبي دوائر الدولة والقطاع العام الاشتراك في المناقصات بصورة مباشرة او غير
      مباشرة مع مراعاة احكام التشريعات النافذة.

م-   لجهة التعاقد تحديد مدة التجهيز او التنفيذ حسب طبيعة العقد.
ن-  تحدد جهة التعاقد التأمينات القانونية )الاولية والنهائية) وحسب احكام تعليمات تنفيذ العقــــود   

      الحكومية النافذة.
س- تقديم ) شهادة التأسيس ، عقد التأسيس ، النظام الداخلي للشركة ، كتاب التخويل بالمراجعــــة  
      والتوقيع، هوية تصنيف المقاولين ، هوية غرفة التجارة ، اجازة ممارسة المهنة .. الخ ) وحسب 
     طبيعة العمل المعلن عنه مصدقة وفق القانون مع البيانات المالية للسنتين الاخيرتين كحد ادنـــى

     وتقديم أية بيانات اخرى وفقا لشروط المناقصة والتشريعات النافذة.
ع-  كتاب عدم الممانعة من الاشتراك في المناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب.

ف- مصادرة التأمينات الاولية لمن تحال إليه المناقصة عند نكوله عن توقيع العقد بعد التبلغ  بكتاب
    الاحالة او عند سحب مقدم العطاء لعطائه خلال فترة نفاديتــه وبعد غلق المناقصـــة او رفـــض
    التصحيح على أخطائه الحسابية في العطاء وانعكاسها على قرار الاحالة وتتخذ بحقه الاجراءات

    القانونية المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة.
ص- يعول على السعر المدون كتابة في حالة اختلافه مع السعر المدون رقماً كما يعول على  سعر

       الوحدة في حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.
ق-  اذا وردت فقرة او فقرات لم يدون سعر إزاءها في العطاء المقدم ففي هذه الحالة تعد كلفة تلك

      الفقرة او الفقرات وبحدود الكميات المدونة ازائها مشمولة بالسعر الاجمالي للعطاء.
ر-   يتحمل المناقص الذي تحال له المناقصة كافة الضرائب والرسوم المفروضة بموجب  القوانين

      النافذة.
ش- لايجوز لمدير مفوض في اكثر من شركة تقديم اكثر من عطاء واحد في المناقصة الواحدة.

ت - أية تعليمات أخرى الى مقدمي العطاءات او اية بيانات او مستندات اخرى تتطلبها طبيعة  العمل
      المطلوب تنفيذه.

ثانياً:ـ على جهة التعاقد تضمين التعليمات الى مقدمي العطاءات المرافقة لوثائق المناقصة لعقــــود
        المقاولات العامة المتطلبات التالية إضافة الى ما ورد بالبند ) أولا ) اعلاه:ـ

أ-    النص على عائدية ملكية التصاميم والخرائط والمواصفات التي تعدهــــــا الجهة المتعاقدة الــى    
      صاحب العمل باستثناء الحالات الخاصة وبموافقة رئيس جهة التعاقد او من يخوله.
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ب - الطلب من مقدمي العطاءات بيان مؤهلات الكادر الفني والاختصاصييــــــن المتفرغين وغيـــــر 
      المتفرغين العاملين لديهم والمعدات والاليات التخصصية عند تنفيذ مشاريع المقاولات بمختلف

      انواعها.
ج-  الطلب من مقدمي العطاءات تقديم منهاج تقدم العمــــل الأولي على ان يتم تقديم منهاج العمـــــل

      التفصيلي بعد توقيع العقد لغرض المصادقة عليه .
د-   درجة وصنف المقاول او شركات المقاولة المطلوبة للعراقييـــــن وشهادة التأسيس واجـــــازة
      ممارسة المهنة صادرة رسمياً من الجهات المختصة بالنسبة للشركات الاجنبية والمقاوليـــــن

      الاجانب المجازين رسمياً.
ثالثاً:ـ  على جهة التعاقد تضمين التعليمات الى مقدمي العطاءات المرافقة لوثائق المناقصة) تجهيز

        سلع او خدمات غير استشارية) المتطلبات التالية إضافة الى ما ورد بالبند ) أولا ) اعلاه:ـ
أ-     الطلب من مقدمي العطاءات تحديد منهاج او مواعيد تسليم المواد او الخدمات المطلوبة بموجب 

       شروط المناقصة.
ب-   يتم طلب تحديد السعر بالنسبة لعقـــــد التجهيز الاستيـــــــرادي في ضــــــوء مكان الوصــــول                   

       (CIP,CFR,CIF,FOB ) وغيرها .
ج -   تحدد جهة التعاقد طريقة حساب الغرامات التأخيرية وفقاً لشروط التعاقد)غرامات تأخير شحن،

       غرامات تأخير تسليم وغيرها).
د -    يجوز لجهة التعاقد تجزئة إحالة تجهيز السلع والمواد او الخدمات المطلوب تجهيزها على ان 

       تتم الاشارة لذلك في شروط المناقصة.
هـ - تحديد جهة فاحصة خارجية عالمية معتمدة دولياً ان تطلب الأمر ذلك وحسب طبيعة المادة 

      )تحديد نوع الفحوصات التي يتم اجراؤها والجهة التي تقوم بدفع الاجور).
و -  تحدد جهة التعاقد الجهة التي لها صلاحية القبول النهائي للسلعة او الخدمة بعد وصولها الــــى

       العراق وحسب طبيعة العقد.
ز-   اذا كانت السلعة المطلوب تجهيزها تحتاج الى استيراد أدوات احتياطية فلجهة التعاقد ان تطلب

       من المجهز تقديم تعهد بتجهيزها خلال مدة محددة وبالاسعار التنافسية التي يتفق عليها.
ح -  يجوز لجهة التعاقد زيادة كمية السلع أو المواد أو الخدمات غير الاستشارية المتعاقد عليها بما 
      لايزيد عن نسبة مبلغ الاحتياط المنصوص عليه في تعليمات تنفيذ الموازنة السنوية علــــى ان 

      يتوفر التخصيص المالي وبنفس الشروط المتعاقد عليها.
ط -  يجوز لجهة التعاقد انقاص السلع أو المواد أو الخدمات غير الاستشارية وبما لايزيد عن )%15) 

      )خمسة عشر بالمئة) من مبلغ العقد.
ي-  قيام جهة التعاقد بتحديد منشا او مناشئ السلع والمواد المراد تجهيزها مع إمكانية الاشارة الى

      الدول المعروفة بتصنيعها.
ك-   تقديم شهادة المنشأ للمواد المستوردة لصالح جهــــــة التعاقد مصدقة من الجهات العراقيـــــــة

      المختصة في بلد المنشأ.

رابعاً  :ـ يلغى أي تعميم تم تضمين احكامه في هذه الضوابط او يتعارض معها.
خامساً:ـ تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها.   
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ضوابط رقم (2) اجراءات الاعلان عن المناقصات والاحالة صادرة من وزارة التخطيط

المنحلة رقم 87  المؤقتة  الائتلاف  سلطة  احكام أمر  بموجب  لنا  المخولة   الصلاحيات  الى  استناداً 
لسنة 2004 وتعليمات تشكيلات ومهام دوائر واقسام وزارة التخطيط رقم (1) لسنة 2012 اصدرنا 

الضوابط الاتية :ـ 

أولا ًـ أـ  يتم نشر الاعلان الخاص بالمناقصات الوطنية في ثلاث صحف يومية وطنية واسعة الانتشار
           في الاقل ) ويقصد بها تلك الصحف التي لاتختص باقليم معين او قطاع اقتصادي معيــــن أو
            جـهة معينة وبما يضمن علم الكافة ) ولمرة واحدة وعلى ان يتحمل من ترسو عليه المناقصة

          أجـور النشر والاعلان لاخر اعلان عن المناقصة .
ب. مع مراعاة الفقرة اولا اعلاه يتم نشر الاعلان في الموقع الالكتروني لجهة التعاقد ولوحــة

     الاعلانات فيها بالنسبة للمناقصات العامة . 
ج. يتم نشر الاعلان الخاص بالمناقصات الدولية اضافـــــــة لما ورد في الفقرتين )أ،ب) فــــي 
     الملحقيات التجارية في السفارات العراقية في الخارج وينشر في موقع الامم المتحدة لتنمية

. (DG,MARKET( الاعمال     
ثانياً:ـ   على جهة التعاقد تضمين إعلان مناقصات العقود العامـــــة )المقاولات العامة والتجهيــــــز

           والخدمات غير الاستشارية ، الخدمات الاستشارية ) مايلي:ـ

أ  -   اسم وموضوع المناقصة ورقمها ونوعها.
ب- وصف دقيق وموجز وواضح للمشروع او العقد المطلوب تنفيذه مع بيان الخدمات والسلعة 

    المطلوبة.
ج - مدة إعلان المناقصة لكافة العقود وتكون وفقاً لما يلي:ـ

1- من )10-60) ) عشرة – ستين) يوم عمل تحدد حسب أهمية العقد وتقدير رئيس جهة التعاقد 
    وتبداً من تاريخ اخر نشر للاعلان في حالة اختلاف تواريخ النشر.

2- مدة تقديم العطاءات للدعوة المباشرة والعطاء الوحيد تحدد حسب تقدير رئيس جهة التعاقد .
3- استثناء عقود البطاقة التموينية والادوية والمستلزمات الطبية من اعلاه .

د - بيان تاريخ ومكان تقديم العطاءات وفترة النفاذ المطلوبة لها ومكان وموعد بيع وثائق 
     المناقصة.

هـ -  موعد غلق المناقصة .
و - ثمن وثائق المناقصة غير قابل للرد .

ز-  نسبة التأمينات الأولية المطلوبة من مقدمي العطاءات ومدة نفاذيتها.
ح - الموقع الالكتروني لجهة التعاقد وعنوان البريد الالكتروني للتشكيل الاداري المسؤول عن

      المناقصات .
ط - تحديد موعد فتح العطاءات العلني والمكان المخصص لذلك .
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ي - اية معلومات او شروط اخرى ترى جهة التعاقد ضرورة اضافتها وبما يتناسب مع ظروف
       المناقصة.

ثالثاً:ـ لجهة التعاقد تمديد مدة الاعلان عن المناقصة اذا تطلب الامر ذلك ولمرتين مع مراعاة مايلي:ـ

أ - موافقة رئيس جهة التعاقد او من يخوله على ذلك .
ب- اصدار ملحق بذلك يعلن عنه في الصحف نفسها التي نشر فيها الاعلان وترسل نسخة منه الى

     جميع المشتركين في المناقصة .
ج -لايتجاوز التمديد مدة الاعلان الاول .

رابعاً:ـ صلاحيات تجاوز الكلفة التخمينية.

أ-   لرئيس جهة التعاقد او من يخوله قبول العطاءات للمناقصات (بكافة انواعها ) التي لايزيد مبلغها 
    عن (10% ) ( عشرة من المائة) من الكلفة التخمينية لاغراض التعاقد وان كانت الزيادة تـــؤدي

     الى زيادة الكلفة الكلية واعلام وزارة التخطيط لغرض تعديل الكلف.
ب - لرئيس جهة التعاقد او من يخوله قبول العطاءات التي يزيد مبلغها عن الكلفة التخمينية بنسبة 
     من (10- 20 %) لاغراض التعاقد شرط استحصال موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية من خــلال
     وزارة التخطيط على الاحالة وزيادة الكلفة الكلية اذا تطلب الامر زيادتها وفي حالة عدم البـــــت

     خلال مدة (14) يوم عمل تعتبر الموافقة حاصلة.

خامساً:ـ يتم أعادة الاعلان عن المناقصات واعادة توجيه الدعوة  في احدى الحالات التالية:ـ

أ - إذا لم تقدم أي عطاءات خلال مدة الاعلان أو في حالة تقديم عطاء واحد خلال هذه المــــــدة أو اذا 
    كانت العطاءات المقدمة غير مستجيبة لشروط المناقصة.

ب- اذا تجاوز مبلغ أفضل عطاء لمقدمي العطاءات النسب المحددة في البند ) رابعاً) من هذه الضوابط
    عند تحليل العطاءات لاغراض التعاقد.

سادساً:ـ يتم إتباع الاجراءات التالية عند إعادة الاعلان او الدعوة :ـ
أ - استحصال موافقة رئيس جهة التعاقد او من يخوله مع تحديد مدة الاعلان بما ينسجم مع احكـــام

     الفقرة )ج) من البند ) ثانيا) من هذه الضوابط.
ب - إبلاغ المناقصين المشتركين في الاعلان السابق.

ج - يتم اعتماد التسلسل السابق للمناقصة المعاد إعلانها اذا كان في السنة نفسها مع الاشارة الى
     عدد مرات الاعادة في الاعلان الجديد.
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د- التحري عن أسباب عدم المشاركة في الاعلان الاول للمناقصة واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها 
    وإعادة دراسة الكلفة التخمينية للمقاولة او العمل على تحديثها وعكس المتغيرات السعريــــة ان
    تطلب الامر ذلك واستحصال الموافقات الاصولية ان تطلـــب الامر زيــــادة الكلف قبل الشــــروع

    بالاعلان الثاني.
هـ - في حالة الاعلان للمرة الثانية يتم اعتماد عطاء المناقص الواحد المستجيب للمواصفات الفنية

     والشروط المطلوبة في الاعلان مع مراعاة البند ) رابعاً) من هذه الضوابط.
و - في حالة عدم تقديم اي عطاء مقبول في الاعلان الثاني او الدعوة المباشرة الثانية فلرئيس جهة

    التعاقد إما الاعلان للمرة الثالثة ) الاخيرة) او الدعوة للمرة الثالثة ) الاخيرة) او اتخاذ ما يلــــزم 
     لتغيير أسلوب تنفيذ العقد وفقا لاساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة )3) من تعليمات تنفيذ

    العقود الحكومية النافذة عند توفر شروطها.
ز- في حالة ورود أفضل عطاء ) مستجيب للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة والاوطأ سعـــــرا)
    في الاعلان الثالث اكثر من الكلفة التخمينية لاغراض التعاقد والتخصيصات المالية للمشــــــروع
    الاستثماري بعد مراعاة البند )رابعا/أوب) من هذه الضوابط وبخلاف ذلك يتم استحصال موافقــة 
     وزارة التخطيط بشأن تأجيل تنفيذ المشروع الى السنة القادمة مع مراعاة دراسة الموضوع بشكل
     دقيق للوقوف على اسباب ومبررات زيادة الكلفة التخمينية لاغراض التعاقد واتخاذ مايلزم بشان 

     زيادة كلفة المشروع الكلية اذا اقتضى الامر ذلك .
 ح- في حالة ورود أفضل عطاء ) مستجيب للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة والاوطا سعرا)

     في الاعلان الثالث اكثر من الكلفة التخمينية لاغراض التعاقد والتخصيصات المالية للمشروع في 
     الموازنتين الجارية أو التشغيلية بعد مراعاة البند ) رابعاً) من هذه الضوابط فيتم استحصال

     موافقة وزارة المالية لاجراء المناقلة ان كان ذلك ممكنا قبل الاحالة.

سابعا:ـ  يلغي اي تعميم تم تضمين احكامه في هذه الضوابط  او يتعارض معها.

ثامناً:ـ  تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها.   
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ضوابط رقم (3) مهام لجان فتح وتحليل العطاءات صادرة من وزارة التخطيط

استناداً الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 87 لسنة 
اصدرنا   2012 لسنة   (1) رقم  التخطيط  وزارة  واقسام  دوائر  ومهام  تشكيلات  وتعليمات   2004

الضوابط الاتية :ـ

اولا:ـ على مقرر لجنة فتح العطاءات التاكد من اتباع الاجراءات التالية عند ممارسة مهامه.

أ - إيداع العطاءات في الصندوق المخصص لدى الجهة المعنية وبموجب وصل ينظم بنسختيـــــــن 
    تسلم احداهما الى مقدم العطاء او من يخوله ويحتفظ بالنسخة الثانية لدى الجهة المعنية مع تدوين

   المعلومات الاتية في سجل خاص:ـ 

1 .  اسم المناقصة ورقمها كما وردت في وثائقها.
2 .  اسم حامل العطاء ) مسلم العطاء) المخول رسمياً وعنوانه وتوقيعه.

3 .  تاريخ ووقت تسليم العطاء.
4 .  المرافقات الاضافية المرسلة مع العطاء )إن وجدت).

5 .  يجوز ارسال العطاءات بالبريد المسجل والبريد السريع ولا تقبل العطاءات المرسلة في البريـــد 
     الالكتروني باستثناء اسلوب العطاء الواحد ) العرض الوحيد) على ان يتم تعزيزه بنسخة اصلية
     بتوقيع حي في موعد يؤمن وصوله الى الجهة المعنية قبل رفع توصيات لجنة التحليل ، وعلى

     مقرر اللجنة تسجيل هذه العطاءات في السجل حال تسلمها.
6 . لايجوز إعطاء أية معلومات عن أسماء وعناوين المناقصيـــــن او وكلائهم او مخوليهــــم خلال

     مرحلة استقدام العطاءات وذلك للمحافظة على سرية الاجراءات:ـ
7 -  عدم استلام أي عطاء بعد موعد غلق المناقصة. 

ب -  على رئيس لجنة فتح العطاءات التأكد من:-
1. حضور اعضاء اللجنة قبل عملية فتح العطاءات وفي حالة عدم حضور البعض منهم فيستكمل

    الغياب من الموظفين بنفس الاختصاص يحددهم رئيس جهة التعاقد او من يخوله.
2 . توفر كافة المستلزمات المطلوبة لعملية الفتح قبل موعد غلق المناقصــــة والتي تتحمل جهـــة

     التعاقد مسؤولية توفيرها.
3 . على لجنة فتح العطاءات للمناقصات الخاصة بالمقاولات العامة بمختلف انواعها وعقود التجهيز 

    والخدمات غير الاستشارية فتح العروض الفنية والتجارية في نفس الوقت باستثناء المناقصة 
    بمرحلتين والمناقصة العامة بطريقة التأهيل الفني.

4 . التأكد من وجود الاختام الموضوعة على اغلفة العطاءات أو التشميع السري عليها لمقدمي
     العطاءات.
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 ج - تجتمع لجنة فتح العطاءات ) المشكلة قبل تاريخ غلق المناقصة ) حال انتهاء الوقت المحــــدد
      لغلق المناقصة او في بداية الدوام الرسمي لليوم التالي بموافقة رئيس جهة التعاقد أو مـــــــن
      يخوله عند اقتضاء الحاجة وذلك للمباشرة بعملية الفتح العلني وبحضور الراغبين من مقدمي
      العطاءات أو ممثليهم المخولين في المكان المحـــــــــــدد لذلك مسبقاً ويتم انجــــاز المهمة في
      مدة لاتتجاوز )3) ثلاثة أيام ويتم اتخاذ مايلزم بشأن غلق السجل الخاص بالمناقصة وان يثبت

      في محضر اللجنة مايلي:ـ 
1.   العطاءات التي لم ترافق معها التأمينات الأولية المطلوبة في وثائق المناقصة.

2 . العطاءات المبنية على تخفيض نسبة مئوية أو مبلغ مقطــــوع من أي من العطاءات الاخــــرى
     المقدمة في المناقصة.

3 . أ-  العطاءات المعدلة للعطاءات السابقة كلا أو جزءاً لمقدمي العطاءات واستبعاد العطـــــــاءات 
          السابقة لهم كلا أو جزءاً ذات العلاقة بالمناقصة نفسها بشرط ان تكون مقدمة خلال مدة نفاذ
          الاعلان عن المناقصة ويتم اعادة العطاءات المعدلة كليا الى اصحابها من مقدمي العطاءات.
    ب- العطاءات البديلة للعطاءات الاصلية المطلوبة بشروط المناقصة من الناحيتين الفنية أو المالية
          السابقة اذا سمحت بها هذه الشروط مع مراعاة عدم جواز تقديم أية عطاءات بديلة الا اذا كانت

         مرافقة للعطاءات الاصلية المطلوبة. 
    ج- في حال طلب المناقصين المشاركين في المناقصة بشكل رسمي سحب عطاءاتهم من التنافس
        وخلال مدة الاعلان عن المناقصة وقبل موعد غلق الاعلان عندئذ تقوم لجان الفتح باعــــادة 

        هذه العطاءات دون فتحها لاصحابها وتثبيت هذه الاجراءات في محضر اللجنة.
4. اسم مقدم العطاء أو وكيله الرسمي وعنوانه الكامل داخل العراق أو خارجه مع الوثائق المؤيدة لذلك.

5. عدد الاوراق المكون منها كل عطاء.
6. وضع علامة واضحة حول كل حك او محو او شطب او اضافة او تصحيح ورد في جدول الكميات

    المسعر مع توقيع رئيس واعضاء اللجنة.
7. وضع خط افقي بجانب كل فقرة غير مسعرة في جدول الكميات المسعر مع توقيع رئيس واعضاء

    اللجنة ازائها .
8. التاكد من توقيع مقدم العطاء على استمارة تقديم العطاء وعلى كل صفحة من جدول الكميـــــات 

    المسعر والملاحق المرفقة معه.
د.  الاشارة في المحضر الى الملاحظات او التحفظات المدونة في العطاء والملاحق الخاصة به .

هـ. تأشير النماذج والمجسمات والمخططات المقدمة مع العطــاءات وتثبيــــــت أوصافها العامــــــة 
    وعلاماتهــــــــا الفارقة.

و. توقيع رئيس واعضاء اللجنة على جميع اوراق العطاء وجدول الكميات المسعر لمقدم العطـــــاء
    وختمها بختم اللجنة .

ز. الاشارة بوضوح الى أية بيانات أو معلومات لم تقدم مع العطاء والتي يتطلب تقديمها بموجـــــب
    التعليمات الى مقدمي العطاءات بما فيها وصل شراء وثائق المناقصة.

ح. بعد انتهاء عملية فتح العطاءات يقوم رئيس اللجنة بما يلي :ـ
1.  أعلان اسعار عطاءات المناقصين والمواصفات الفنية ومدد التنفيذ في لوحة الاعلانــات كمـــــا 

     وردت في عطاءاتهم مع التاكيد ان الاسعار والمواصفات المعلنة خاضعة للتدقيق والتحليل.
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2. يتم اعداد وتنظيم محضر اللجنة وتوقيعه من رئيسها واعضائها مع بيان أية ملاحظات عن عمل
    اللجنـــــــة.

3. يوقع مقدمو العطاء أو مخوليهم الحاضرين عند اجراء عملية الفتح على الكشف المعلن .
ط. تتم احالة محضر لجنة فتح العطاءات ومرافقاتها الى لجنة تحليل وتقييم العطاءات مع اعــــــلام

    رئيس جهة التعاقد بذلك .
ثانياً :ـ على لجان تحليل العطاءات المشكلــة في جهــــات التعاقد تقويم العطـــــــاءات واستبعــــــاد

         العطاءات التالية :ـ 
أ-  التي لم ترافق معها التأمينات الاولية المطلوبة ) كاملة ) بموجب وثائـــق المناقصة مـــع
    مراعاة ما ورد في المادة )9 / اولا/أ) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة والتعميم

    الصادر بموجب كتابنا ذي العدد )19480/7/4) في 2013/8/20.
ب- المبنية على تخفيض نسبة مئوية او مبلغ مقطوع من أي من العطاءات الاخرى المقدمــة

    في المناقصة.
ج-غير المستوفية للشروط القانونية المتمثلة بـ )هوية تصنيف للمقاولين العراقيين ، هوية

    غرفة تجارة، اجازة ممارسة المهنة ، شهادة التأسيس للشركات العراقية غير المصنفــــة
     والشركات الاجنبية) و/ أو المواصفات الفنية الاساسية ومتطلبات التأهيل المؤثرة علـــــى
    الاحالة المنصوص عليها في وثائق المناقصة حتى لو كانت اوطأ العطاءات مع مراعاة ما

    ورد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة بهذا الشأن.
 د- المناقص المدرج في القائمة السوداء او المعلقة انشطته او المتلكئ او المخل بالتزاماتــه 
     التعاقدية السابقة لدى نفس جهة التعاقد او مع جهات تعاقديــة اخرى وبموجـــب وثائــــق
    اصولية او قاعدة المعلومات لدى وزارة التخطيط ودائــــرة تسجيل الشركــــات في وزارة

    التجارة.
هـ-استبعاد العطاء الذي يقل او يزيد بنسبة 20% من الكلفة التخمينية المخصصة لاغــــراض

    الاحالة.
ثالثاُ:ـ على لجنة تحليل وتقييم العطاءات الالتزام بما يلي:ـ 

أ -  يجب ان تتم عملية تحليل العطاءات سرياً ويقــدم التقرير النهائــــي الى الجهة المخولــــة
     بالمصادقة على الاحالة وحسب الصلاحيات الماليــــــة على ان يتم الالتزام بمدة نفاذيــــة
     العطاءات المقدمة او مدة تمديدها وبمدة لاتقل عن )30يوم) من انتهاء تاريخ نفاذية هذا

     العطاء. 
ب- لايجوز ارسال العطاءات الى خارج العــــــراق لتحليلها الا اذا اقتضت طبيعة العمـــــل ذلك
      وبحصول موافقة رئيس جهة التعاقد وحسب الصلاحيات المعتمدة بهذا الخصوص على ان
      يحتفظ بالنسخة الاصلية من العطاءات المقدمة لدى جهة التعاقد وفي حالة تعيين استشارييــن
      من خارج العراق فيجب ارسال ممثليهم الى العراق للمشاركة في اجراء التحليل المطلوب.
ج - في حالة تضمين العطاء الاصلي تخفيض بنسبة معينة او بمبلغ مقطوع لنفس العطاء يتم

     اعتمادها عند التحليل والتقويم والاحالة.
د- يتم استبعاد المبالغ الاحتياطية المثبتة في جدول الكميات المسعر لمقدم العطاء غير المطلوبة 

     في وثائق المناقصة عند التحليل والمقارنة.
هـ - يتم احتساب اسعار جميع العطاءات لاغراض المفاضلة على اسس موحدة وبموجب نشرة 

     البنك المركزي العراقي يوم الفتح على ان ينص عليه في وثائق المناقصة.
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و - على اللجنة القيام بتحليل العطاءات البديلة المرافقة للعطاءات الاصلية اذا اجازت شروط
      المناقصة ذلك وكان الهدف من العطاءات البديلة تقليص في الكلفة او المدة او نقل معرفة
      او ادخال تكنولوجيا جديدة لتنفيذ المشروع او تقديم مواصفات فنية افضل مع مراعـــــاة 

      الكلف التخمينية الخاصة لاغراض التعاقد.
رابعاً:ـ     تعتمد الضوابط والمؤشرات التالية لغرض التوصل الى العطاء الافضل بالاضافــــة الــــى

             الضوابط المثبتة في وثائق المناقصة :ـ
1 -   حجم الالتزامات المالية للمقاول او المجهز خلال السنة ولايجوز احالة اكثر من مناقصــة
         واحدة على مقدم العطاء الاعند التأكد من قدرته وكفاءته المالية بما فيها تحقق الارباح في 
       حساباته الختامية المدققة لاخر سنتين وكذلك كفاءته الفنية المتمثلة في توفر الملاكـــات

       الفنية والمعدات التخصصية المطلوبة.
2 -  الكفاءة المالية من خلال تقديم الحسابات الختامية لآخر سنتين المصادق عليها من قبــــل

       مراقب حسابات.
3-    توفر المهارات والقدرات الفنية لتنفيذ العقد )ملاكات هندسية وفنية ومعدات تخصصية).
4-    الاعمال المنجزة او المماثلة ومبالغها ومستوى تنفيذها على ان يتـــــم تأييدها من قبـــل

       الجهات التعاقدية.
خامساً:ـ   يتم تحليل وتقويم العروض الفنية والمالية لعطاءات المناقصيـــن الخاصة بعقود تنفيـــــــذ
               المقاولات او تجهيز السلع والخدمات غير الاستشارية وفقاً للاجراءات المعلنة في التعليمات

             لمقدمي العطاءات.
سادساً:ـ   لجهة التعاقد استكمال البيانات الفنية والشروط القانونية غير الجوهرية المطلوبة من جهة 
               التعاقد في شروط المناقصة باستثناء ماورد في الفقرة )ثانياً/ ج) من هذه الضوابط والبيانات
               التي تغير الاسعار زيادة او نقصان ) ولايشمل ذلك تصحيح الاخطاء الحسابية) وفي حالـــة
               عدم قيام مقدم العطاء باستكمال هذه النواقص فيتم استبعاد العطاء ومصادرة التأمينات الاولية. 
سابعاً:ـ    على جهات التعاقد اطلاق التأمينات الاولية بناءً على طلب من مقدمي العطاءات الذيــــــــن
              لايحتمل ان ترسو المناقصة عليهم قبل انتهاء مدة نفاذية تلك العطاءات وبعد رفع التوصيات

             من لجنة تحليل العطاءات على ان يتم استحصال موافقة رئيس جهة التعاقد ويتم الاحتفاظ 
               في كل الاحوال بتأمينات المناقصين الثلاث الأوائل المرشحين للاحالة لحين تقديم التأمينات

             النهائية من مقدم العطاء الفائز وتوقيع العقد.
ثامناً:ـ     مطالبة مقدمي العطاءات بتمديد مدة نفاذية عطاءاتهم اذا تطلب الامر ذلك بالاضافة الـــــى
             مطالبتهم بتمديد نفاذية خطابات الضمان الخاصة بالتأمينات الاولية او تجديدها في حالة انتهائها.
تاسعاً:ـ    على لجان التحليل الايعاز الى تشكيلات العقود لغرض التأكــــد من صحة صدور البيانـــــات
             المطلوبة في وثائق المناقصة والمتمثلة بـ )التأمينات الاولية، هوية التصنيف،هوية غرفة
                التجارة ، شهادة تأسيس الشركة، كتاب عدم الممانعة من الاشتراك بالمناقصة الصادر مـن
                الهيئة العامة للضرائب، الاعمال المماثلة... الخ ) وحسب طبيعة المناقصة من الجهـــــــات

             المعنية للمرشحين الثلاثة الاوائل قبل الاحالة.
عاشراً:ـ اذا حصل خلاف في الراي بين اعضاء لجنة تحليل العطاءات فيجب تثبيت اوجه الخلاف في

           التقرير النهائي ويحسم الخلاف من رئيس جهة التعاقد.
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احدعشر:ـ  يجب ان يتضمن المحضر النهائي حقلا خاصا يبين توصية لجنة التحليل والتقويم يذكــر
               فيه اسم مقدم العطاء المرشح للاحالة وجنسيته بموجب الجدول المرافق معه ومبلـــــغ
              العطاء وعملته ومدة التنفيذ او التجهيز بالايام والاسس التي استندت اليها اللجنة فــــي
              هذه التوصية وكون العطاء متوازن ومبلغه ضمن الحدود المقبولة للكلفة التخمينيـــــــة

              ويختم المحضر بتاريخه بعد التوقيع عليه من رئيس واعضاء اللجنة.

ثاني عشر:ـ بعد الانتهاء من عملية التحليل ينظم جدول مفصل بالعطاءات كافة تبين فيه جميــــــــع
               التفاصيل المتعلقة بها والنواقص )ان وجدت) مع اجراء المقارنة والتقويم من النواحي 

               الفنية والقانونية والمالية.
ثالث عشر:ـ أـ على لجان التحليل مراعاة انجاز اعمالها في دراسة وتحليل العطاءات ورفع التوصية
                بالاحالة بما يضمن حصول المصادقة واصدار كتاب الاحالــــة قبل انقضاء فترة نفـــــاذ

                العطاءات المحددة في وثائق المناقصة او اي تمديد حاصل عليها.
ب- تقييم لجان تحليل وتقييم العطاءات برفع التوصيات الخاصة بالارساء الى اللجنة 
لمراجعة  المركزية  اللجنة  تخول  حيث  الاحالة  على  والمصادقة  للمراجعة  المركزية 
الكلفة  الى  للتوصيل  عطاء  افضل  صاحب  مع  التفاوض  صلاحية  الاحالة  ومصادقة 
موضوع  تجاوز  حالة  وفي  للتعاقد)  المالية  الصلاحية  تراعى  ان  على   ( التخمينية 
الصلاحية اعلاه يتم مفاتحة الجهات صاحبة الصلاحية والتي لها اتخاذ احد الاجراءات 

التالية:ـ 
الموافقة على توصية لجنة التحليل .. 1
للمراجعة . 2 المركزية  اللجنة  تقترحها  اخرى  لجنة  الى  او  ذاتها  اللجنة  الى  اعادتها 

والمصادقة على الاحالة لاعادة دراستها وتقييم العطاءات .
رفض توصيات لجنة التحليل .. 3

رابع عشر:ـ  تقوم جهة التعاقد بإصدار كتاب الاحالة خلال مدة سبعة ايام عمل من تاريخ مصادقــة 
                 اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الاحالة يتضمن المدة المطلوبة لتوقيعـــــه
                 على العقد مع مراعاة مدة نفاذية العطاء وان يتضمن ) اسم المناقص المحال اليه العقد 
                  ،عنوانه، رقم هاتفه ، البريد الالكتروني ، اسم ورقم المناقصة او الدعوة ، مبلغ الاحالة
                 مدة التنفيذ، تاريخ بدء سريان العقد،التامينات النهائية واية امور اخرى تقتضيها طبيعة

               الاحالة).

خامس عشر:ـ يعد قرار الاحالة نافذاً من تاريخ تبلغ المناقص الفائز به واستلامه رسمياً وعلى جهة
                  التعاقد اشعار بقية المناقصين بذلك تحريريا.

سادس عشر :ـ على المناقص الفائز المبلغ رسمياً بالاحالة توقيع العقد خلال مدة لاتتجـــاوز )14)
                  اربعة عشر يوم عمل من تاريخ التبلغ بالاحالة مع مراعاة احكام المادة )10) مـــــن

                  تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة. 
سابع عشر:ــ  يلغي اي تعميم تم تضمين احكامة في هذه الضوابط  او يتعارض معها.

ثامن عشر:ـ  تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها.   
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ضوابط رقم (4) صيغة العقد صادرة من وزارة التخطيط

استناداً الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (87) 
لسنة 2004 وتعليمات تشكيلات ومهام دوائر واقسام وزارة التخطيط رقم (1) لسنة 2012 اصدرنا 

الضوابط الاتية:-

اولاً:- لايجوز لاي مقاول او مجهز سلعة او خدمة استشارية او غير استشارية البدء بتنفيذ العقـــد
         قبل ان يتم توقيعه والمصادقة عليه ودفع الرسوم وفقاً للقوانين النافذة.

ثانياً:-  يتم تنظيم صيغة العقد من قبل التشكيل الاداري للعقود في جهة التعاقد بالتنسيق مع التشكيــــلات
         )القانونية والمالية والفنية) والجهات المستفيدة على ان تتضمن الفقرات الواردة في شــــــــروط

         المناقصة او الدعوة مضافاً اليها اية شروط اضافية يتفق عليها طرفي العقد بما يضمن سلامة التنفيذ.

ثالثاً:- تضمين صيغة العقد مايلي:-

1.    اسماء وعناوين الطرفين المخولين بتوقيع العقد ووثائق التخويل المعتمدة حسب السياقــــات
       المعمول بها على ان تكون نافذة عند التعاقد.

2.    موضوع العقد.
3.    رقم العقد.

4.    نطاق عقود التجهيز والمقاولات العامة والخدمات.
5.    مبلغ العقد وعملته.

6.    مدة العقد.
7.    تاريخ سريان العقد.

8.    تاريخ المباشرة.
9.    تاريخ اكمال الاعمال والخدمات وتسليم المواد.

10.  شروط الدفع.
11. الغرامات التأخيرية.

12. احكام انهاء العقد.
13.شهادة المنشأ المصادق عليها من الملحقيات التجارية او السفارات العراقية في بلد المنشأ 

      للمواد والسلع المستوردة لصالح جهة التعاقد.
14. التحميلات الادارية لعقود المقاولات.

15. اسلوب حل النزاعات والجهة المعنية.
16. القانون الواجب التطبيق.

17. استحصال الديون الحكومية بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية رقم )56) لسنة 1977 
      النافذ او اي قانون اخر يحل محله.

18. زمان ومكان توقيع العقد.
19. اي فقرة ترتأيها الجهة المستفيدة لصالح العقد.
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رابعاً:- يتم مصادقة العقود بعد توقيعها بأنواعها كافة من التشكيلات القانونية المخولة قانونــــاً في
         جهة التعاقد استناداً لقانون كتاب العدول رقم )33) لسنة 1988 او اي قانون يحل محله.

خامساً:- للمتعاقد في عقود المقاولات أحالة اجزاء من العقد الى مقاولين ثانويين بموافقة مسبقة من
           جهة التعاقد على ان تبقى مسؤولية تنفيذ العقد على المتعاقد الاصلي.

سادساً:- لايجوز التنازل عن العقد كلاً أو جزءاً الى متعاقد آخر.

سابعاً:-  على جهة التعاقد اعلام وزارة التخطيط والبنك المركزي العراقي والجهاز المركزي للاحصاء
            ودائرة تسجيل الشركات والهيئة العامة للضرائب ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأسم
           المتعاقد وعنوانه وجنسيته ومبلغ العقد ومدته حال اكمال اجراءات توقيع العقد وبـــــــــأي
           متغيرات تطرأ على العقد )فسخ ، انهاء) لغرض متابعة اجراءات العقد واتخاذ مايلزم قدر

           تعلق الامر بعمل هذه الجهات.

ثامناً:- اذا نص العقد على دفع سلفة اولية للمتعاقد فعليه تقديم كفالة مصرفية غير مشروطة صادرة
          من مصرف معتمد في العراق بمقدار وعملة السلفة الاولية مع مراعاة الالية المعتمدة بموجب

        احكام تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية.

تاسعاً:- على جهة التعاقد إصدار ملحق للعقد في حالة تعديل بنوده او احكامه متضمن المتغيـــــرات
           التي تحدث على احكامه وفي كافة انواع العقود مع ضرورة مراعاة السياقات المعتمــــــدة

           بهذا الشأن.

عاشراً:- 

أ - تكتب العقود باللغة العربية أو اللغة الكردية او كليهما ان كان ذلك ممكناً وتكتب باللغة 
العربية او الكردية وباللغة الانكليزية ان كان احد طرفي العقد اجنبياً.

ب- تعتمد اللغة العربية عند الاختلاف بالتفسير الا اذا نص على خلاف ذلك في العقد.

احد عشر:- لجهة التعاقد الحكومية الموافقة على رهن العقد ومستحقاته لدى احد المصارف الحكومية
                 أو الاهلية العراقية المؤهلة لممارسة هذا الشأن من البنك المركزي العراقي وحسب درجة
              تصنيفها لغرض توفير التسهيلات المالية للمتعاقدين مع ضرورة مراعاة شروط الدفــــع
             المطلوبة بموجب العقد لدفع المستحقات المالية للمتعاقدين وان يتم تحميل المتعاقديـــــن 

             اية فوائد مالية مترتبة عن ذلك.

ثاني عشر:- يلغى اي تعميم تم تضمين احكامه في هذه الضوابط او يتعارض معها.

ثالث عشر:- تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها. 
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ضوابط رقم (5) الاعتمادات المستندية صادرة من وزارة التخطيط

استناداً الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 87 لسنة 
اصدرنا   2012 لسنة   (1) رقم  التخطيط  وزارة  واقسام  دوائر  ومهام  تشكيلات  وتعليمات   2004

الضوابط الاتية:-
أولاً:- على جهة التعاقد العمل وفق الاصول والاعراف الموحدة للاعتمادات المستندية الصادرة من
        غرفة التجارة الدولية )ICC) عند ابرام العقــــود المشمولـــة بتعليمــات تنفيـــــــذ العقــــود

        الحكومية النافذة.
ثانياً:- تقوم جهة التعاقد بفتح الاعتماد المستندي غير القابل للنقض لتغطية أقيام العقود الاستيرادية 
         )توريد سلع وتنفيذ اعمال وشراء خدمات) عند التعاقد مع الشركات الاجنبية أو العراقية مــــن
         خلال احد المصارف الحكومية المعتمدة أو حسب الضوابط النافذة بعد استكمال إجــــــــراءات

        التعاقد)التبلغ بكتاب الاحالة واستلام خطاب حسن التنفيذ وتوقيع العقد).
ثالثاً:- يمكن فتح اعتماد مستندي مثبت بناءً على طلب المتعاقد على ان يتحمل مصاريف تثبيته.

رابعاً:- مصاريف فتح الاعتماد داخل العراق تتحملها جهة التعاقد اما مصاريفــــه خارج العـــــــراق 
         يتحملها المتعاقد.

خامساً:- عند تمديد الاعتماد المستندي يتم تمديد نفاذ خطاب ضمان حسن التنفيذ بنفس المدة. 
سادساً:- تحدد شروط الدفع والية تسديد المستحقـــــات واطلاقها طبقاً للشروط المتفـــــــق عليهــــــا 

           بموجب العقد.
سابعاً:-لايجوز الغاء الاعتماد المستندي غير القابل للنقض الا بعد استحصال موافقة الاطراف المعنية 

         )المصرف فاتح الاعتماد ، المصرف المراسل ، المجهز).
ثامناً:- في حالة وجود دفعة مقدمة بنسبة معينة من قيمة الاعتماد المستندي لايجوز تسديد قيمتها 
         الى المجهز الا بعد استلام كفالة مصرفية غير مشروطة مقبولة بقيمة الدفعة المقدمة وبنفس
          عملة الاعتماد بحيث تستطيع جهة التعاقد سحب قيمة الكفالة دون الحاجة الى انذار أو إصدار

         امر قضائي بذلك مع مراعاة ابلاغ المصرف المصدر للكفالة المصرفية بعدم اطلاقها دون
         أشعار تحريري من الجهة المستفيدة )جهة التعاقد).

تاسعاً:- قيام جهة التعاقد بمتابعة الشحن واستلام أشعار المجهز يبين التفاصيل الدقيقــــة لشحــــن 
          البضاعة ومستندات الشحن الاصلية وإكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتخليص الكمركــــي
           والنفاض والتحميل وتهيئة المعدات ومستلزمات التداول لغرض أكمال إجراءات الاستـــــــلام 
         الاولي للمواد الواصلة بأسرع وقت ممكن وبدون تأخير لتفادي تحمل جهة التعاقد غرامــــــة 

        تأخيرية مع مراعاة تثبيت حالة البضاعة الواصلة لضمان حقوق كافة الاطراف.
عاشراً:- متابعة اكمال إجراءات الفحص الفني للمواد المستلمة من تاريخ استلامها وإصدار شهادة 
            الفحص والقبول خلال المدة المحددة في العقد وإيداعها في المخازن المخصصة مع تثبيـــت 
            العيوب والفقدان والاضرار في المواد المستلمة من قبل اللجان المشكلة لهذا الغرض بمحاضر

          اصولية ومطالبة الجهات ذات العلاقة بهدف استبدالها او التعويض عنها اصولياً.
أحد عشر:- قيام جهة التعاقد بمتابعة استلام الإشعارات المصرفية الخاصة بالاعتمادات المستنديــــة
              المفتوحة من المصرف فاتح الاعتماد ومطالبته بكشف تبعة الاعتمادات لغرض معرفــــة 

              حركتها والمصاريف المترتبة عليها واجراء التسويات المالية لها في الحال.
ثاني عشر:- يجوز قبول فتح اعتماد مستندي لمجهز واحد قابل للتحويــــــل لاكثر من شركة مصنعــــة

               على ان يتم ذكر اسم تلك الشركات في العقد.
ثالث عشر:- تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها.
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ضوابط رقم (6) توقف وتمديد اعمال المقاولات وعقود التجهيز وعقود الخدمات الاستشارية 
وعقود الخدمات غير الاستشارية – صادرة عن وزارة التخطيط

استناداً الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (87) 
لسنة 2004 وتعليمات تشكيلات ومهام دوائر واقسام وزارة التخطيط رقم (1) لسنــــــــة 2012 

اصدرنا الضوابط الاتية:-

أولاً:- ضوابط التوقف

1. ماهية التوقف:- هو الاجراءات المتخذة من قبل جهة التعاقد لالزام المتعاقدين معها وبأمـــــــــر
                         تحريري بأيقاف تنفيذ الالتزامات التعاقدية ولمدة محددة وذلك بناءً على طلــب
                        الجهة المعنية فـي الجهة التعاقدية او المتعاقد معها لوجود اسباب تستدعي ذلك

                        مع مراعاة الآلية المعتمدة في هذه الضوابط.

2. اسباب التوقف

أ -   اذا رأت جهة التعاقد ان التوقف ضرورياً لغرض تنفيذ العقد بصورة صحيحة.
ب - الاحوال المناخية التي تؤثر على سلامة التنفيذ.

ج -  العطل الرسمية الاستثنائية او حالات حظر التجوال.

3. إجراءات التوقف

أ - في حالة اعتماد شروط المقاولة لاعمال الهندسة المدنية بقسميهـــــا الاول والثاني او شــــروط 
    المقاولة لاعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيمياوية أو الوثائق القياسية المعنية بهـــــذا
     العقد بالنسبة لعقود المقاولات العامة واعتماد تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة بالنسبة لعقود

    التجهيز او عقود الخدمات الاستشارية او عقود الخدمات غير الاستشاريــــة فعلى جهة التعاقــــد 
    مراعاة  مايأتي:-

1. اصدار امر تحريري (امر توقف) بناءً على طلب الجهة المستفيدة في جهة التعاقد لوجود ضرورة
    لذلك أوبناءً على طلب المتعاقد (مقاول ، مجهز (خدمة او سلعة) ، استشاري) بوقف الاعمــال او
    جزء منها لمدة تحددها جهة التعاقد وعلى المتعاقد اتخاذ كل مايلزم للمحافظة على العمل المنفــذ

    وأن يبذل مافي وسعه في تحقيق ذلك.
2. على المتعاقد (مقاول، مجهز(خدمة او سلعة)، استشاري) تقديم طلب تحريري بايقاف العمل في 
     (عقود المقاولات او عقود التجهيــــز او عقود الخدمات الاستشاريــــة او عقود الخدمات غيـــــــر 

    الاستشارية) وخلال مدة (7) ايام عمل تبدأ من تاريخ نشوء سبب التوقف.

ب-على جهة التعاقد البت بموضوع التوقف خلال مـــــدة (14) يوم تبدأ من تاريخ استلام الطلـــــب
    واعتبار الموضوع من الامور المستعجلة.

ج-على المتعاقد المباشرة بالعمل بعد زوال سبب التوقف وصدور امر تحريري من جهة التعاقد بذلك 
    وبدون تأخير.
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4. مدة التوقف
أ - اذا تجاوزت مدة التوقف (90) يوم في عقود المقاولات فلجهة التعاقد وخلال مدة لاتتجــــــــاوز

     (60) يوم من تاريخ تسجيل الطلب لدى الجهة المختصة اتخاذ احد الخيارين التاليين:-

1. إنهاء العقد بسبب عدم زوال سبب التوقف ويتم تسديد مستحقات المتعاقد للفقرات المنجزة قبــل
    صدور امر التوقف.

2.  دراسة السبل الكفيلة لحل الموضوع بغية التوصل الى احد الخيارات الاتية:-
أولاً:- استئناف العمل بصورة كلية او جزئية.

ثانياً:- الاستغناء عن الاجزاء غير المنجزة التي تأثرت بأسباب التوقف في حالة عدم تأثيرها علـــى
         الاجزاء الاخرى وفي حالة طلب تنفيذها فيتم الاخذ بنظر الاعتبار تعديل كلف تنفيذها ان وجدت
         مبررات لذلك حيث يتم تحديدها وفقاً للاسعار السائــــــــدة بعد إجراء تحليل سعري وتثبيتهــــا 
        وتصديقها بشكل رسمي قبل مباشرة المقاول بالعمل مالم يتم تقديم طلب تعهد من المقاول بعـدم 

       المطالبة بتعويض جراء ذلك.
ب.  اذا تجاوز التوقف مدة )15) يوم في عقود التجهيز او عقود الخدمات غير الاستشارية و )60) 
      يوم في عقود الخدمات الاستشارية فلجهة التعاقد اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحسم الموضوع وفقاً 

     لما يأتي:-
1. انهاء العقد اذا كان التوقف بسبب جهة التعاقد وفي هذه الحالة يتم دفع مستحقات المتعاقد عـــن

    الاعمال او الفقرات المنفذة.
2. اذا كان سبب التوقف هو القوة القاهرة في عقود التجهيز والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية
    فيتم دفع مستحقات المتعاقد عن الاعمال المنجزة والنظر في امكانية استئناف العمــــل بعد زوال
    القوة القاهرة وفي حالة استمرار اسباب القوة القاهرة فبالامكان انهاء العقد بأتفاق الطرفين بسبب 

   استحالة التنفيذ نتيجة القوة القاهرة.
ج. يتم التعامل مع مدة العقد على ضوء ماتم ذكره في الفقرات اعلاه على انها مدة توقف قاطعة لمدة
   العقد الاصلية ولاتعتبر فترة تمديد وبالتالي فان مدة العقد تبقى كما هي ولايتم تمديدها بسبـــــــب
    حصول التوقف وبناءً عليه يتم احتساب الغرامة التأخيرية في حالة اخلال المتعاقد في العقود التي

    يحدث فيها امر التوقف والصادر بشكل اصولي على اساس المدة التعاقدية.
د. في حالة حدوث توقفات لتنفيذ العقد فان ذلك يتطلب قيام جهة التعاقد بالزام المتعاقدين معها بتمديد
   خطابات الضمان وفي حالة انتهاء مدة نفاذيتها فيتم تجديدها لتتلاءم مع المدة الجديــــدة )المعدلة) 

   لتنفيذ العقد.
هـ. عند حصول التوقف خارج مدة العقد وبعد دخول المتعاقد بمرحلة الغرامات التأخيرية ففي هـــذه 
    الحالة بالامكان اصدار امر توقف لمدة معينة يتوقف فيها فرض الغرامات التأخيرية لحين حســم 

    الموضوع مع مراعاة احكام هذه الضوابط.

5. آلية دراسة طلبات التوقف
تدرس طلبات التوقف من قبل لجنة مختصة يتم تشكيلها لهذا الغرض بعد رفع تأييد بالموافقة على 
التوقف من الجهة المشرفة على العمل الى رئيس جهة التعاقد او من يخوله لغرض احالة الطلبات 
والتأييدات الى اللجنة اعلاه ليتم دراستها ورفع التوصيات بشأنها الى رئيس جهة التعاقد لغرض 

المصادقة عليها ليتم إصدار امر بذلك.
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ثانياً:- ضوابط التمديد:-

1. على المتعاقد تنفيذ بنود العقد خلال المدة المنصوص عليها في شروطه وتحسب تلك المدة من
     تاريخ المباشرة او اي تاريخ اخر ينص عليه في هذا العقد.
2. لجهة التعاقد تمديد العقد عند تحقق احدى الحالات التالية:-

أ - اذا تقرر اجراء اي زيادة او تغيير في الاعمال موضوع العقــــد او الكميات المطلوب تجهيزهــــا
     كماً ونوعاً بما يؤثر في تنفيذ المنهاج المتفق عليه بحيث لايمكن اكمالها ضمن المدة المتفق عليها 
    بموجب العقد الاصلي وتراعى النسبة المحددة للتمديد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة 
    وكذلك الشروط العامة لاعمال الهندسة المدنية بقسميها الاول والثاني والشروط العامة لاعمـــال 

    الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيمياوية بقسميها الاول والثاني.
ب - اذا كان تأخير تنفيذ العقد يعود لاسباب او اجراءات تعود لجهة التعاقد او اي جهة مخولة قانوناً 

      او لاي سبب يعود لمتعاقدين آخرين تستخدمهم جهة التعاقد.
ج-  اذا استجدت بعد التعاقد ظروف استثنائية لايد للمتعاقدين فيها ولايمكن توقعها عند التعاقــــد او

      تفاديها وترتب عليها تأخير في اكمال الاعمال او تجهيز المواد المطلوبة بموجب العقد.

3. يشترط لتطبيق احكام البند (ثانياً) من هذه الضوابط التالي:-
أ-  ان يقدم المتعاقد طلباً تحريرياً الى جهة التعاقد او من تخوله خلال مدة لاتتجاوز (15) خمســــة
    عشر يوماً لعقود التجهيز و (30) ثلاثون يوماً لعقود المقاولات وعقود الخدمات الاستشاريــة*
    وغير الاستشارية تبدأ من تاريخ نشوء السبب الذي من اجله يطالب بالتمديد مبيناً فيه التفاصيل 

    الكاملة والدقيقة عن اي طلب لتمديد المدة.
ب-على جهة التعاقد النظر في الطلب والبت فيه خلال مدة لاتتجاوز (15) يوما في جميع انــــــواع

    العقود تبدأ من تاريخ تسلم الطلب.
ج- لاتقبل اية طلبات للتمديد تقدم بعد صدور شهادة الاستلام الاولي المذكورة في شروط العقد مـــع

     مراعاة الفقرة (ثالثاً/أ) من هذه الضوابط.
1-  لايتجاوز مجموع مدد التمديدات المسموح بها وفقاً لاحكام الفقرات (أ ، ب ، ج من ثانياً) مــــن
     هذه الضوابط (25%) من مدة العقد ومازاد عنهــــا تعرض على اللجنــــة المركزية للمراجعـــة

     والمصادقة على الاحالة.
2- يجوز للمتعاقدين مع جهة التعاقد الاعتراض رسمياً على قرارات التمديد الصادرة عن الجهـــــة
    المخولة في جهة التعاقد امام اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الاحالة لكافة انــــــواع
    العقود خلال مدة لاتتجاوز (7) ايام عمل تبدأ من تاريخ صدور القرار وعلى اللجنة البت بالموضوع

    خلال (15) يوم عمل ويعد عدم البت به عند انقضاء المدة اعلاه رفضاً للاعتراض.
3-  بالنسبة لعقود المقاولات العامة وعقود التجهيز وعقود الخدمات الاستشارية وعقود الخدمـــات
     غير الاستشارية فيجب مراعاة النصوص المتعلقة بفقرة التمديد الوارد ذكرها في التشريعات ذات

     العلاقة بالاضافة الى مراعاة هذه مع الضوابط.
4- لايعمل بأي ضوابط تتعارض مع هذه الضوابط.

5- تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها.

* تم اضافة عبارة “عقود الخدمات الاستشاريــة”، بموجب كتاب وزارة التخطيـــط / دائرة العقـــود
  الحكومية العامة/قسم الاستشارات والتدريب، ذي العدد 2373/7/4 في 2014/10/30 .
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ضوابط رقم (7) آلية احتساب مقدار التعويض الناجم عن التغيرات لجداول الكميات في عقود 
المقاولات

استناداً الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (87) 
لسنة 2004 وتعليمات تشكيلات ومهام دوائر واقسام وزارة التخطيط رقم (1) لسنة 2012 اصدرنا 

الضوابط الاتية:-

أولاً:- مبادئ عامة

1- تلتزم جهات التعاقد عند تسعير جدول الكميات بأن يكون مبني على اساس الاسعار السائدة فــي
    السوق مضافاً اليها الارباح والنفقات الادارية والضريبة واية مصاريف اخرى.

2- عند النظر بطلبات التعويضات واحتسابها يجب ان يكون التسعير منسجم على اساس الفقــــرات
     وليس على اساس اجمالي جدول الكميات.

3- الالتزام بوجود كلفة تخمينية دقيقة يتم اعتمادها عند اجراء المقارنة بين اسعار فقرات جــــدول
     الكميات المسعر مع فقرات جدول الكميات المقدم من المناقص مع مراعاة عدم تجاوز التغييرات
      فيها عن الكلفة التخمينية عن نسبة )20%) بالزيادة والنقصان ولكل فقرة )باستثناء الفقــــــرات
     غير المسعرة) وان لايقل مبلغ مجموع الفقرات لجدول الكميات في العطاء عن )20%) من الكلفة
     التخمينية لمجموع فقرات جدول الكميــات المسعر ولايزيـــــــــد عن )20%) منها في كافـــــــة

     اساليب التعاقد.

ثانياً:- آلية الاحتساب

من  د)   ، والخمسون/2/ج  (الثالثة  المادة  وفق  الكميات  لجداول  التعويض  مقدار  احتساب  لغرض 
شروط المقاولة لاعمال الهندسة المدنية بقسميها الاول والثاني يتوجب اتباع مايأتي (مع مراعاة 

ضوابط اوامر التغيير الصادرة بموجب كتابنا ذي العدد 19613 في 2012/10/7):- 

1- يعتمد سعر الفقرة في جدول الكميات المتعاقد عليه لتسعير الزيادة في كميات الفقرة ولغاية نسبة 
    (20%) من مجموع الفقرة الواحدة ولايستحق المقاول اي تعويض عن النقص في كمية الفقــرة

    ولغاية نسبة (20%) من مجموع الفقرة الواحدة.

2- يتم احتساب اسعار الفقرات للتغييرات التي تزيد عن نسبة (20%) من كمية الفقرة وكمايأتي:-

أ-  عند زيادة الكمية عن نسبة )20%) عندئذ يتم اعتماد السعر السائد في الاسواق مع مراعاة اضافة 
    الارباح والنفقات الادارية واية مصاريف اخرى وبشكل مناسب.
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ب- عند الغاء كامل الفقرة او جزء منهــا يتم تدقيق سعر الفقــــرة مع كلفتها حسب السعر السائــــد
    )التحليل السعري للفقرة) وكمايلي:-

)ب-1):- اذا وجد ان الحذف سيؤدي الى خسارة المقاول للربح المتوقع فيجب ان يتم تعويضه 
بما لايزيد عن )20%) من كلفة الفقرة المحذوفة.

)ب-2):- اذا وجد ان الحذف سيؤدي الى تفادي المقاول لخسارة متوقعة فعندها يتم استقطاع 
مبلغ الخسارة المتوقعة لصالح صاحب العمل وبما لايزيد عن )20%) من كلفة الفقرة المحذوفة.

3-  في حالة حذف فقرة من فقرات جدول الكميات او جزء منها لم يكن المقــــاول قد سعرها عنــــد 
       تقديم عطائه فيتم استقطاع كلفة تنفيذ تلك الفقرة لصالح صاحب العمل اعتماداً على السعر الوارد 
      في الكشف التخميني المعد من قبل جهة التعاقد او معدل سعر الفقرة لعطاءات المناقصين الثلاثة

     الاوائل المرشحين للاحالة في المناقصة ايهما اقل.

4-  في حالة الغاء العقد )انهاء المقاولة) من قبل صاحب العمل دون موافقة المقاول )باستثناء ماجاء
      في المادة السابعة والستون من شروط المقاولة لاعمال الهندسة المدنية بقسيمها الاول والثاني)
      فالمقاول يستحق مافاته من ربح من مبلغ العقد وبما لايزيد عن نسبة )5%) من نسبة الـ)%80)
      من مبلغ العقد مضافاً اليها المصاريف الواردة في المادة )الثامنة والستون) من شروط المقاولة

     لاعمال الهندسة المدنية بقسميها.

5- في حالة عدم الاتفاق على الاسعار يتم تطبيق ماجاء بالفقرة )3) من المادة )الثالثة والخمسون) 
     من شروط المقاولة لاعمال الهندسة المدنية بقسميها الاول والثاني.

6- تسري هذه الالية على العقود التي تنفذ وفق شروط المقاولــــــة لاعمال الهندسة الكهربائيـــــة
     والميكانيكية والكيمياوية او اية وثائق تحل محلها وفق النسب الواردة فيها.

7- تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها.
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ضوابط رقم (8) آلية اعداد التصاميم والمخططات والكلف التخمينية والتعامل مع المكاتب 
الاستشارية

استناداً الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (87) 
لسنة 2004 وتعليمات تشكيلات ومهام دوائر واقسام وزارة التخطيط رقم (1) لسنة 2012 اصدرنا 

الضوابط الاتية:-
اولاً:- لجهات التعاقد الحكومية القيام باعداد التصاميم الاولية والتفصيلية وجداول الكميات والكلف

        التخمينية للمشاريع المطلوب تنفيذها بالاستعانة بملاكاتها في الحالات الاتية:-
1- المشاريع او الاعمال الصغيرة نسبياً والتي تتسم بالنمطية ولاتحتاج الى تخصص دقيق ولاتتضمن
     تفاصيل فنية معقدة بشرط توفر الملاك الفني المتخصص المناسب )مهندسي التصميم والتدقيق)
     لتنفيذ هذه الاعمال وتحمل المسؤولية ويترك لجهة التعاقد تقدير الاعمال التي يمكن لملاكاتهـــــا 
    تنفيذها مع تحملهم المسؤولية الكاملة في حالـــــة الاخفاق لمـــــا زاد عن مبلغ الاحتياط العــــام

    المخصص للمقاولة.
2- المشاريع او الاعمال المتوسطة والكبيرة بشرط ان يتضمن الهيكل التنظيمي لجهات التعاقد جهات
    متخصصة ذات خبرة علمية وعملية في مجال اعداد التصاميم وتقديم الاستشارات الفنية قــادرة

    على اعداد التصاميم الاولية والتفصيلية والمواصفات الفنية وجداول الكميات والكلف التخمينيـة 
     وتدقيقها والاشراف العام وتقديم الاستشارة الفنية بصورة دقيقة مع تحمل المسؤولية الكاملة لما 

    زاد عن مبلغ الاحتياط العام المخصص للمقاولة وفق الالية الاتية:-
يتم تشكيل فريقين:-

أ -  الفريق الاول يقوم باعداد التصاميم وجداول الكميات والكلف التخمينية واجراء المسوحات
     الميدانية المطلوبة.

ب- الفريق الثاني يقوم ابتداءً باعمال اعداد المتطلبات الوظيفية التصميمية ومن ثم التدقيـــق
     والتعديل لجميع المراحل التي ينجزها الفريق الاول وله الرأي النهائي لحسم الموضوع.

ج- يتولى الفريق المصمم او المدقق اعمال تقديم الاستشارة عند التنفيذ.
د - يتم وضع جدول زمني لانجاز كل مرحلة ولكل فريق والذي يجب الالتزام به.

ثانياً:- على الجهات المنفذة التي لاينطبق عليها ماجاء في اولاً اعلاه التعاقــــــد مع احد الجهـــــات
          الاستشارية المعتمدة لاعداد التصاميم الاولية والتفصيلية والمواصفات الفنية وجداول الكميات 
           والكلف التخمينية، وكذلك التعاقد مع جهة استشارية اخرى )غير الجهة المصممة) لغــــرض
         تدقيق المتطلبات الوظيفية وتدقيق التصاميم )وفق مراحل الانجاز المتفق عليها) واجـــــراء
         التعديل والمصادقة عليها بما يضــمن تحمله المسؤولية الكاملــــة عن تلك الاعمال )وبمــــا 

         لايتجاوز النسب الواردة في الفقرة سادساً).
 ثالثاً:- عند تنفيذ المشاريع باسلوب المفتاح باليد )وهو اسلوب خاص لايتم اللجوء اليه الا للاسباب

         المذكورة في تعليمات تنفيذ الموازنة الاستثماريـــة النافذة بهذا الصدد) تقوم جهة التعاقـــــد 
         بما يلي:-

أ-  اما تشكيل فريق استشاري لغرض اعداد المتطلبات الوظيفية واحتساب الكلفة التخمينيـــــة 
    للمشروع قبل ادراجه في الموازنة الاستثمارية ومن ثم يقوم نفس الفريق بتدقيق التصاميم
    وجداول الكميات والمواصفات الفنية المقدمـــــة من قبل المقاول والاشراف على التنفيـــــذ 

    )كاستشاري) للجهات التي تمتلك جهات تصميمية واستشارية.
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ب - او التعاقد مع مكتب استشاري رصين لغرض تدقيق المتطلبات الوظيفية واحتساب الكلـــف 
      التخمينية للمشروع ومن ثم يقوم بتدقيق التصاميم وجداول الكميات والمواصفات الفنيـــة
      المقدمة من قبل المقاول والاشراف على التنفيذ )كاستشاري) للجهات التي لاتمتلك الخبرة
      الكافية لذلك )ابرام عقد استشاري مع جهة التعاقد المستقل عن عقد التنفيذ) مع مراعـــاة
      السقوف الزمنية لمراحل العمل والتي يجب تحديدها سلفاً )وبما لايتجاوز النسب الـــواردة 

      في الفقرة سادساً).
رابعاً:- آلية العمل

يجب تضمين ما مبين في ادناه ضمن وثائق المناقصة وتضمينها في العقد واعتبارها جزء لايتجزأ 
من العقد المبرم مع الاستشاري:-

1-  يقوم المكتب الاستشاري المصمم باجراء المسوحات وتحريات التربة والقيام باعداد التصاميــم 
     والمخططات التفصيلية وجداول الكميات والمواصفات الفنية والكلف التخمينية وفق الالية التي
     يحددها العقد على ان تكون متكاملة ودقيقة جداً وتتضمن كافة التفاصيل والرسوم التوضيحية

      والمواصفات الفنية والبيئة الداخلية والاجهزة والمعدات وتفاصيل الاثاث ان وجد والتي يجب ان
     تكون اقتصادية ولاتتضمن زيادة غير مبـــررة في المواد كما يقوم بتقديـــــم المخططات عنـــــد
     المصادقة النهائية على التصاميم وفق بنود العقد مع مراعاة تحمله المسؤولية العشريـــــة عن

     التصاميم وفق القانون.
2-  تخضع التصاميم للتدقيق وعلى مراحل وفقاً لبنود العقد وتكــــون الجهة الاستشارية المدققـــة
     هي صاحبة القرار والتي يجب ان تعمل على ان تكون التصاميم كاملة ودقيقة وتحتوي علــــــى

      كافة التفاصيل التنفيذية والمواصفات ولها تدقيق فلسفة التصميم باتجاه الاستخدام الامثل للمواد 
     والمعدات وحسب متطلبات التصميم وبما لايؤدي الى استخدام مواد ومعدات اكثر من الحاجــــة 

     الفعلية (وفي حالة الاختلاف يصار الى حسم الموضوع من قبل صاحب العمل).
3-  يتم تزويد صاحب العمل بنسخة من جميع المسوحات والحسابات التصميمية وجميع تفاصيل

      العمل وبشكل دقيق بعد تدقيقها والمصادقة عليها من قبل المكتب الاستشاري المدقق.
4-  اذا تبين وجود اي اخطاء تصميمية او نواقص او اختلاف في الكميات الواردة ضمن جـــــداول
      الكميات عند تنفيذ العمل ولغاية (5%) من مبلغ العقد تصــــرف من ضمن مبلغ الاحتياط العــــام
      للمقاولة المثبت في التعليمات او/ والحذف او/ والاستحداث واذا مازاد عن ذلك يتحملها المكتب
       الاستشاري المدقق والمصمم (مناصفة) بالنسبة لتصاميم المشاريع الجديدة أما بالنسبة لتصاميم

     اعادة التأهيل لمشاريع قائمة فتكون النسبة المسموح بها (%7).
5-  يقوم المكتب المصمم باعداد الكلفة التخمينية للعمل وتحديد المدة المتوقعة للتنفيذ (مع الاخــــذ
     بنظر الاعتبار الظروف المحيطة بالموقع) والتي يجب ان تعتمد عند تحليل العطاءات وتكـــــون
     اساساً للمفاضلة (ويفضل تثبيتها في وثائق المناقصة) ويقوم باعداد خطة العمل والتي يجب ان
     تتضمن برمجة الفقرات التنفيذية (برنامج تقدم العمل) والاوزان التنفيذية لكل فقرة (لغــــــرض

     احتساب نسب التنفيذ المادي) وبرمجة الموارد البشرية والمواد والمعدات المطلوبة للتنفيـــــــذ 
     وكوادر المهندس المقيم الواجب توفيرها للاشراف على التنفيذ ويقوم المكتب المدقق بتدقيقهـــا 
     والمصادقة عليها قبل رفعها الى وزارة التخطيط لغرض اعتمادها لتحديد كلفة المشروع ومــدة

      تنفيذ المشروع والتي ستكون خاضعة لتدقيق وزارة التخطيط.
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6- يتم حضور فريق التصميم وفريق التدقيق الى المؤتمر الذي يعقد للاجابة عن استفســـــــــارات
    وملاحظات المقاولين قبل تاريخ غلق المناقصة (مع مراعاة الفترة الزمنية بين مرحلتي اعــــداد 

   التصاميم والاعلان والتنفيذ والتي يجب تحديدها سلفاً على ان لاتزيد عن ثلاث سنوات. 

خامساً:- يتم تنفيذ الالية اعلاه كمايلي:-
1-  الاعلان عن تنفيذ اعمال إعداد التصميم واعمال التدقيق في نفس الوقت باحد اساليب التعاقــــد 
      المنصوص عليها في المادة (3/ثانياً او خامساً او سادساً) من تعليمات تنفيذ العقود الحكوميـــة

      رقم (2) لسنة 2014 (الدعوة المباشرة ، المناقصة المحدودة ، العطاء الوحيد).
2-  يتم تزويد مقدمي العطاءات بوثيقتين الاولى تتضمن التعليمات الخاصة بعقد التصميم والثانية

      تتضمن التعليمات الخاصة بعقد التدقيق وفي الوقت نفسه.
3-  يقوم كل مكتب من المكاتب الاستشارية بتقديم عطاءاته على الوثيقتيـــــــــن بمغلفين مغلقيــــن
      ومختومين كلا على حدة (يهمل عطاء المكتب الاستشاري اذا قدم عطاء واحد على عمل واحـد
      (التصميم او التدقيق)) ويثبت اسم العطاء واسم المكتب الاستشاري ورقم المناقصة على الظرف

      من الخارج وفق درجة المكاتب الاستشارية وخبرتها واعمالها المماثلة.
4-  يتم عزل العطاءات من قبل لجنة فتح العطاءات (وثائق تصميم ، وثائق تدقيق) ويتم اجـــــــراء

      عملية فتح العطاءات والتحليل والترسية لكل وثيقة على حدة (الترسية على مكتبين استشاريين 
      وحسب النسب الواردة في الفقرة سادساً).

5-  يتم توقيع العقدين في نفس الفترة لتداخل العمل.
6-  فيما يتعلق بعقد تقديم الاستشارات الفنية خلال فترة التنفيذ فيتم توجيه دعوة مباشرة الى المكتب
      المصمم والمكتب المدقق ومكتب استشاري اخر او اكثر لغرض ترسية اعمال تقديم الاستشارات
      (وبما لايزيد عن النسب الواردة في الفقرة سادساً/ج) مع مراعاة تحديث التصاميم والكلفـــــــة
      التخمينية لها قبل الاعلان (اذا تأخر الاعلان عن سنتين) مع بقاء مسؤولية المصمم والمدقــــق

      وتحمل المكتب الاستشاري الجديد لمسؤولية التغييرات التي يجريها اذا تم الترسية عليه.
7-  يتم دفع اجور عقد التصاميم وعقد التدقيق من مشروع اعداد الدراسات والتصاميم الذي يـدرج 
      لهذا الغرض اما عقد الاشراف وتقديم الاستشارات فيتم دفع مبلغه من ضمن كلفة المشروع بعد

      ادراجه في جداول الموازنة الاستثمارية ويدرج كمكون منفصل ضمن كلفة المشروع.
8-  عند المباشرة بتنفيذ العقدين يقوم ابتداءً المكتب الاستشاري المدقق بتدقيق متطلبات الجهــــة
      المستفيدة وتحديثها وتزويد المكتب المصمم بها ويقوم المكتــــــــب المصمم ابتداءً باجـــــراء

      المسوحات والفحوصات المطلوبة خلال تلك الفترة ويكون مسؤولاً عنها ويتحمل كافة التبعـات 
      القانونية والمادية اذا تبين وجود اي خطأ فيها ويثبت ذلك في العقد ويستخدم المكتب المدقــــق

      تلك البيانات عند القيام باعمال التدقيق.
9-  للجهات التي تملك كوادر فنية متخصصة ولها الرغبـــة بالقيام بدور المدقق ان تشكل فريـــــق
      تدقيق (للقيام بمهام المدقق الواردة في الفقرة ثانياً ورابعاً/2 ، 5 ، 4 ،6) من كوادرها مــــــع
      تحملهم المسؤولية الكاملة في حالة الاخفاق بالتضامن مع المكتب المصمم على ان لاتزيد الزيادة 

      في كلفة العقد عند التنفيذ عن مبلغ الاحتياط العام للمقاولة.
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سادساً:-
أ-  تحديد مبلغ الكلفة التخمينية لاعداد التصاميم بما لايزيد عن النسب الوارد في الجدول ادناه من

    الكلفة الاولية للمشروع والتي تحدد ضمن الدراسة الاولية استنادا الى الفقرة )5/أ) من تعليمات 
     رقم 1 لسنة 1984 اسس دراسات الجدوى لمشاريع التنمية المعدلة بموجب كتاب وزارة التخطيط 
    المرقم 433 في 2008/10/27) على ان تحسب بطريقة تراكمية ويتم التعاقد مع احد المكاتب
    الاستشارية المحلية او العالمية باحد اساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة )3/ثانيـــــــاً او
     خامساً او سادساً) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2) لسنة 2014 )الدعوة المباشرة،

    المناقصة المحدودة ، العطاء الوحيد).
    وتحدد نسبة )20%) لتكرار التصاميم في مواقع اخرى.

الكلفة الاولية للمشروع
النسبة لاتزيد عن

المصمم الاجنبي المصمم المحلي
او عقود الشراكة

6%5%لحد 1 مليار
5%4%من 1 مليار الى 5 مليار

4%3%من 5 مليار الى 10 مليار
3%2%من 10 مليار الى 25 مليار

2%1%اكثر من 25 مليار
 

ب- تحديد مبلغ الكلفة التخمينية لتدقيق التصاميم بما لايزيد عن النسب الواردة ضمن الجـــــــــدول
     ادناه على ان تحسب بطريقة تراكمية والتي يحتاجها المشروع عن طريق التعاقد مع احد المكاتب
    الاستشارية المحلية او العالمية باحد اساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة )3/ثانيـــــــاً او
    خامساً اوسادساً) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2) لسنة 2014 )الدعوة المباشـــرة،

    المناقصة المحدودة ، العطاء الوحيد).

 الكلفة الاولية للمشروع

التدقيق

الاستشاري المحلي

%

الاستشاري الاجنبي 
او عقود الشراكة

%
23لحد 1 مليار

1,53من 1 مليار الى 5 مليار
12من 5 مليار الى 10 مليار

0,751,5من 10 مليار الى 25 مليار
0,40,8اكثر من 25 مليار
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ج- تحديد مبلغ الكلفة التخمينية للاشراف وتقديم الاستشارات على تنفيذ المشروع بما لايزيد عــــن
     النسب الواردة ضمن الجدول ادناه على ان تحسب بطريقة تراكمية عن طريق التعاقد مع احـــــد
     المكاتب الاستشارية المحلية او العالمية باحد اساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة )3/ثانياً 
      او خامساً اوسادساً) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2) لسنة 2014 )الدعوة المباشرة،

    المناقصة المحدودة،العطاء الوحيد).

الكلفة الاولية للمشروع

الاشراف وتقديم الاستشارات

الاستشاري المحلي

%

الاستشاري الاجنبي 
او عقود الشراكة

%

37لحد 1 مليار
55 ,2من 1 مليار الى 5 مليار

24من 5 مليار الى 10 مليار
5 ,252 ,1من 10 مليار الى 25 مليار

2 ,61 ,0اكثر من 25 مليار

د - يتم ضمان التنافس والشفافية للاحالة على المكاتب الاستشارية باتجاه تقليل النسب الـــــــواردة 
     ضمن الفقرتين )أ ، ب ، ج) اعلاه.

هـ- يجب ان لايقل الكادر الفني المتخصص للمكاتب الاستشارية الاجنبية عن )60%) من الاجانـــب 
     و )50%) للاجانب ضمن عقود الشراكة.

و-  في حالة التعاقد مع مكتب استشاري لغرض العمل كمهندس مقيم )والذي لايتم اللجوء اليه الا في
    الحالات الضرورية وبعد قيام وزارة التخطيط بتوفير المبالـــــغ اللازمة له إبتداءً عنــــــد ادراج
     المشروع في جداول الموازنة الاستثمارية) يجب ان يتم التعاقد مع مكتب من غيرالمكاتب المصمم
     والمدقق والمشرف العام وتحدد الكلفة التخمينية للعقد بما لايزيد عن من )5 ,1) مما ورد ضمن

    الفقرة )ج) اعلاه.
ز- في حالة التعاقد مع المكتب الاستشاري للاشراف وتقديم الاستشارات وحالة التعاقد مع مكتـــــب
     استشاري كدائرة مهندس مقيم يتم احتساب اجور كل منهما كنسبة من مبلغ المقاولة )بضمنها مبلغ
     الاحتياط للمقاولة) وليس باجور شهرية ولحين انجاز المشروع،على ان يتم تحديد المـــــــوارد
    البشرية المطلوبة ودرجتها العلمية والتخصص وعددها وساعات التواجد وواجباتها وكلفهـــــــا 

    بالتفصيل وتثبت بالعقد لتكون اساساً لمتابعة تنفيذ العقد واحتساب كلفته عند التنفيذ.

 ثامناً:- تلغى الضوابط الصادرة بموجب كتــــــــاب وزارة التخطيط المرقــــــم 25223/5/2فـــــي
.2013/10/22         

تاسعاً:- تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها.
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كتاب وزارة التخطيط/ دائرة العقود الحكومية العامة/ قسم الاستشارات والتدريب ذي العدد 
25784/7/4 في 2014/12/10 (الضوابط من رقم (9) الى رقم (16))

ضوابط رقم (9) الخاصة بتجديد العقد- الصادرة عن وزارة التخطيط

استناداً الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (87) 
لسنة 2004 وتعليمات تشكيلات ومهام دوائر واقسام وزارة التخطيط رقم (1) لسنة 2012 اصدرنا 

الضوابط الاتية:-

مفهوم التجديد:- ويقصد به تمديد سريان العقد وكافة التزاماته التعاقدية لمدة معينة وباتفاق الطرفين 
                     للعقود الممولة من الموازنة العامة الاتحادية مع مراعاة مايأتي:-

1.تسري احكام الضوابط اعلاه على العقود الاتية:-

أ- عقود التجهيز للخدمات الممولة من الموازنة الجارية او التشغيلية.
ب-عقود العمل او التعاقد مع الاشخاص الطبيعية (خبراء، استشاريين، موظفين) الممولة من مبلغ
     المراقبة والاشراف المرصدة للمشاريع الممولة من الموازنة الاستثمارية او الجارية او التشغيلية.

2-  يجوز تجديد العقود المذكورة اعلاه لمدة لاتتجاوز سنة واحدة شرط توفر التخصيص المالي.

3-  يجب تضمين العقد الاصلي نصاً يسمح بتجديد  العقد لمدة سنة كحد اقصى على ان يكون التجديد
      بنفس شروط العقد الاصلي وعكس ذلك على الضمانات القانونية المطلوبة بهذا الشأن.

4 . ان تعمل جهات التعاقد على اتخاذ اجراءات تعاقدية جديـــدة لابرام عقد جديد قبل انتهاء مـــــدة
     التجديد لتوفير الخدمة او العمل المطلوب لتلبية احتياجات جهة التعاقد وذلك من خلال اعتماد احد
    الاساليـــــــب التعاقدية المنصوص عليهـــا في تعليمات تنفيذ العقـــــود الحكومية النافذة عنـــــد

     توفر شروطها.

5. يعمل بهذه الضوابط من تاريخ صدورها.
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ضوابط رقم (10) قبول الفقرات او المواد التي يظهر فيها حيود (انحراف) عن المواصفة المتعاقد 
عليها- الصادرة عن وزارة التخطيط

استناداً الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (87) 
لسنة 2004 وتعليمات تشكيلات ومهام دوائر واقسام وزارة التخطيط رقم (1) لسنة 2012 اصدرنا 

الضوابط الاتية:-

في  ماجاء  الى  استناداً  الفقرات  لجميع  دقيق  بشكل  الفنية  المواصفات  تحديد  المنفذة  الجهات  على 
التصاميم  اعداد  (آلية  بـ  والخاصة  التخطيط  وزارة  عن  الصادرة   2014 لسنة   (8) رقم  الضوابط 
والمخططات والكلف التخمينية والتعامل مع المكاتب الاستشارية) ولجميع انواع العقود قبل المباشرة 

بإجراءات التعاقد تجنباً لحدوث الحيود (تغيير المواصفات) اثناء التنفيذ مع مراعاة مايأتي:-

اولاً:- في حالة وجود اي اختلاف في المواصفة المطلوبة فيجب تحديد ذلك ابتداءً قبل التنفيــــــذ
        او التجهيز بناءً على طلب يقدمه المقاول او المجهز ويصار الى حسم الموضوع استنـــاداً 
        الى الرأي الفني والمالي لـ )المصمم او المدقق او الاستشاري) او اللجنة الفنية التي قامت
          بوضع المواصفات واصدار امر التعديل ويعالج التعديل بموجب )ملحق عقد) بعد استحصال

        موافقة الجهة المنفذة.

ثانياً:- في حالة قيام المقاول او المجهز بتنفيذ الفقرة وتبين عند التدقيق والفحص وجود )حيود)
       غير جوهرية عن المواصفة التي تم التعاقد عليها فعلى جهات التعاقد الوقوف على الرأي

          الفني والمالي لـ)المصمم او المدقق او الاستشاري) او اللجنة التي قامت بوضع المواصفات 
        الفنية لبيان مدى تأثير هذا التغيير على كفاءة الفقرات والمواد المراد منها تنفيذ او تجهيز
        الفقرة مدار البحث رغم الحيود في المواصفة وانها تفي بالغرض وبالكفاءة المطلوبـــة او
        المطابقة للمواصفات وتحديد نسبة الحيود ومبلغ الخصم اعتماداً على مقارنة مواصفـــــة
        المواد المجهزة او الاعمال المنفذة بالمواصفات المعتمدة او الكود التصميمي مع الاشـــارة
        الى تحمل المقاول او المجهز لاجور الاستشارة المقدمة وتتحمل الجهة الاستشاريـــــة )او 

        اللجنة) مسؤولية النتائج المترتبة عن تنفيذ قرارها مع مراعاة مايلي:-

أ  - مصادقة الجهة المنفذة على تقرير الاستشاري لاغراض ادارية وليست فنية.
ب- اصدار امر التعديل ومعالجته بموجب )ملحق عقد) لغرض تنظيم التزامات ومستحقات

     الطرفين المالية والزمنية مع الاشارة الى المدة الاضافية والتوقفات ان وجدت.
 

ثالثاً:-  رفض العمل المنفذ والمواد والمعدات التي يتبين وجود انحراف جوهـــري )حيود) فــــي 
         مواصفاتها المطلوبــــة وان هذا الانحراف )الحيـــــود) سيؤدي الى عدم تحقق الغـــرض

         المطلوب من تنفيذها او تجهيزها.

رابعاً:- في حالة الحاجة الى تنفيذ فقرات اضافية لغرض معالجة الحيود )الانحراف) في المواصفة
            فيتحمل المقاول او المجهز كلفة مدة تنفيذ الفقرات الاضافية من خلال تنفيذ رأي الاستشاري

        وتتحمل الجهة الاستشارية )او اللجنة) مسؤولية رأيها.
 

خامساً:- يعتبر هذا النوع من المواضيع من الامور المستعجلة جداً والتي يجب ان تحسم خـــلال
           (30) يوم من تاريخ نشوء السبب وعدم التأخير في حسم الموضوع لتلافي تأخر تنفيـــــذ

         العقد.
سادساً:- تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها.
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ضوابط رقم (11) الخاصة بمنح هامش الافضلية صادرة عن وزارة التخطيط

استناداً الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (87) 
لسنة 2004 وتعليمات تشكيلات ومهام دوائر واقسام وزارة التخطيط رقم (1) لسنة 2012 اصدرنا 
الضوابط الاتية لغرض تشجيع المناقصين العراقيين بالاشتراك في المناقصات الدولية المعلن عنها 
من الجهات التعاقدية الحكومية وتشجيع عقود المشاركة مع الاجانب لنقل الخبرة في عقود الأشغال 
والتجهيز وعقود الخدمات الاستشارية لذا تم اعتماد هامش الافضلية بالسعر للمناقصين الوطنيين 
والمتعاقدين معهم بعقود مشاركة عند الاعلان عن المناقصة الدولية بشرط ان تتوفر في المناقص 
الوطني كافة مؤهلات ومعايير الترسية والمواصفات والشروط المطلوبة في شروط المناقصة لجهة 

التعاقد مع ضرورة مراعاة مايلي:-

1-  في عقود الأشغال تحدد نسبة الأفضلية بالسعر وكما يلي:-

اولاً:-  في عقود الاشغال التخصصية التي تنفذ بعقود مشاركة مع جهة اجنبية تساهم في نقــــل
           الخبرة مقابل نظراء )فنيين وغير فنيين، ماهرين وغير ماهرين) بنسبة )1) اجنبي الــى

         (3) عراقـــي يتم منح افضلية بالسعر لغاية )%10).

 ثانياً:- في عقود الاشغال غير التخصصية التي تنفذ بعقود مشاركــة مع جهة اجنبيـــة ووجــود
         عمالـــة عراقية غير ماهرة فيتم منح نسبة افضلية بالسعر لغاية )%5).

2-   في عقود التجهيز بموجب عقود مشاركة تحدد نسبة الافضليــــة بالسعر لغاية )15%) شـــــرط
        دخول واشتراك المجهز الوطني في مراحل تصنيع المواد والآلات والمعدات ومراحل العمــــــــل

      بجميع تفاصيلها.
3-   في عقود الخدمات الاستشارية تحدد نسبة الافضلية بالسعر وكما يأتي:-

      اولاً:-  اذا كانت الشركة اجنبية تتضمن كوادرها خبراء اجانب مع نظراء عراقيين بنسبـــة )3)
               اجنبي الى )1) عراقي يتم منح افضلية بالسعر لغاية )%5).

       ثانياً:- اذا كانت الشركة عراقية تتضمن كوادرها خبراء اجانب لغرض تقديم الخدمة الاستشارية  
               المطلوبة بنسبة )3) عراقي الى )1) اجنبي يتم منح افضلية بالسعر لغاية )%5).

4-   على جهة التعاقـــد تحديـــد نسبـــة التفضيــــل المشـــار اليها في الفقرات اعـــــلاه في شــــروط 
      المناقصة ابتداءً.

5-   يعمل بهذه الضوابط من تاريخ صدورها.
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ضوابط رقم (12) معايير التأهيل والترسية في العطاءات الحكومية العامة لعقود الاشغال والتجهيز 
وعقود الخدمات الاستشارية صادرة عن وزارة التخطيط

استناداً الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (87) 
لسنة 2004 وتعليمات تشكيلات ومهام دوائر واقسام وزارة التخطيط رقم (1) لسنة 2012 اصدرنا 

الضوابط الاتية:-

اولاً:- على الجهات التعاقدية الحكومية مراعاة مايأتي:-
1- يتم تحديد معايير التأهيل او نسب الترجيح المشار اليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكوميــــــــة
     رقم )2) لسنة 2014 وحسب هذه الضوابط ويتم تضمينها في شروط المناقصات الخاصــــــــة
      باساليب تنفيذ العقود الحكومية المدرجة في احكام المادة )3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية
      النافـــذة ابتداءً وتلتزم لجان التحليل عند دراسة وتقويم عطاءات المناقصين للترشيح والترسية

     للعطاءات بالعمل بموجبها.
2- على الجهات التعاقدية ملء الفراغات الخاصة بمعايير التأهيل المشار لها في هذه الضوابـــــــط
     وحسب ماترتأيه مع مراعاة اهمية كل معيار في تحديد كفاءة مقدمي العطاءات الفنية والمالية 

     لغرض تنفيذ العقد.
3- لايجوز لجهات التعاقد ولجان التحليل مخالفة معايير التأهيل في المناقصــــات بكافة انواعهــــــا 
     والخاصة بعقود )المقاولات العامة او التجهيز للسلع والخدمات غير الاستشارية وكذلك الاوزان
      ونسب الترجيح المئوية الخاصة بعقود الخدمات الاستشارية) المحددة مسبقاً في شروط المناقصة
     وذلك للمحافظة على العدالة والشفافية في التنافس بين مقدمي العطاءات عند المشاركـــــــة في

     المناقصات الحكومية.
4-  لايجوز اعطاء اية نسب للترجيح او معيار للتفضيل فيما يخص الشروط القانونيـــة الواجـــــــب
     توفرها في المناقصين والمشار لها في التعليمات لمقدمي العطاءات الخاصة بكل مناقصة ويتـــم

     التوصية باستبعاد المناقصين من قبل لجان التحليل عند عدم الالتزام بهذه الشروط.
5- لايجوز احالة اكثر من مناقصة واحدة على مقدم العطاء الا عند ثبوت قدرته وكفاءته المالية بما 
      فيها تحقيق الارباح في حساباته الختامية لاخر سنتين كحد ادنى وكذلك كفاءته الفنية المتمثلة في
     توفير الملاكات الفنية والهندسية والمعدات التخصصية لديه وحسب مامطلوب في شــــــــــروط
     المناقصة ويؤخذ بنظر الاعتبار عند الاحالة على المناقصين التأكد من كفاءتهم المالية والفنيــة
     وعدم جواز احالة المناقصات على شركات خاسرة في حساباتها الختامية للسنوات المطلوبة في 
     شروط المناقصة مع الاخذ بنظر الاعتبار الالية المعتمدة في الوثائق القياسيــــة الصـــــادرة عن

     وزارة التخطيط.
6- لايجوز لمدير مفوض يعمل في اكثر من شركة تقديم اكثر من عطاء في نفس المناقصة ويسري

     ذلك على مؤسسي الشركات ايضاً.
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 7 -عدم جواز اقصار المشاركة في المناقصات بكافة انواعها المشار لها في تعليمات تنفيذ العقـــود 
      الحكومية على مقاولين او مجهزين او استشاريين في محافظة او اقليم محدد بعينه لكون هــــذا 
      الاجراء يحد من مبدأ التنافس بين مقدمي العطاءات مع ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار طبيعــــــة
      المناقصة واهميتها ومبلغها في اختيار الاسلوب الامثل في تنفيذ العقد ووفقاً لاحكام تعليمــــــات

      تنفيذ العقود الحكومية النافذة والضوابط الصادرة بشأنها.
8-  لجهة التعاقد استكمال البيانات الفنية والشروط القانونية غير الجوهرية المطلوبة من جهـــــــة
       التعاقد في شروط المناقصة باستثناء ماورد في الفقرة )ثانياً/ج) من الضوابط رقم )3) والبيانات
      التي تغير الاسعار زيادة او نقصان )ولايشمل ذلك تصحيح الاخطاء الحسابية) وفي حالة عــــدم

       قيام مقدم العطاء باستكمال هذه النواقص فيتم التوصية باستبعاد عطاءه.
9-   لايجوز لجهات التعاقد احالة مناقصات جديدة على متعاقدين )شركات او اشخاص طبيعية) مــــن

      المقاولين او المجهزين او الاستشاريين متلكئين في تنفيذ التعاقدات الحكومية.
10-لايجوز احالة اية اعمال او مناقصات على المتعاقدين المعلقة انشطتهم المستقبلية او المدرجــة

      اسمائهم في القائمة السوداء او المدرجة اسمائهم في قائمة الشركات المتلكئة.
11-التأكد من صحة صدور هوية تصنيف المقاولين للمناقصين المرشحين للاحالة الثلاثة الاوائــل
       وكذلك التأكد من نفاذيتها قبل التوصية بالاحالة مع مراعاة نفاذية العطاءات وخطابات الضمــان

      الخاصة بها.
12- يتم مراعاة التأكد من سلامة موقف مقدمي العطاءات من الاجراءات المشار لها في الفقــــرات
       (10،11،12) في اعلاه من وزارة التخطيط والجهات الاخرى التي تتولى تحديث هذه البيانات

      باستمرار.

ثانياً:- معايير التأهيل للمناقصات المتعلقة بالمقاولات العامة بمختلف انواعها:-
1-  على الجهات التعاقدية الحكومية ترسية العطاءات للمرشحين للاحالة ممن استجابوا للشـــروط 
      القانونية المطلوبة في المناقصة او الدعوة وكذلك المواصفات الفنية ومعايير التأهيل المطلوبة
      في شروط المناقصة وكونه اوطأ عطاء مرشح للاحالة متوازن ومنسجم مع الكلفة التخمينيــــة

      المرصدة للاحالة.
2-  على جهات التعاقد تضمين شروط المناقصة للمعايير الاتية كحد ادنى:-

أ-    حجم الايرادات السنوية والتي يجب ان لاتقل عن مبلغ )تملأ من قبل جهة التعاقد) دينار خلال
      السنتين الاخيرتين.

ب-  الحسابات الختامية التي تظهر تحقيق الارباح خلال السنتين الاخيرتين وتحديد متوسط معدلاتها 
      بمبلغ يعكس على تقييم مؤهلات مقدمي العطاءات ومدى تحقيق الحد الادنى منها والتي تطلب

      في شروط المناقصة.
ج-  الكفاءة المالية للمناقصين وذلك من خلال تحديد رأس المال والسيولة النقدية المعتمدة لهم مع
       تأييد الجهة المختصـــــة بذلك مع تقديم مايثبت امكانية الصــــرف على المشروع وبما لايقـــــل

      عن 120 يوم.
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د-   توفر الكادر القيادي للمشروع )حيث يتم تحديد هذه الكوادر والاختصاصات المطلوبة من قبـــل 
      جهة التعاقد ويتم الالتزام بها من قبل مقدمي العطاءات وعلى المتعاقدين الالتزام بتوفيرها عند
      تنفيذالمشروع في موقع العمل ولايجوز استبدال هذه الكوادر الا بموافقة جهة التعاقد المخولة 

      بذلك).
هـ - الاعمال المماثلة المنجزة خلال السنوات الاخيرة )يحدد العدد) عند طلبها من مقدمي العطاءات

      في شروط المناقصة وحسب اهمية العقد والتي يجب ان تكون مؤيدة من قبل الجهة التعاقديــــة 
      المعنية بذلك ومطابقة للمناقصة المطلوب تنفيذها مع تحديد مستوى التنفيذ لهذه الاعمال من قبـل 
      الجهة المعنية ويؤخذ بنظر الاعتبار مبلغها نسبة الى الكلفة التخمينيــــــة للمشروع وبنسبــــة
      تتراوح من )60-80%) تحدد ابتداءاً في شروط التأهيل وحسب مامبين في الوثائق القياسيــــة 

      المعنية الصادرة من وزارة التخطيط.
و-   توفر المعدات التخصصية )والتي يجب تحديدها من جهة التعاقد بشكل تفصيلي حسب العمــــــل
      المطلوب مع اعطاء الاولوية لمن يملكها من مقدمي العطاءات) وعلى مقدمي العطاءات تقديــم

      مايثبت ذلك رسمياً وبما فيها تصديقها اصولياً لمقدمي العطاءات الاجانب.
ز-   بيان عدد المشاريع التي بعهدة المناقصين وكلفتها ونسب الانجاز المتحققة لها.

ح-  المنهجية المقترحة )سير الاعمال وتوزيع الموارد) من مقدمي العطاءات لتنفيذ المشروع.
ط -  مدة تنفيذ العقد بالايام المطلوبة في شروط العقد.

ي - اية معايير اخرى ترى جهة التعاقد ضرورة تلبيتها في المناقصين وتتلائم مع طبيعة المناقصة.

3-   تكون العطاءات المقدمة من المناقصين مستجيبة عند تلبيتها لمعايير التأهيل والشروط القانونية 
      والفنية والمالية المطلوبة في شروط المناقصــــة وخلاف ذلك يتم استبعادها حيث تعتبرغيـــــر

      مستجيبة.

ثالثاً:- معايير التأهيل للمناقصات الخاصة بعقود تجهيز السلع والخدمات غير الاستشارية:-
1-  تلتزم الجهات التعاقدية الحكومية عند ترسية العطاءات على مقدمي العطاءات المجهزيــــــــــن
       المرشحين للاحالة ممن استجابوا للشروط القانونية المطلوبة في المناقصات او الدعوة وكذلـــك
      المواصفات الفنية ومعايير التأهيل المطلوبة مع كونه اوطأ عطاء متوازن ومنسجم مع الكلفـــــة

      التخمينية المرصدة للاحالة.

2-  على الجهات التعاقدية تضمين شروط المناقصة المعايير الآتية:

أ  - المواصفات الفنية الدقيقة.
ب- الخدمات مابعد البيع.
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ج-   الاعمال المماثلة والمنجزة عند طلبها من مقدمي العطاءات وحسب اهمية العقد الصادرة
      والمؤيدة من قبل الجهات المختصة مع تضمينهــــــــا مستوى التنفيذ وكونها مطابقــــة
       للمناقصة المطلوب تنفيذها ويؤخذ بنظر الاعتبار مبلغها نسبة الى مبلغ الكلفة التخمينية
      للمناقصة وبنسبة تتـــــراوح من )60-80%) من الكلفة وتحدد ابتداءً ضمن شــــروط

       المناقصة مع الاخذ بنظر الاعتبار ماورد في الوثائق القياسية المعنية الصادرة عن وزارة 
      التخطيط.

د-   الاعمال المنجزة ضمن الاختصاص ان طلبت في شروط المناقصة.
هـ - مدة تنفيذ العقد بالايام المطلوبة في شروط المناقصة.

و -  حجم الايرادات والارباح خلال السنتين الاخيرتين لغرض اعتماد معدلاتها عند المقارنة
      بين عطاءات المناقصين.

ز -  نوع البيع التجاري واسلوب التجهيز والذي يجب تحديده في شروط المناقصة.
ح - مكان الاستلام للمواد المجهزة.

ط -  المنشأ او المناشئ المطلوبة في شروط المناقصة.
ي - كافة مواد التشغيل والمواد الاحتياطية للعمل التشغيلي للسلع.

ك - اية معايير اخرى ترى جهة التعاقد ضرورة تلبيتها من المناقصين وتتلائم مع طبيعــــــة
      المناقصة.

 رابعاً:- تطبق الاليات المعتمدة في ترسية العطاءات الخاصة بعقود الخدمات الاستشارية المبينة في 
          الوثائق القياسية بهذه العقود الصادرة عن وزارة التخطيط.

 خامساً:- يلغى اعمامنا ذي العدد )4318/7/4) في 2009/4/14.

  سادساً:- يعمل بهذه الضوابط من تاريخ صدورها.
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ضوابط رقم (13) تصديق شهادات المنشأ- الصادرة عن وزارة التخطيط

استناداً الـــــى الصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلـة رقم 87 
 2012 لسنة   (1) رقم  التخطيط   وزارة  واقسام  دوائر  ومهام   تشكيلات  وتعليمات   2004 لسنة 

ولغرض تنظيم اجراءات المصادقة على شهادات المنشأ اصدرنا الضوابط الاتية:ـ  

اولاً:- يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازائها:ـ
1- شهادة المنشأ:ـ هي وثيقة تعد من قبل الشركة المنتجة او المصنعة للبضاعة وتصدق من

    غرفة تجارة بلد المنشأ او اية جهة مخولة قانوناً لاثبات حقيقة منشأ السلعة التي تتضمنها الوثيقة،
     تكون السلعة من انتاج او صنع بلد واحد او ان يكون قد اشترك في انتاجها اكثر من بلد وفي هذه
     الحالة يتم اعتماد البلد الذي جرت فيه اخر عملية تحويل جوهري على السلعة ) التجميع) وندرج
     في الشهادة المعلومات الضرورية عن البضاعة )نوع البضاعة، الشركة المنتجة، مكان الانتاج،
     الشركة المصدرة، الجهة المستفيدة، واسطة الشحن) وتتضح فائدتها في حماية المستهلك مــن

     الغش التجاري والتقليد. 
2- القائمة التجارية:ـ هي وثيقة تصدر من الشركة المنتجة او المصدرة للبضاعة وتتضمن  وصف
     دقيق للبضاعة من حيث ) اسم المنتج، نوعه، عدد الوحدات سعر الوحدة، المبلغ الكلي للبضاعة

     واسم المستورد وعنوانه).

ثانياً:- اجراءات التصديق:ـ
1- الدول التي يوجد فيها تمثيل دبلوماسي.

يقوم الملحق التجاري العراقي او من يقوم مقامه رسمياً وقانوناً في مؤسسات جمهورية العراق في 
الخارج (وفق قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والاجنبيـــــــــة رقم (52) 
لسنة 1970) بالتصديق على شهادات المنشأ والقوائم التجارية ( حصراً ) المطلوب تصديقها وعليه 

قبل التصديق ان يتأكد من توفر الشروط التالية في شهادة المنشأ او القائمة التجارية:ـ

أ -  تصديق غرفة التجارة او مايماثلها ووزارة الخارجية في البلد الاجنبي وفق التعامل المحلي.
ب- ان تكون الجهة المنتجة للبضاعة غير محظور التعامل معها وذلك من خلال( تدقيق كافـــــة

     قوائم اسماء الشركات المعلق نشاطها المستقبلي وشركات القائمة السوداء).
ج -ان تكون البضاعة من انتاج نفس الجهة المذكورة (بلد المنشأ) او البلد الذي جرت فيه اخــر

     عملية تحويل في شهادة المنشأ او القائمة التجارية.
د-  تكون السيطرة النوعية/ الغذائية الجهة الفاحصة المختصة المسؤولة عن اي مادة تظهــــــر

    عليها ملاحظة في النفاذية.
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هـ- يتم تصديق الوثائق المصاحبة لشهادة المنشأ والقائمة التجارية ( كوثيقة التأمين عند طلبها
     من جهة التعاقد والشهادة الصحية) من الدائرة القنصلية في السفارة العراقية.

 2-فيما يخص الدول التي ليس فيها تمثيل دبلوماسي للعراق.

 أ-البضائع الواردة مباشرة الى العراق:ـ
تصديق  قبول  فبالامكان  المنشأ  بلد  في  عراقية  تجارية  ملحقية  او  سفارة  وجود  عدم  حالة  في 
شهادات المنشأ من قبل السفارات والملحقيات التجارية العراقية في البلدان المجاورة لبلد المنشأ 

او اي بلد ثالث وفق التسلسل الآتي:ـ

1. تتم المصادقة على المستندات من قبل وزارة خارجية بلد المنشأ.
2. تتم المصادقة على المستندات من قبل سفارة بلد المنشأ لدى البلد الثالث وايضاً وزارة  خارجيتها.

3. تتم مصادقة سفارة جمهورية العراق في البلد الثالث.
4. مصادقة قسم التصديقات بالدائرة القنصلية في وزارة الخارجية العراقية.

ب- البضائع عابرة ترانزيت الى العراق:ـ
في حالة مرور البضائع ببلد مجاور للعراق )ترانزيت) يكون التصديق وفق الآتي:ـ

1. تصدر شهادة المنشأ من غرفة تجارة بلد المنشأ وتصادق من قبل وزارة خارجيتها.
2. ثم تصادق من قبل سفارة بلد المرور ووزارة خارجية بلد المرور.

3. تصادق من قبل الملحقية التجارية العراقية في بلد المرور وقسم التصديقات بالدائرة القنصلية 
    في وزارة الخارجية العراقية.

ثالثاً:- الرسوم والتصديق:ـ
1-   البضائع ذات المنشأ العربي.

أ -   تكون الدول العربية الاعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى سلعها معفاة من الرسوم
      مع الابقاء على التصديق.

ب - الدول العربية الاعضاء في السوق العربية المشتركة سلعها معفاة من التصديق والرسوم.

2. البضائع ذات المنشأ الاجنبي.
يستوفي رسم التصديق بشأنها.

رابعاً:ـ عدم مطالبة الشركات التي لها فروع مؤسسة وفق القانون في العراق بتصديـــــــق القوائـم 
         التجارية الصادرة منها في الملحقيات التجارية العراقية في الخارج.
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خامساً:ـ   عند طلب تجهيز الجهات الحكومية بالمواد او المعدات المستوردة من الخارج الى الاسواق
             المحلية العراقية قبل التعاقد عليها فيتم الاقتصار بذلك في التجهيز على التجار الرئيسيين 
               )المحليين) )الذين يدخلون البضائع من المناشئ الخاصة بها باسمائهم حصراً) وعدم جواز

             شمول مكاتب التمثيل التجاري والمجهزين الوسطاء بهذا الحكم.

سادساً:ـ   اذا كان العقد) عقد مقاولة ويحتوي ضمن فقراته تجهيز مواد او معدات استيرادية) وتــم 
             تحديد الدفع بالدينار العراقي ودون فتح اعتماد مستندي ففي هذه الحالة يجوز التجهيــــز
               لهذه المواد او المعدات من السوق العراقية شرط التثبت من تجهيز المادة من نفس المنشا
              المتعاقد عليه وبشهادة منشأ مصدقة من الملحقيات التجارية في بلد المنشأ مع استحصال
               صحة صدور لهذه الشهادة بالاضافة الى ذلك يجب ان تكون هذه المواد مطابقة للمواصفات

             المتفق عليها في العقد وبشهادة اللجنة المعنية بهذا الشأن في الجهة التعاقدية. 

سابعاً:ـ    لا يجوز استلام اي مواد مجهزة من الاسواق المحلية ذات منشأ استيرادي محدد بالعقــــد 
             من قبل المجهزين الرئيسيين او )مكاتب التمثيل التجاري او المجهزين الوسطاء) ويتـــم 
             الزام المتعاقد باستيراد المواد المتعاقد عليها من المنشأ مباشرة وحسب شروط العقـــــــد
             المتفق عليها وبخلاف ذلك تتخذ الاجراءات القانونية بحقهم في حالة اخلالهم وحســــــب

             تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2) لسنة 2014.

ثامناً:ـ     تسري الضوابط اعلاه على العقود التي يتجاوز مبلغها)100.000.000) مائة مليــــون
             دينار اما المواد التي يتم شراؤها عن طريق لجان المشتريـــــــات والتي يكون مبلغهــــا

             (100.000.000) مائة مليون او أقل فلا تخضع لاحكام الضوابط اعلاه.

تاسعاً:-    تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها.
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ضوابط رقم (14) آلية التعامل مع الكلفة التخمينية التى تعتمد على اسعار البورصة –
 الصادرة عن وزارة التخطيط

استناداً الـــــى الصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلـة رقم 87 
 2014 لسنة   (1) رقم  التخطيط   وزارة  واقسام  دوائر  ومهام   تشكيلات  وتعليمات   2004 لسنة 
والمادة (2/اولاً/د) من تعليمات العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 اصدرنا الضوابط الاتية:ـ  
اولاً:ـ يشمل بأحكام هذه الضوابط العقود التي تخضع كلفتها التخمينية لتغيرات سريعة بناءً علــــــى
        العرض والطب المستمر عليها في مداولات اسواق البورصة العالمية او الوطنية او العقــــود

        التي لايمكن تحديد كلفتها التخمينية.
ثانياً:- يراعي بشأن اعتماد هذه الضوابط مصدر تمويل هذه العقود مع الاخذ بنظر الاعتبار مايأتي:ـ

1.  يجوز للوزير المختص قبول العطاءات التي تزيد عن الكلفة التخمينية وتكون ضمن الكلفــة
    الكلية للمشاريع المدرجة في ) الموازنة الاستثمارية) مع مراعاة السقوف المحـــــــــددة في

     الضوابط رقم )3) الصادرة عن وزارة التخطيط.
2.  يجوز للوزير المختص قبول العطاءات التي تتجاوز الكلفة التخمينية بنسبة لاتزيد عن)%5)
     ضمن الكلفة الكلية للتعاقدات الممولة من ) الموازنة الجارية او التشغيلية) وما زاد عن ذلك

     تفاتح بشأنه وزارة المالية للبت بشأن زيادة التخصيص.

3. عند عدم امكانية تحديد الكلفة التخمينية للمناقصات فبامكان جهة التعاقد قبول اوطاً العطاءات
   المشاركة في المناقصة وعلى ان تكون ) من نفس المنشأ ولنفس المادة المطلوب تجهيزهـــا
   وخلال نفس المدة المحددة او اقل منها على ان لاتتجاوز الكلفة المدرجة في الموازنة) مـــــع

   مراعاة مايأتي:ـ  

أ- اعتماد الاسعار النهائية للمواد على ضوء اسعار البورصة يوم فتح العطاءات ويعتمد مبلغاً للاحالة
   والعقد مع مراعاة الفقرة ) ثانياً/2) اعلاه.

ب- تحديد التأمينات الاولية بنسبة لاتقل عن )1%) ولاتزيد عن )3%) من مبلغ العطاء.
ج-  تفرض الغرامات التأخيرية في حالة تأخر التسليم وفقاً للمعادلة التالية:ـ

  مبلغ الدفعة المجهزة ×(10-25%)= غرامة اليوم الواحد.
     مدة تجهيزها

د-تفرض الغرامات التأخيرية عند تأخر الشحن وفق المعادلة التالية:ـ

                مبلغ الشحنة المتأخرة ×(10-25%)= غرامة لليوم الواحد.
                مدة شحن هذه الشحنة
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4- تقدم التأمينات النهائية والخاصة بحسن التنفيذ للعقد على شكل خطـاب ضمان وبنسبـــــة )%5)
    خمسة من المئة من مبلغ العقد بعد التبلغ بكتاب الاحالة وقبل توقيع العقد مع مراعاة احكام المادة

   (9/ثانياً) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2)2014.

ثالثاً:ـ  بالنسبة لعقود التحميل والتفريغ والتوضيب والنقل في حالة عدم امكانية الاعلان عــــن
         الكلفة التخمينية فلرئيس جهة التعاقد قبول العطاء وتحليله اذا كان لايزيــــد عن )%10)
            من معدل الكلفة المدفوعة لتحميل وتفريغ وتوضيب ونقــــل ) الوحدة،الفقرة، المكــــون)
          للسنوات الخمس الاخيرة  بشرط ان تكون مبلغ الاحالة ضمن التخصيص المالي المرصد

         للعقد مع الاخذ بنظر الاعتبار مايأتي:ـ  

1-  تحدد التأمينات الاولية بمبلغ مقطوع من الجهات ذات العلاقة وفقاً لخطتها التسويقية.
2- فيما يتعلق بخطابات الضمان الخاصة بحسن التنفيذ يتم مراعاة ما ورد في الفقرة

   )ثانياً/4) من اعلاه.  

رابعاً:ـ  تعتمد الاجراءات الخاصة باعادة الاعلان وتمديد او اعتماد اسلوب الدعوة المباشرة او
          الاساليب الاخرى المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2) لسنـــة      
         2014 والضوابط المعنية الصادرة بموجبها عند تنفيذ العقود الخاضعة لهذه الضوابــط    

          والعقود التي يمكن تحديد كلفتها التخمينية.

خامساً:ـ لاتطلق التأمينات النهائية الخاصة بحسن التنفيذ الابعد تنفيذ الالتزام بالصيغة المتفــــق
           عليها في العقد ويتم الاطلاق الجزئي لمبلغ التأمينات النهائية اذا كانت طبيعة العمل تقبل
          التجزئة بحيث تكون كل شحنة او دفعة قابلة للاستفادة منها ويمكن استلامها اصولياً.

سادساً:ـ يتم استيفاء رسم الطابع وفق قانون رســـــــــم الطابع رقم )71) لسنــة 2012وفقـــاً 
           للاصول. 

سابعاً:ـ تنفيذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها.
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ضوابط رقم (15) الشركات الرصينة – الصادرة عن وزارة التخطيط

استناداً الـــــى الصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلـة رقم 87 
 2012 لسنة   (1) رقم  التخطيط   وزارة  واقسام  دوائر  ومهام   تشكيلات  وتعليمات   2004 لسنة 

والمادة (5/ثالثاً) من تعليمات العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 اصدرنا الضوابط الاتية:ـ  

1. تعتمد المعايير الاتية للشركات الاجنبية الرصينة عند التعاقد معها لتنفيذ عقود الاستيراد التي  
تتجاوز مبالغها (100) مائة مليون دينار:ـ

 أ.  ان تكون الشركات مصنعة وليست وسيطة ويجوز التعاقد مع وكلائها المعتمدون قانوناً.

ب. ان تمتاز منتجات هذه الشركات بالجودة العالية كان تكون شهادة الجودة ( الايزو).

ج. ان تكون من الشركات الصناعية او التجارية ( المصنعة او المنتجة).

 د. ان تكون الشركة مستمرة بنشاطها التخصصي للسنوات الخمس الماضية من خلال عرض لحجم
    التزاماتها (عقودها) للسنوات الخمس الماضية.

هـ. ان يكون مؤشر حساباتها الختامية الاصولية للسنوات الخمس الماضية ايجابي.

 و. ان تكون من الدول التي ترتبط بعلاقة تجارية جيدة مع العراق.

 ز. ان تمتاز بحسن الاداء في تنفيذ التزاماتها ( عقودها) السابقة مع اي من الوزارات او الجهـــات
    غير المرتبطة بوزارة او المحافظات العراقية.

ح. ان تكون من الشركات المؤهلة للدخول في المناقصة وذلك بأن لاتكون من الشركات التي علــــق
    نشاطها او ادرجت في القائمة السوداء او من الشركات المحضور التعامل معها.

ط. ان لاتكون من الشركات المسوقة حيث لايجوز التعاقد مع الشركات المسوقة.

2. تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها. 



680

دليل المهنــدس المقيــــم 
للمشاريـع الانشائيـة 

ضوابط رقم (16) الخاصة بتنظيم آلية صرف المستحقات المالية –
 الصادرة عن وزارة التخطيط

استناداً الـــــى الصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلـة (رقم 87 
 2012 لسنة  رقم (1)  التخطيط   وزارة  واقسام  دوائر  ومهام   تشكيلات  وتعليمات   (2004 لسنة 

اصدرنا الضوابط الاتية:ـ  

اولاً:ـ عقود المقاولات
يتم صرف المستحقات المالية من قبل الجهات التعاقدية للشركات المقاولة والمقاولين وفقاً لما يأتي:ـ
1. على المقاول تقديم طلب تحريري الى ممثل المهندس المقيم لغرض صرف السلفة الدورية  وفقاً  
    للاسعار المدرجة في جدول الكميات المسعر والمحسوبة على اساس ذرعات العمل المنجزة من

    قبله والمواد المطروحة بموجب العقد.

2. يقوم المهندس المقيم بتدقيق الذرعات المنجزة ورفع الطلب الى الجهة المعنية لدى صاحب العمل
    المخولة صلاحية تدقيق المستحقات المالية للاعمال المنفذة وفقاً لجدول تقدم العمل وجـــــــدول 
    الكميات المصادق عليها وفقاً للاصول ومن ثم احالتها الى الدوائر المالية لغرض اتخاذ مايلــــزم
    بشأن صرفها بعد اجراء التدقيق على الكميات المنفذة ومبالغها وبالتنسيق مع الجهات التدقيقية

    في الجهات التعاقدية.

3. يتم اعداد الصكوك المالية الخاصة بصرف المستحقات وفقاً للاصول المعتمدة بهذا الشأن وصرف
    مستحقات المقاولين مع الاخذ بنظر الاعتبار الاستقطاعات النقدية المتفق عليها بموجب العقد

     لحجزها كضمان مالي اضافي لضمان حسن التنفيذ.

4. يتم استقطاع الغرامات التأخيرية وفقاً لأحكام المادة ( 9/رابعاً) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية
    النافذة عند توفر شروط استقطاعها وتودع امانات في حساب المشروع ولا يتم ايداعها ايــــرادا
     نهائيا لوزارة المالية الابعد تصفية الحسابات النهائية للمشروع مع الاخذ بنظر الاعتبار السياقات

    المالية المعتمدة بهذا الشأن.

5. على الجهات المعنية بصرف المستحقات المالية انجــــاز معاملات الصرف خلال مدة لاتتجــــاوز
     (40) يوم عمل مالم يتفق على خلاف ذلك في العقد وتبدأ المدة من تاريخ استلام المعاملة ويتــم

     الالتزام بالمدد المدرجة في ادناه عند النظر بصرف مستحقات المقاولين وبمدة اقصاها:ـ
أ.  (10) ايام المهندس المقيم.

ب. (15) يوم المهندس ( الدائرة او اللجنة المشرفة المخولة صلاحية الصرف).
ج. (5) ايام في الدائرة المالية.

د. (5) ايام في قسم التدقيق المالي.
هـ. (5) ايام في تشكيل الحسابات لغرض الصرف.
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6.في حالة التأخير الغير مبرر في آلية صرف المستحقات يتحمل الموظف تبعات التقصير وفقــاً 
    للتشريعات النافذة.

7.يتم دفع المبالغ المستحقة للمقاول الغير متنازع عليها دون انتظار تسوية النزاع للتحقق مــن
   القيمة الواجب دفعها.

ثانياً:- عقود التجهيز

1- التجهيز المحلي 
على جهة التعاقد صرف المستحقات المالية للمجهزين من المتعاقدين في عقود التجهيز المحلي 

مع مراعاة مايأتي:-

أ -  يتم دفع المستحقات المالية المتفق عليها بموجب العقد وبالدينار العراقي مع مراعاة كتاب الامانة 
    العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة القانونية ذي العدد )ق/5909/27/1/2) في 2014/2/19.
ب- مع مراعاة ماورد في )1) اعلاه لايجوز اطلاق المستحقات المالية مالم يتم التأكد من سلامة

    الفحوصات وصدور محاضر الاستلام الاصولية والادخال المخزني للمواد المجهزة وحسب
    السياقات المعتمدة بهذا الشأن.

ج- مع مراعاة ماورد في الفقرة )1) و )2) اعلاه يتم صرف مستحقات المجهزين في ضوء المبالغ
    المتفق عليها عند تنفيذ المجهزين لالتزاماتهم وحسب برنامج التجهيز المتفق عليه.

د - على الجهة المعنية في الجهات التعاقدية تدقيق وصرف المستحقات المالية للمجهزيـــــــن خلال 
    مدة لاتتجاوز )20) يوم عمل لكل دفعة مستحقة بموجب العقد ويتحمل الموظف المقصر التبعات

    القانونية جراء التأخير بدفع المستحقات من دون مبرر قانوني.

2. التجهيز الاستيرادي

فيما يخص تجهيز المواد الاستيرادية ودفع المستحقات عن طريق الاعتماد المستندي فيتم مراعاة 
مايأتي:-

أ -  على جهة التعاقد الزام المجهزين بتقديم الضمانات المالية قبل المباشرة باجراءات فتح الاعتماد
     المستندي مع ضرورة مراعاة الضوابط رقم (5) الصادرة عن وزارة التخطيط لعام 2014 بهذا

     الشأن.
ب - يتم دفع المستحقات المالية وفقاً لشروط العقد المتفق عليه والتي يجب ان تنسجم مع تعليمات

      تنفيذ العقود الحكومية وضوابطها.
ج - يتحمل الطرف الذي يمدد العقد لمصلحته نفقات تمديد الاعتماد المستندي واية نفقات اخرى

      تترتب على ذلك.
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د- يتم دفع مبلغ العقود الاستيرادية بالعملة الاجنبية المتفق عليها بموجب العقد ويجوز الاتفاق على
    تغيير عملة الدفع بالدينار العراقي مع مراعاة السياقات المعتمدة بهذا الشأن وبالتنسيق مع وزارة 

    المالية مع مراعاة احكام التشريعات النافذة بهذا الشأن.
7- في حال تضمين عقود المقاولات دفع جزء من المستحقات المالية بالعملة الصعبة لتغطية نفقات
    الملاكات الاجنبية المعتمدة من قبل المقاول في تنفيذ التزاماته التعاقدية واستيراد معدات تخصصية

    من خارج العراق لتنفيذ المشروع فيجوز لجهة التعاقد الاتفاق على دفع جزء من مبلغ العقد بالعملة 
   الصعبة وذلك بعد التنسيق مع وزارة التخطيط والمالية لتوفير التخصيصات المالية المطلوبة بهذا 

   الشأن حيث يتم تضمينه في كلفة المشروع ابتداءً.

ثالثاً:- عقود الخدمات الاستشارية

يتم دفع المستحقات المالية للاستشاريين من قبل الجهات التعاقدية وفقاً لما يلي:-
1-  تدفع المستحقات المالية للاستشاريين وفقـــاً للاسس المتفق عليها بهذا الشأن مع الجهـــــــات
     التعاقدية وبعد اختيار احد اسلوبي الدفع اما على اساس المبلغ المقطوع او المدة الزمنية وكمــا

     مبين في الوثيقة القياسية الخاصة بعقود الخدمات الاستشارية الصادرة عن وزارة التخطيط.
2-  يتم دفع المستحقات المالية في ضوء تنفيذ الاستشاريين لالتزاماتهم التعاقدية المتفق عليها مع 
      الاخذ بنظرالاعتبار تقديمهم الضمانات المالية الخاصة بحسن التنفيذ والمتفق عليها بموجب العقد

     وبما ينسجم مع تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة.
3- تدفع المستحقات المالية للاستشاريين حسب العملة المتفق عليها بموجب العقد والتي يجــب ان

     تتلائم مع العملة المحددة في دراسة الجدوى للمشروع وفقاً لما يأتي:-
أ -  بالعملة المحلية.

ب- بالعملة الاجنبية بشكل مباشر في حالة النص عليها في شروط المناقصـــة وتأمين المبلـــغ
     ضمـــن تخصيصات المشروع ابتداءً.

ج- يجوز الدفع عن طريق الاعتماد المستندي للشركــــات الاستشارية الرصينـــة مع مراعـــاة
     تضميـــن دراسات الجدوى والكلفة الكلية المقررة في وزارة التخطيط بالعملة الصعبة لتغطية

    قيمة هــــذه العقود.
4- على الجهة المعنية في الجهات التعاقدية تدقيق وصرف المستحقات المالية للاستشاريين خــلال 

    مدة لاتتجاوز (30) يوم عمل لكل دفعة مستحقة بموجب العقد.
5- يتحمل الموظف المقصر التبعات القانونية جراء التأخير بدفع المستحقات من دون مبرر قانوني.

رابعاً:- تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها.
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كتاب وزارة التخطيط / الدائرة القانونية ذي العدد 14390/5/4 في 2014/6/26

م/ آلية تنفيذ الاعمال باسلوب التنفيذ امانة

تردنا العديد من الاستفسارات من جهات التعاقد حول تنفيذ مضمون تنفيذ الاعمال باسلوب امانة الواردة 
في تعليمات تنفيذ الاعمال باسلوب امانة رقم(2) 2014 وبصدده تقرر اعتماد الآلية الاتية:ـ

1.على جهات التعاقد في حال اعتماد اسلوب التنفيذ امانة عند تنفيذ مشاريعها الممولة من الموازنة 
   الجارية او من الموازنة الاستثمارية مراعاة السقف المالي المحدد لاغراض تنفيذ هذا الاسلوب

   الوارد في المادة (1) من التعليمات اعلاه.
2. تقوم الجهات التعاقدية عند اعتماد اسلوب التنفيذ امانة اعلاه بتشكيل لجنة واحدة لكل عمل مقــر
    تنفيذه وفق هذا الاسلوب وحسب السياقات المعتمدة في التعليمات اعلاه مع مراعاة احكام المادة

    (8) من التعليمات اعلاه عند استلام المشروع والخاصة باستلام العمل المنجز.
3.على جهات التعاقد مراعاة اجراءات الصرف المبينة ادناه عند تنفيذ المشاريع بهذا الاسلوب وكما

   يأتي:ـ

أ- يتم اعداد كشف تخميني لتنفيذ الاعمال المطلوب انجازها وفق الاسلوب اعلاه من قبل لجنة فنيـة
    متخصصة لغرض اعداد جدول الكميات والمواصفات الدقيقة والكلفة التخمينية والتي يتم المصادقة
   عليها من قبل الآمر بالصرف او من يخوله لغرض اعتمادها كقياس لاغراض تنفيذ هذا المشروع 

   مع مراعاة مايأتي :ـ 

اولا:ـ امكانية زيادة فقرات تنفيذ العمل ولغاية (5%) من قيمة الكشف عند توفر التخصيصات المالية
       ضمن الاعمال الممولة من الموازنة الجارية.

ثانياً:ـ مراعاة نسبة الاحتياط المقرة في تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية النافذة عند حـدوث
        زيادة في الكميات للاعمال الممولة من الموازنة الاستثمارية.

ب- عند تنفيذ الاعمال من قبل لجنة التنفيذ امانة يتم استئجار المكائن والالات وفقا لاسعار الســوق
     وبموجب وصولات واستخدام العمال والملاكات بموجب استشهــاد شخصي مبني على اســـاس

    اسعار ونفقات السوق السائدة عندالتنفيد مع مراعاة السياقات المتبعة بهذا الشان.
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4-  عند قيام اللجنة بشراء مواد او ادوات يتطلبها تنفيذ المشروع فيتم مراعاة الاتي:ـ

أ- لغاية مبلغ (10,000,000 ) عشرة ملايين دينار يتم بواسطة اللجنة اعلاه بدون عروض.

ب-اكثر من (10,000,000 ) عشرة ملايين دينار يتم استدراج ثلاثة عروض يتم اختيار العـرض
    الافضل منها بعد استحصال الموافقة على الصرف من قبل الآمر بالصرف او من يخوله مع مراعاة

   الكلف التخمينية المصادق عليها بهذا الشان.

ج - على جهات التعاقد مراعاة تنظيم العقود وحسب طبيعة العمل.

د -  يستثنى من الفقرة (ب) الشراء من الدوائر المختصة والقطاع العام.

5- تعفى اجراءات الشراء المذكورة انفا من تقديم شهادات المنشا ووثائق الشراء للمواد الاستيرادية.

6- يجوز للجنة التنفيذ امانة التعاقد على تنفيذ اجزاء من العمل بما لايتجاوز نسبته (40%) من كلفة
    الكشف التخميني.

7- يتم الالتزام بالاجراءات المنصوص عليها من المواد )5) (6) (7) من تعليمات تنفيذ الاعمال 
    باسلوب امانة رقم )2) لسنة 2014 عند تنفيذ المشروع.

8- عند تنفيذ الاعمال بواسطة لجان الاسراع المشكلة بموجب الضوابط المعتمدة من وزارة
    التخطيط/ دائرة العقود الحكومية تستثنى من السقف المالي والمدة المحددة في المادتين)1) و)9)

    من التعليمات اعلاه.

9- لايجوز تجزئة الكشف التخميني الواحد لغرض شموله بالسقف المالي المقر بموجب التعليمات
    اعلاه.

10- تطبيق القوانين والتعليمات والانظمة النافذة في حال مخالفة تنفيذ احكام التعليمات اعلاه. 
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كتاب وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة / قسم الاستشارات والتدريب                            
ذي العدد 25033/7/4 في 2014/12/2

م/ تعميم ( توضيح آلية احتساب أجور الاستشاريين)

الاستشارية  للاعمال  التخمينية  الكلفة  احتساب  كيفية  حول  الاستفسارات  بعض  لورود  نظراً 
للاستشاريين المحليين او الاجانب وفقاً لما ورد في الضوابط رقم)8) والخاصة بآلية اعداد التصاميم 
والمخططات والكلف التخمينية والتعامل مع المكاتب الاستشارية والمعممة بموجب كتابنا ذي العدد 
(15792/7/4)في 2014/7/20 حيث يتم مراعاة النسب الواردة في الضوابط ولغرض توضيح 
آلية احتساب مبلغ الكلفة التخمينية لعقد الاشراف وتقديم الاستشارات للاستشاري المحلي وفقاً لما 

ورد في الفقرة )6/ج) من الضوابط لمشروع محال بكلفة )42) مليار دينار ندرج المثال الاتي:ـ 

مبلغ العقد )42مليار دينار)
نسبة أجور الاستشاري 

المحلي

% حسب الضوابط اعلاه
آلية احتساب النسبة

(1) مليار ×3% =30مليون 3%لحد)1) مليار
ثلاثون مليون دينار

(4) مليار ×2,5%=100مليون 5 ,2%من )1) الى )5) مليار
مئة مليون دينار

(5) مليار ×2%=100 مليون                2%من )5) الى )10) مليار
مئة مليون دينار

25 ,1%من )10) الى )25) مليار
(15) مليار ×%1,25=187,5 

مائة وسبعة وثمانون مليون 
وخمسمائة الف دينار

اكثر من )25) مليار                  
يعني 42 -25=)17) مليار 

)المتبقي من مبلغ العقد)
(17) مليار ×0,6%=102 مليون 6 ,%0

مائة واثنان مليون دينار

المحــلي لمشروع بكلفـــة  تـقديــم الخدمات الاستشـــارية للاستشاري  الكلفة لعقد  وعليــــه تكون 
42 مليار = مجموع الناتج عن آلية احتساب النسب انفاً للمبالغ المستحقة:ـ

(30مليون +100مليون+100مليون+187,5مليون+102مليون) = 519,5 مليون دينار
) خمسمائة وتسعة عشر مليونا وخمسمائة الف دينار) 



طبع في مطبعة محافظة بغداد المركزية 

رقم الايداع في دار الكتب والوثائق في بغداد 225 لسنة 2015 

تصميم 


